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INTRODUCCIÓN 
• Una institución es un objeto cultural que expresa cierta cuota de poder 
social (normas – valor). Expresa la posibilidad de lo grupal o colectivo 
para regular el comportamiento individual. Es por la misma que se 
prioriza el estudio del presente proyecto, “CREACIÓN DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL 
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, la 
cual tiene como finalidad de dotar de una adecuada infraestructura 
educativa inicial, para el Centro Poblado San Francisco de Catas.  
• Es el primer nivel de la Educación Básica Regular (EBR). Atiende a 
niños y niñas menores de 6 años de edad, con enfoque intercultural e 
inclusivo, promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil mediante 
acciones educativas. Contribuye a un adecuado proceso de transición 
del hogar al sistema educativo, a través de diferentes tipos y formas de 
servicios educativos, estrategias que funcionan con participación de la 
familia, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales. 
• La educación inicial comprende la responsabilidad del Estado de proveer 
servicios educativos diversos de 0 a 2 años, dirigidos a los niños y/o a 
sus familias. A partir de los 3 años, se enfatiza la obligación de las 
familias de hacer participar a los niños en servicios escolarizados de 
educación inicial. 
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RESUMEN 
El presente proyecto describe y analiza la situación deficiente de la 
infraestructura de la I.E. inicial N° 376 del Centro Poblado de San francisco de 
Catas, Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, Región Huánuco.  
En primer lugar damos a conocer los aspectos generales de la I.E. inicial N° 
376, en la cual especificamos su nombre del proyecto, “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN 
EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, los códigos 
modulares, la carga académica, los diferentes centros educativos del área de 
influencia, tiempo y distancia a los diferentes centros educativos medidos del 
centro educativo estudiado, luego se da a conocer las características de los 
terrenos, luego se realiza la descripción de la infraestructura teniendo en 
cuenta su antigüedad, uso y financiamiento para su construcción. luego, se 
realiza un análisis de la infraestructura desde el punto de vista estructural y 
arquitectónico. 
Después se establece las conclusiones acerca del estado de la infraestructura 
y se formula las recomendaciones para ser tomados en cuenta por el 
profesional responsable. finalmente se presentan en el anexo el panel 
fotográfico y los planos de evaluación. 
Para el presente Proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, se ha considerado 07 componentes:  
1. ESTRUCTURAS. 
2. ARQUITECTURA. 
3. INSTALACIONES SANITARIAS. 
4. INSTALACIONES ELECTRICAS. 
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
6. GESTIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO. 
7. CAPACITACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. 
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SUMMARY 
This project describes and analyzes the poor situation of the infrastructure of 
the I.E. No. 376 of the San Francisco de Catas Town Center, District of 
Arancay, Province of Huamalies, Huánuco Region. 
In the first place we present the general aspects of the I.E. initial N ° 376, in 
which we specify its name of the project, "CREATION OF THE SCHOOLIZED 
INITIAL EDUCATION SERVICE IN THE I.E. N ° 376 IN THE CENTER OF SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRICT OF ARANCAY, PROVINCE OF 
HUAMALIES, HUÁNUCO REGION ", the modular codes, the academic load, 
the different educational centers of the area of influence, time and distance to 
the different measured educational centers of the educational center studied, 
then the characteristics of the land is disclosed, then the description of the 
infrastructure is made taking into account its age, use and financing for its 
construction. then, an analysis of the infrastructure is made from the structural 
and architectural point of view. 
Afterwards, conclusions are drawn about the state of the infrastructure and 
recommendations are formulated to be taken into account by the responsible 
professional. Finally, the photographic panel and the evaluation plans are 
presented in the annex. 
For the present Project "CREATION OF THE SCHOOLIZED INITIAL 
EDUCATION SERVICE IN THE I.E. N ° 376 IN THE SAN FRANCISCO DE 
CATAS TOWN CENTER, ARANCAY DISTRICT, HUAMALIES PROVINCE, 
HUÁNUCO REGION, "07 components have been considered: 
1. STRUCTURES. 
2. ARCHITECTURE. 
3. SANITARY INSTALLATIONS. 
4. ELECTRICAL INSTALLATIONS. 
5. PLAN FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, SAFETY AND HEALTH AT 
WORK. 
6. MANAGEMENT OF VULNERABILITY AND RISK. 
7. TRAINING, FURNITURE AND EQUIPMENT. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA 
1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
Municipalidad Provincial de Huamalíes  
1.2 RUBRO 
Municipalidades 
1.3 UBICACIÓN / DIRECCIÓN 
La Provincia de Huamalíes, ubicada en el Departamento de Huánuco, 
perteneciente a la Región Huánuco, Perú. Limita por el norte con el distrito de 
Puños y el departamento de Ancash, por el sur con la provincia de Dos de Mayo, al 
este con el distrito de Jacas Grande y por el oeste con el departamento de Ancash. 
La población total en este distrito es de 14.873 personas y tiene un área de 
411,35km². Llata fue creado en la época de la independencia.. 
1.4 Reseña 
La actual provincia de Huamalíes figura en el Reglamento Provincial dado en 
Huaura el 12 de Febrero de 1821 por el General San Martín como provincia del 
departamento de Huaylas. El 4 de Noviembre de 1,823 pasa a pertenecer a 
Huánuco, luego al de Junín por decreto del 10 de Octubre de 1836. Finalmente la 
Ley del 24 de Enero de 1869 creó el departamento fluvial de Huánuco integrando 
la provincia de Huamalíes, más tarde el 31 de Octubre de 1891 elevan a la 
categoría de ciudad la villa de Llata siendo Presidente de la República don 
Remigio Moralez Bermúdez. Llata, un pueblo antiguo que conserva aún sus 
costumbres tradicionales andinas, y que actualmente su actividad económica se 
basa en lo que siempre fue; la agricultura, la ganadería y en estos últimos años el 
comercio. 
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CAPITULO II 
ASPECTOS DEL ÁREA O SECCIÓN 
El distrito de Arancay fue creado en el siglo XIX mediante Ley del 2 de enero de 1857, 
en el gobierno del Presidente Ramón Castilla. 
Su capital, el pueblo de Arancay, estuvo a punto de convertirse en un pueblo fantasma 
por la violencia terrorista de los años ochenta y el narcotráfico que confinó los ya 
escasos recursos humanos a un grado de extrema pobreza. 
La población total en este distrito es de 2 053 personas3 y tiene un área de 158,33 
km². 
Limita al norte con la provincia de Huacaybamba, al sureste con el distrito de Jircán y 
por el suroeste con la provincia de Huari del departamento de Áncash, con el cual 
tiene por límite el río Marañón. 
Por su ubicación, es el distrito más septentrional de la provincia de Huamalíes, cuya 
área se emplaza en el margen este del río mencionado. De hecho forma parte del Alto 
Marañón, y por la orografía del río Marañón posee un relieve no uniforme, desde la 
mínima altura en las propias márgenes del Marañón hasta la máxima altura que son 
las cumbres de la Cadena Central de los Andes del Norte peruanos. 
El pueblo de Arancay, capital del distrito homónimo se ubica a 3043 m.s.n.m., por el 
cual, si exceptuamos la ciudad de selva alta de Monzón, es la capital distrital andina 
de menor altura de Huamalíes. 
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CAPITULO III 
IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
3.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Descripción del Problema 
La I.E.I N°376 está ubicado en el Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, del 
departamento de Huánuco, conforme los planos de localización y ubicación del 
Proyecto.  
De acuerdo con la programación arquitectónica los módulos a construir son los 
siguientes: 
 Módulo I (01 Aulas Pedagógica + Cocina (57.96 m2)). 
 Módulo II 01 Aula de Psicomotricidad/SUM + SS.HH. niños y niñas (8.56m2).  
 Módulo III Administración (Dirección, Deposito de Materiales Educativos, 
Tópico, Cocina y Servicio Higiénico de docentes; 55.20 m2).  
 
OBRAS EXTERIORES 
 Patio, Veredas y Sistema de Drenaje fc=175kg/cm2 (297.07 m2).  
 Asta de bandera (1).  
 Tanque Elevado (1m3).  
 Juegos de Niños (01 kit de 03 juegos).  
 Área verde (1178.22 m2).  
 Instalaciones eléctricas. 
 Instalaciones sanitarias.  
 Movimiento de tierra (5% respecto de los módulos).  
 Cerco Perimétrico H= 3.15 m; L=196.14 ml 
 Muro de Contención H=2.50 m; L=54.55 ml 
 Portada de ingreso.  
El Estudio de Mecánica de Suelos se ha elaborado de acuerdo a la Norma E 050, 
obteniendo las condiciones para la cimentación lo siguiente:  
Estrato de apoyo de la cimentación : Suelo de Grava Limosa con Arena  
Capacidad Portante   : 1.57 kg/cm2  
Profundidad de Cimentación  : 1.80 m  
Tipo de cimentación   : Zapatas Conectadas  
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Agresividad del suelo   : Usar Cemento tipo I  
Recomendaciones adicionales : Compatibilidad con el EMS.  
Los módulos han sido pre dimensionada, estructurada y diseñada de tal manera de 
lograr un buen comportamiento estructural frente a sismos, el mismo que fue diseñada 
en base a las en las Normas Técnicas vigentes del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  
En la dirección longitudinal, los módulos están estructuradas por dos ejes de concreto 
armado, cuyos elementos son columnas y vigas. En la dirección donde se forma un 
ángulo recto el cortante es absorbido por muros de cabeza y columnas. La 
cimentación ha sido resuelta mediante zapatas y vigas de cimentación en todo el 
contorno de los ambientes. Los techos son de cobertura liviana (calamina) y vigas de 
tijeral metálico.  
II PARAMETROS DE DISEÑO ADOPTADOS  
Concreto:  
Sub-cimiento: Concreto C:H=1:10+ 30% P.G.  
Sobre-cimiento: Concreto C:H=1:8+ 25% P.M.  
Concreto armado en cimentación: Concreto f’c= 210 Kg/cm2  
Elementos Estructurales: Concreto f’c= 210 kg/cm2.  
Cemento: Cemento Tipo I (Norma NTP 334.009) 
 Acero:  
Corrugado: Fy = 4,200 Kg/cm2: Según Norma ASTM-615  
Albañilería:  
Resistencia Característica: f’m= 65 Kg/cm2.  
Unidad de Albañilería:  Tipo IV de (9 x 13 x 23)  
Mortero: 1: 5 (cemento: Arena)  
Juntas de mortero: De 1cm a 1.5cm como máximo. 
Pesos:   Concreto Armado     :  2,400 kg/m3.  
     Concreto Ciclópeo   :  2,300 Kg/m3.  
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Piso Terminado       :  100 Kg/m2.  
Albañilería               :  1,800 Kg/m3.  
Sobrecarga en módulos:  50 Kg/m2.  
Sobrecargas Deposito:  100 kg/m2  
Análisis Sísmico:  
El proyecto según la zonificación se ubica en la Zona 2 según el mapa de zonas 
Sísmicas del Perú con un factor de zona = 0.25, los parámetros geotécnicos 
corresponden a un suelo de perfil tipo S2 (suelos Intermedios), con parámetros de sitio 
Tp= 0.60 seg. y factor de suelo S= 1.20 para ser usado en el diseño Sismo-Resistente.  
El análisis sísmico se ha realizado de acuerdo a la norma E-030, el mismo que 
contempla lo siguiente: 
 V= ZUCS* P /R  
Donde:  
V= Fuerza Cortante total en la base  
Z= 0.25 Coeficiente Zona 2  
U= 1.50 Factor de uso, Categoría A Edificaciones esenciales.  
C= 2.5 Factor de Ampliación Sísmica. 
S=1.2 Factor de Suelo, para suelo tipo S2. 
R= Coeficiente Básico de Reducción  
Con el siguiente valor mínimo:  C/R >= 0.125  
Para el coeficiente de reducción “R”, se ha considerado la diferencia entre tipos de 
elementos sismo resistentes en cada dirección. Así tenemos que, en el sentido 
longitudinal y transversal donde coincide con la albañilería confinada, se adopta un 
coeficiente R = 3. 
. 
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3.1.2. Formulación del problema  
3.1.2.1. Problema Principal  
¿De qué manera alcanzaremos una comodidad, modernidad, innovación 
y desarrollo social, con locales bien equipados que conlleven a los 
usuarios hacia condiciones básicas de seguridad y confort en el centro 
educativo?  
3.1.3. Objetivos 
3.1.3.1. Objetivo General 
Alcanzar comodidad, modernidad, innovación y desarrollo social, con 
locales bien equipados que conlleven a los usuarios hacia condiciones 
básicas de seguridad y confort en el centro educativo.  
3.1.4. Justificación 
El proyecto se lleva a cabo debido a la necesidad percibida por los alumnos, 
docentes, autoridades del centro poblado y padres de familia de la I.E N° 376 
San Francisco de Catas de nivel inicial, debido principalmente a que la 
infraestructura existente no es adecuada para las actividades académicas 
diarias, toda vez que actualmente se encuentre deteriorada por la antigüedad, 
Con respecto a los mobiliarios y equipamiento, no se cuenta con adecuados 
muebles para la prestación de servicios educativos, debido a que estos se 
encuentran en mal estado de conservación. 
 Ante esta situación solicitamos al equipo técnico del área de infraestructura de 
la Municipalidad Distrital de Arancay para que realicen el diagnostico de suma 
urgencia del plantel educativo y tomar las medidas necesarias.  
3.1.5. Viabilidad  
3.1.5.1. Recursos humanos: 
El presente trabajo de investigación será viable porque el personal 
encargado intervendrá directamente en el diseño de los procesos para la 
implementación del proyecto, así mismo se contara con personal 
capacitado para brindar información necesaria para el contenido mismo.     
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3.1.5.2. Recursos económicos: 
Se dispondrá de recursos económicos para cubrir con las expectativas 
pactadas al realizar la implementación del proyecto y obtener el resultado 
concreto. 
3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) aseveran que: la 
investigación aplicada recoge el nombre de “investigación práctica o 
empírica”, que se caracteriza porque pretende la aplicación o utilización 
de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 
después de implementar la práctica basada en investigación. El empleo 
del conocimiento y los resultados de investigación que da como 
consecuencia una forma rigurosa y organizada de conocer la realidad. 
En ese sentido ya que la presente investigación aplica conocimientos 
adquiridos y además se generará otros conocimientos después de su 
implementación es de tipo aplicada. 
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CAPITULO IV 
APORTES PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
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RESUMEN EJECUTIVO 
I. DATOS GENERALES 
1.1 PROYECTO :  
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN 
LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN 
HUÁNUCO” 
1.2  UBICACIÓN : 
REGIÓN  : Huánuco. 
PROVINCIA  : Huamalies 
   DISTRITO  : Arancay   
      CENTRO POBLADO: San Francisco de Catas 
 
1.3  TIPO DE PROYECTO  : Sistema Inicial – Sector Rural 
1.4  PRESUPUESTO   : S/. 1,705929.60 
1.5  PLAZO DE EJECUCION  : 120 DIAS (4 MESES) 
 
II. METAS DEL PROYECTO 
2.1 METAS FÍSICAS : 01 Aula + 01 Servicio Higiénico de niños y niñas. 
Psicomotricidad / SUM. 
Administración; Dirección, Almacén (Archivador y     
Deposito de Materiales Educativos), Tópico, 
Cocina y Servicio Higiénico para profesores. 
 
 
 
2.2 OBRAS EXTERIORES: -  Patio Recreacional y Veredas. 
 -  Tanque Elevado (1m3)  
-  Juegos de Niños   
-  Área Verde 
-  Instalaciones Eléctricas 
-  Instalaciones Sanitarias 
-  Movimiento de tierra (explanación) 
-  Cerco Perimétrico H=3.15 m 
-  Muro de Contención 
-  Drenaje Pluvial 
-  01 Porta de Ingreso tipo Inicial. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 
PROYECTO:  
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 
N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
I.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
La I.E.I N°376 está ubicado en el Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, del 
departamento de Huánuco, conforme los planos de localización y ubicación del 
Proyecto.  
De acuerdo con la programación arquitectónica los módulos a construir son los 
siguientes: 
 Módulo I (01 Aulas Pedagógica + Cocina (57.96 m2)). 
 Módulo II 01 Aula de Psicomotricidad/SUM + SS.HH. niños y niñas (8.56m2).  
 Módulo III Administración (Dirección, Deposito de Materiales Educativos, 
Tópico, Cocina y Servicio Higiénico de docentes; 55.20 m2).  
 
OBRAS EXTERIORES 
 Patio, Veredas y Sistema de Drenaje fc=175kg/cm2 (297.07 m2).  
 Asta de bandera (1).  
 Tanque Elevado (1m3).  
 Juegos de Niños (01 kit de 03 juegos).  
 Área verde (1178.22 m2).  
 Instalaciones eléctricas. 
 Instalaciones sanitarias.  
 Movimiento de tierra (5% respecto de los módulos).  
 Cerco Perimétrico H= 3.15 m; L=196.14 ml 
 Muro de Contención H=2.50 m; L=54.55 ml 
 Portada de ingreso.  
El Estudio de Mecánica de Suelos se ha elaborado de acuerdo a la Norma E 050, 
obteniendo las condiciones para la cimentación lo siguiente:  
Estrato de apoyo de la cimentación : Suelo de Grava Limosa con Arena  
Capacidad Portante   : 1.57 kg/cm2  
Profundidad de Cimentación  : 1.80 m  
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Tipo de cimentación   : Zapatas Conectadas  
Agresividad del suelo   : Usar Cemento tipo I  
Recomendaciones adicionales : Compatibilidad con el EMS.  
Los módulos han sido pre dimensionada, estructurada y diseñada de tal manera de 
lograr un buen comportamiento estructural frente a sismos, el mismo que fue diseñada 
en base a las en las Normas Técnicas vigentes del Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  
En la dirección longitudinal, los módulos están estructuradas por dos ejes de concreto 
armado, cuyos elementos son columnas y vigas. En la dirección donde se forma un 
ángulo recto el cortante es absorbido por muros de cabeza y columnas. La 
cimentación ha sido resuelta mediante zapatas y vigas de cimentación en todo el 
contorno de los ambientes. Los techos son de cobertura liviana (calamina) y vigas de 
tijeral metálico.  
II PARAMETROS DE DISEÑO ADOPTADOS  
Concreto:  
Sub-cimiento: Concreto C:H=1:10+ 30% P.G.  
Sobre-cimiento: Concreto C:H=1:8+ 25% P.M.  
Concreto armado en cimentación: Concreto f’c= 210 Kg/cm2  
Elementos Estructurales: Concreto f’c= 210 kg/cm2.  
Cemento: Cemento Tipo I (Norma NTP 334.009) 
 Acero:  
Corrugado: Fy = 4,200 Kg/cm2: Según Norma ASTM-615  
Albañilería:  
Resistencia Característica: f’m= 65 Kg/cm2.  
Unidad de Albañilería:  Tipo IV de (9 x 13 x 23)  
Mortero: 1: 5 (cemento: Arena)  
Juntas de mortero: De 1cm a 1.5cm como máximo. 
Pesos:   Concreto Armado     :  2,400 kg/m3.  
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     Concreto Ciclópeo   :  2,300 Kg/m3.  
Piso Terminado       :  100 Kg/m2.  
Albañilería               :  1,800 Kg/m3.  
Sobrecarga en módulos:  50 Kg/m2.  
Sobrecargas Deposito:  100 kg/m2  
Análisis Sísmico:  
El proyecto según la zonificación se ubica en la Zona 2 según el mapa de zonas 
Sísmicas del Perú con un factor de zona = 0.25, los parámetros geotécnicos 
corresponden a un suelo de perfil tipo S2 (suelos Intermedios), con parámetros de sitio 
Tp= 0.60 seg. y factor de suelo S= 1.20 para ser usado en el diseño Sismo-Resistente.  
El análisis sísmico se ha realizado de acuerdo a la norma E-030, el mismo que 
contempla lo siguiente: 
 V= ZUCS* P /R  
Donde:  
V= Fuerza Cortante total en la base  
Z= 0.25 Coeficiente Zona 2  
U= 1.50 Factor de uso, Categoría A Edificaciones esenciales.  
C= 2.5 Factor de Ampliación Sísmica. 
S=1.2 Factor de Suelo, para suelo tipo S2. 
R= Coeficiente Básico de Reducción  
Con el siguiente valor mínimo:  C/R >= 0.125  
Para el coeficiente de reducción “R”, se ha considerado la diferencia entre tipos de 
elementos sismo resistentes en cada dirección. Así tenemos que, en el sentido 
longitudinal y transversal donde coincide con la albañilería confinada, se adopta un 
coeficiente R = 3. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
PROYECTO: 
 “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 
N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
 A.- INTRODUCCIÓN  
1.- GENERALIDADES  
Con dicho proyecto alcanzaremos una comodidad, modernidad, innovación y 
desarrollo social, con locales bien equipados que conlleven a los usuarios hacia 
condiciones básicas de seguridad y confort en el centro educativo.  
 La Institución Educativa de Nivel Inicial N° 376 de San Francisco de Catas, del Distrito 
de Arancay, Provincia de Huamalies, región Huánuco fue creada en la década del 80, 
gracias al apoyo de los padres de familia y personal que laboran en la Institución se 
hizo posible de educar integralmente a todos los estudiantes de 3 a 5 años de edad. 
 La I.E. Inicial cuenta con Código Modular: 1219476 y Código de local: 199500. 
 2.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 El proyecto se lleva a cabo debido a la necesidad percibida por los alumnos, 
docentes, autoridades del centro poblado y padres de familia de la I.E N° 376 San 
Francisco de Catas de nivel inicial, debido principalmente a que la infraestructura 
existente no es adecuada para las actividades académicas diarias, toda vez que 
actualmente se encuentre deteriorada por la antigüedad, Con respecto a los 
mobiliarios y equipamiento, no se cuenta con adecuados muebles para la prestación 
de servicios educativos, debido a que estos se encuentran en mal estado de 
conservación. 
 Ante esta situación solicitamos al equipo técnico del área de infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Arancay para que realicen el diagnostico de suma urgencia 
del plantel educativo y tomar las medidas necesarias. 
 3.- NOMBRE DE LA OBRA 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 
N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
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4.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 Dirección :  Parque San Francisco de Catas S/N 
 C. Poblado :  San Francisco de Catas 
 Distrito  :  Arancay 
 Provincia :  Huamalies 
Departamento :  Huánuco 
 
5.- LOCALIZACIÓN EDUCATIVA  
UGEL – Huamalies 
6.- CAPACIDAD  
La capacidad del Centro Educativo Inicial es de 20 alumnos beneficiarios en 
turno continuo solo en la mañana, sección (01 aula), con 01 Director (Nombrado) 
01 docente de aula. 
 B.- METAS - PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES  
1. OBRA NUEVA   
El proyecto formulado implica la construcción de los módulos planteados en una 
sola etapa de construcción, de acuerdo a los planos arquitectónicos aprobados, 
a las memorias descriptivas y a sus especificaciones técnicas.  
Sistema Inicial Sierra Lluviosa  
- Modulo I (01 Aulas Pedagógica + Cocina (57.96 m2)).  
- Modulo II (01 Aula de Psicomotricidad/SUM + SS.HH. niños y niñas (78.56 
m2)).  
- Modulo III Administración (Dirección, Deposito de Materiales Educativos, 
Tópico, Cocina y Servicio Higiénico de docentes; 55.20 m2).  
 
OBRAS EXTERIORES 
 - Patio, Veredas y Sistema de Drenaje fc=175kg/cm2 (297.07 m2).  
- Asta de bandera (1).  
- Tanque Elevado (1m3).  
- Juegos de Niños (01 kit de 03 juegos).  
- Área verde (1178.22 m2).  
- Instalaciones eléctricas. 
- Instalaciones sanitarias.  
- Movimiento de tierra (5% respecto de los módulos).  
- Cerco Perimétrico H= 3.15 m; L=196.14 ml 
- Muro de Contención H=2.50 m; L=54.55 ml 
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-Portada de ingreso tipo Inicial Ingreso 01  
 
2. EQUIPAMIENTO  
Mobiliario y Equipamiento:  
Módulo de Enseñanza: 
Sector Biblioteca/Dibujo – Pintura. - 10 Exhibidores, 4 Alfombras enrollables, 6 
Rota folió.  
Sector Música. - 5 Armarios abiertos.  
Sector Experimentos. - 5 Armarios abiertos.  
Sector Juegos Tranquilos. - 4 Armarios abiertos.  
Sector Clase. - 5 Mesas de 4 sillas, 20 Sillas, 1 Escritorios de docente, 1 Sillas 
giratorias, 1 Pizarras Acrílica, 1 Equipos de Sonido, 1 Televisores 42" HD, 1 Blu-
ray.  
Depósitos. - 2 Estante.  
Sector Higienización. - 4 Espejos, 4 Casilleros. 
 Módulo SUM: 
1 Equipo de Sonido, 3 Casilleros, 1 Televisor 42", 1 Blu-ray. 25 Sillas apilables 
para adultos, 25 Sillas apilables para niños. 
 Mobiliario y Equipamiento Administrativo: 
 Dirección. - 1 Escritorio, 1 Mueble de Cómputo, 1 Computadora, 1 Silla giratoria, 
2 Sillas, 2 Estantes, 2 Archivadores, 1 Impresora-fotocopiadora equipo laser 
multifuncional, 1 Pizarra pequeña, 1 Estante. Deposito. - 1 Estante, 3 Armarios 
de metal. Tópico y Psicología. - 2 Escritorios, 1 Camilla, 1 Botiquín, 2 Sillas 
giratoria, 2 Sillas, 2 Estantes, 2 Archivadores. Cocina. - 1 Cocina, 1 Balón de gas 
(sin carga), 1 Refrigeradora, 1 Horno Microondas, 1 Kit de Ollas, 2 Estantes de 
metal, 1 Repostero, 1 Despensa para víveres, 1 Menaje de Cocina, 1 Menaje de 
Cocina Adultos, 1 Menaje de Cocina Niños.  
 
C.- UBICACION 
 1. LOCALIZACIÓN Y ENTORNO URBANO 
 El terreno en la actualidad es de propiedad del Centro Poblado de San 
Francisco de Catas el cual ha sido donado por primeros propietarios para la 
construcción de la I.E. Inicial San Francisco de Catas, según el documento. 
 El terreno es de forma Irregular, con un área de 2,372.74 m2, con los siguientes 
linderos según levantamiento topográfico: 
 - Por el norte:  con la calle Jr. Libertad, con 43.63 ml. 
 - Por el sur:   con propiedad privada, con 37.35 ml. 
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 - Por el este:   con propiedad privada, con 65.21 ml.  
- Por el oeste:   con la carretera principal afirmada, con 62.14 ml. 
Temperatura 
 Mínima  5 ºC  
Máxima  24 ºC  
 
2. TERRENO  
El terreno presenta pendiente alguna. Los Estudios de Suelos arrojan una 
resistencia de Rt. = 2.33 kg/cm² y una profundidad de cimentación de Df. = 1.80 
mt. Tiene una forma irregular.  
D.- CRITERIOS DE DISEÑO  
1. ZONIFICACIÓN  
Las zonas que contempla el proyecto son: 
 - Zona para realizar Actividades Académicas. 
 - Zona del área Administrativa y Servicios. 
 - Zona de áreas Complementarias. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Para la concepción del proyecto se ha tomado en cuenta las necesidades y 
funciones del alumnado como las de la población.  
La Obra se ejecutará en cumplimiento estricto de las normas del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, los parámetros urbanísticos, Resolución de Secretaria 
General N°295-2014-MINEDU, así como de los procedimientos técnicos 
conocidos y aceptados en el procedimiento de edificación. 
 El proyecto se basa en los criterios técnicos, considerando que la I.E. Inicial es 
la base orgánica y académica para el desempeño eficiente de un niño para su 
posterior aprendizaje, por lo que se ha tomado en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
1.- El objetivo principal es el de Incrementar la funcionalidad de las I.E. Inicial 
teniendo como base una adecuada disposición espacial y funcional que brinde 
comodidad y seguridad en el desarrollo de las actividades educativas, tanto al 
alumnado y personal de la I.E.I, como al público usuario. 
2.- Lograr transmitir con el diseño una imagen de modernidad, institucionalidad, 
orden espacial, sobriedad e integración arquitectónica. 
3.- Tomar como base y parámetros de diseño el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y en lo que concierne edificación, zonificación, integración urbana, 
seguridad, habitabilidad territorial, etc.  
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4.- Alcanzar el Desarrollo del proyecto con un proceso constructivo donde la 
ejecución sea viable y económica, con soluciones técnicas para la ejecución. 
5.- Alcanzar un diseño que responda al uso del inmueble, al limitado 
mantenimiento, que sea resistente a la intemperie, etc. Y que con una adecuada 
distribución arquitectónica brinde bienestar climático al beneficiario.  
Se considerarán los siguientes acabados:  
- Pisos de la Aulas   :      Machimbrado de Madera 
- Cobertura    :      Calamina.  
- Revestimiento de muros :      Tarrajeados y pintado  
- Columnas y Vigas  :      Concreto caravista  
- Carpintería Puertas   :      Madera  
- Carpintería Ventanas  :      Aluminio.  
- Cristales    :      Vidrios templados de 6 mm.  
 
E.- DEL ESTUDIO DE SUELOS  
Se ha elaborado el proyecto en función a los Estudios de Mecánica de suelos, 
por lo mismo el encargado de la ejecución deberá tener en cuenta dicho estudio. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS  
PROYECTO:  
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 
N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
_____________________________________________________________________ 
1. ANTECEDENTES  
1.1 INTRODUCCION:  
La Memoria comprende y describe los procedimientos, métodos, pruebas y demás 
soluciones técnicas utilizados en el desarrollo de las Instalaciones Sanitarias del 
Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA 
EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” se ha 
desarrollado sobre la base del proyecto de Arquitectura, adecuándolo con el 
levantamiento topográfico a los servicios básicos primordiales que vienen a ser el 
Agua Potable y alcantarillado con que cuenta el Centro Poblado. Para el diseño, los 
cálculos de carga se han considerado teniendo en cuenta la posibilidad de incremento 
de las cargas de servicio en un futuro.  
1.2 NORMAS APLICABLES:  
 Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma IS.010.  
 Normas Técnica para el Diseño de Locales Escolares de Nivel Inicial, de la 
Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.  
 “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas”  
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  
El Proyecto de Inversión Pública “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
REGIÓN HUÁNUCO” se encuentra ubicado en:  
 REGION   :  Huánuco  
 PROVINCIA   :  Huamalies  
 DISTRITO  :  Arancay  
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 C. POBLADO  :  San Francisco de Catas 
 REGION NATURAL : Sierra 
 ZONA   :  Rural  
3. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
Los Objetivos del presente Proyecto en lo que concierne a Instalaciones Sanitarias 
son:  
a. Plantear el sistema de agua y de desagüe técnicamente eficientes y 
económicamente viables. El sistema de agua potable y desagüe han sido 
desarrollado teniendo en cuenta la distribución arquitectónica de los planos 
elaborados por el proyectista.  
b. Lograr que la institución educativa Inicial N° 376 tenga una infraestructura segura 
e instalaciones sanitarios funcionales.  
4. SITUACION ACTUAL (REDES EXISTENTES)  
La Institución Educativa Inicial N°376 SAN FRANCISCO DE CATAS, ARANCAY – 
HUAMALIES-HUANUCO, presta el servicio educativo en un local inadecuado, ya que 
dicho local se pudo implementar gracias al apoyo de los padres de familia. De acuerdo 
a la visita del local donde actualmente funciona el inicial se pudo encontrar y visualizar 
que: 
AGUA POTABLE 
 La institución educativa se abastece del servicio de agua potable por medio de una 
conexión domiciliaria.  
DESAGUE 
La institución educativa cuenta con 1 conexiones domiciliarias del servicio de desagüe 
mediante; una C.R.12”x24” en la puerta de ingreso, cuyas profundidades deben ser 
verificadas en el Replanteo inicial de Obra.  
5. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE  
AGUA POTABLE 
El abastecimiento de agua será de una red existente que pasa por la calle Jr. Libertad 
con una tubería de Ø3/4”; la cual abastecerá a un tanque elevado de 1.00 m³, y de 
este a los puntos de salida de los diferentes ambientes según el plano de arquitectura 
y de instalaciones sanitarias de dicho proyecto. 
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El presente estudio contempla que la descarga del desagüe se hará con una conexión 
hacia la calle Jr. Libertad, las que serán verificadas su profundidad para darle la 
pendiente adecuada hacia los buzones existentes de dicha calle. 
6. DESCRIPCION DEL PROYECTO  
Las instalaciones sanitarias se plantearon en función a la distribución arquitectónica y 
al planteamiento general del proyecto; así mismo, previa coordinación con todos los 
especialistas en dicha materia:  
AGUA POTABLE 
 a) Suministro y Conexión Predial: El Proyecto contempla que el suministro de 
agua se hará mediante la Conexión Predial existente de Ø3/4”, con su 
correspondiente Medidor, la cual se ubica hacia la Calle Jr. Libertad. 
 b) Suministro e instalación de tuberías para alimentación de agua potable: 
Conexión domiciliaria – Tanque Elevado y distribución hacia los distintos ambientes, 
Comprende la instalación de tuberías PVC Ø3/4”, desde la red pública (Medidor) 
hasta el tanque elevado de 1m3.  
 c) Construcción de un tanque elevado de 1 m3: Consiste en la construcción de un 
pórtico armado para colocar el tanque de 1 m3 (Rotoplas), el cual será abastecido 
desde la conexión domiciliaria. 
d) Conexión de redes exteriores de agua potable: Se instalarán tuberías, válvulas 
y demás accesorios en la red exterior de cada módulo según sea la necesidad, los 
mismos que serán conducidos desde el tanque hacia las válvulas de control de 
ingreso a cada Módulo o servicio. 
 e) Instalación de salidas de agua fría: Se instalarán las salidas agua para los 
inodoros, lavatorios, lavaderos corridos y urinario, según lo detallado e indicado en 
los planos.  
SISTEMA DE RIEGO 
a) El I.E.I N° 376 SAN FRANCISCO DE CATAS contará con un área verde 
aproximada de 320 m2. para el regado de las áreas verdes (jardines) se 
considerarán puntos de riego ubicados técnicamente según los detalles en los 
planos.  
DESAGUE 
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 a) Evacuación y Conexión Predial: El Proyecto contempla que la evacuación de los 
desagües se hará mediante las conexiones existentes hacia los buzones por la Calle 
Jr. Libertad, las que serán verificadas su altura para llevar una apropiada pendiente. 
 b) Instalación de redes exteriores de desagüe. Se harán instalaciones de tuberías 
en la red exterior de los Módulos contemplados en dicho proyecto. Comprende 
también la realización de las respectivas pruebas hidráulicas. Estos estarán 
conformados por tuberías de PVC Pesado de Ø4” y Ø6”. 
 c) Instalación de cajas de registro. Se instalarán cajas de registro de concreto 
simple, según se detallen en los planos, los cuales recepcionaran el alcantarillado 
proveniente de los servicios sanitarios. 
 d) Instalación de salidas de desagüe. Se instalarán las salidas de desagüe de los 
inodoros, lavatorios, lavaderos y urinario, etc.; según lo establecido y detallado en los 
planos. 
 e) Sistemas de ventilación. Comprende la colocación de tuberías PVC de Ø2”, del 
tipo pesado. Asimismo, se instalará las tuberías de ventilación con su respectivo 
sombrero para evitar el ingreso de materiales no deseados y malogren su función.  
EVACUACION PLUVIAL 
 a) Instalación y suministro de Canaletas Consiste tipo ½ caña de D=2”, los cuales nos 
facilitaran en la conducción de las aguas pluviales en pisos de patio luego derivarlos 
hacia los jardines para aprovechar el agua de lluvias. 
7. CALCULOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS:  
DOTACION DE AGUA POTABLE  
Para el cálculo de la Dotación tomaremos como premisa lo descrito en el Item 2.2 
de la norma IS 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual nos 
proporciona la dotación diaria mínima de agua para uso doméstico, comercial, 
Industrial, riego de jardines u otros fines.  
 
Cuadro N°1 Cuadro de Dotación para el Sistema de Agua Potable Proyectado  
AMBIENTES / 
ALUMNOS 
USO(R.N.E.) 
Área/alum./asientos Dotación Dotación 
Cant. Unidad Cant. Unidad lt/día 
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Personal no residente 
(docentes, directivos, 
auxiliar administrativo) 
PERSONAL 3 personas 50 l/p/d 150 
NIVEL INICIAL           0 
Jardines AREA VERDE 320 m2 2   640 
Aula N° 01 AULA 17 Alumnos 50   850 
              
    
Dotación total lt/d 1640 
    
Dotación total 
m3/d 1.64 
CALCULO DEL VOLUMEN DE TANQUE ELEVADO  
Se está proyectando un Tanque Elevado. De acuerdo al R.N.E.  y normas 
vigentes el volumen del Tanque Elevado debe ser igual a 1/3 de la Dotación. Por 
lo tanto, su volumen será: 
 
Volumen (m3) 
TANQUE ELEVADO= 0.55 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
PROYECTO:  
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 
N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
1. GENERALIDADES  
En el presente informe corresponde a la descripción de las Instalaciones 
Eléctricas del Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL 
ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
El proyecto de diseño se desarrolló, en base a las disposiciones del Código 
Nacional de Electricidad. En base a los planos de Arquitectura y para la 
ejecución se deberá de tener en cuenta el reglamento Nacional de Edificación. 
La Inspección y verificación de la parte eléctrica de la obra estará a cargo de un 
ingeniero Electricista o técnico en electricidad previa supervisión. 
2. ALCANCE DEL PROYECTO  
En el estudio se contempla el diseño de las Redes Eléctricas Interiores, 
Exteriores, Iluminación, Tomacorrientes, Fuerza y Comunicaciones. 
La red de tuberías y cajas figuran en los planos y especificaciones técnicas del 
proyecto. 
El proyecto se ha desarrollado sobre la base de los Planos de Arquitectura.  
3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO  
Comprende lo siguiente:  
a) Suministro de Energía, Potencia contratada Actual de 8.00 KW, 3Ø.  
En el Proyecto, se ha considerado que el tipo de suministro será 
Monofásico, 220V, de la red pública existente en el centro poblado. 
b)  Tablero General (TG).  
El tablero a considerar será el de tipo metálico para empotrar en el muro, 
conformado por un Disyuntor Diferencial e Interruptor termo magnético 
General del tipo Caja Moldeada y los circuitos derivados con interruptores 
termo magnéticos, Interruptores Diferenciales serán del tipo riel. Asimismo, 
tendrán una barra de cobre para el sistema de pozo a tierra de los circuitos 
eléctricos derivados.  
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c) Tablero de Distribución (TD).  
El tablero será del tipo para empotrar y metálico, conformado por 
Interruptores termo magnéticos, Interruptores Diferenciales, etc. y tendrán 
una barra de cobre para el sistema de pozo a tierra de los circuitos 
eléctricos derivados. De los tableros de distribución saldrán a los circuitos 
eléctricos de alumbrado, tomacorrientes, equipos en general.  
4. PUESTA A TIERRA  
Todas las partes metálicas normalmente sin tensión “no conductoras” de la 
energía eléctrica y expuestas de la instalación, como son las cubiertas de los 
tableros, caja porta-medidor, estructuras metálicas, así como la barra de tierra 
de los tableros serán conectadas al sistema de pozo a tierra.  
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DATOS:
Concreto Acero
f ' c = 175 kg/cm² f y = 4200 kg/cm²
Columna Viga Suelo
f ' c = 175 kg/cm² f ' c = 175 kg/cm² ϓs = 1810 kg/m³
b = 25 cm b = 15 cm ϓc = 2300 kg/m³
t = 15 cm h = 25 cm σt = 1.73 kg/cm²
Datos: a = 2.80 m Zona: 3 Uso: 1 t: 0.13 m
Tenemos: t = Usma² (A)
De la 
S= 0.20 x 1.33 = 0.266
De la formula A:
m = 0.0623
De la tabla N° 15 - Analisis y diseño del libro: Analisis y diseño de edificaciones de albañileria del Ing. Flavio Abanto:
Interpolando:
b/a = 1.20
b = 3.35 m
Usamos: b = 3.35 m
DISEÑO DE CERCO PERIMETRICO
1.- DIMENSIONAMIENTO DE LA TABIQUERIA PARA LOS PAÑOS:
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Columna: b = 25 cm 0.06 para: Z= 1
t = 15 cm Cs = 0.14 para: Z= 2
0.20 para: Z= 3
Muro: L = 3.35 m
h = 2.80 m Para mortero sin cal: Cs: 0.266
Para un muro de soga el momento de diseño:
Md   =   3/8*Cs[(234L + 2400bt)*h² - 19.5L³
Md = 609.86 Kg - m
El area de acero en las columnas de arriostre:
donde: fs = 2100 Kg/cm2
J = 0.875
As   = Md d = Peralte efectivo
fs*J*d
d = 9.41 cm
As = 3.53 cm²
Usamos: 2 Ø 1/2" (As = 2.53 cm²)
2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"
0.06 para: Z= 1
Viga: b = 15 cm Cs = 0.14 para: Z= 2
h = 25 cm 0.20 para: Z= 3
Suelo g m = 1810 kg/m³ Para mortero sin cal: Cs: 0.266
3.- DISEÑO DE LA VIGA DE ARRIOSTRE:
Weq  =  Ws*(3 - m²)/6
2.- DISEÑO DE LA COLUMNA DE ARRIOSTRE:
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donde: Ws  =  Cs*ϓm*t*h Kg /m
m  =  Lado menor/Lado mayor
ϓm  =  Peso del muro de albañileria
Metrado de cargas:
Muro:
Weq  = 67.18 Kg /m
Viga:
Wv  = 22.94 Kg /m
Carga Total: Wt  = 2*Ws + Wv
Wt  = 157.29 Kg /m
Momento Máximo Actuante (Mmax):
Mmax  = 146.77 Kg -m
Momento de Diseño (Md):
Md  = 110.08 Kg -m
Area de Acero (As):
d = 19.41 cm
As  = 0.31 cm²
Verificamos la cuantias:
ρ = As =
bxd ASUMIR As min!!!
ρmin= 14 =
Fy
Tenemos: As min = 0.97 cm²
As = 0.97 cm²
Usamos: 2 Ø 1/2" (As  = cm²)
2 Ø 1/2"
2 Ø 1/2"
Md  =  0.75*Mmax
As  =  Md/Fs*J*d
ρmin*b*d      =
2.54
Mmax  =  1/12*Wt*L²
0.00000
0.00333
 43 
 
DATOS:
Peso especifico del suelo : ϓs     = 1810 kg/m³
Angulo de fricción : ϕ     = 18
Coeficiente de fricción : f       = 0.5
Espesor del muro : t       = 0.13 m
Coeficiente sísmico : Cs    = 0.20
Altura del muro : h      = 2.80 m
Sobrecimiento : a*h   = 0.13 0.30 m
Peso especifico del muro : ϓm    = 1800 kg/m³
Peso especifico del concreto : ϓc     = 2300 kg/m³
Esfueso permisible del suelo :  σt    = 1.40 kg/cm²
1. Analisamos el muro por metro lineal de longitud, asumimos una sección para el cimiento y verificamos los factores
de seguridad:
b   = 0.40 m h'   = 1.00 m
Calculo de empujes:
Sabemos que:
donde:
Ea = Empuje activo
Ep = Empuje pasivo
Ka = Coeficiente de resistencia activa
Kp = Coeficiente de resistencia pasiva
Ka      = =
Kp      = =
Ea = 687.91 kg
Ep = 2,468.82 kg
1.8944
Ea  =  1/2*Ka*ϓs *ha²*B
Ep  =  1/2*Kp*ϓs *hp²*B
0.5279
Tg² (45° + ϕ/2)
Tg² (45° - ϕ/2)
4.- DISEÑO DE LA CIMENTACION DE CERCO:
x
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2. Cálculo del Peso total (Pt):
Muro (Pm) = 0.13 2.80 1800 1.00 kg
sobrecimiento (Ps/c) = 0.13 0.30 2300 1.00 kg
Cimiento (Pc) = 0.40 1.00 2300 1.00 kg
Suelo (Ps) = 0.27 0.20 1810 1.00 kg
TOTAL kg
3. Cálculo de la fuerza resistente (Hr):
Hr = 0.5 1762.64 2,468.82 = 3350.14 kg
4. Cálculo de la fuerza actuante (Ha):
Hr = 0.20 1762.64 687.91 = 1040.44 kg
= Hr = 3350.14 = 3.22 >     1.5    ok!!!
Ha 1040.44
5. Cálculo del Momento de volteo actuante (Ma):
Ma = 763.11 kg - m
6. Cálculo del Momento resistente (Mr):
Mr = 1,340.06 kg - m
= Mr = 1340.06 = 1.76 >     1.75    ok!!!
Ma 763.11
7. Cálculo de esfuerzos sobre el terreno:
Para verificar que no existan esfuerzos de tracción sobre el terreno, debe considerarse que la resultante de las 
fuerzas se encuentre dentro del tercio central del cimiento.
 Xa  = 
Hr  =  f Ptotal  +  Ep
Mr  =  Ptotal(b/2)  +  Ep(h'/3)
Ha  =  Cs Ptotal  +  Ea
655.20
920.00
97.74
1762.64
89.70
Elemento
275.16
17.94
184.00
19.55
F.S.D.
Ma  =  ∑(Hi*di)  +  Ea*di
Hi  =  Cs Pi
Hi (Kg)
0.50
1.10
131.04
0.40
Mi (Kg - m)di (m)
353.81
20.63
92.00
21.50
687.91
Muro
Sobrecimiento
Cimiento
Suelo
2.70
1.15
Empuje Activo
F.S.V.
Mr  -  Ma
Ptotal
x x x =
x x =x
=x xx
=x xx
=
x +
x +
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Xa = 0.33 m NO!!!
؞ VERIFICAR EL DISEÑO!!!
La exentricidad será:
e    = 
e    = 0.127 > 0.07 NO!!!
Los esfuerzos producidos sobre el terreno son:
Ptotal 6*Ptotal*e
A B*a²
1762.64 + 134652.14 = 1.28 Kg/cm² OK!!!
4000 160000
1762.64 - 134652.14 = -0.40 Kg/cm² OK!!!
4000 160000
Xa   -   a/2
      σ1-2       =           +           
   -
σ1  =
σ2  =
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I DATOS DE CARGAS SOBRE LA ZAPATA
02 COLUMNA CENTRICAS
Ancho de columna (b) : 0.6 m
Peralte de columna (t) : 0.3 m
Carga Muerta (P D ) : 9.99 Tn
Carga viva (P L ) : 0.5 Tn
II DATOS DE LOS MATERIALES Y EL SUELO
Esfuerzo admisible del acero (Fy) : 4200 Kg/cm2
Esfuerzo de resitencia del C°A° (F´c) : 210 Kg/cm2
Peso especifico del Suelo (γ m) : 1.25 Ton/m3
Profundidad de Cimentacion (h f ) : 1.80 m
Capacidad Portante del terreno (σt) : 1.57 kg/cm
Sobrecarga (Aula Prgagógica) (s/c) : 0.30 Ton/m2
Calculo de la Presión Neta
σn = 13.15 Ton/m2
III CALCULO DEL AREA DE LA ZAPATA
P= PD +PL     = 10.49 Tn
σn= 1.32 Kg/cm2
Az= P/σt     = 0.80 m2
T = 0.743
S = 1.043
Dimensiones minimas
base de col 0.10 (separacion entre barillas)
anclaje 0.2
recubrimiento 0.075
L min = 0.65
Se trabajará con una zapata de : S= 1.50 m OK
T= 1.50 m
IV CALCULO DEL PERALTE EFECTIVO
Pu = 1,4xD + 1,7xL Pu = 14.84 Tn
σu= Pu/(SxT) σu= 6.59 Tn/m2
-  Se asumira un peralte efectivo de     d = 52.00 cm
DISEÑO DE ZAPATA AISLADA
MODULO I
2
21 TTAT ZAP
-
+=
2
21 TTAS ZAP
-
-=
CSh fPROMtn /* --= gss
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VERIFICACION POR PUNZONAMIENTO
COLUMNA T1 = 0.30 m
T2 = 0.60 m
m = 0.82 m
n = 1.12 m
Vu = Pu - σu.(mxn) Vu = 8.78 Tn
Tiene que cumplir que : Vu/Ø ≤ Vc
DONDE :
0.85
f´c = 210 Kg/cm2
(0,53+1,1/βc).√f´c.bo.d ≤ 1,1.√f´c.bo.d
βc = T1/T2 ;    βc ≤ 2→ Vc = 1,1.√f´c.bo.d
bo = 2.m + 2.n (perímetro de los planos de falla)
βc = 0.50
bo = 3.88 m
Vc = 321.62 Tn
Entonces : Vu/Ø = 10.33 Tn <Vc,          OK
VERIFICACION POR CORTE
Vu = σu.(Lv.S)
Lv = 0.08 m
Vu = 0.79 Tn
Tiene que cumplir que : Vu/Ø ≤ Vc
DONDE :
0.85
f´c = 210 Kg/cm2
Vc =0,53.√f´c.S.d
Vc = 59.91 Tn
Entonces : Vu/Ø = 0.93 Tn < Vc,            OK
V DISEÑO POR FLEXIÓN
Mu = (σu.S.X
2
)/2
X = 0.6 m
Mu = 1.78 Tn - m
f´c = 210 Kg/cm2
0.90
fy = 4200 Kg/cm2
Para cortante Ø =
Para el concreto Vc =
Para cortante Ø =
Para flexión Ø =
d/2
T2
d/2
S
T
m
n
T1 d/2d/2
d Lv
S
T
T2
T1
X
S
T
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Dar un valor aproximado de "a" a = 10.4 cm
As = Mu/(Ø.fy.(d-a/2)) = 1.01 cm2
a = As.fy/(0,85.f´c.S)= 0.16 cm Cambiar ´a` asumido
As = Mu/(Ø.fy.(d-a/2)) = 0.91 cm2
a = As.fy/(0,85.f´c.S)= 0.14 cm ok
AREA DE ACERO MINIMO
0,0018.S.d = 14.04 cm2
OBS. : SE UTILIZARA EL AREA DE ACERO MINIMO
Area del Acero por unidad = 1.27 cm2 1/2
Nº de varillas    = 12.00 varillas
Separación    = 0.12 m    ≈ 0.2 m
0.20 m OK
Zapata Z1 : 1.5m x 1.5m
Ø 1/2" @ 0.20 m
Ø 1/2" @ 0.20 m
→ Acero de Ø = 
Separación máxima =
0.60
1.50
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DISEÑO DE LA V.C. 25x40  - MODULO I
1.- DATOS DEL MATERIAL ELEMENTO
Fluencia del acero (fy) : kg/cm2
Resistencia a la compresion C° (f'c) : kg/cm2
2.- DATOS GEOMETRIA DE LA SECCION
Momento Ultimo (Mu
-
) : Tn-m
Momento Ultimo (Mu
+
) : Tn-m
Cortante Ultimo (Vu) : Tn
Altura de la viga (h) : cm
Ancho de la viga (b) : cm
Espesor de rec. hasta Cg de barr. (d') : cm
Peralte Efectivo (d) : cm
3.- DISEÑO A FLEXION
3.1) Diseño a Flexión Simple M-
Donde:
Ø= en flexion
Resolviendo la Ecuacion
Tomando el menor de los valores
,   ok!!
Se tiene cm
2
,   ok!! diseño ok!!!!!
En la seccion se emplera la siguiente distribucion de Acero
As = cm
2
≈ AUMENTAR 2 Ø 1/2" 0 Ø 3/4" 0 Ø 1/2" 1.27 0 0 1.27 2Ø 1/2"
1.27 1.9 1.27
Verificando espaciamiento entre barillas, Tomando como recubrimento igual a 
 diametro de estribo igual a de diametro de cm, en hileras bar acerodiam
y separacion admisible entre barillas es Ø 3/8" 0.7 0.95
Ancho minino necesario para la primera hilera Ø 1/2" 1.3 1.27
bw = cm oks!!!!!! Ø 5/8" 2 1.59
Ø 3/4" 2.8 1.90
Ø 1" 5.1 2.54
Ø 1 3/8" 9.6 3.49
3.2) Diseño a Flexión Simple M+
Donde:
Ø= en flexion
Resolviendo la Ecuacion
Tomando el menor de los valores
,   ok!!
Se tiene cm
2
,   ok!! diseño ok!!!!!
En la seccion se emplera la siguiente distribucion de Acero
As = cm
2
≈ AUMENTAR 2 Ø 1/2" 0 Ø 3/4" 0 Ø 5/8" 2.54 0 0 2.54 2Ø 1/2"
1.27 1.9 1.59
Verificando espaciamiento entre barillas, Tomando como recubrimento igual a 
 diametro de estribo igual a de diametro de cm, en hileras bar acerodiam
y separacion admisible entre barillas es Ø 3/8" 0.7 0.95
Ancho minino necesario para la primera hilera Ø 1/2" 1.3 1.27
bw = cm redistribuir acero Ø 5/8" 2 1.59
Ø 3/4" 2.8 1.90
Ø 1" 5.1 2.54
Ø 1 3/8" 9.6 3.49
4.- DISEÑO A CORTANTE
Vc = Tn
Vu/Ø = Tn
Vs = Tn
Empleando varilla de: pulg
AØ = cm2
Av=2AØ = cm3
s = cm
Redondeando:
s = cm20
21.98
2Ø 1/2",  As = 2.54cm²
en una hileras
b=25
6.53
12.00
5.47
3/8
0.71
1.42
37.06
h
=
4
0
0.004855149 4.13
0.10625
primera capa
7.5cm,
Ø 3/8" 0.95 01
2.54cm
2°capa
4.13 2Ø 1/2",  As = 2.54cm²
0.0915 0.9
1.598 0.097
0.097
0.003333333
2.54cm
b=25
21.98
h
=
4
0
2Ø 1/2",  As = 1.27cm²
en una hileras
7.5cm,
Ø 3/8" 0.95 01
primera capa
10.86
0.10625
2°capa
10.86 2Ø 1/2",  As = 1.27cm²
0.2169 0.9
0.255
0.003333333
0.012772486
1.439 0.255
4200
210
b=25
25
6.0
34.0
d
'=
6
h
=
4
0
11.85
5
d
=
3
49
40
2' (1 0.59 )M fu c b d    -=
(1 0.59 ) = -
1 = 2 =
 =
'f c
fy

 = =
min =
max =
As bd= =
               
           
Av fy d
s
Vs
 
=
2' (1 0.59 )M fu c b d    -=
(1 0.59 ) = -
1 = 2 =
 =
'f c
fy

 = =
min =
max =
As bd= =
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SUELO: RELLENO:
Cps= 2.57 kg/cm2 ß = 0º
0.30 Øs = 20º Ør = 30º
m  = 0.45 g r = 1.50 T/m3
MURO: AREA : 2.25X54.04
2.10  2.50 g m = 2.30 T/m3 A = 121.59 m2
VOLUMEN : 255 m3
0.40  
Empuje del 
Suelo
OK
0.70 1.25 0.30 OK
2.25 OK
ABREVIATURAS UTILIZADAS:
Cps= Capacidad portante del suelo de cimentación
Øs = Angulo de fricción interna del suelo de cimentación
m  = Coeficiente de fricción en la interfase base de muro y suelo
ß = Angulo de inclinación del relleno
Ør = Angulo de fricción interna del suelo de relleno
g r = Peso específico del suelo de relleno
g m = Peso específico del material del muro
h = Altura del agua en el reservorio
b = Borde libre
z = Talúd de inclinación porcentual de la cara frontal del muro
Qe = Caudal de embalse o entrada
Øt = Diámetro de la tubería de descarga
Cd = Coeficiente de descarga
I.-CALCULOS DE DISEÑO SOBRE ESTABILIDAD DEL MURO:
    Se presentan dos casos desfavorables de empuje sobre el muro:
         - Muro sólo con empuje del suelo
         - Muro sólo con empuje del agua
A.- MURO DE CONTENCION SOLO CON EMPUJE DEL SUELO ACTIVO:
    1.- EMPUJE DEL SUELO  ( E ):
Según RANKINE, la resultante del empuje activo del suelo es:
    E =  0.5*Ca*w*H
2
        E  = 1.56 T
El momento de volteo que produce el suelo es:
    Mv = E*cos(ß)*H/3 =  1.30 T-m
    2.- FUERZAS ESTABILIZANTES ( Fe ):
Es el peso del muro mas del suelo sobre la arista inclinada del muro
   Fe= S wi =7.31 T
El momento estabilizante resulta(Me):
 Me= S wi*Xi= 6.93 T-m
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE 
HUANUCO."
Soporte del suelo :
DIMENSIONAMIENTO
DISEÑO DE MUROS DE CONTENCION POR GRAVEDAD
                                                  Fecha                    :  JULIO 2018
                                                 Especialidad          :  MEMORIA DE CALCULO DE MURO DE CONTENCIÓN
                                                Hecho por             :  L.M.O.
ESTABILIDAD
Volteo :
Deslizamiento :
Cosß   - Cosß2-CosØ1
2
Ca = Cosß * (-------------------------------------------------)
Cosß  +       Cosß2-CosØ1
2
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    3.- FACTOR DE VOLTEO ( FV ):
     FV  =   Me / Mv   = 5.32 > 1.75 OK
    4.- FACTOR DE DESLIZAMIENTO ( FD ):
El deslisamiento se puede producirse en la interfase base del muro y el suelo
      Coefic. de fricción m =0.45
El deslisamiento se puede producir entre suelo-suelo por debajo de la base del muro
        m  = 0.9 * tan(Øs)   = 0.33
Utilizando el menor valor de m, se tiene:
FD = m*  Fe/(E*COS(ß)) = 1.5 > 1.5 OK
    5.- REACCION DEL SUELO ( q ):
Punto de aplicación de la resultante
    X = ( Me - Mv ) / Fe  = 0.77 m
Excentricidad del punto de aplicación ( e )
            e  =  L/2  -  X   = 0.36 m
e max = L/3-Fe/(7.5*Cps) = 0.71 m
Se puede presentar dos casos:
    a) .- si      e  = < L/6
        q max  = Fe(1+6e/L)/L
    b) .- si     L/6 < e < e max  
        q max  = 4Fe/(3L-6e)
Hallando L/6 se tiene:L/6= 0.38 m
Como e < L/6, se tiene el caso (a), luego:
        q max  = 0.6 kg/cm2 < Cps OK
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Ambiente Largo (m) Ancho (m)
Altura       
(m)
Área (m2) Cal. Elec P.I.
Aula Pedagógica 6.90 5.76 2.98 39.74 50.00 1987.20
Aula de Psicomotriz 9.50 6.10 2.98 57.95 50.00 2897.50
Sub total  (TD-01) 97.69 4.88
Ambiente Largo (m) Ancho(m) Altura(m) Área(m2) Cal. Elec P.I.
Dirección 3.54 3.45 2.98 12.21 50.00 610.65
Tópico 4.75 4.45 2.98 21.14 50.00 1056.88
Almacen de Materiales  Educativos + archivador 3.40 2.95 2.98 10.03 10.00 100.30
SS.HH.  Área de Administración 1.15 2.83 2.98 3.25 25.00 81.36
Comedor 3.50 2.67 2.40 9.35 50.00 467.25
SS.HH.  Niños y Niñas 4.00 2.80 2.40 11.20 25.00 280.00
Pasillos 103.55 1.50 3.00 155.33 25.00 3883.13
Ambiente Techado 7.50 5.00 3.00 37.50 25.00 937.50
Sub total (TD-03) 260.01 7.42
Fecha                    :  JULIO 2018
Especialidad          :  INSTALACIONES ELECTRICAS
Hecho por             :  L.M.O.
                                              PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE                                                                                                         
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
Se consideró El Código Nacional de Electricidad Utilización 2006 Vigente
Las capacidades mínimas de los conductores de acometidas o de los alimentadores deben basarse sobre lo siguiente:
• Una carga básica de 50 W/m2 de área de aulas; más
• 10 W/m2 del área restante del edificio, calculada con las dimensiones exteriores; más
• Cargas basadas en la potencia nominal del equipo instalado.
TABLERO DE DISTRIBUCION (STG-I)
CUADRO DE AREAS 
Primer Nivel (Dirección, topico, almacen de materiales educativo, Servicios higiénico administración, comedor, SS.HH. Niños(as))
MODULO I, II
TABLERO DE DISTRIBUCION (STG-I)
Primer Nivel (02 Aulas Pedagógicas )
MODULO III
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Fecha                    :  JULIO 2018
Especialidad          :  INSTALACIONES ELECTRICAS
Hecho por             :  L.M.O.
MODULO I - II
V = 220
ITEM Descripción P.I. (kw) f.d. M.D.(kw) I.N.(A) f.s.(15-25)% I.D. (A) Interruptor
Calibre Tipo Calibre Tipo Diametro Tipo
1 TD - 01 4.88 1.00              4.88 14.24 1.15 16.38 2x6 N2XH 1x6 N2XH 20 mm PVC-SAP 2x20 A
4.88 1.25              6.11 17.80 1.25 22.26 2X6 N2XH 1x6 N2XH 26 mm PVC-SAP 2x20 A
MODULO III
V = 220
ITEM Descripción P.I. (kw) f.d. M.D.(kw) I.N.(A) f.s.(15-25)% I.D. (A) Interruptor
Calibre Tipo Calibre Tipo Diametro Tipo
1 TD - 02 7.42 1.00 7.42 21.63 1.15 24.87 2x6 N2XH 1x6 N2XH 20 mm PVC-SAP 2x32 A
7.42 1.25 9.27 27.03 1.25 33.79 2X6 N2XH 1x6 N2XH 26 mm PVC-SAP 2x40 A
V = 220
ITEM Descripción P.I. (kw) f.d. M.D.(kw) I.N.(A) f.s.(15-25)% I.D. (A) Interruptor
Calibre Tipo Calibre Tipo Diametro Tipo
1 STG-01 4.88 1.00 4.88 14.24 1.25 17.80 2x6 N2XH 1x4 N2XH 20 mm PVC-SAP 2x32 A
2 STG-02 7.42 1.00 7.42 21.63 1.25 27.03 2x6 N2XH 1x4 N2XH 20 mm PVC-SAP 2x32 A
12.30 1.25 15.38 44.84 1.25 56.05 2x6 N2XH 1x10 N2XH 20 mm PVC-SAP 2x63 A
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
Conductor Puesta a tierra Tuberia
TABLERO GENERAL
Conductor Puesta a tierra Tuberia
SUB TABLERO GENERAL I
Conductor Puesta a tierra Tuberia
SUB TABLERO GENERAL II
SUB TABLERO GENERALES
CUADRO DE CARGAS 
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Fecha                    :  JULIO 2018
Especialidad          :  INSTALACIONES ELECTRICAS
Hecho por             :  L.M.O.
CÀLCULO DE INTENCIDAD TOTAL
I = MD Total K→ monofàsico = 1 CosØ = 0.90
K x V x CosØ → trifàsico = √3 = 1.73 V = 220.00
por ser > 5000w
I 1  = 4.88 LISTA DE INTENCIDADES DE TERMOMAGNÈTICOS (AMP)
15 20 32 40 50
50 63 70 100 125
Termomagnètico
*Incrementando por factor de seguridad 15% I 2  = 5.62
DE ACUERDO A 
LA LISTA 15 A AMP
*El cable trabaja a solo el 95% I 3  = 5.91 Intencidad Final
Hallando Secciòn Nominal de Cable
*Llebando el valor de la intencidad final ala tabla 4-VI
si no encontramos el valor exacto tomamos el inmediato
superior (2da columna) lo proyectamos a la 1ra columna  
hallando la secciòn nominal
Obtenido de la 1ra columna de la tabla 4-VI
S  = 6.00 Secciòn Nominal Inicial
NOTA: si el valor de S y SF son iguales →se hallò S  sin corregir
S F  = 6.00 Secciòn Nominal Corregida
Hallando la Caida de Tensiòn ( ∆V)
 ∆V = K x I3 x ∞ x L ∞= 0.0175
s L = longitud de cable
K→ monofàsico = 2
→ trifàsico = √3 = 1.73
Segùn el Gràfico de % de Caida de Tensiòn Longitud L = 20.00
en este caso para . acometida 2.5% = 5.5 voltios como Max
 ∆V = 0.60 *Para correjir debemos ir a la tabla 4-IV y tomamos
S F  = 
el inmediato superior
OK CORREGIR
Hallando el Diàmetro de Tuberìa
*por se trifàsico tenemos 3 cables pero por seguridad tomamos 4 cables
Ø = 20 mm
                                                                       TABLA  4-VIII
NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES EN TUBOS METALICOS Y PVC DE DIÁMETROS NOMINALES
OK
Primero se debe obt ner cuantos cables pasaran segùn el tipo de caso, luego ubicamos en la tabla 4-VIII el tipo de conductor 
que deseamosen la 1ra columna, luego el valor de "S" en la 2da columna, luego ubicamos la cantidad màx de cables q 
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Fecha                    :  JULIO 2018
Especialidad          :  INSTALACIONES ELECTRICAS
Hecho por             :  L.M.O.
SISTEMA DE COEF. DE # DE LAMP. POR # DE
LARGO ANCHO ALTURA ILUMINACION RL INDICE UTILIZACION TIPO VALOR TIPO LUMENES LAMP. LUMI. LUMI.
1 Aula Pedagógica 6.90 5.76 2.98 200 DIRECTO 1.44 F 1.75 Bueno 0.75 4 LAMP. 18W 6056.23 6.00 4 6.00
2 Aula de Psicomotriz 9.50 6.10 2.98 200 DIRECTO 1.70 F 1.75 Bueno 0.75 4 LAMP. 18W 8830.48 4.00 6 4.00
Total 10
EMPLAZAMIENTO AULADE INNOVACION
L = ITEM DESCRPCIÓN L m # Lum. a a'
m = 1 LARGO 6.90 1.25 3 0.53 1.15
2a = 2 ANCHO 5.76 0.3 3 0.81 0.96
a' = 3 PASADISO 01 9.50 1.25 2 1.75 2.38
SISTEMA DE COEF. DE # DE LAMP. POR # DE
LARGO ANCHO ALTURA ILUMINACION RL INDICE UTILIZACION TIPO VALOR TIPO LUMENES LAMP. LUMI. LUMI.
1 Dirección 3.54 3.45 2.98 200 DIRECTO 0.80      I 0.90 Bueno 0.75 1LAMP. 18W 3618.67 2.00           1.00             2.00          
2 Tópico 4.75 4.45 2.98 200 DIRECTO 1.05      H 1.12 Bueno 0.75 1LAMP. 18W 5032.74 2.00           1.00             2.00          
3 Almacen de Materiales  Educativos + archivador 3.40 2.95 2.98 100 DIRECTO 0.72      I 0.90 Bueno 0.75 1LAMP. 18W 1485.93 1.00           1.00             1.00          
4 SS.HH.  Área de Administración 1.15 2.83 2.98 100 DIRECTO 0.38      J 0.70 Bueno 0.75 1LAMP. 18W 619.90 1.00           1.00             1.00          
5 Cocina 3.50 2.67 2.40 150 DIRECTO 0.95      H 1.12 Bueno 0.75 1LAMP. 18W 1668.75 1.00           1.00             1.00          
6 SS.HH.  Niños y Niñas 4.00 2.80 2.40 100 DIRECTO 1.03      H 1.12 Bueno 0.75 1LAMP. 18W 1333.33 1.00           1.00             1.00          
7 Pasillos 103.55 1.50 3.00 100 DIRECTO 0.67      J 0.70 Bueno 0.75 2LAMP. 18W 29585.71 9.00           2.00             9.00          
8 Ambiente Techado 7.50 5.00 3.00 150 DIRECTO 1.36      G 1.38 Bueno 0.75 1LAMP. 18W 5434.78 1.00           2.00             1.00          
Total 18.00         
EMPLAZAMIENTO AULAS
L = Longitud del lado más largo del ambiente ITEM DESCRPCIÓN L m # Lum. a a'
m = Dimensión de la luminari  en el sentido de la ubicación 1 LARGO 3.54 1.25 3 -0.04 0.59
2a = Separación entre luminarias en el sentido de la ubicación 2 ANCHO 3.45 0.3 3 0.43 0.58
a' = Distancia entre el centro geometrico de la luminaria y la pared 3 PASADISO 01 4.75 1.25 2 0.56 1.19
FACTOR DE MANT. (f.e) LAMPARA
ITEM DESCRIPCION
DIMENSIONES
E (lux)
RELACION LOCAL FACTOR DE MANT. (f.e) LAMPARA
ITEM DESCRIPCION
DIMENSIONES
E (lux)
RELACION OCAL
Longitud del lado más largo del ambiente
Dimensión de la luminaria en el sentido de la ubicación
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
Separación entre luminarias en el sentido de la ubicación
LUMINARIAS - MODULO I, II
LUMINARIAS - MODULO III
Distancia entre el centro geometrico de la luminaria y la pared
CUADRO DE CACLULOS DE LUMINARIAS
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Dotacion
Cant. Unidad Cant. Unidad lt/día
Personal no residente 
(docentes,directivos, 
auxiliar administrativo)
PERSONAL 3 personas 50 l/p/d 150
NIVEL INICIAL 0
Jardines AREA VERDE 320 m2 2 640
Aula N° 01 AULA 17 Alumnos 50 850
1640
1.64
CALCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE ELEVADO
Volumen (m3)
TANQUE ELEVADO= 0.55
Dotación total m3/d
AMBIENTES / ALUMNOS USO(R.N.E.)
Área/alum./asientos Dotación
Dotación total lt/d
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
         PROYECTO:    
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA 
I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.00 NORMAS TÉCNICAS 
 
 Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 Practica recomendable para medir, mezclar y colar concreto: AC1614-59. 
 Practica recomendable para construir, encofrarlo para concreto: AC1347-
03 
 Especificaciones de agregado para concreto: ASTM-C-33-IT. 
 Método de ensayo de resistencia a la comprensión 
de cilindros de concreto moldeado: ASTM-C-39-61. 
 
2.00 ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES 
 
 Las Especificaciones técnicas del presente expediente técnico tienen el 
alcance de brindar información acerca del proceso constructivo a 
considerarse para la ejecución de obra civil del proyecto; si faltara 
información o no se deja entender las especificaciones será el Ing. 
Supervisor de la obra, quien determinará la calidad de los materiales, 
procesos constructivos y métodos de trabajo.  
 
3.00 VALIDEZ DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 
 
En caso de existir discrepancia en la validez de los documentos del 
proyecto, son los planos los que priman sobre las especificaciones 
técnicas. Los metrados son complementarios y la omisión en una partida 
no confundira al residente de su ejecución, si esta prevista en los planos 
y/o especificaciones técnicas. 
 
4.00 ERRORES U OMISIONES 
 
Los errores que pudiesen encontrarse en el presente proyecto, ya sea en 
diseño como en los metrados, estos serán consultados y/o recalculados o 
modificados en coordinación conjunta por el Ing. Supervisor y el Ing. 
Residente. 
 
5.00 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
Los equipos electrónicos y herramientas manuales necesarios para la 
ejecución de la Obra, deben ser verificados su funcionamiento, por el 
residente o técnico en dicha materia, de tal manera que no se origine 
atrasos en el avance de la Obra. 
 
6.00 INGENIERO RESIDENTE 
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El Ingeniero Residente será contratado por la Empresa Contratista 
Ejecutora, quien será el encargado de contratar la mano de obra calificada 
y obreros para la correcta ejecución de la Obra. 
 
También será el encargado de tomar las medidas necesarias y suficientes 
de seguridad y salud para el trabajo, contrarrestando así los accidentes de 
personal y posibles daños a las propiedades colindantes y terrenos ajenos 
a la a Obra. 
 
 
7.00 SUPERVISION 
 
Estará a cargo por un Inspector y/o Ing. Supervisor, designado por 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY quien   supervisará y 
controlará los trabajos, los plazos de ejecución, cantidad de materiales, 
etc. 
 
8.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
A la finalización de los trabajos, se efectuará la limpieza de todos los 
residuos de materiales, desechos, etc., en el área donde se ejecutó la 
Obra. 
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01 ESTRUCTURAS 
01.01    MODULO I: AULA PEDAGOGICA + COCINA 
01.01.01       OBRAS PRELIMINARES 
01.01.01.01          CARTEL DE OBRA CON GIGANTOGRAFIA Y 
BASTIDORES DE MADERA 2.40x3.60 MTS SEGÚN DISEÑO 
Descripción 
 
El cartel de obra será de 2.40 x 3.60 m, y será confeccionado con banner de 
polietileno con bastidores de madera de 2” x 2” y parantes de madera rollizo de 
eucalipto de   4” de diámetro por 6 metros de largo. Se colocar en un lugar visible 
cerca de la Obra. 
 
El precio unitario considera todos los costos necesarios como: materiales, 
herramientas, mano de obra y beneficios sociales a utilizar, en la fabricación, 
pintura e instalación del cartel de la Obra 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida para esta partida será global (glb) colocada. 
 
Método de Pago 
 
El pago de la presente partida se realizará por unidad habiéndose instalado 
debidamente el cartel de obra, previa verificación del Ing. Supervisor. 
 
En dicho pago se incluyen costo por materiales, mano de obra, equipo y 
cualquier otro insumo que se requiera para la ejecución correcta de la presente 
partida 
 
01.01.01.02          ALMACEN Y GUARDINIA 
01.01.01.03          CORTE Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINARIA 
01.01.01.04          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y 
COMPACTADO 
01.01.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
MAQUINARIA CARGIO Y TRANSPORTE DISTANCIA =2 KM  
01.01.01.06          TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS A OBRA HUANUCO - SAN FRANCISCO DE 
CATAS 
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01.02.01          LIMPIEZA DE TERRENO 
Descripción 
 
  Esta partida consiste en la limpieza de basura, eliminación de desechos sueltos, 
livianos y pesados existente en toda la superficie del terreno destinado a la obra, 
así como extracción de raíces y malezas que pudiesen haber. 
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Estas partidas incluyen la disposición de estos elementos y su transporte hacia 
el depósito de material excedente que estará ubicado fuera de la obra. 
    
  Unidad de medición: 
La unidad de medida para el pago es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida.  
 
Método de Pago 
 
El pago de la presente partida se realizará por metro cuadrado de terreno 
debidamente limpiado, previa verificación del Ing. Supervisor. 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para la ejecución correcta de la presente partida 
 
01.01.02.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción 
 
En esta partida se realizan los trabajos de replanteo de los planos y nivelación del 
terreno respetando los alineamientos, ángulos y medidas mencionados en los 
planos del presente proyecto. 
 
El Ing. Residente será el responsable de realizará el replanteo de los planos en 
el terreno, fijando ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados en 
los elementos inamovibles (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) los niveles BM se 
ubicarán de acuerdo a los planos, todo esto será controlado y verificado por el 
Ing. Supervisor, quien dará su conformidad, procediéndose luego al inicio de la 
obra. 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de esta partida será el metro cuadrado (m2), esta se 
valorizará de acuerdo al avance de la partida de trazo nivel y replanteo 
preliminar.  
 
Método de Pago 
 
El pago de la partida se valorizará por metro cuadrado de trabajos de replanteo, 
dada la verificación y aprobación del Ing. Supervisor. 
 
 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para la ejecución correcta de la presente partida. 
 
01.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.01.03.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE 1.80 M  
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación para zapatas que se realizarán 
en el terreno, donde se edificará la obra. 
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Las excavaciones para las zapatas serán de las medidas indicados en los Planos 
de Cimentaciones, antes del vaciado el supervisor verificará la excavación; así 
mismo, no se permitirá ubicar zapatas sobre material de relleno sin un tratamiento 
adecuado de consolidación. 
 
El fondo de toda excavación para zapatas debe quedar limpio, compactado y 
nivelado, se deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la 
profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo 
deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo.  
 
Al finalizar las excavaciones de las zapatas, se compactarán el fondo y se 
efectuarán las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas serán verificados 
y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el Contratista disponga 
para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de riego a fin de evitar el 
polvo. 
 
 Unidad de Medición 
 
Las excavaciones ejecutadas se medirán en metros cúbicos (m3) de material 
excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera de las 
dimensiones consignadas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá constatar 
in situ que las excavaciones estén de acuerdo a las dimensionados detallados en 
los Planos.  
 
 Método de Pago 
 
La presente Partida será pagada con el precio unitario del Presupuesto y la unidad 
de medida será el metro cúbico (m3) de material excavado en las condiciones 
antes señaladas, según el avance de las excavaciones. 
 
01.01.03.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMAL 
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación para los cimientos corridos que 
se realizaran según la distribución de los muros, vigas de cimentación, bases de 
escaleras, etc. 
 
Las excavaciones para cimentos corridos serán de las dimensiones detalladas en 
los planos de cimentación, antes del proceso de vaciado la Supervisión deberá dar 
conformidad de la excavación; así mismo, no se permitirá ubicar cimientos sobre 
material de relleno sin una adecuada compactación o consolidación. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y nivelado, se 
deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excedió en la profundidad de la 
excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 
mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo.  
 
Al finalizar las excavaciones de las zapatas, se compactarán el fondo y se 
efectuarán las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas serán verificados 
y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el Contratista disponga 
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para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de riego a fin de evitar el 
polvo. 
 
 Unidad de Medición 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos de material excavado, el 
cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera de las dimensiones 
consignadas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ que las 
excavaciones estén de acuerdo a las indicaciones de los Planos.  
 
 Método de Pago 
La presente Partida será pagada con el precio unitario del Presupuesto y la unidad 
de medida será el metro cúbico (m3) de material excavado en las condiciones 
antes señaladas, según lo valorizado en la obra. 
 
01.01.03.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y 
COMPACTADO 
Descripción 
 
Esta partida describe los procesos constructivos adecuados para los rellenos a 
ejecutarse utilizando el material proveniente de las excavaciones de la obra. 
 
Antes de realizar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 
eliminando el material orgánico (de existir). El material para ejecutar el relleno, 
estará libre de material orgánico y de cualquier otro material compresible. 
 
Los rellenos se realizarán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, 
debiendo estar niveladas, compactadas (con plancha compactadora) y regadas en 
forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance su 
máximo grado de compresión. 
 
El relleno será compactado por medio de una compactadora vibratorio tipo plancha 
según el análisis de costo unitario correspondiente a esta partida. No se permitirá el 
uso de pisones u otra herramienta manual debido a que no ofrecen garantía en su 
compactación. 
 
Esta actividad deberá ser autorizada y aprobada por el Ingeniero Supervisor de la 
Obra. El Contratista deberá considerar que el proceso de compactado eficiente 
garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación y que una deficiente 
compactación repercutiría en el total de elementos estructurales. 
 
El Ingeniero Supervisor de la obra deberá verificar en el lugar que los rellenos estén 
de acuerdo a lo especificado para lograr los niveles establecidos en los Planos. 
 
 Unidad de Medición 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros cúbicos de material colocado y 
compactado en los lugares que indiquen los Planos, debiéndose rellenar donde sea 
necesario hasta lograr los niveles establecidos en los Planos. 
 
 
 Forma de Pago 
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La siguiente Partida será pagada por metro cúbico (m3) de relleno con material 
propio en las condiciones antes señaladas, según el avance real de los trabajos, 
previa verificación del ingeniero Supervisor. 
 
01.01.03.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA DIT:50 M. 
Descripción: 
 
Esta partida está basada en la eliminación del material excedente obtenido 
después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación, rellenos y 
compactados de la obra, así como la eliminación de desperdicios provenientes de 
la obra como son: residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante 
la ejecución de la obra, a una distancia de máximo 50 m. del lugar de la obra. 
  
Luego de haber ejecutado las excavaciones para las zanjas de los cimientos y/o 
zapatas, el material extraído que no ha sido utilizado en los rellenos debe ser 
eliminado, al igual que durante el proceso constructivo, evitar que se acumule los 
sobrantes de mortero, ladrillos rotos, piedras, basura, deshechos de carpintería, 
bolsas de cemento, etc. más de 2 días en la obra, todos los desechos se juntarán 
en un solo lugar alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para su 
despeje y eliminación posterior con los vehículos adecuados, previniendo en el 
carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de regado 
conveniente. 
 
La eliminación de desmonte deber ser constante, evitando que el desmonte 
permanezca dentro de la obra más de un mes, salvo el material a emplearse en los 
rellenos. 
 
El Contratista, una vez terminada la obra tendrá que dejar el terreno y colindantes 
completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos 
de jardinería u otras obras. En la zona donde según el plano se plantea sembrar 
césped u otras plantas, el terreno deberá quedar rastrillado y nivelado. 
 
          Unidad de Medición 
 
Esta partida será medida por metro cúbico (m3) de material eliminado a un 
botadero cuya ubicación será definida por el Supervisor. 
 
         Forma de Pago 
 
La presente Partida será pagada por metro cúbico (m3) de material eliminado 
según el análisis de costos unitarios especificado en el proyecto y en las 
condiciones antes señaladas, según valorización del avance real de los trabajos, 
siendo el Supervisor quien verifique el volumen final eliminado para el pago de la 
partida. 
 
01.01.03.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR 
P/RECIBIR FALSO PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON 
MATERIAL PROPIO 
Descripción 
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Comprende la ejecución de los trabajos de refine, nivelación interior y 
compactación de las áreas de terreno que soporten pisos, encerradas entre los 
elementos de fundación, consistente en la ejecución de cortes y rellenos de poca 
altura, previa compactación con equipo con equipo, hasta lograr los niveles 
establecidos para recibir el falso piso. 
 
Unidad de medición 
 
La siguiente partida se medirán en metros cuadrados (m2) de material compactado 
en los lugares que especifiquen los planos o el Ing. Supervisor, debiéndose rellenar 
donde sea necesario hasta lograr los niveles establecidos en los planos. 
 
 Forma de Pago 
 
Esta partida se valorizará por metro cuadrado (m2) de nivelación y compactado 
para recibir el falso piso según el análisis de precios unitarios del Presupuesto y en 
las condiciones antes señaladas, según el avance real de los trabajos, siendo el 
Supervisor quien verifique que área compactada y nivelada este correcta. 
 
01.01.03.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS 
LIVIANOS 
Descripción 
 
Este trabajo consistirá en la colocación de una capa de afirmado sobre la sub 
rasante de las veredas, con el objetivo de conseguir una base granular muy 
resistente. 
 
El material de afirmado para la capa de base debe estar libre de material orgánica y 
todo tipo de material que perjudique en sus propiedades. 
 
Unidad de medición 
 
El método de medición de esta partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
afirmado, colocado y compactado en los lugares que especifiquen los planos o el 
Supervisor de Obra. 
 
 
 Forma de Pago 
 
La forma de pago para esta partida será por metro cuadrado (m2) de afirmado para 
vereda. 
 
01.01.04       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
GENERALIDADES 
 
Las siguientes especificaciones se complementarán con el anexo 1.2 Concreto 
Ciclópeo y armado del Reglamento Nacional de edificaciones y las Normas 
Técnicas vigentes. 
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Este rubro comprende el análisis y verificación de los elementos de concreto que 
no llevan armadura, involucra también a los elementos de concreto ciclópeo, 
resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al concreto 
simple, asimismo se tendrá en cuenta la proporción de las mezclas especificados y 
detallados en los planos respectivos. 
 
 MATERIALES 
 
Se usarán cemento Portland tipo I - el cual tiene que estar en perfecto estado 
en el momento de su utilización. Deberá almacenarse en ambientes techados 
para evitar su deterioro debido a los agentes atmosféricos. 
 
Está prácticamente prohibido usar cemento que haya aterronado, compactado o 
este deteriorado. 
 
El agregado (hormigón) será de material de río el mismo que estará compuesta 
de partículas fuertes, duras y limpias. Tiene que estar libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas ácidas, materias orgánicas u otras 
sustancias perjudiciales. Su granulometría deberá ser uniforme entre las mallas 
Nº 100 como mínimo y 2"como máximo. 
 
El agua a usarse en la mezcla deberá ser clara, limpia y exenta de aceite, álcalis 
o material orgánico. Por lo general se recomienda que se utilice agua potable 
para la preparación del concreto. 
 
Mezcla: 
 
El mezclado de los materiales usados para preparar el concreto se hará 
exclusivamente a máquina, tratando siempre de tener una mezcla uniforme. 
  
La tanda de hormigón y cemento deberá ser colocado en el tambor de la 
mezcladora, cuando en él se encuentre ya parte del agua de la mezcla. El resto 
del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda el 25% del 
tiempo total del mezclado. 
 
Deberá asegurarse que existan controles adecuados para impedir terminar el 
mezclado antes del tiempo especificado o añadir agua adicional una vez que el 
total especificado ha sido incorporado. 
 
Vaciado: 
 
El concreto deberá ser vaciado secuencialmente o en capas de un espesor, 
tratando siempre que ningún concreto sea depositado en una capa endurecida 
que pueda causar la formación de costuras o planos de debilidad dentro de la 
sección vaciado. 
 
La colocación debe darse de tal forma que el concreto depositado que está 
siendo integrado al concreto fresco este en estado plástico.  
 
01.01.04.01          CIMIENTOS CORRIDOS 
01.01.04.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA 
Descripción: 
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Los cimientos corridos serán de concreto ciclópeo, con una proporción cemento: 
hormigón 1:10 + 30% P.G. dosificado en para que alcancen el concreto 
especificado. La mezcla será seca, en forma tal que no arroje agua a la 
superficie al ser emparejado y apisonado para lograr una superficie plana, 
nivelada, horizontal, etc.  
 
El concreto será colocado directamente a la zanja sin la necesidad de los 
encofrados, siempre que lo permita la estabilidad del talud. 
 
Se mojarán las zanjas antes de comenzar a llenar de concreto los cimientos de 
altura especificado en los planos. 
 
Los espesores variarán con el tipo de carga a sostener y la altura será variable y 
dependerá de las condiciones del terreno en cada caso como así mismo de las 
cargas que soportarán, lo que será incluido y detallado en los planos respectivos 
de cimentación. 
 
Al emplearse concreto ciclópeo, primero se tiene que echar una capa de 
concreto posteriormente se echarán piedras grandes de canto rodado y así 
sucesivamente hasta alcanzar la altura especificado en los planos de 
cimentación. 
 
Dentro de la misma capa horizontal de separación que exista entre las piedras, 
será también en lo posible igual a la dimensión máxima aceptada para ésta. Se 
tendrá pues, cuidado al echarlas independientemente, que cada uno quede 
prácticamente envuelta por el concreto. Entre piedra y piedra no deberá existir 
ningún punto de contacto. 
 
Si hubiere la necesidad de encofrar, se sacarán estos cuando el concreto haya 
endurecido y entonces se procederá a rellenar el espacio con tierra adecuada 
para este propósito. 
 
Después del endurecimiento inicial del cimiento, se humedecerá el concreto para 
evitar que la mezcla se queme; sometiéndolo así a un curado adecuado. La cara 
plana horizontal superior del cimiento debe quedar a nivel y su superficie se 
presentará rugosa, para así tener buena adherencia con el sobre cimiento. 
 
Contendrán cimientos corridos los muros que se apoyen directamente sobre el 
terreno. 
 
Se tomarán las muestras de acuerdo a las normas vigentes, se agregará piedra 
de canto rodado en un volumen que no exceda el 30% y con tamaño máximo de 
0.15m. de diámetro. 
 
La profundidad mínima de los cimientos que están indicados en los planos 
respectivos se medirá a partir del nivel del terreno natural. 
 
         Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida de la presente partida es el metro cúbico (m3). 
 
         Forma de Pago: 
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La unidad de medida para fines de pago de esta partida será pagada por metro 
cúbico (m3) de concreto colocado y deberá ser pagado de acuerdo a los análisis 
de costos unitarios para la presente partida. 
 
El precio a pagar para la siguiente partida es de acuerdo al precio unitario que 
incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y equipo necesario 
para la preparación, transporte, vaciado, vibrado, etc., así como manipuleo y 
colocación de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. 
 
01.01.04.02          SOBRECIMIENTOS  
01.01.04.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2. 
Descripción: 
 
Los sobre cimientos serán construidos encima de los cimientos corridos y antes 
de asentar el ladrillo de los muros según detalle en los planos respectivos.  
 
 
Preparación preliminar: 
 
Los espesores serán en todo caso que no se especifique lo contrario, iguales a 
los espesores de los muros respectivos que soportarán. 
 
La altura de los sobre cimientos será variable, siendo el mínimo 0.20 m el cual 
deberá ser especificado y detallado en los planos. 
 
Los sobre cimientos serán desencofrados a los dos días de llenado. 
 
Después del fraguado inicial del sobre cimiento, se curarán éste con agua, 
durante 3 días como mínimo. La cara plana horizontal superior del sobre 
cimiento será nivelada. El nivel estará indicado y detallado en los planos. Las 
caras verticales de los sobre cimientos también presentarán superficies rugosas 
para que se adhiera bien el mortero al momento del tarrajeo. 
 
Llevarán sobre cimientos con una proporción de cemento: hormigón 1:8 + 25% 
de piedra mediana apoyados directamente sobre el cimiento. 
 
Los espesores variarán con el tipo de carga a soportar y la altura será variable y 
dependerá de las condiciones del terreno en cada caso como así mismo de las 
cargas que soportarían, lo que será incluido en los planos respectivos de 
cimentaciones. 
 
      
01.01.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE 
CIMIENTO HASTA 0.40 m 
Encofrados: 
Se denomina así al conjunto de elementos que sirven para moldear la masa de 
concreto hasta su endurecimiento. También se les denomina formas, formaletas, 
moldes, etc. en nuestro medio se usan elementos de madera contra placada 
metálicos y de plásticos. La madera contra placada especialmente para el 
encofrado de bóvedas cáscara y concreta cara vista; el plástico en moldes para 
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losas nervadas; encofrados metálicos, para losas aligeradas y sólidas; la madera 
rústica o cepillada, en tablas y pies derechos para formas de columnas, vigas y 
el resto de estructuras de concreto simple y armado. 
 
En algunos casos el terreno también puede servir de encofrado con las debidas 
precauciones tomadas durante el proceso constructivo. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 El Ing. Residente que está al mando de la Obra, verificara conjuntamente con 
el operario, el diseño correcto de los encofrados, tanto en espesor como en 
apuntalamiento respectivo de manera que no se produzca deflexiones que 
causen desniveles, deformaciones, etc. 
 
 Los encofrados se realizarán teniendo en consideración que deben soportar 
todos los esfuerzos durante la construcción, es decir, soportar no solo las 
cargas fijas debidas al peso del concreto, personal y material de trabajo sino 
también las cargas dinámicas debidas al movimiento de los trabajadores, 
carretillas y otros equipos que se movilizan sobre el encofrado durante la 
construcción. 
 
 Al encofrar se debe tener presente   que todo lo que se encofra se ha de 
desencofrar y lo que se clava debe desclavarse, luego el clavado será 
estrictamente necesario y en algunos casos es conveniente dejar fuera la 
cabeza del clavo para facilitar el desencofrado. 
 
 Aunque lo que se usa es madera rustica las dimensiones deben corresponder 
exactamente a lo indicado en el Proyecto de estructuras para no hacer varias 
posteriormente las medidas fijadas en los acabados. 
 
 Las tablas que se emplean se pasara con petróleo en la cara de contacto con 
el concreto, para evitar la adherencia del concreto. 
 
 Los moldes (tablas) serán mojados intensamente para que la madera no 
absorba el agua del concreto, ya que se ha observado que las tablas secas, 
al ponerse en contacto con el concreto, absorben rápidamente el agua de las 
copas y esquinas, luego el concreto superficial experimenta un fraguado 
defectuoso por la falta de agua, quedando con poca resistencia, 
presentándose grietas al desencofrarse y el despostilla miento de las 
esquinas. 
 El encofrado se realizará en forma tal que la separación o desencofrado de 
los elementos que lo constituyen pueda hacerse total o parcialmente sin 
dificultad. 
 
 No se aceptarán errores mayores de 0.50 cms en ejes y aplomos. 
 
 Las caras expuestas al agua y al aire deben encontrarse con madera 
cepillada para dejar una superficie lisa y pareja. 
 
 El Supervisor verificará los encofrados y dará la conformidad para realizar los 
vaciados respectivos. 
 
 DESENCOFRADO: 
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El desencofrado se empezará cuando el concreto de haya endurecido 
suficientemente y de acuerdo con la tabla de tiempos, que se da más adelante 
hasta el endurecimiento completo del concreto, las estructuras se protegerán 
eficazmente contra la acción de las heladas y fuertes calores. 
 
El tiempo que debe transcurrir desde que se termina el vaciado y la iniciación del 
desencofrado, depende de las condiciones atmosféricas y de la luz e importancia 
del elemento vaciado. Durante la ejecución de los trabajos debe llevarse un libro 
diario en el cual se anotarán los tiempos (fechas) de los vaciados de concreto o 
se debe   anotar marcando con pintura, la fecha y hora de la terminación del 
vaciado de cada estructura. 
 
Al realizar el desencofrado se debe garantizar la seguridad de la estructura 
vaciada, desencofrando progresivamente, evitando forcejear o golpearse, ya que 
esto conlleva al despostilla miento de las esquinas. 
 
Unidad de Medición: 
  
 La ejecución de la presente partida será medida en metros cuadrados (m2) 
 
Forma de Pago: 
 
Esta partida será pagada por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los detalles en los planos respectivos. 
 
El precio unitario incluye todos los procedimientos a realizarse para lograr el 
propósito. Su uso será de acuerdo a las especificaciones técnicas y proceso 
constructivo de la misma. 
 
01.01.04.03          FALSO PISO 
01.01.04.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-
HORMIGON E=4" 
Descripción: 
 
El piso falso se refiere a un solado de concreto, plano y nivelado, de superficie 
rugosa, intermediario entre el terreno y otro piso. 
 
Es importante el falso piso teniendo en cuenta que es recomendable trabajar en 
la obra con limpieza y que todos los pies derechos que soporten el encofrado del 
piso superior descansen sobre una superficie nivelada y pareja; por lo tanto, la 
construcción de falso piso se hará en cuanto sea posible, siendo lo más 
recomendable antes del vaciado de entrepiso. 
 
Se vaciará el falso piso en todos los ambientes de planta baja, aun donde 
vayan pisos de concreto, para los cuales se especificará una base propia sobre 
el mismo piso. 
 
Preparación Preliminar: 
 
Se humedecerá el piso hasta alcanzar una humedad optima y se apisonaran 
bien el terreno, se nivelará y emparejara el terreno. 
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Se colocarán reglas adecuadas, según los espesores por llenar (2” *3” *4” *6”) 
los cuales servirán como topes, a fin de asegurar una superficie plana y 
nivelada. 
 
El llenado del falso piso se hará por paños intercalados. La dimensión máxima 
del paño no deberá exceder de 6 m. salvo que lleve armadura de refuerzo. 
 
La separación entre las reglas de un mismo paño no debe excede los 4 m de 
longitud. 
 
Procedimientos: 
Los espesores del falso piso serán los siguientes: 
 Espesor mínimo  5 cm (2”) 
 Espesor medio  7.5 cm(3”) 
 Espesor máximo  10 cm(4”) 
 
La mezcla se hará seca, en forma tal, que no arroje agua a la superficie al ser 
apisonada. El vaciado se realizará por paños intercalados, en forma de 
damero, no debiéndose llenar a la vez paños inmediatamente colindantes, en 
forma tal que solo se necesitarán reglas para enmarcar los primeros paños 
vaciados. 
La superficie debe estar húmeda, plana, nivelada, rugosa y compactada a su 
máxima grado de compactación. 
Una vez colocado el concreto sobre el terreno preparado, se correrá los 
cuartones divisorios de los paños con una regla de madera en bruto de (3”*4”, 
3”*5”, 3”*6”), regularmente pesada, manejada por operarios, que emparejará y 
compactara  bien el concreto, logrando así una superficie plana, nivelada, 
horizontal, rugosa y compactada. La rugosidad variara con la calidad del piso 
terminado, el piso definitivo. Este trabajo se realizará con paleta y frotachos de 
madera. 
Cuando los primeros paños vaciados intercaladamente del falso piso de 
concreto hayan endurecido hasta alcanzar su máxima resistencia a tal grado 
que la superficie no se deforme y las reglas se desprenden con facilidad, se 
sacaran estas. 
Se recomienda curar con agua la superficie plana del falso piso, antes de su 
completo endurecimiento, para replantar sobre ellas los ejes de las columnas, 
etc. Después de su endurecimiento inicial, se humedecerá eventualmente la 
superficie del falso piso, cometiéndola así aun curado adecuado de 3 a 4 días 
mínimo. 
 
Donde se vaya a construirse sobre cimientos, estos deberán construirse antes 
de llenar el falso piso. 
Los falsos pisos se vaciarán en lo posible tan pronto se terminen los sobre 
cimientos planteados en el plano. 
 
Llevaran falso piso bien nivelado y frotachado todos los ambientes de la planta 
en contacto con el terreno. El concreto a utilizarse será de concreto cemento 
hormigón 1:8 de 4” de espesor. 
 
Unidad de medición:  
  
La unidad de medida de esta partida es el metro cuadrado (m2) 
 
          Método de Pago: 
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Esto partida será pagada por metro cuadrado (m2) de falso piso colocado en 
los lugares, especificados en los planos.  
 
01.01.04.04          SOLADO 
01.01.04.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4” CEMENTO: HORMIGON  
1:8 
Descripción: 
 
Los solados serán de concreto ciclópeo, cemento: hormigón 1:8, dosificado en 
forma tal que alcance el concreto especificado. La mezcla será seca mesclado 
homogéneamente, en forma tal que el agua e los demás materiales estén bien 
mesclados la superficie deberá estar emparejado y apisonado para lograr una 
superficie plana, nivelada, horizontal y que no permita la unión del acero con el 
terreno natural  
 
Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida para el pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de 
concreto colocado y deberá ser pagado al momento de la valorización de 
acuerdo al precio unitario del presupuesto para la partida del solado. 
 
El volumen de concreto para fines de pago será el que corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos, si no es así será el que el supervisor 
valorice. 
 
01.01.05       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 GENERALIDADES: 
 
Las presentes especificaciones corresponden a las Obras de concreto armado, 
cuyos diseños se especifican en los planos respectivos de cada área. Detallan 
estas especificaciones las notas y detalles existentes en los planos estructurales 
como son: zapatas, vigas de cimentación, columnas, viga y escalera; así como 
también los especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones, las 
Normas de concreto reforzado (ACI318-77), Normas de la A.S.T.M y la norma 
Técnica de edificaciones E – 060. 
 
          MATERIALES: 
 
          Cemento: 
 
El cemento a utilizarse seria Cemento Portland tipo I que cumpla con lo 
especificado en las normas vigentes; el cemento podrá usarse envasado o a 
granel.  
 
El cemento debe almacenarse en pilas de máximo 10 por cada ruma y 
manipularse de manera que siempre este protegido de los agentes 
atmosféricos tales como: la humedad y sea posible su utilización según el 
orden de llegada a la obra. La inspección, verificación e identificación debe 
poderse efectuar fácilmente. 
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Esta terminalmente prohibido hacer uso de cemento que se haya aterronado, 
compactado o deteriorado de alguna forma, ya que ese cemento debido al 
deterioro tenido perdió mucha de sus propiedades favorables. 
 
Los Agregados: 
 
Los agregados que se usaran son: el hormigón que es una mescla de 
agregado fino, y el agregado grueso (piedra partida o grava). Los agregados 
fino y grueso deberán ser considerados como ingredientes separados, o en 
caso de hacer uso del hormigón verificar que cumplan con las normas vigentes. 
 
Agregado fino: 
 
Deberá ser de arena limpia lavada, de granos duros, fuentes, resistentes y 
lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrenos particulares 
suaves o escamosas, exquisitos o pizarras, álcalis o materiales orgánicos con 
tamaño máximo de partícula de 3/13” y cumplir con las normas establecidas en 
las especificaciones detallados en los planos de estructuras. 
 
Los porcentajes de sustancias defectuosas en la arena no excederán los 
valores siguientes: 
 
 
MATERIAL       % PERMISIBLE 
POR PESO       
 
 Material que pasa la malla Nª 200    3 
 Lutita, (gravedad especificada de líquido denso 1.95)  1 
  
 Arcilla (ASTMC -142)      1 
 Total, de otras sustancias deletéreas tales como: álcalis, miga, 
        granos cubiertos de otros materiales particulares blandas o 
        Escamosas y turba)                   
2 
 Total, de todos los materiales deletéreos                
2 
 
La arena gruesa utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada   y al 
probarse por medio de las mallas estándar ASTM designación C-136, deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 
MALLA   QUE PASA 
3/8”    100 
4    90-100  
5    70-95 
6    50-85 
7    30-70 
8    10-45 
9    0-10 
 
 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin 
embargo, la variación del módulo de fineza no excederá de 0.30. 
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La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas 
correspondientes para tal fin que será efectuadas por el Ingeniero Supervisor. 
 
Agregado grueso: 
 
Es considerado a piedra o grava de grado duro y compactado y se obtendrá 
zarandeando el material en la cantera, ya que en la zona es poco comercial la 
piedra chancada, la piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o 
barro, marga u otra sustancia de carácter deletéreo que perjudique al concreto.  
 
El agregado grueso para concreto será grava natural limpia, piedra partida o 
combinación a forma de partículas de los agregados deberá ser dentro de lo 
posible de caras angulosas para tener una mejor adherencia en el concreto. 
 
Los agregados gruesos (piedra) deberán cumplir los requisitos de las pruebas 
siguientes, que pueden ser efectuadas por el Ingeniero Inspector o Supervisor 
cuando lo considere necesario ASTMC-131, ASTMC -121. 
 
MALLA     QUE PASA 
11/2”     100 
1”     95-100 
½”     25-60 
Nº 4     10 – MAXIMO 
Nº 3     5 – MAXIMO 
 
 
Hormigón: 
 
El hormigón será un material de río de la cantera chatarrera, el estara compuesto 
de partículas fuertes, duras y limpias. Las mismas que deben estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, terrenos, partículas blandas o escamosas, 
ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales. Su granulometría 
deberá ser uniforme entre las mallas Nº 100 como mínimo y 2” como máximo. 
 
El almacenaje del hormigón se efectuará en forma similar a la de los agregados, 
en un lugar apropiado cerca de la obra. 
 
Acero: 
 
El acero deberá tener un esfuerzo de fluencia de fy=4,200Kg/cm2 según lo 
especificado en los planos de estructuras. 
 
 
Almacenaje y Limpieza: 
 
Las varillas de acero serán almacenadas fuera del contacto con el suelo, 
preferiblemente en espacios techados cubiertos y se mantendrán libres de tierra 
y suciedad, aceite grasa y oxidación que puedan deteriorar el material. Antes de 
su colocación en la estructura, refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 
laminado, oxido o cualquier capa que pueda reducir su adherencia mediante el 
uso de un cepillo metálico. 
 
Cuando se haya demora en el vaciado de concreto, el refuerzo se re 
inspeccionara y se volverá a limpiar cuándo sea    necesario. 
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Enderezamiento Y Doblado: 
 
No se debe permitir redoblado ya que pierde mucha de sus propiedades durante 
ese trabajo, ni enderezamiento en acero obtenido en base a mocionado u otra 
forma semejante al trabajo en frio. 
 
En el acero convencional, las barras no deberán enderezarse ni volverse a 
doblar en forma tal que el material sea dañado, ya que es perjudicial porque 
pierden muchas propiedades de resistencia. 
 
No se doblará ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido. 
 
Colocación de Refuerzo: 
 
La colocación de la armadura será efectuada según los especificado y en 
concordancia con los planos y se asegurará contra cualquier desplazamiento por 
medio de alambre de hierro recocido o clipe adecuadas a las intersecciones y asi 
evitar el desplazamiento. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio 
de espaciadores de concreto tipo anillo u otras formas que tenga un área mínima 
de contacto con el encofrado según lo normado para los recubrimientos. 
 
Tolerancia 
 
Las tolerancias aceptables de fabricación y colocación del acero de refuerzo 
serán las siguientes: 
 
a. Las varillas utilizadas para reforzar al concreto cumplirán los siguientes 
requisitos según normas: 
 
Para tolerancia de fabricación: 
 
 Longitud de corte +2.5 cm. 
 Estribos espirales soportes +1.2 cm. 
 Dobleces +1.2cm. 
 
b. Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 
 
 Cobertura de concreto a las superficies +6 cm. 
 Espaciamiento mínimo entre varillas + 6cm. 
 Varillas superiores en losas y vigas. 
 Miembros de 20 cm de profundidad o menos 6mm. 
 Miembros de más de 20 cm pero menos de 5 cm de profundidad. 
 Miembros de más de 60 cm de profundidad +2.5 cm. 
 
c. Las varillas pueden cambiarse de lugar según sea necesario para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo de acero, o materiales empotrados. 
Si las varillas se retiran más de un diámetro, los suficiente para acceder estas 
tolerancias, el resultado de la ubicación de las varillas estará sujeto a la 
conformidad por el Ingeniero Inspector o Supervisor. 
 
Agua: 
 
El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y potable. Se podrá 
emplear agua no potable haciendo un análisis respectivo del agua, para lo cual 
se sacarán muestras de cubos de mortero probados a la comprensión a los 7 y 
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28 días, que den resistencia iguales o mayores que aquella obtenida con 
especímenes similares preparados con agua potable. La prueba en caso de ser 
necesaria se efectuará de acuerdo a la norma ASTMC-109. 
 
Se considera como agua de mezclas aquellas contenidas en la arena, la que 
será determinada de acuerdo a la ASYM – 70. 
 
CONCRETO 
 
Generalidades: 
El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada 
en los planos, ser colocado sin segregación excesiva y cuando se endurece 
debe cumplir con las características requeridas en los planos por estas 
especificaciones. 
 
La resistencia a la comprensión especificado del concreto f`c para cada diseño 
de  la estructura    indicado en los planos, estará regido en la fuerza de 
comprensión alcanzada a los 28 días, la dosificación de los materiales deberá 
ser en peso. 
 
MEZCLADO: 
 
Concreto Mezclado En Obra: 
 
El concreto en obra será preparado en maquina mezcladora, siendo el Ingeniero 
Inspector o Supervisor quien, de la conformidad, para ser aprobada una maquina 
mezcladora deberá tener sus características en estricto de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, para lo cual deberá portar, de fábrica una placa 
en la que se indiquen su capacidad de operación y las revoluciones por minutos 
recomendadas para evitar así rendimientos bajos al momento del preparado de 
la mezcla. 
 
La máquina mezcladora deberá estar equipada con una tolva de carga, tanque 
de agua, medidor de agua y deberá ser capaz de mezclar los agregados, el 
cemento y el agua hasta alcanzar una consistencia uniforme en tiempo 
especificado y de descarga de la mezcla sin segregación, con la finalidad de no 
alterar algunas propiedades del concreto. 
 
La tanda de agregado y cemento deberá ser colocado en el tambor de la 
mezcladora cuando en él se encuentren ya parte del agua de la mezcla, porque 
de ser lo contrario la maquina mezcladora podría fallar debido a que no cuenta 
con agua para empezar el mezclado.  
 
El resto del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda de 20 
a 25% del tiempo total del mezclado. 
 
El total de llenado de carga deberá ser descargado antes de introducir una nueva 
tanda en la toba. 
 
Cada tanda de 1.5 m3, será mezclado en la mezcladora por un tiempo no menor 
de 1.50 minutos. El tiempo de mezclado será aumentado en 15 segundos por 
cada ¾ de m3 adicionales. 
 
Conducción Y Transporte: 
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Con el fin de disminuir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora 
deberá estar ubicado lo más cerca posible del sitio donde se va concretar. 
 
El concreto recién mezclado deberá transportarse de la mezcladora hacia el 
lugar donde va a vaciarse, lo más rápido posible, a fin de evitar segregaciones y 
perdidas de propiedades del concreto. El concreto deberá vaciarse en su 
posición final tanto como sea posible a fin de evitar su manipuleo, ya que si no es 
así los materiales gruesos se separan del fino y no es recomendable. 
 
Vaciado: 
El concreto debe ser vaciado consecutivamente y en capas de un espesor tal 
que ningún concreto sea depositado sobre una capa endurecida los suficiente, 
que pueda causar la formación de costuras o planos de debilidad dentro de la 
sección del elemento estructural. 
 
En el caso de que una sección pueda no ser llenada en una sola operación, se 
ubicaran juntas de construcción de acuerdo a las presentes especificaciones, 
siempre en cuando de la conformidad el Ingeniero Inspector o Supervisor. 
 
La colocación debe ser hecha de tal forma que el concreto depositado que está 
siendo integrado al concreto fresco, este en estado plástico. 
 
El concreto que se haya endurecido parcialmente o haya sido combinado con 
materiales extraños, no debe ser depositado, ya que de ser así se pueden 
percutir en la estructura. 
 
La colocación del concreto en los elementos estructurales, soportados, no debe 
ser comenzada hasta que el concreto, previamente puesto en columnas y 
paredes, ya no esté en estado plástico y se haya colocado al menos dos horas 
antes. 
 
El concreto no debe estar sujeto a ningún procedimiento que pueda causar 
segregación en la mezcla. 
El concreto no debe depositarse directamente contra el terreno, se tiene que 
preparar solados de concreto antes de la colocación de la armadura, con la 
finalidad de evitar que el acero de refuerzo este en contacto directo con el suelo. 
 
CONSOLIDACION: 
 
La consolidación del concreto se efectuará por medio de la vibradora. 
 
El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible procurando evitar 
las formaciones de bolsas de aire, incluidos de agregados gruesos de grumos, 
contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
 
La vibración deberá realizarse por medio de vibraciones accionadas 
eléctricamente o reumáticamente por una máquina. Donde no sea posible 
realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse vibraciones aplicadas a los 
encofrados, acciones eléctricamente golpeando el encofrado o con aire 
comprimido. 
 
Los vibradores de inmersión, de diámetro inferior a 10 cm tendrán una frecuencia   
por minuto. Los vibradores de diámetro superior    a 10 cm tendrán una 
frecuencia mínima de 6,000 vibraciones por minuto, para así evitar cangrejeras. 
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En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el encargado de operar el 
vibrador debe operar en posición vertical. La inmersión del vibrador será tal que 
permita penetrar y vibrar el espesor total del estrado y penetrar en la capa inferior 
del concreto fresco, pero tendrán especial cuidado para evitar que la vibración 
pueda efectuar el concreto que ya está en proceso de fraguado. 
 
Los sobres vibradores o el uso de vibradores para trasladar concreto dentro de 
los encofrados, no serán permitidos, ya que estos causan efectos inversos en el 
concreto por mucha vibración.  Los vibradores serán introducidos y retirados en 
varios puntos a distancias variables de 45 cm. En cada inmersión la duración 
será suficiente para consolidar el concreto, evitar también vibrar en un solo punto 
ya que puede causar segregación del concreto por mucho tiempo de vibrado, 
generalmente la duración de vibrado estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo. 
 
CURADO 
 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto el concreto fragüe, tratando de 
evitar el secado brusco del concreto, el concreto debe ser protegido de 
secamiento prematuro, temperaturas excesivas y frías, esfuerzos mecánicos y 
debe ser mantenido con la menor perdida de humedad a una temperatura 
relativamente constante por el periodo necesario para la hidratación del cemento 
y endurecimiento del concreto. 
 
Los materiales y métodos de curación deben estar sujetos a la aprobación del 
Ingeniero Inspector o Supervisor. 
 
a. Conservación de la humedad: 
 
El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya 
sea por medio de frecuentes riegos o recubriéndoles con una capa suficiente de 
agua o hacer el uso de aditivos que eviten que el concreto tenga secado 
prematuro, y lo mantenga hidratado hasta que alcance su máxima resistencia de 
diseño. 
 
 Rociado continúo. 
 Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente húmedas. 
 Aplicación de arena mantenida húmeda. 
 
Después del desencofrado del elemento estructural el concreto debe ser curado 
hasta por 7 días como mínimo, según el método empleado. 
 
El curado, de acuerdo a la sección debe ser continuo    por lo menos durante 7 
días en el caso de todos los concretos. 
 
Encofrados y/o Moldes: 
 
Se denomina así al conjunto de elementos que sirven para mantener la masa de 
concreto fresco hasta su endurecimiento y puedan sostenerse por sí solas, 
también se les denomina formas, formaletas, moldes, etc. En nuestro medio se 
usan elementos de madera contra placada, metálicos y de plástico. La madera 
contra placada, especialmente para el encofrado de bóvedas cáscara y concreta 
cara vista; el plástico en moldes para losas nervadas, encofrados metálicos, para 
losas aligeradas y sólidas; la madera rustica y cepillada, en tablas y pies 
derechos para formas de columnas, vigas y el resto de estructuras de concreto. 
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En algunos casos el terreno también puede servir de encofrado, teniendo las 
precauciones del caso. 
Para encofrado en madera se usarán, kpen espesores de 1” , 1.1/2” y 2”, con 
anchos de 4” , 6”, 8” , 10” y 12”; píes derechos de 2”*3”, 3”*3”, 3”*4” , 6”*4”, así 
como también pies derechos de eucaliptos de diámetros de   3”,4” y 6”. 
 
La madera que es el material más empleado para el encofrado, en años 
anteriores fue el pino Oregón, material importado que resiste mayor uso y es 
poco deformable, pero en la actualidad se usa la madera nacional de tornillo. 
Aunque los encofrados son hechos manualmente, sus dimensiones deben 
responder exactamente a las medidas de las estructuras proyectadas. Por ello 
teniendo en cuenta el elemento de volumen de la madera por la absorción de la 
humedad y la disminución del volumen del concreto a fraguar, se debe aumentar 
a un par de milímetros de encofrados de sobre cimientos, vigas y columnas para 
obtener estructuras de dimensiones iguales a lo indicado en los planos del 
proyecto. 
 
Los encofrados serán debidamente plomeados, alineados y nivelados de tal 
manera que formen elementos de las dimensiones y formas indicadas en los 
planos. 
 
Las tolerancias admisibles son las siguientes: 
 
Verticalidad de aristas y superficies de columnas y placas. 
 
Por cada 3 m.   4 mm. 
En 9 m a más   12 mm. 
 
Alineamiento de aristas y superficie de vigas y losas. 
 
En cada paño   4 mm. 
En 15 m. o más   12 mm. 
 
En la sección de los elementos – 5mm + 10mm. 
En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. 5 mm. 
 
Recomendaciones: 
 
 El Ing. Residente que está al mando de la Obra, verificara conjuntamente con 
el operario, el diseño correcto de los encofrados, tanto en espesor como en 
apuntalamiento respectivo de manera que no se produzca deflexiones que 
causen desniveles, deformaciones, etc. 
 
 Los encofrados se realizarán teniendo en consideración que deben soportar 
todos los esfuerzos durante la construcción, es decir, soportar no solo las 
cargas fijas debidas al peso del concreto, personal y material de trabajo sino 
también las cargas dinámicas debidas al movimiento de los trabajadores, 
carretillas y otros equipos que se movilizan sobre el encofrado durante la 
construcción. 
 
 Al encofrar se debe tener presente   que todo lo que se encofra se ha de 
desencofrar y lo que se clava debe desclavarse, luego el clavado será 
estrictamente necesario y en algunos casos es conveniente dejar fuera la 
cabeza del clavo para facilitar el desencofrado. 
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 Aunque lo que se usa es madera rustica las dimensiones deben corresponder 
exactamente a lo indicado en el Proyecto de estructuras para no hacer varias 
posteriormente las medidas fijadas en los acabados. 
 
 Las tablas que se emplean se pasara con petróleo en la cara de contacto con 
el concreto, para evitar la adherencia del concreto. 
 
 Los moldes (tablas) serán mojados intensamente para que la madera no 
absorba el agua del concreto, ya que se ha observado que las tablas secas, 
al ponerse en contacto con el concreto, absorben rápidamente el agua de las 
copas y esquinas, luego el concreto superficial experimenta un fraguado 
defectuoso por la falta de agua, quedando con poca resistencia, 
presentándose grietas al desencofrarse y el despostilla miento de las 
esquinas. 
 El encofrado se realizará en forma tal que la separación o desencofrado de 
los elementos que lo constituyen pueda hacerse total o parcialmente sin 
dificultad. 
 
 No se aceptarán errores mayores de 0.50 cms en ejes y aplomos. 
 
 Las caras expuestas al agua y al aire deben encontrarse con madera 
cepillada para dejar una superficie lisa y pareja. 
 
 El Supervisor verificará los encofrados y dará la conformidad para realizar los 
vaciados respectivos. 
 
 DESENCOFRADO 
 
El desencofrado se realizará cuando el concreto se haya endurecido 
suficientemente y de acuerdo con la tabla de tiempos, que se da más adelante 
hasta el endurecimiento completo del concreto, las estructuras se protegerán 
eficazmente contra la acción de las heladas y fuertes calores. 
 
El tiempo que debe pasar desde que se termina el vaciado y la iniciación del 
desencofrado, depende de las condiciones atmosféricas y de la luz e 
importancia del elemento vaciado. Durante la ejecución de los trabajos de 
concretado debe llevarse un libro diario en el cual se anotarán los tiempos 
(fechas) de los vaciados de concreto o se debe   anotar marcando con pintura, 
la fecha y hora de la terminación del vaciado de cada estructura. 
 
 Los encofrados se realizarán en circunstancias normales, el tiempo para 
desencofrar, después de haber realizado el vaciado del concreto será de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tiempos mínimos de 
Desencofrado 
Cemento común 
Cemento de aita 
resistencia inicial 
 Costados de vigas 
y columnas. 
 Losas hasta 2.5 m. 
de luz. 
 Lozas de luces 
mayores. 
 Vigas hasta 7m. 
3 días 
 
6 días 
 
10 días 
 
21 días 
2 días 
 
4 días 
 
5 días 
 
10 días 
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Al realizar el desencofrado se debe recomendar la seguridad de la estructura 
vaciada, desencofrando progresivamente, evitando forcejear o golpearlos, ya 
que si se los golpean los elementos estructurales suelen a quiñarse las 
esquinas. 
 
01.01.05.01          ZAPATAS 
01.01.05.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2. 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado de acuerdo con lo especificado en los planos respectivos. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado y 
deberá ser pagada al precio unitario del presupuesto para la partida concreto 
f´c=210 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto valorizado para el pago será el corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
01.01.05.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por (kg) de acero de refuerzo colocado en la estructura 
(zapatas) de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos de estructuras. 
 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de este trabajo es por kilogramo de acero de refuerzo 
efectivamente colocado en la subestructura (zapata) y deberá ser pagado con el 
precio unitario del presupuesto de acero de refuerzo de acuerdo con los avances 
reales de obra, previa verificación del Ingeniero Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicados y detallados en los planos de 
estructuras respectivos. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y colocación, de 
la armadura para el refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 Kg/cm2. De 
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. 
de luz. 
 Vigas de luces 
mayores. 
 Puntales de lozas 
centrales. 
 
3l días 
 
14 días 
 
1.1 l días 
 
8 días 
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El precio incluye, asimismo, los alambres de amarre espaciadores y desperdicios 
que pudiesen a ver en dicho trabajo.  
 
01.01.05.02          VIGA CIMENTACION 
01.01.05.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 
KG/CM2 
Unidad de medición 
  
 Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto colocado de 
acuerdo con los planos. 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cúbico 
(m3) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario   del análisis de 
costos unitarios para la partida concreto en vigas de cimentación f´c=210 
Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto para fines de pago será el corresponde a las 
dimensiones indicadas y especificadas en los planos de estructuras. 
 
01.01.05.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE 
CIMENTACION 
Unidad de medición: 
 
El siguiente trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado 
y en contacto con el concreto de acuerdo a lo especificado en los planos 
respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cuadrado (m2) de concreto 
colocado y deberá ser pagado al precio unitario del presupuesto para la partida 
encofrado y desencofrado en viga de cimentación. 
 
01.01.05.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 
KG/CM2 GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
La siguiente partida será medida por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
colocado en la sub estructura (vigas de cimentación) de acuerdo a lo 
especificado en los planos de estructuras respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago dada para esta partida es por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo efectivamente colocado en la sub estructura (viga de cimentación) y 
deberá ser pagado con el precio unitario del presupuesto del acero de refuerzo 
de acuerdo con los avances y valorizaciones reales de la obra previa 
conformidad y verificación del Ingeniero Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
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01.01.05.03          COLUMNAS 
01.01.05.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
Unidad de medición: 
 
Esta partida será valorizada por metro cúbico (m3) de concreto colocado de 
acuerdo a lo especificado en los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado y 
deberá ser pagado según el análisis de costos unitarios del presupuesto para la 
partida concreto en columnas f’c=210 kg/cm2. 
 
El volumen de concreto para el pago será el que corresponde a las dimensiones 
especificadas o detalladas en los planos de estructuras. 
 
 
01.01.05.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS. 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo a los especificado 
en los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
01.01.05.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60. 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (columnas) según lo especificado y detallado 
en los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (columnas) y deberá ser pagado según 
el análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de acuerdo con 
los avances reales valorizados de la obra previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas.  
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01.01.05.04          VIGAS 
01.01.05.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
Unidad de medición: 
  
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el kilogramo por 
centímetro cuadrado (kg/m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio 
unitario del presupuesto para la partida encofrado. 
 
  Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado y 
deberá ser pagado de acuerdo al análisis de precios unitarios   del presupuesto 
para la partida concreto en vigas f´c=210 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto será el que corresponde a las dimensiones especificadas 
y detalladas en los planos de estructuras. 
 
 
01.01.05.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
VIGAS. 
Unidad de medida: 
 
La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo a los especificado 
en los planos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado según el precio unitario de 
presupuesto para la partida encofrado y desencofrado normal en vigas. 
 
 
01.01.05.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
La siguiente partida será medida por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
colocado en la estructura (viga) según lo especificado en los planos de 
estructuras respectivamente. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida es por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo afectivamente colocado en la estructura (vigas) y deberá ser pagado de 
acuerdo al análisis de precios unitarios para esta partida, de acuerdo con los 
avances o valorizaciones reales de la obra previa conformidad del Ingeniero 
Supervisor. 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
 
Los precios unitarios incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
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colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. El precio incluye, 
asimismo, los alambres de amarre espaciadores y desperdicios. 
 
01.01.06       ESTRUCTURA METALICA 
01.01.06.01          TIJERALES 
01.01.06.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", 
E=2 MM 
Descripción: 
 
Comprende la construcción de los elementos estructurales de tubo rectangular 
metálico de E=2 mm, constituido por armaduras de sostén triangulares y rígidas, 
o longitudinales, tal como a continuación se indica: 
- Tijerales triangulares; 
- Tijerales longitudinales en tímpanos. 
Todos los tijerales serán construidos con tubo rectangular metálico de E=2 mm 
de buena calidad. 
 
Se colocarán tijerales de tubo rectangular metálico de E=2 mm según el diseño y 
especificaciones indicados en los planos; las cuerdas y montante principal serán 
de 3" x 2", mientras que las diagonales y demás montantes serán de 3" x 2", 
unidos todos con soldadura eléctrica. Estos tijerales estarán apoyados 
apropiadamente sobre las vigas, tal como se indican en los planos. 
Los tijerales de 3” x 2” serán también de tubo rectangular metálico de E=2 mm, 
los cuales, en forma conjunta con los tijerales triangulares formarán la estructura 
de soporte del techo. 
 
Unidad de Medición: 
 
Este trabajo será medido por metro lineal (ml.) de estructura colocada en obra. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago para este trabajo será por metro lineal (ml) de tijeral colocado 
a lo largo de la fachada principal y posterior, y la valorización deberá ser 
efectuada según los avances reales de obra previa inspección del ingeniero 
supervisor. 
 
01.01.06.02          CORREAS 
01.01.06.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2" 
Descripción: 
Elementos que deberán estar arriostradas debidamente a una distancia según 
los planos del proyecto para posteriormente sobre ellas colocar la cobertura de 
plancha de calamina. 
Las correas serán de tubo rectangular metálico de E=1.5 mm según el diseño de 
1"x2" y se colocarán a 0.81 mts. en promedio de lado a lado de abajo hacia 
arriba. 
 
El acero debe ser seleccionada y aprobada por el Ing. Supervisor.      
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Las correas deberán estar apoyadas sobre los tijerales, que deberán estar 
arriostradas debidamente a una distancia según lo detallado y o especificado en 
los planos del proyecto, para posteriormente sobre ellas colocar la cobertura de 
plancha galvanizada correspondiente. 
 
Unidad de Medición: 
 
Este trabajo será medido por metro lineal (ml.) de correa habilitada y colocada. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma pago para esta partida será el metro lineal (ml.) de correas colocada 
sobre los tijerales y la valorización deberá ser efectuada según los avances 
reales de obra previa inspección y/o verificación del ingeniero supervisor. 
01.01.06.03          COBERTURAS 
01.01.06.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA 
GALVANIZADA 
Descripción: 
La cobertura será techada con plancha de calamina galvanizada onduladas de 
1.80 x 0.83 metros y E=0.30mm, con tira fones y sombrero de protección. En la 
colocación se debe tener en cuenta que en zonas de mucho viento techado se 
debe realizar desde tempranas horas de la mañana hasta el mediodía, afín de 
evitar posibles accidentes. 
  
  Unidad de medición: 
 
La siguiente partida será medida por metro cuadrado (m2) de cobertura 
habilitada e instalada según lo detallado en los planos. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de 
calamina colocadas sobre las correas según lo detallado en los planos y la 
valorización deberá ser efectuada según los avances reales de obra previa 
inspección y/o conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
01.01.06.03.02             CUMBRERA 
Descripción: 
 
Las cumbreras serán de plancha galvanizada de buena calidad de dimensiones 
de 1.10 x 0.52 metros y E=0.30mm y serán colocadas de acuerdo a lo 
especificado y detallado en los planos respectivos. 
 
Unidad de medición: 
Este trabajo será medido por metro lineal (ml) de cumbrera colocada en los 
techos. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago para la siguiente partida será por metro lineal (ml) de cumbrera 
colocada sobre la parte superior media del techo de calamina, y la valorización 
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deberá ser realizada según los avances reales de la obra previa verificación y/o 
Inspección del Ingeniero Supervisor. 
 
01.01.07       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 
01.01.07.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 
01.01.07.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" 
01.01.07.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIAS 
01.01.07.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS F’c=175 KG/CM2 
01.01.07.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS 
 
01.04    MURO DE RETENCION POR GRAVEDAD 
01.04.01       MURO DE CONCRETO CICLOPEO 
01.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 
01.04.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO  
Descripción: 
 
  Consiste en la eliminación de todo tipo de basura, eliminación de los elementos 
sueltos, livianos y pesados existente en toda la superficie del terreno destinado a 
la construcción del muro, así como extracción de raíces, malezas y arbustos que 
puedan existir en el área de trabajo. 
 
Los trabajos de eliminación de basura y de elementos sueltos y pesados y 
livianos, incluye la disposición de estos elementos y su transporte fuera de la 
obra. 
El termino eliminación de elementos sueltos y pesados, comprende el acarreo de 
estos fuera de la obra, incluyendo las operaciones de carga, transporte y 
descarga de las malezas a botar.  
    
  Unidad de medición: 
 
La unidad de medición para la siguiente partida será el metro cuadrado (m2) de 
acuerdo al avance de la partida del total programado.  
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado de 
terreno debidamente limpiado, previa validación y/o verificación del Ing. 
Supervisor. 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para llevar a cabo la ejecución correcta de la presente 
partida. 
 
01.04.01.01.02             TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción: 
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Esta partida consiste en realizar los trabajos de replanteo de los planos en el 
terreno respetando los alineamientos, ángulos y medidas indicados en los planos 
del expediente técnico. 
 
El Ing. Residente conjuntamente con un grupo de técnicos en la materia realizará 
el replanteo de los planos en el terreno donde se ejecutará la obra, fijando ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en los elementos inamovibles 
(estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.), para ello los niveles BM se fijará de acuerdo 
a los planos, todo esto será controlado y/o verificado por el Ing. Supervisor, 
quien dará su aprobación y/o conformidad para así proceder luego al inicio de la 
obra. 
 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida para este trabajo es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá 
todas las herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la 
siguiente partida. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
trabajos de replanteo, previa verificación y/o aprobación del Ing. Supervisor. 
 
El pago del trabajo incluye costo por materiales, mano de obra equipo y todo lo 
que se requiera para llevar a cabo la ejecución de esta partida. 
 
01.04.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.04.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, donde se edificará la obra y específicamente trata sobre las excavaciones 
hechas en el terreno para alojar los cimientos de muros, vigas de cimentación, 
bases de escaleras, etc. 
 
Las excavaciones para los cimentos corridos y zapatas serán de las medidas 
especificados y detallados en los Planos de Cimentación, antes de realizar el 
vaciado la Supervisión deberá dar el buen visto de la excavación; así mismo, no se 
permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación y/o 
compactación adecuada. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio, nivelado y 
parejo, se deberá retirar el material suelto del fondo de la zanja si lo hubiese, si el 
Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno 
con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 
como mínimo.  
 
Al terminar las excavaciones de las zanjas para los cimientos, el Contratista deberá 
efectuar las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas de compactación 
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serán por su cuenta y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el 
Contratista disponga para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de 
regado con la finalidad de contrarrestar el polvo. 
 
 Unidad de Medición: 
 
Los trabajos realizados para esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera 
de las dimensiones detalladas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá 
verificar en el lugar que las excavaciones estén de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
 
 Forma de Pago: 
La forma de pago para este trabajo será el metro cúbico (m3) de material excavado 
en las condiciones antes señaladas, según el avance real de los trabajos. 
 
01.04.01.02.02             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y 
APISONADO 
Descripción 
 
Esta partida consiste en ejecutarse los rellenos utilizando el material que se excavo 
de la misma obra. 
 
Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno 
eliminando el material orgánico (de existir). El material para realizar el relleno y 
compactado, estará libre de material orgánico y de cualquier otro material 
compresible, afecte al momento del compactado. 
 
Los rellenos se ejecutarán en capas sucesivas no superiores de 20 cm. de 
espesor, debiendo ser muy bien niveladas, compactadas (con plancha 
compactadora) y regadas en forma homogénea, a humedad óptima, para que el 
material empleado alcance su máxima grado de compactación. 
 
El relleno deberá compactarse en capas de 20 cm, por medio de una 
compactadora vibratorio tipo plancha de acuerdo al análisis de costo unitario 
correspondiente a esta partida. No se permitirá el uso de pisones u otra 
herramienta manual ya que no son herramientas adecuados para alcanzar una 
buena compactación para el relleno. 
 
Este procedimiento de trabajo deberá ser autorizada y aprobada por el Ingeniero 
Supervisor de la Obra. El Contratista deberá tener conocimiento que un proceso de 
compactación bien hecho garantizará un correcto trabajo de los elementos de 
cimentación y que una deficiente compactación repercutiría en el total de 
elementos estructurales. 
 
El Ingeniero Supervisor deberá verificar el relleno y compactada in situ que los 
rellenos estén de acuerdo para lograr los niveles establecidos en los Planos. 
 
 Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida para este trabajo será en metros cúbicos (m3) de material 
colocado y compactado en los lugares que señalen los Planos y con previa 
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consulta al Ingeniero Supervisor, debiéndose rellenar donde sea necesario hasta 
lograr los niveles especificados en los Planos del proyecto. 
 Forma de Pago: 
 
La siguiente Partida será pagada por metro cúbico (m3) de relleno y compactado 
con material propio según el Precio Unitario del Presupuesto y en las condiciones 
antes señaladas, según la valorización real de los trabajos, previa inspección del 
ingeniero Supervisor. 
 
01.04.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción: 
 
Consiste en la eliminación del material excedente que queda después de haber 
efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como 
la eliminación de desperdicios que deja la construcción de la obra como son: 
residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante la ejecución de la 
Construcción, a una distancia de 50 m. del lugar de la zona de trabajo. 
  
Luego de haber realizado las excavaciones para las zanjas de los cimientos y/o 
zapatas, el material excavado y que no ha sido utilizado en los rellenos debe ser 
eliminado, al igual que durante el proceso constructivo, no se permitirá que se 
acumule los sobrantes de mortero, ladrillos rotos, piedras, basura, deshechos de 
carpintería, bolsas de cemento, etc. más de 48 horas en obra, todos los desechos 
se juntarán en rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para 
su transporte y eliminación posterior con los vehículos adecuados, previniendo 
durante el carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de 
regado durante la eliminación. 
 
La eliminación de desmonte deber ser periódica, no permitiéndose que el 
desmonte permanezca dentro de la obra más de un mes, salvo el material a 
emplearse en los rellenos. 
 
          Unidad de Medición: 
 
La siguiente partida será medida por metro cúbico (m3) de material eliminado a un 
botadero cuya ubicación será definida por el planteamiento general, de no haber en 
los planos el Supervisor indicará un lugar apropiado. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida será por metro cúbico (m3) de material 
eliminado cuyo precio será según el Precio Unitario del Presupuesto y en las 
condiciones antes señaladas, según la valorización real de los trabajos, siendo el 
Supervisor quien contabilice el volumen final eliminado para el respectivo pago. 
 
 
01.04.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
 
                                          Ver ítem (01.01.04) 
1.04.01.03.01             CONCRETO CICLOPEO EN MUROS DE CONTENCION 
F'C= 175 KG/CM2. 
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Descripción: 
 
Los muros de contención serán de concreto ciclópeo, cemento: hormigón 1:10 + 
30% P.G. dosificado en forma tal que alcancen la resistencia especificada para 
el concreto. La mezcla será seca, de tal manera que no arroje agua a la 
superficie al ser emparejado y consolidado.  
 
El concreto deberá vaciarse directamente al encofrado del muro de cimentación, 
siempre que lo permita la estabilidad del talud. 
 
Se mojarán las zapatas del muro antes de llenar de concreto la base del muro de 
altura especificado en los planos y detalles de los muros. 
 
Al emplearse concreto ciclópeo, no se echarán piedras grandes de canto rodado 
hasta no haber vaciado previamente una capa de concreto. 
 
Se vaciarán el muro alternativamente una capa de concreto y una de piedra, de 
tal manera que entre capa y capa de piedra exista una de concreto, cuyo 
espesor no sea menor que la dimensión máxima de la piedra grande aceptada 
para el cimiento, tratando de que no se junte dos capas de piedra sucesiva. 
 
Dentro de la misma capa horizontal de separación que exista entre las piedras, 
será también en lo posible igual a la dimensión máxima aceptada para ésta. Se 
tendrá bastante cuidado al echarlas independientemente, ya que cada una debe 
quedar envuelta por la mezcla. Entre piedra y piedra no deberá existir ningún 
punto de contacto, ya que, si esto se daría, habría muchos vacíos durante el 
vaciado, y esto no sería muy favorable para el muro. 
 
Después del endurecimiento inicial del concreto en el muro de contención, se 
humedecerá eventualmente el concreto; sometiéndolo así a un curado 
adecuado.  
 
Se tomarán muestras según la norma vigente; se agregará piedra de canto 
rodado en un volumen que no exceda el 30% y con tamaño máximo de 0.15m. 
de diámetro. 
 
La profundidad mínima de las zapatas del muro de contención indicados en los 
planos respectivos se medirá a partir del nivel original del terreno. 
 
         Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida de la presente partida es el metro cúbico (m3), de concreto 
en el muro de contención. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de para para la siguiente partida será pagada por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado según lo especificado en el análisis de precio unitario del 
presupuesto para la partida de muro de contención. 
 
 
01.04.01.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE 
CONTENCION 
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 Encofrados 
 
Se denomina así al conjunto de elementos que sirven para contener la masa de 
concreto hasta su fraguado o endurecimiento inicial. También se les conoce con 
el nombre de formas, formaletas, moldes, etc. en nuestro medio se usan 
elementos de madera contra placada metálicos y de plásticos. La madera contra 
placada especialmente para el encofrado de bóvedas cáscara y concreta cara 
vista; el plástico en moldes para losas nervadas; encofrados metálicos, para 
losas aligeradas y sólidas; la madera rústica o cepillada, en tablas y pies 
derechos para formas de columnas, vigas y el resto de estructuras de concreto. 
 
En algunos casos el terreno también puede servir de encofrado; esto se da 
siempre en cuando lo que se desea vacciar esta colindante con el terreno. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 El Ing. Residente encargado de la construcción, realizara conjuntamente con 
el personal calificado, el diseño y armado correcto de los encofrados, tanto en 
espesor como en apuntalamiento respectivo de manera que no se produzca 
deflexiones que causen desniveles, desalineados, desplomados, etc. 
 
 Los encofrados deberán ser armados teniendo en cuenta que deben soportar 
todos los esfuerzos durante la construcción, es decir, resistir no solo las 
cargas fijas debidas al peso del concreto, personal y material de trabajo sino 
también las cargas dinámicas debidas al movimiento de los trabajadores, 
carretillas y otros equipos que se movilizan sobre el encofrado. 
 
 Al encofrar se deberá tener presente   que todo lo que se encofra se ha de 
desencofrar y lo que se clava debe desclavarse, luego el clavado será 
estrictamente necesario y en algunos casos es conveniente dejar fuera la 
cabeza del clavo para facilitar el desencofrado, y evitar esforzarlo para que no 
se dañen las estructuras en especial las esquinas que son muy frágiles. 
 
 Por lo general lo que se usa es madera rustica, en cuanto a las dimensiones 
deben corresponder exactamente a lo indicado en el plano respectivo de 
estructuras para no hacer varias posteriormente las medidas fijadas en los 
acabados. 
 
 Las tablas que se emplean se les rociara con petróleo la cara que va estar en 
contacto con el concreto para evitar que estos se adhieran al concreto fresco, 
y así facilitándonos para el desencofrado. 
 
 Los moldes serán mojados intensamente para saturarlas y asi no absorba el 
agua del concreto, ya que se ha observado que las tablas secas, al ponerse 
en contacto con el concreto, absorben rápidamente el agua de las copas y 
esquinas, luego el concreto superficial experimenta un fraguado defectuoso 
por la falta de hidratación, quedando con poca resistencia, presentándose 
grietas al desencofrarse y el despostilla miento de las esquinas. 
 El encofrado se construirá de tal forma que al momento de desencofrado de 
los elementos que lo constituyen pueda hacerse total o parcialmente sin 
dificultad y sin esforzarlos. 
 
 No se aceptarán errores mayores de 0.50 cms en ejes y aplomos verticales. 
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 Las caras expuestas al agua y al aire deben encontrarse con madera 
cepillada para dejar una superficie lisa y pareja, y así tener un mejor acabado. 
 
 El Supervisor verificará los encofrados y dará la conformidad para ejecutar los 
vaciados respectivos. 
 
 DESENCOFRADO 
El desencofrado se realizará cuando el concreto se haya endurecido lo 
suficientemente y de acuerdo con la tabla de tiempos, que se da más adelante 
hasta el endurecimiento completo del concreto, las estructuras se protegerán 
eficazmente contra la acción de las heladas y fuertes calores, en vista que son 
perjudiciales. 
 
Deberá transcurrir un cierto tiempo desde que se termina el vaciado y para iniciar 
el desencofrado, depende de las condiciones atmosféricas y de la luz e 
importancia del elemento vaciado.  
 
Al realizar el desencofrado se debe garantizar la seguridad de la estructura 
vaciada, desencofrando progresivamente, evitando forcejear o golpearse, ya que 
se quiñarán las estructuras. 
 
Unidad de Medición: 
  
La unidad de medición de la presente partida será medida en metros cuadrados 
(m2) 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago para este trabajo será pagado por metro cuadrado (m2) de 
encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo a lo especificado 
en  los planos respectivos. 
 
 
01.04.01.03.03             LLORONES EN MURO DE CONTENCION. 
Son sistemas de drenaje, que sirven para dejar pasar el agua acumulado 
colindante con el talud, su uso es recomendado si el relleno es material granular, 
ya que si el material de relleno tiene muchos finos pueden obstruir el paso, por 
eso es recomendable si el relleno es material granular con pocos finos. 
 
01.05    CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO CARAVISTA AL 
INTERIOR 
01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 
01.05.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 
Descripción: 
 
  Consiste en la eliminación de todo tipo de basura, eliminación de los elementos 
sueltos, livianos y pesados existente en toda la superficie del terreno destinado a 
la construcción del muro, así como extracción de raíces, malezas y arbustos que 
puedan existir en el área de trabajo. 
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Los trabajos de eliminación de basura y de elementos sueltos y pesados y 
livianos, incluye la disposición de estos elementos y su transporte fuera de la 
obra. 
El termino eliminación de elementos sueltos y pesados, comprende el acarreo de 
estos fuera de la obra, incluyendo las operaciones de carga, transporte y 
descarga de las malezas a botar.  
    
  Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá 
todas las herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la 
siguiente partida. 
 
Método de Pago 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado de 
terreno debidamente limpiado, previa validación y/o verificación del Ing. 
Supervisor. 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para llevar a cabo la ejecución correcta de la presente 
partida. 
 
01.05.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción 
 
Esta partida consiste en realizar los trabajos de replanteo de los planos en el 
terreno respetando los alineamientos, ángulos y medidas indicados en los planos 
del expediente técnico. 
 
El Ing. Residente conjuntamente con un grupo de técnicos en la materia realizará 
el replanteo de los planos en el terreno donde se ejecutará la obra, fijando ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en los elementos inamovibles 
(estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.), para ello los niveles BM se fijará de acuerdo 
a los planos, todo esto será controlado y/o verificado por el Ing. Supervisor, 
quien dará su aprobación y/o conformidad para así proceder luego al inicio de la 
obra. 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida el pago es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al avance 
de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá todas las 
herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la ejecución 
de la misma. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
trabajos de replanteo, previa verificación y/o aprobación del Ing. Supervisor. 
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El pago del trabajo incluye costo por materiales, mano de obra equipo y todo lo 
que se requiera para llevar a cabo la ejecución de esta partida. 
 
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.05.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, donde se edificará la obra y específicamente trata sobre las excavaciones 
hechas en el terreno para alojar los cimientos de muros, vigas de cimentación, 
bases de escaleras, etc. 
 
Las excavaciones para los cimentos corridos y zapatas serán de las medidas 
especificados y detallados en los Planos de Cimentación, antes de realizar el 
vaciado la Supervisión deberá dar el buen visto de la excavación; así mismo, no se 
permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación y/o 
compactación adecuada. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio, nivelado y 
parejo, se deberá retirar el material suelto del fondo de la zanja si lo hubiese, si el 
Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno 
con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 
como mínimo.  
 
Al terminar las excavaciones de las zanjas para los cimientos, el Contratista deberá 
efectuar las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas de compactación 
serán por su cuenta y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el 
Contratista disponga para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de 
regado con la finalidad de contrarrestar el polvo. 
 
 Unidad de Medición: 
Los trabajos realizados para esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera 
de las dimensiones detalladas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá 
verificar en el lugar que las excavaciones estén de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
 
 
 Forma de Pago: 
La forma de pago para este trabajo será el metro cúbico (m3) de material excavado 
en las condiciones antes señaladas, según el avance real de los trabajos. 
 
01.05.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA DIT:50 M. 
Descripción: 
 
Consiste en la eliminación del material excedente que queda después de haber 
efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como 
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la eliminación de desperdicios que deja la construcción de la obra como son: 
residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante la ejecución de la 
Construcción, a una distancia de 50 m. del lugar de la zona de trabajo. 
  
Luego de haber realizado las excavaciones para las zanjas de los cimientos y/o 
zapatas, el material excavado y que no ha sido utilizado en los rellenos debe ser 
eliminado, al igual que durante el proceso constructivo, no se permitirá que se 
acumule los sobrantes de mortero, ladrillos rotos, piedras, basura, deshechos de 
carpintería, bolsas de cemento, etc. más de 48 horas en obra, todos los desechos 
se juntarán en rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para 
su transporte y eliminación posterior con los vehículos adecuados, previniendo 
durante el carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de 
regado durante la eliminación. 
 
La eliminación de desmonte deber ser periódica, no permitiéndose que el 
desmonte permanezca dentro de la obra más de un mes, salvo el material a 
emplearse en los rellenos. 
 
 
          Unidad de Medición: 
 
La siguiente partida será medida por metro cúbico (m3) de material eliminado a un 
botadero cuya ubicación será definida por el planteamiento general, de no haber en 
los planos el Supervisor indicará un lugar apropiado. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida será por metro cúbico (m3) de material 
eliminado cuyo precio será según el Precio Unitario del Presupuesto y en las 
condiciones antes señaladas, según la valorización real de los trabajos, siendo el 
Supervisor quien contabilice el volumen final eliminado para el respectivo pago. 
 
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Ver ítem (01.01.04) 
 
01.05.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA 
Descripción: 
 
Los muros de contención serán de concreto ciclópeo, cemento: hormigón 1:10 + 
30% P.G. dosificado en forma tal que alcancen la resistencia especificada para 
el concreto. La mezcla será seca, de tal manera que no arroje agua a la 
superficie al ser emparejado y consolidado.  
 
El concreto deberá vaciarse directamente al encofrado del muro de cimentación, 
siempre que lo permita la estabilidad del talud. 
 
Se mojarán las zapatas del muro antes de llenar de concreto la base del muro de 
altura especificado en los planos y detalles de los muros. 
 
Al emplearse concreto ciclópeo, no se echarán piedras grandes de canto rodado 
hasta no haber vaciado previamente una capa de concreto. 
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Se vaciarán el muro alternativamente una capa de concreto y una de piedra, de 
tal manera que entre capa y capa de piedra exista una de concreto, cuyo 
espesor no sea menor que la dimensión máxima de la piedra grande aceptada 
para el cimiento, tratando de que no se junte dos capas de piedra sucesiva. 
 
Dentro de la misma capa horizontal de separación que exista entre las piedras, 
será también en lo posible igual a la dimensión máxima aceptada para ésta. Se 
tendrá bastante cuidado al echarlas independientemente, ya que cada una debe 
quedar envuelta por la mezcla. Entre piedra y piedra no deberá existir ningún 
punto de contacto, ya que, si esto se daría, habría muchos vacíos durante el 
vaciado, y esto no sería muy favorable para el muro. 
 
Después del endurecimiento inicial del concreto en el muro de contención, se 
humedecerá eventualmente el concreto; sometiéndolo así a un curado 
adecuado.  
 
Se tomarán muestras según la norma vigente; se agregará piedra de canto 
rodado en un volumen que no exceda el 30% y con tamaño máximo de 0.15m. 
de diámetro. 
 
La profundidad mínima de las zapatas del muro de contención indicados en los 
planos respectivos se medirá a partir del nivel original del terreno. 
 
         Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida de la presente partida es el metro cúbico (m3), de concreto 
en el muro de contención. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de para para la siguiente partida será pagada por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado según lo especificado en el análisis de precio unitario del 
presupuesto para la partida de muro de contención. 
01.05.03.02          SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M.  
Descripción: 
 
Los sobre cimientos serán construidos encima de los cimientos corridos y antes 
de asentar el ladrillo de los muros según detalle en los planos respectivos.  
 
Preparación preliminar: 
 
Los espesores serán en todo caso que no se especifique lo contrario, iguales a 
los espesores de los muros respectivos que soportarán. 
 
La altura de los sobre cimientos será variable, siendo el mínimo 0.20 m el cual 
deberá ser especificado y detallado en los planos. 
 
Los sobre cimientos serán desencofrados a los dos días de llenado. 
 
Después del fraguado inicial del sobre cimiento, se curarán éste con agua, 
durante 3 días como mínimo. La cara plana horizontal superior del sobre 
cimiento será nivelada. El nivel estará indicado y detallado en los planos. Las 
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caras verticales de los sobre cimientos también presentarán superficies rugosas 
para que se adhiera bien el mortero al momento del tarrajeo. 
 
Llevarán sobre cimientos con una proporción de cemento: hormigón 1:8 + 25% 
de piedra mediana apoyados directamente sobre el cimiento. 
 
Los espesores variarán con el tipo de carga a soportar y la altura será variable y 
dependerá de las condiciones del terreno en cada caso como así mismo de las 
cargas que soportarían, lo que será incluido en los planos respectivos de 
cimentaciones. 
 
01.05.03.03          ENCOFRADO DESENCOF.  DE SOBRECIMIENTO HASTA 
0.83 M 
Encofrados 
 
Se denomina así al conjunto de elementos que sirven para contener la masa de 
concreto hasta su fraguado o endurecimiento inicial. También se les conoce con 
el nombre de formas, formaletas, moldes, etc. en nuestro medio se usan 
elementos de madera contra placada metálicos y de plásticos. La madera contra 
placada especialmente para el encofrado de bóvedas cáscara y concreta cara 
vista; el plástico en moldes para losas nervadas; encofrados metálicos, para 
losas aligeradas y sólidas; la madera rústica o cepillada, en tablas y pies 
derechos para formas de columnas, vigas y el resto de estructuras de concreto. 
 
En algunos casos el terreno también puede servir de encofrado; esto se da 
siempre en cuando lo que se desea vaciar esta colindante con el terreno. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 El Ing. Residente encargado de la construcción, realizara conjuntamente con 
el personal calificado, el diseño y armado correcto de los encofrados, tanto en 
espesor como en apuntalamiento respectivo de manera que no se produzca 
deflexiones que causen desniveles, desalineados, desplomados, etc. 
 
 Los encofrados deberán ser armados teniendo en cuenta que deben soportar 
todos los esfuerzos durante la construcción, es decir, resistir no solo las 
cargas fijas debidas al peso del concreto, personal y material de trabajo sino 
también las cargas dinámicas debidas al movimiento de los trabajadores, 
carretillas y otros equipos que se movilizan sobre el encofrado. 
 
 Al encofrar se deberá tener presente   que todo lo que se encofra se ha de 
desencofrar y lo que se clava debe desclavarse, luego el clavado será 
estrictamente necesario y en algunos casos es conveniente dejar fuera la 
cabeza del clavo para facilitar el desencofrado, y evitar esforzarlo para que no 
se dañen las estructuras en especial las esquinas que son muy frágiles. 
 
 Por lo general lo que se usa es madera rustica, en cuanto a las dimensiones 
deben corresponder exactamente a lo indicado en el plano respectivo de 
estructuras para no hacer varias posteriormente las medidas fijadas en los 
acabados. 
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 Las tablas que se emplean se les rociara con petróleo la cara que va estar en 
contacto con el concreto para evitar que estos se adhieran al concreto fresco, 
y así facilitándonos para el desencofrado. 
 
 Los moldes serán mojados intensamente para saturarlas y asi no absorba el 
agua del concreto, ya que se ha observado que las tablas secas, al ponerse 
en contacto con el concreto, absorben rápidamente el agua de las copas y 
esquinas, luego el concreto superficial experimenta un fraguado defectuoso 
por la falta de hidratación, quedando con poca resistencia, presentándose 
grietas al desencofrarse y el despostilla miento de las esquinas. 
 El encofrado se construirá de tal forma que al momento de desencofrado de 
los elementos que lo constituyen pueda hacerse total o parcialmente sin 
dificultad y sin esforzarlos. 
 
 No se aceptarán errores mayores de 0.50 cms en ejes y aplomos verticales. 
 
 Las caras expuestas al agua y al aire deben encontrarse con madera 
cepillada para dejar una superficie lisa y pareja, y así tener un mejor acabado. 
 
 El Supervisor verificará los encofrados y dará la conformidad para ejecutar los 
vaciados respectivos. 
 
 DESENCOFRADO 
El desencofrado se realizará cuando el concreto se haya endurecido lo 
suficientemente y de acuerdo con la tabla de tiempos, que se da más adelante 
hasta el endurecimiento completo del concreto, las estructuras se protegerán 
eficazmente contra la acción de las heladas y fuertes calores, en vista que son 
perjudiciales. 
 
Deberá transcurrir un cierto tiempo desde que se termina el vaciado y para iniciar 
el desencofrado, depende de las condiciones atmosféricas y de la luz e 
importancia del elemento vaciado.  
 
Al realizar el desencofrado se debe garantizar la seguridad de la estructura 
vaciada, desencofrando progresivamente, evitando forcejear o golpearse, ya que 
se quiñarán las estructuras. 
 
Unidad de Medición: 
  
La unidad de medición de la presente partida será medida en metros cuadrados 
(m2) 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago para este trabajo será pagada por metro cuadrado (m2) de 
encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo a lo 
especificado en los planos respectivos. 
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
GENERALIDADES: 
 
Las presentes especificaciones corresponden a las Obras de concreto armado, 
cuyos diseños se especifican en los planos respectivos de cada área. Detallan 
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estas especificaciones las notas y detalles existentes en los planos estructurales 
como son: zapatas, vigas de cimentación, columnas, viga y escalera; así como 
también los especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones, las 
Normas de concreto reforzado (ACI318-77), Normas de la A.S.T.M y la norma 
Técnica de edificaciones E – 060. 
 
          MATERIALES: 
 
          Cemento: 
 
El cemento a utilizarse seria Cemento Portland tipo I que cumpla con lo 
especificado en las normas vigentes; el cemento podrá usarse envasado o a 
granel.  
 
El cemento debe almacenarse en pilas de máximo 10 por cada ruma y 
manipularse de manera que siempre este protegido de los agentes 
atmosféricos tales como: la humedad y sea posible su utilización según el 
orden de llegada a la obra. La inspección, verificación e identificación debe 
poderse efectuar fácilmente. 
 
Esta terminalmente prohibido hacer uso de cemento que se haya aterronado, 
compactado o deteriorado de alguna forma, ya que ese cemento debido al 
deterioro tenido perdió mucha de sus propiedades favorables. 
 
Los Agregados: 
 
Los agregados que se usaran son: el hormigón que es una mescla de 
agregado fino, y el agregado grueso (piedra partida o grava). Los agregados 
fino y grueso deberán ser considerados como ingredientes separados, o en 
caso de hacer uso del hormigón verificar que cumplan con las normas vigentes. 
 
Agregado fino: 
 
Deberá ser de arena limpia lavada, de granos duros, fuentes, resistentes y 
lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrenos particulares 
suaves o escamosas, exquisitos o pizarras, álcalis o materiales orgánicos con 
tamaño máximo de partícula de 3/13” y cumplir con las normas establecidas en 
las especificaciones detallados en los planos de estructuras. 
 
Los porcentajes de sustancias defectuosas en la arena no excederán los 
valores siguientes: 
 
MATERIAL       % PERMISIBLE 
POR PESO       
 
 Material que pasa la malla Nª 200    3 
 Lutita, (gravedad especificada de líquido denso 1.95)  1 
  
 Arcilla (ASTMC -142)      1 
 Total, de otras sustancias deletéreas tales como: álcalis, miga, 
        granos cubiertos de otros materiales particulares blandas o 
        Escamosas y turba)                   
2 
 Total, de todos los materiales deletéreos                
2 
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La arena gruesa utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada   y al 
probarse por medio de las mallas estándar ASTM designación C-136, deberá 
cumplir con los siguientes límites: 
 
MALLA   QUE PASA 
3/8”    100 
4    90-100  
5    70-95 
6    50-85 
7    30-70 
8    10-45 
9    0-10 
 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin 
embargo, la variación del módulo de fineza no excederá de 0.30. 
 
La arena será considerada apta si cumple con las especificaciones y las pruebas 
correspondientes para tal fin que será efectuadas por el Ingeniero Supervisor. 
 
Agregado grueso: 
 
Es considerado a piedra o grava de grado duro y compactado y se obtendrá 
zarandeando el material en la cantera, ya que en la zona es poco comercial la 
piedra chancada, la piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o 
barro, marga u otra sustancia de carácter deletéreo que perjudique al concreto.  
 
El agregado grueso para concreto será grava natural limpia, piedra partida o 
combinación a forma de partículas de los agregados deberá ser dentro de lo 
posible de caras angulosas para tener una mejor adherencia en el concreto. 
 
Los agregados gruesos (piedra) deberán cumplir los requisitos de las pruebas 
siguientes, que pueden ser efectuadas por el Ingeniero Inspector o Supervisor 
cuando lo considere necesario ASTMC-131, ASTMC -121. 
 
MALLA     QUE PASA 
11/2”     100 
1”     95-100 
½”     25-60 
Nº 4     10 – MAXIMO 
Nº 3     5 – MAXIMO 
 
Hormigón: 
El hormigón será un material de río de la cantera chatarrera, el estara compuesto 
de partículas fuertes, duras y limpias. Las mismas que deben estar libre de 
cantidades perjudiciales de polvo, terrenos, partículas blandas o escamosas, 
ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales. Su granulometría 
deberá ser uniforme entre las mallas Nº 100 como mínimo y 2” como máximo. 
 
El almacenaje del hormigón se efectuará en forma similar a la de los agregados, 
en un lugar apropiado cerca de la obra. 
 
Acero: 
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El acero deberá tener un esfuerzo de fluencia de fy=4,200Kg/cm2 según lo 
especificado en los planos de estructuras. 
 
Almacenaje y Limpieza: 
 
Las varillas de acero serán almacenadas fuera del contacto con el suelo, 
preferiblemente en espacios techados cubiertos y se mantendrán libres de tierra 
y suciedad, aceite grasa y oxidación que puedan deteriorar el material. Antes de 
su colocación en la estructura, refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 
laminado, oxido o cualquier capa que pueda reducir su adherencia mediante el 
uso de un cepillo metálico. 
 
Cuando se haya demora en el vaciado de concreto, el refuerzo se re 
inspeccionara y se volverá a limpiar cuándo sea    necesario. 
 
Enderezamiento Y Doblado: 
 
No se debe permitir redoblado ya que pierde mucha de sus propiedades durante 
ese trabajo, ni enderezamiento en acero obtenido en base a mocionado u otra 
forma semejante al trabajo en frio. 
 
En el acero convencional, las barras no deberán enderezarse ni volverse a 
doblar en forma tal que el material sea dañado, ya que es perjudicial porque 
pierden muchas propiedades de resistencia. 
 
No se doblará ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido. 
 
Colocación de Refuerzo: 
 
La colocación de la armadura será efectuada según los especificado y en 
concordancia con los planos y se asegurará contra cualquier desplazamiento por 
medio de alambre de hierro recocido o clipe adecuadas a las intersecciones y asi 
evitar el desplazamiento. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio 
de espaciadores de concreto tipo anillo u otras formas que tenga un área mínima 
de contacto con el encofrado según lo normado para los recubrimientos. 
 
Tolerancia 
 
Las tolerancias aceptables de fabricación y colocación del acero de refuerzo 
serán las siguientes: 
 
d. Las varillas utilizadas para reforzar al concreto cumplirán los siguientes 
requisitos según normas: 
 
Para tolerancia de fabricación: 
 
 Longitud de corte +2.5 cm. 
 Estribos espirales soportes +1.2 cm. 
 Dobleces +1.2cm. 
 
e. Las varillas serán colocadas siguiendo las siguientes tolerancias: 
 
 Cobertura de concreto a las superficies +6 cm. 
 Espaciamiento mínimo entre varillas + 6cm. 
 Varillas superiores en losas y vigas. 
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 Miembros de 20 cm de profundidad o menos 6mm. 
 Miembros de más de 20 cm pero menos de 5 cm de profundidad. 
 Miembros de más de 60 cm de profundidad +2.5 cm. 
 
f. Las varillas pueden cambiarse de lugar según sea necesario para evitar la 
interferencia con otras varillas de refuerzo de acero, o materiales empotrados. 
Si las varillas se retiran más de un diámetro, los suficiente para acceder estas 
tolerancias, el resultado de la ubicación de las varillas estará sujeto a la 
conformidad por el Ingeniero Inspector o Supervisor. 
 
Agua: 
 
El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y potable. Se podrá 
emplear agua no potable haciendo un análisis respectivo del agua, para lo cual 
se sacarán muestras de cubos de mortero probados a la comprensión a los 7 y 
28 días, que den resistencia iguales o mayores que aquella obtenida con 
especímenes similares preparados con agua potable. La prueba en caso de ser 
necesaria se efectuará de acuerdo a la norma ASTMC-109. 
 
Se considera como agua de mezclas aquellas contenidas en la arena, la que 
será determinada de acuerdo a la ASYM – 70. 
 
CONCRETO 
 
Generalidades: 
El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada 
en los planos, ser colocado sin segregación excesiva y cuando se endurece 
debe cumplir con las características requeridas en los planos por estas 
especificaciones. 
 
La resistencia a la comprensión especificado del concreto f`c para cada diseño 
de  la estructura    indicado en los planos, estará regido en la fuerza de 
comprensión alcanzada a los 28 días, la dosificación de los materiales deberá 
ser en peso. 
 
MEZCLADO: 
 
Concreto Mezclado En Obra: 
 
El concreto en obra será preparado en maquina mezcladora, siendo el Ingeniero 
Inspector o Supervisor quien, de la conformidad, para ser aprobada una maquina 
mezcladora deberá tener sus características en estricto de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, para lo cual deberá portar, de fábrica una placa 
en la que se indiquen su capacidad de operación y las revoluciones por minutos 
recomendadas para evitar así rendimientos bajos al momento del preparado de 
la mezcla. 
 
La máquina mezcladora deberá estar equipada con una tolva de carga, tanque 
de agua, medidor de agua y deberá ser capaz de mezclar los agregados, el 
cemento y el agua hasta alcanzar una consistencia uniforme en tiempo 
especificado y de descarga de la mezcla sin segregación, con la finalidad de no 
alterar algunas propiedades del concreto. 
 
La tanda de agregado y cemento deberá ser colocado en el tambor de la 
mezcladora cuando en él se encuentren ya parte del agua de la mezcla, porque 
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de ser lo contrario la maquina mezcladora podría fallar debido a que no cuenta 
con agua para empezar el mezclado.  
 
El resto del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda de 20 
a 25% del tiempo total del mezclado. 
 
El total de llenado de carga deberá ser descargado antes de introducir una nueva 
tanda en la toba. 
 
Cada tanda de 1.5 m3, será mezclado en la mezcladora por un tiempo no menor 
de 1.50 minutos. El tiempo de mezclado será aumentado en 15 segundos por 
cada ¾ de m3 adicionales. 
 
Conducción Y Transporte: 
Con el fin de disminuir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora 
deberá estar ubicado lo más cerca posible del sitio donde se va concretar. 
 
El concreto recién mezclado deberá transportarse de la mezcladora hacia el 
lugar donde va a vaciarse, lo más rápido posible, a fin de evitar segregaciones y 
perdidas de propiedades del concreto. El concreto deberá vaciarse en su 
posición final tanto como sea posible a fin de evitar su manipuleo, ya que si no es 
así los materiales gruesos se separan del fino y no es recomendable. 
 
Vaciado: 
El concreto debe ser vaciado consecutivamente y en capas de un espesor tal 
que ningún concreto sea depositado sobre una capa endurecida los suficiente, 
que pueda causar la formación de costuras o planos de debilidad dentro de la 
sección del elemento estructural. 
 
En el caso de que una sección pueda no ser llenada en una sola operación, se 
ubicaran juntas de construcción de acuerdo a las presentes especificaciones, 
siempre en cuando de la conformidad el Ingeniero Inspector o Supervisor. 
 
La colocación debe ser hecha de tal forma que el concreto depositado que está 
siendo integrado al concreto fresco, este en estado plástico. 
 
El concreto que se haya endurecido parcialmente o haya sido combinado con 
materiales extraños, no debe ser depositado, ya que de ser así se pueden 
percutir en la estructura. 
 
La colocación del concreto en los elementos estructurales, soportados, no debe 
ser comenzada hasta que el concreto, previamente puesto en columnas y 
paredes, ya no esté en estado plástico y se haya colocado al menos dos horas 
antes. 
 
El concreto no debe estar sujeto a ningún procedimiento que pueda causar 
segregación en la mezcla. 
El concreto no debe depositarse directamente contra el terreno, se tiene que 
preparar solados de concreto antes de la colocación de la armadura, con la 
finalidad de evitar que el acero de refuerzo este en contacto directo con el suelo. 
 
CONSOLIDACION: 
 
La consolidación del concreto se efectuará por medio de la vibradora. 
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El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible procurando evitar 
las formaciones de bolsas de aire, incluidos de agregados gruesos de grumos, 
contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el 
concreto. 
 
La vibración deberá realizarse por medio de vibraciones accionadas 
eléctricamente o reumáticamente por una máquina. Donde no sea posible 
realizar el vibrado por inmersión, deberá usarse vibraciones aplicadas a los 
encofrados, acciones eléctricamente golpeando el encofrado o con aire 
comprimido. 
 
Los vibradores de inmersión, de diámetro inferior a 10 cm tendrán una frecuencia   
por minuto. Los vibradores de diámetro superior    a 10 cm tendrán una 
frecuencia mínima de 6,000 vibraciones por minuto, para así evitar cangrejeras. 
 
En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el encargado de operar el 
vibrador debe operar en posición vertical. La inmersión del vibrador será tal que 
permita penetrar y vibrar el espesor total del estrado y penetrar en la capa inferior 
del concreto fresco, pero tendrán especial cuidado para evitar que la vibración 
pueda efectuar el concreto que ya está en proceso de fraguado. 
 
Los sobres vibradores o el uso de vibradores para trasladar concreto dentro de 
los encofrados, no serán permitidos, ya que estos causan efectos inversos en el 
concreto por mucha vibración.  Los vibradores serán introducidos y retirados en 
varios puntos a distancias variables de 45 cm. En cada inmersión la duración 
será suficiente para consolidar el concreto, evitar también vibrar en un solo punto 
ya que puede causar segregación del concreto por mucho tiempo de vibrado, 
generalmente la duración de vibrado estará entre los 5 y 15 segundos de tiempo. 
 
CURADO 
 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto el concreto fragüe, tratando de 
evitar el secado brusco del concreto, el concreto debe ser protegido de 
secamiento prematuro, temperaturas excesivas y frías, esfuerzos mecánicos y 
debe ser mantenido con la menor perdida de humedad a una temperatura 
relativamente constante por el periodo necesario para la hidratación del cemento 
y endurecimiento del concreto. 
 
Los materiales y métodos de curación deben estar sujetos a la aprobación del 
Ingeniero Inspector o Supervisor. 
 
b. Conservación de la humedad: 
 
El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya 
sea por medio de frecuentes riegos o recubriéndoles con una capa suficiente de 
agua o hacer el uso de aditivos que eviten que el concreto tenga secado 
prematuro, y lo mantenga hidratado hasta que alcance su máxima resistencia de 
diseño. 
 Rociado continúo. 
 Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente húmedas. 
 Aplicación de arena mantenida húmeda. 
 
Después del desencofrado del elemento estructural el concreto debe ser curado 
hasta por 7 días como mínimo, según el método empleado. 
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El curado, de acuerdo a la sección debe ser continuo    por lo menos durante 7 
días en el caso de todos los concretos. 
 
Encofrados y/o Moldes: 
 
Se denomina así al conjunto de elementos que sirven para mantener la masa de 
concreto fresco hasta su endurecimiento y puedan sostenerse por sí solas, 
también se les denomina formas, formaletas, moldes, etc. En nuestro medio se 
usan elementos de madera contra placada, metálicos y de plástico. La madera 
contra placada, especialmente para el encofrado de bóvedas cáscara y concreta 
cara vista; el plástico en moldes para losas nervadas, encofrados metálicos, para 
losas aligeradas y sólidas; la madera rustica y cepillada, en tablas y pies 
derechos para formas de columnas, vigas y el resto de estructuras de concreto. 
 
 
En algunos casos el terreno también puede servir de encofrado, teniendo las 
precauciones del caso. 
Para encofrado en madera se usarán, kpen espesores de 1” , 1.1/2” y 2”, con 
anchos de 4” , 6”, 8” , 10” y 12”; píes derechos de 2”*3”, 3”*3”, 3”*4” , 6”*4”, así 
como también pies derechos de eucaliptos de diámetros de   3”,4” y 6”. 
 
La madera que es el material más empleado para el encofrado, en años 
anteriores fue el pino Oregón, material importado que resiste mayor uso y es 
poco deformable, pero en la actualidad se usa la madera nacional de tornillo. 
Aunque los encofrados son hechos manualmente, sus dimensiones deben 
responder exactamente a las medidas de las estructuras proyectadas. Por ello 
teniendo en cuenta el elemento de volumen de la madera por la absorción de la 
humedad y la disminución del volumen del concreto a fraguar, se debe aumentar 
a un par de milímetros de encofrados de sobre cimientos, vigas y columnas para 
obtener estructuras de dimensiones iguales a lo indicado en los planos del 
proyecto. 
 
Los encofrados serán debidamente plomeados, alineados y nivelados de tal 
manera que formen elementos de las dimensiones y formas indicadas en los 
planos. 
 
Las tolerancias admisibles son las siguientes: 
 
Verticalidad de aristas y superficies de columnas y placas. 
 
Por cada 3 m.   4 mm. 
En 9 m a más   12 mm. 
 
Alineamiento de aristas y superficie de vigas y losas. 
 
En cada paño   4 mm. 
En 15 m. o más   12 mm. 
 
En la sección de los elementos – 5mm + 10mm. 
En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc. 5 mm. 
 
Recomendaciones: 
 
 El Ing. Residente que está al mando de la Obra, verificara conjuntamente con 
el operario, el diseño correcto de los encofrados, tanto en espesor como en 
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apuntalamiento respectivo de manera que no se produzca deflexiones que 
causen desniveles, deformaciones, etc. 
 
 Los encofrados se realizarán teniendo en consideración que deben soportar 
todos los esfuerzos durante la construcción, es decir, soportar no solo las 
cargas fijas debidas al peso del concreto, personal y material de trabajo sino 
también las cargas dinámicas debidas al movimiento de los trabajadores, 
carretillas y otros equipos que se movilizan sobre el encofrado durante la 
construcción. 
 
 Al encofrar se debe tener presente   que todo lo que se encofra se ha de 
desencofrar y lo que se clava debe desclavarse, luego el clavado será 
estrictamente necesario y en algunos casos es conveniente dejar fuera la 
cabeza del clavo para facilitar el desencofrado. 
 
 Aunque lo que se usa es madera rustica las dimensiones deben corresponder 
exactamente a lo indicado en el Proyecto de estructuras para no hacer varias 
posteriormente las medidas fijadas en los acabados. 
 
 Las tablas que se emplean se pasara con petróleo en la cara de contacto con 
el concreto, para evitar la adherencia del concreto. 
 
 Los moldes (tablas) serán mojados intensamente para que la madera no 
absorba el agua del concreto, ya que se ha observado que las tablas secas, 
al ponerse en contacto con el concreto, absorben rápidamente el agua de las 
copas y esquinas, luego el concreto superficial experimenta un fraguado 
defectuoso por la falta de agua, quedando con poca resistencia, 
presentándose grietas al desencofrarse y el despostilla miento de las 
esquinas. 
 El encofrado se realizará en forma tal que la separación o desencofrado de 
los elementos que lo constituyen pueda hacerse total o parcialmente sin 
dificultad. 
 
 No se aceptarán errores mayores de 0.50 cms en ejes y aplomos. 
 
 Las caras expuestas al agua y al aire deben encontrarse con madera 
cepillada para dejar una superficie lisa y pareja. 
 
 El Supervisor verificará los encofrados y dará la conformidad para realizar los 
vaciados respectivos. 
 
 DESENCOFRADO 
 
El desencofrado se realizará cuando el concreto se haya endurecido 
suficientemente y de acuerdo con la tabla de tiempos, que se da más adelante 
hasta el endurecimiento completo del concreto, las estructuras se protegerán 
eficazmente contra la acción de las heladas y fuertes calores. 
 
El tiempo que debe pasar desde que se termina el vaciado y la iniciación del 
desencofrado, depende de las condiciones atmosféricas y de la luz e 
importancia del elemento vaciado. Durante la ejecución de los trabajos de 
concretado debe llevarse un libro diario en el cual se anotarán los tiempos 
(fechas) de los vaciados de concreto o se debe   anotar marcando con pintura, 
la fecha y hora de la terminación del vaciado de cada estructura. 
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 Los encofrados se realizarán en circunstancias normales, el tiempo para 
desencofrar, después de haber realizado el vaciado del concreto será de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 
Al realizar el desencofrado se debe recomendar la seguridad de la estructura 
vaciada, desencofrando progresivamente, evitando forcejear o golpearlos, ya 
que si se los golpean los elementos estructurales suelen a quiñarse las 
esquinas. 
 
01.05.04.01          COLUMNAS 
01.05.04.01.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 175 Kg/cm2. 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado de acuerdo con lo especificado en los planos respectivos. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado y 
deberá ser pagada al precio unitario del presupuesto para la partida concreto 
f´c=175 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto valorizado para el pago será el corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
01.05.04.01.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS 
Unidad de medición 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
 
Método de pago 
 
Tiempos mínimos de 
Desencofrado 
Cemento común 
Cemento de aita 
resistencia inicial 
 Costados de vigas 
y columnas. 
 Losas hasta 2.5 m. 
de luz. 
 Lozas de luces 
mayores. 
 Vigas hasta 7m. 
de luz. 
 Vigas de luces 
mayores. 
 Puntales de lozas 
centrales. 
3 días 
 
6 días 
 
10 días 
 
21 días 
 
3l días 
 
14 días 
2 días 
 
4 días 
 
5 días 
 
10 días 
 
1.1 l días 
 
8 días 
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La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de columnas, considerando su 
habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su alineamiento, templadores, 
des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso será de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
 
01.05.04.01.03             ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (columnas) según lo especificado y detallado 
en los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (columnas) y deberá ser pagado según 
el análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de acuerdo con 
los avances reales valorizados de la obra previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas.  
 
01.05.04.02          VIGAS 
01.05.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado de acuerdo con lo especificado en los planos respectivos. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado y 
deberá ser pagada al precio unitario del presupuesto para la partida concreto 
f´c=175 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto valorizado para el pago será el corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
01.05.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
Unidad de medición: 
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Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de vigas peraltadas, 
considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso 
será de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.05.04.02.03             ACERO EN VIGAS F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (vigas) según lo especificado y detallado en 
los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (vigas) y deberá ser pagado según el 
análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de acuerdo con los 
avances reales valorizados de la obra previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas.  
 
01.05.04.03          SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 
01.05.04.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 210 KG/CM2 
Unidad de medición 
  
 La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado de acuerdo a los especificado y detallado en los planos con 
los planos respetivos. 
  
 Método de pago 
La forma de pago para esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
y deberá ser pagado según el análisis de precio unitario   del presupuesto para la 
partida concreto f´c=210 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto será el que corresponde de acuerdo a las medidas 
indicadas y/o detallados en los planos. 
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Los precios unitarios incluyen todos los recursos necesarios para ejecutar esta 
partida correctamente. Así como manipuleo y colocación, de acuerdo con los 
planos y especificaciones técnicas descritas. 
 
01.05.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE 
CIMIENTO HASTA 0.80 M 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de vigas peraltadas, 
considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso 
será de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.05.04.03.03             ACERO EN SOBRECIMIENTO FY=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (sobre cimiento reforzado) según lo 
especificado y detallado en los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (sobre cimiento reforzado) y deberá ser 
pagado según el análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de 
acuerdo con los avances reales valorizados de la obra previa verificación del 
Ingeniero Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas.  
 
01.05.05       PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL 
01.05.05.01         TRABAJOS PRELIMINARES 
01.05.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
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Descripción: 
 
  Consiste en la eliminación de todo tipo de basura, eliminación de los elementos 
sueltos, livianos y pesados existente en toda la superficie del terreno destinado a 
la construcción del muro, así como extracción de raíces, malezas y arbustos que 
puedan existir en el área de trabajo. 
 
Los trabajos de eliminación de basura y de elementos sueltos y pesados y 
livianos, incluye la disposición de estos elementos y su transporte fuera de la 
obra. 
El termino eliminación de elementos sueltos y pesados, comprende el acarreo de 
estos fuera de la obra, incluyendo las operaciones de carga, transporte y 
descarga de las malezas a botar.  
    
  Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá 
todas las herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la 
siguiente partida. 
 
Método de Pago 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado de 
terreno debidamente limpiado, previa validación y/o verificación del Ing. 
Supervisor. 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para llevar a cabo la ejecución correcta de la presente 
partida. 
01.05.05.01.02             TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción 
 
Esta partida consiste en realizar los trabajos de replanteo de los planos en el 
terreno respetando los alineamientos, ángulos y medidas indicados en los planos 
del expediente técnico. 
 
El Ing. Residente conjuntamente con un grupo de técnicos en la materia realizará 
el replanteo de los planos en el terreno donde se ejecutará la obra, fijando ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en los elementos inamovibles 
(estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.), para ello los niveles BM se fijará de acuerdo 
a los planos, todo esto será controlado y/o verificado por el Ing. Supervisor, 
quien dará su aprobación y/o conformidad para así proceder luego al inicio de la 
obra. 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida el pago es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al avance 
de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá todas las 
herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la ejecución 
de la misma. 
 
Forma de Pago: 
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La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
trabajos de replanteo, previa verificación y/o aprobación del Ing. Supervisor. 
 
El pago del trabajo incluye costo por materiales, mano de obra equipo y todo lo 
que se requiera para llevar a cabo la ejecución de esta partida. 
 
01.05.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.05.05.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMAL 
Descripción: 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, donde se edificará la obra y específicamente trata sobre las excavaciones 
hechas en el terreno para alojar los cimientos de muros, vigas de cimentación, 
bases de escaleras, etc. 
 
Las excavaciones para los cimentos corridos y zapatas serán de las medidas 
especificados y detallados en los Planos de Cimentación, antes de realizar el 
vaciado la Supervisión deberá dar el buen visto de la excavación; así mismo, no se 
permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación y/o 
compactación adecuada. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio, nivelado y 
parejo, se deberá retirar el material suelto del fondo de la zanja si lo hubiese, si el 
Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno 
con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 
como mínimo.  
 
Al terminar las excavaciones de las zanjas para los cimientos, el Contratista deberá 
efectuar las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas de compactación 
serán por su cuenta y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el 
Contratista disponga para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de 
regado con la finalidad de contrarrestar el polvo. 
 
 Unidad de Medición: 
 
Los trabajos realizados para esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera 
de las dimensiones detalladas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá 
verificar en el lugar que las excavaciones estén de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
 
 
 Forma de Pago: 
La forma de pago para este trabajo será el metro cúbico (m3) de material excavado 
en las condiciones antes señaladas, según el avance real de los trabajos. 
 
01.05.05.02.02        ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA DIT:50 M. 
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Descripción: 
 
Consiste en la eliminación del material excedente que queda después de haber 
efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como 
la eliminación de desperdicios que deja la construcción de la obra como son: 
residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante la ejecución de la 
Construcción, a una distancia de 50 m. del lugar de la zona de trabajo. 
  
Luego de haber realizado las excavaciones para las zanjas de los cimientos y/o 
zapatas, el material excavado y que no ha sido utilizado en los rellenos debe ser 
eliminado, al igual que durante el proceso constructivo, no se permitirá que se 
acumule los sobrantes de mortero, ladrillos rotos, piedras, basura, deshechos de 
carpintería, bolsas de cemento, etc. más de 48 horas en obra, todos los desechos 
se juntarán en rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para 
su transporte y eliminación posterior con los vehículos adecuados, previniendo 
durante el carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de 
regado durante la eliminación. 
 
La eliminación de desmonte deber ser periódica, no permitiéndose que el 
desmonte permanezca dentro de la obra más de un mes, salvo el material a 
emplearse en los rellenos. 
 
          Unidad de Medición: 
 
La siguiente partida será medida por metro cúbico (m3) de material eliminado a un 
botadero cuya ubicación será definida por el planteamiento general, de no haber en 
los planos el Supervisor indicará un lugar apropiado. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida será por metro cúbico (m3) de material 
eliminado cuyo precio será según el Precio Unitario del Presupuesto y en las 
condiciones antes señaladas, según la valorización real de los trabajos, siendo el 
Supervisor quien contabilice el volumen final eliminado para el respectivo pago. 
 
01.05.05.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
                                Ver ítem (01.01.05) 
 
01.05.05.03.01             CONCRETO PARA CIMIENTO ARMADO F'C=175 
KG/CM2  
Unidad de medición 
  La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado de acuerdo a los especificado y detallado en los planos con 
los planos respetivos. 
  
 Método de pago 
La forma de pago para esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
y deberá ser pagado según el análisis de precio unitario   del presupuesto para la 
partida concreto f´c=175 Kg/cm2. 
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El volumen de concreto será el que corresponde de acuerdo a las medidas 
indicadas y/o detallados en los planos. 
 
Los precios unitarios incluyen todos los recursos necesarios para ejecutar esta 
partida correctamente. Así como manipuleo y colocación, de acuerdo con los 
planos y especificaciones técnicas descritas. 
 
01.05.05.03.02             CONCRETO EN MURO ARMADO F'C=175 KG/CM2 
Unidad de medición 
  
 Unidad de medición 
  
 La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado de acuerdo a los especificado y detallado en los planos con 
los planos respetivos. 
  
 Método de pago 
La forma de pago para esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
y deberá ser pagado según el análisis de precio unitario   del presupuesto para la 
partida concreto f´c=175 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto será el que corresponde de acuerdo a las medidas 
indicadas y/o detallados en los planos. 
 
Los precios unitarios incluyen todos los recursos necesarios para ejecutar esta 
partida correctamente. Así como manipuleo y colocación, de acuerdo con los 
planos y especificaciones técnicas descritas. 
 
01.05.05.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO 
ARMADO 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de vigas peraltadas, 
considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso 
será de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.05.05.03.04             ACERO PARA MURO ARMADO F´Y=4200 KG/CM2 
GRADO 60 
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Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (muro armado) según lo especificado y 
detallado en los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (muro armado) y deberá ser pagado 
según el análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de acuerdo 
con los avances reales valorizados de la obra previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas.  
 
01.05.05.03.05             CONCRETO EN LOSA ARMADA F'C=175 KG/CM2 
Unidad de medición 
  
 La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado de acuerdo a los especificado y detallado en los planos con 
los planos respetivos. 
  
 Método de pago 
La forma de pago para esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
y deberá ser pagado según el análisis de precio unitario   del presupuesto para la 
partida concreto f´c=175 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto será el que corresponde de acuerdo a las medidas 
indicadas y/o detallados en los planos. 
 
Los precios unitarios incluyen todos los recursos necesarios para ejecutar esta 
partida correctamente. Así como manipuleo y colocación, de acuerdo con los 
planos y especificaciones técnicas descritas. 
 
01.05.05.03.06             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA 
ARMADA 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
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La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de vigas peraltadas, 
considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso 
será de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.05.05.03.07             ACERO EN LOSA ARMADA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 
60 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (losa armada) según lo especificado y 
detallado en los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (losa armada) y deberá ser pagado 
según el análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de acuerdo 
con los avances reales valorizados de la obra previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas. 
 
01.06    PATIO DE FORMACIÓN 
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 
01.06.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción: 
 
  Consiste en la eliminación de todo tipo de basura, eliminación de los elementos 
sueltos, livianos y pesados existente en toda la superficie del terreno destinado a 
la construcción del muro, así como extracción de raíces, malezas y arbustos que 
puedan existir en el área de trabajo. 
 
Los trabajos de eliminación de basura y de elementos sueltos y pesados y 
livianos, incluye la disposición de estos elementos y su transporte fuera de la 
obra. 
El termino eliminación de elementos sueltos y pesados, comprende el acarreo de 
estos fuera de la obra, incluyendo las operaciones de carga, transporte y 
descarga de las malezas a botar.  
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  Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá 
todas las herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la 
siguiente partida. 
 
Método de Pago 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado de 
terreno debidamente limpiado, previa validación y/o verificación del Ing. 
Supervisor. 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para llevar a cabo la ejecución correcta de la presente 
partida. 
01.06.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción 
 
Esta partida consiste en realizar los trabajos de replanteo de los planos en el 
terreno respetando los alineamientos, ángulos y medidas indicados en los planos 
del expediente técnico. 
 
El Ing. Residente conjuntamente con un grupo de técnicos en la materia realizará 
el replanteo de los planos en el terreno donde se ejecutará la obra, fijando ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en los elementos inamovibles 
(estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.), para ello los niveles BM se fijará de acuerdo 
a los planos, todo esto será controlado y/o verificado por el Ing. Supervisor, 
quien dará su aprobación y/o conformidad para así proceder luego al inicio de la 
obra. 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida el pago es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al avance 
de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá todas las 
herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la ejecución 
de la misma. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
trabajos de replanteo, previa verificación y/o aprobación del Ing. Supervisor. 
 
El pago del trabajo incluye costo por materiales, mano de obra equipo y todo lo 
que se requiera para llevar a cabo la ejecución de esta partida. 
 
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.06.02.01          CORTE Y NIVELACION DE TERRENO MANUAL 
01.06.02.02          RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO DE PRESTAMO, 
NIVELACION Y APISONASONDE E= 0.20M 
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Descripción: 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, donde se edificará la obra y específicamente trata sobre las excavaciones 
hechas en el terreno para alojar los cimientos de muros, vigas de cimentación, 
bases de escaleras, etc. 
 
Las excavaciones para los cimentos corridos y zapatas serán de las medidas 
especificados y detallados en los Planos de Cimentación, antes de realizar el 
vaciado la Supervisión deberá dar el buen visto de la excavación; así mismo, no se 
permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación y/o 
compactación adecuada. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio, nivelado y 
parejo, se deberá retirar el material suelto del fondo de la zanja si lo hubiese, si el 
Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno 
con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 
como mínimo.  
 
Al terminar las excavaciones de las zanjas para los cimientos, el Contratista deberá 
efectuar las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas de compactación 
serán por su cuenta y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el 
Contratista disponga para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de 
regado con la finalidad de contrarrestar el polvo. 
 
 Unidad de Medición: 
 
Los trabajos realizados para esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera 
de las dimensiones detalladas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá 
verificar en el lugar que las excavaciones estén de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
 
 
 Forma de Pago: 
La forma de pago para este trabajo será el metro cúbico (m3) de material excavado 
en las condiciones antes señaladas, según el avance real de los trabajos. 
 
01.06.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA DIT:50 M. 
Descripción: 
 
Consiste en la eliminación del material excedente que queda después de haber 
efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como 
la eliminación de desperdicios que deja la construcción de la obra como son: 
residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante la ejecución de la 
Construcción, a una distancia de 50 m. del lugar de la zona de trabajo. 
  
Luego de haber realizado las excavaciones para las zanjas de los cimientos y/o 
zapatas, el material excavado y que no ha sido utilizado en los rellenos debe ser 
eliminado, al igual que durante el proceso constructivo, no se permitirá que se 
acumule los sobrantes de mortero, ladrillos rotos, piedras, basura, deshechos de 
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carpintería, bolsas de cemento, etc. más de 48 horas en obra, todos los desechos 
se juntarán en rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para 
su transporte y eliminación posterior con los vehículos adecuados, previniendo 
durante el carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de 
regado durante la eliminación. 
 
La eliminación de desmonte deber ser periódica, no permitiéndose que el 
desmonte permanezca dentro de la obra más de un mes, salvo el material a 
emplearse en los rellenos. 
 
          Unidad de Medición: 
 
La siguiente partida será medida por metro cúbico (m3) de material eliminado a un 
botadero cuya ubicación será definida por el planteamiento general, de no haber en 
los planos el Supervisor indicará un lugar apropiado. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida será por metro cúbico (m3) de material 
eliminado cuyo precio será según el Precio Unitario del Presupuesto y en las 
condiciones antes señaladas, según la valorización real de los trabajos, siendo el 
Supervisor quien contabilice el volumen final eliminado para el respectivo pago. 
 
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
                             Ver ítem (01.01.04) 
 
01.06.03.01          CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN PATIO DE FORMACION 
E=0.10 
Descripción: 
 
Los patios de formación serán de concreto ciclópeo, cemento: hormigón 1:10 + 
25% P.M. dosificado en forma tal que alcancen la resistencia especificada para 
el concreto. La mezcla será seca, de tal manera que no arroje agua a la 
superficie al ser emparejado y consolidado.  
 
El concreto deberá vaciarse directamente al encofrado del patio de formación, 
siempre que lo permita la estabilidad del talud. 
 
Se mojarán las zonas donde va vaciar antes de llenar de concreto la base del 
patio de altura especificado en los planos. 
 
Al emplearse concreto ciclópeo, no se echarán piedras grandes de canto rodado 
hasta no haber vaciado previamente una capa de concreto. 
 
Se vaciarán el muro alternativamente una capa de concreto y una de piedra, de 
tal manera que entre capa y capa de piedra exista una de concreto, cuyo 
espesor no sea menor que la dimensión máxima de la piedra grande aceptada 
para el cimiento, tratando de que no se junte dos capas de piedra sucesiva. 
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Dentro de la misma capa horizontal de separación que exista entre las piedras, 
será también en lo posible igual a la dimensión máxima aceptada para ésta. Se 
tendrá bastante cuidado al echarlas independientemente, ya que cada una debe 
quedar envuelta por la mezcla. Entre piedra y piedra no deberá existir ningún 
punto de contacto, ya que, si esto se daría, habría muchos vacíos durante el 
vaciado, y esto no sería muy favorable para el muro. 
 
Después del endurecimiento inicial del concreto en el muro de contención, se 
humedecerá eventualmente el concreto; sometiéndolo así a un curado 
adecuado.  
 
Se tomarán muestras según la norma vigente; se agregará piedra de canto 
rodado en un volumen que no exceda el 25% y con tamaño máximo de 0.10m. 
de diámetro. 
 
La profundidad mínima de las zapatas del muro de contención indicados en los 
planos respectivos se medirá a partir del nivel original del terreno. 
 
         Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida de la presente partida es el metro cúbico (m3), de concreto 
vaciado en el patio de formación. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago para la siguiente partida será pagada por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado según lo especificado en el análisis de precio unitario del 
presupuesto para la partida concreto en patio de formación. 
 
01.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIO DE 
FORMACION 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de vigas peraltadas, 
considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso 
será de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.06.03.03          CONCRETO EN SARDINEL F`C=175 KG/CM2 EL PATIO 
DE FORMACION 
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Unidad de medición 
  
 La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado de acuerdo a los especificado y detallado en los planos 
respetivos. 
  
 Método de pago 
La forma de pago para esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
y deberá ser pagado según el análisis de precio unitario   del presupuesto para la 
partida concreto f´c=175 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto será el que corresponde de acuerdo a las medidas 
indicadas y/o detallados en los planos. 
 
Los precios unitarios incluyen todos los recursos necesarios para ejecutar esta 
partida correctamente. Así como manipuleo y colocación, de acuerdo con los 
planos y especificaciones técnicas descritas. 
 
01.06.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN SARDINEL 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de vigas peraltadas, 
considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso 
será de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.06.03.05          CONCRETO CICLOPEO EN ESTRADO FC=175Kg/CM2 + 
30 % PM. 
Descripción: 
 
Los patios de formación serán de concreto ciclópeo, cemento: hormigón 1:10 + 
30% P.M. dosificado en forma tal que alcancen la resistencia especificada para 
el concreto. La mezcla será seca, de tal manera que no arroje agua a la 
superficie al ser emparejado y consolidado.  
 
El concreto deberá vaciarse directamente al encofrado del patio de formación, 
siempre que lo permita la estabilidad del talud. 
 
Se mojarán las zonas donde va vaciar antes de llenar de concreto la base del 
patio de altura especificado en los planos. 
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Al emplearse concreto ciclópeo, no se echarán piedras grandes de canto rodado 
hasta no haber vaciado previamente una capa de concreto. 
 
Se vaciarán el muro alternativamente una capa de concreto y una de piedra, de 
tal manera que entre capa y capa de piedra exista una de concreto, cuyo 
espesor no sea menor que la dimensión máxima de la piedra grande aceptada 
para el cimiento, tratando de que no se junte dos capas de piedra sucesiva. 
 
Dentro de la misma capa horizontal de separación que exista entre las piedras, 
será también en lo posible igual a la dimensión máxima aceptada para ésta. Se 
tendrá bastante cuidado al echarlas independientemente, ya que cada una debe 
quedar envuelta por la mezcla. Entre piedra y piedra no deberá existir ningún 
punto de contacto, ya que, si esto se daría, habría muchos vacíos durante el 
vaciado, y esto no sería muy favorable para el muro. 
 
Después del endurecimiento inicial del concreto en el muro de contención, se 
humedecerá eventualmente el concreto; sometiéndolo así a un curado 
adecuado.  
 
Se tomarán muestras según la norma vigente; se agregará piedra de canto 
rodado en un volumen que no exceda el 30% y con tamaño máximo de 0.10m. 
de diámetro. 
 
La profundidad mínima de las zapatas del muro de contención indicados en los 
planos respectivos se medirá a partir del nivel original del terreno. 
 
         Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida de la presente partida es el metro cúbico (m3), de concreto 
vaciado en el patio de formación. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago para la siguiente partida será pagada por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado según lo especificado en el análisis de precio unitario del 
presupuesto para la partida concreto en patio de formación. 
 
01.06.03.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRADO 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de vigas peraltadas, 
considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso 
será de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
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01.06.04       ESTRUCTURA METALICA 
01.06.04.01          ASTA DE BANDERA (INC. colocación) 
Esta partida se refiere a la implementación de una asta de bandera en el 
estrado, cuya finalidad es el de colgar la bandera, para las presentes 
actuaciones en fechas patrios y festivos. 
 
01.06.04.02          BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=1.0m 
Consiste en la colocación de barandas de tubos metálicos al borde del estrado, 
cuya finalidad es de no dejar que se caigan los niños de la institución educativa. 
 
01.06.04.03          ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA CON 
CALAMINA ALUCIN EN PATIO 
Consiste en el techado con estructura metálica y calamina alucín en el patio, 
siendo este lugar usado por los niños cuando sea conveniente ya sea para 
cubrirse del sol o las lluvias. 
 
01.06.05       JUNTAS DE DILATACION 
01.06.05.01          JUNTAS DE DILATACION E=1" 
Consiste en dejar juntas, con la finalidad de evitar que la estructura se cuartee, y 
sufra fisuras el patio de formación. 
01.07    DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 
01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 
01.07.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción: 
 
  Consiste en la eliminación de todo tipo de basura, eliminación de los elementos 
sueltos, livianos y pesados existente en toda la superficie del terreno destinado a 
la construcción del drenaje pluvial, así como extracción de raíces, malezas y 
arbustos que puedan existir en el área de trabajo. 
 
Los trabajos de eliminación de basura y de elementos sueltos y pesados y 
livianos, incluye la disposición de estos elementos y su transporte fuera de la 
obra. 
El termino eliminación de elementos sueltos y pesados, comprende el acarreo de 
estos fuera de la obra, incluyendo las operaciones de carga, transporte y 
descarga de las malezas a botar.  
 
    
  Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida limpieza de terreno manual. Este pago incluirá todas las 
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herramientas, mano de de obra y todo lo necesario para la ejecución de la 
siguiente partida. 
 
 
Método de Pago 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
terreno debidamente limpiado, previa validación y/o verificación del Ing. 
Supervisor. 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para llevar a cabo la ejecución correcta de la presente 
partida. 
01.07.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción 
 
Esta partida consiste en realizar los trabajos de replanteo de los planos en el 
terreno respetando los alineamientos, ángulos y medidas indicados en los planos 
del expediente técnico. 
 
El Ing. Residente conjuntamente con un grupo de técnicos en la materia realizará 
el replanteo de los planos en el terreno donde se ejecutará la obra, fijando ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en los elementos inamovibles 
(estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.), para ello los niveles BM se fijará de acuerdo 
a los planos, todo esto será controlado y/o verificado por el Ing. Supervisor, 
quien dará su aprobación y/o conformidad para así proceder luego al inicio de la 
obra. 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida el pago es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al avance 
de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá todas las 
herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la ejecución 
de la misma. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
trabajos de replanteo, previa verificación y/o aprobación del Ing. Supervisor. 
 
El pago del trabajo incluye costo por materiales, mano de obra equipo y todo lo 
que se requiera para llevar a cabo la ejecución de esta partida. 
 
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.07.02.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA DRENAJE DE AGUA 
PLUVIAL 
Descripción: 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, donde se planteó el drenaje de agua pluvial y específicamente trata sobre 
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las excavaciones hechas en el terreno para alojar las bases de los canales de 
drenaje. 
 
Las excavaciones para los drenajes pluviales serán de las medidas especificados y 
detallados en los Planos de obras de drenaje, antes de realizar el vaciado la 
Supervisión deberá dar el buen visto de la excavación; así mismo, no se permitirá 
ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación y/o compactación 
adecuada. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio, nivelado y 
parejo, se deberá retirar el material suelto del fondo de la zanja si lo hubiese, si el 
Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno 
con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 
como mínimo.  
 
Al terminar las excavaciones de las zanjas para los drenajes, el Contratista deberá 
efectuar las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas de compactación 
serán por su cuenta y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el 
Contratista disponga para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de 
regado con la finalidad de contrarrestar el polvo. 
 
 Unidad de Medición: 
 
Los trabajos realizados para esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera 
de las dimensiones detalladas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá 
verificar en el lugar que las excavaciones estén de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
 
 
 Forma de Pago: 
La forma de pago para este trabajo será el metro cúbico (m3) de material excavado 
en las condiciones antes señaladas, según el avance real de los trabajos. 
 
01.07.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA DIT:50 M. 
Descripción: 
 
Consiste en la eliminación del material excedente que queda después de haber 
efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como 
la eliminación de desperdicios que deja la construcción de la obra como son: 
residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante la ejecución de la 
Construcción, a una distancia de 50 m. del lugar de la zona de trabajo. 
  
Luego de haber realizado las excavaciones para las zanjas de los cimientos y/o 
zapatas, el material excavado y que no ha sido utilizado en los rellenos debe ser 
eliminado, al igual que durante el proceso constructivo, no se permitirá que se 
acumule los sobrantes de mortero, ladrillos rotos, piedras, basura, deshechos de 
carpintería, bolsas de cemento, etc. más de 48 horas en obra, todos los desechos 
se juntarán en rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para 
su transporte y eliminación posterior con los vehículos adecuados, previniendo 
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durante el carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de 
regado durante la eliminación. 
 
La eliminación de desmonte deber ser periódica, no permitiéndose que el 
desmonte permanezca dentro de la obra más de un mes, salvo el material a 
emplearse en los rellenos. 
 
          Unidad de Medición: 
 
La siguiente partida será medida por metro cúbico (m3) de material eliminado a un 
botadero cuya ubicación será definida por el planteamiento general, de no haber en 
los planos el Supervisor indicará un lugar apropiado. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida será por metro cúbico (m3) de material 
eliminado cuyo precio será según el Precio Unitario del Presupuesto y en las 
condiciones antes señaladas, según la valorización real de los trabajos, siendo el 
Supervisor quien contabilice el volumen final eliminado para el respectivo pago. 
 
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
                              Ver ítem (01.01.04) 
01.07.03.01          CONCRETO EN CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL 
F´C=175 KG/CM2 
Unidad de medición 
  
 La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado de acuerdo a los especificado y detallado en los planos 
respetivos. 
  
 Método de pago 
La forma de pago para esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
y deberá ser pagado según el análisis de precio unitario   del presupuesto para la 
partida concreto f´c=175 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto será el que corresponde de acuerdo a las medidas 
indicadas y/o detallados en los planos. 
 
Los precios unitarios incluyen todos los recursos necesarios para ejecutar esta 
partida correctamente. Así como manipuleo y colocación, de 
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas descritas. 
 
01.07.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DRENAJE 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de encofrado colocado y en 
contacto con el concreto de acuerdo con los planos respectivos. 
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Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para construir los encofrados de vigas peraltadas, 
considerando su habilitación, manipuleo, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, des moldeadores, desencofrado y limpieza. Su uso 
será de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
 
01.07.04       ESTRUCTURA METALICA 
01.07.04.01          REJILLAS METALICAS PARA CANAL PLUVIAL CON 
PLATINA Y ANGULOS 1"X1/8" 
Descripción: 
Esta partida consiste en la colocación de rejillas metálicas que servirá como tapa 
para todo el canal de drenaje pluvias. 
 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para este trabajo será el metro lineal (ml) de rejilla 
colocada en los canales pluviales. 
 
01.07.04.02          TAPAS METALICAS 0.7 x 0.3 m. 
Descripción: 
Son tapas metálicas que serán colocadas en las cámaras de reunión de las 
aguas pluviales, con la finalidad de darles un correcto funcionamiento. 
 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para esta partida será por unidad (und), de tapa colocada 
en los puntos específicos y detallados en los planos. 
01.07.05       JUNTAS DE DILATACION 
01.07.05.01          JUNTAS DE DILATACION E=1" 
Consiste en dejar juntas, con la finalidad de evitar que la estructura se cuartee, y 
sufra fisuras el patio de formación. 
 
01.08    RESERVORIO DE 1.00 M3 
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción: 
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  Consiste en la eliminación de todo tipo de basura, eliminación de los elementos 
sueltos, livianos y pesados existente en toda la superficie del terreno destinado a 
la construcción del drenaje pluvial, así como extracción de raíces, malezas y 
arbustos que puedan existir en el área de trabajo. 
 
Los trabajos de eliminación de basura y de elementos sueltos y pesados y 
livianos, incluye la disposición de estos elementos y su transporte fuera de la 
obra. 
El termino eliminación de elementos sueltos y pesados, comprende el acarreo de 
estos fuera de la obra, incluyendo las operaciones de carga, transporte y 
descarga de las malezas a botar.  
 
  Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida limpieza de terreno manual. Este pago incluirá todas las 
herramientas, mano de de obra y todo lo necesario para la ejecución de la 
siguiente partida. 
 
Método de Pago 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
terreno debidamente limpiado, previa validación y/o verificación del Ing. 
Supervisor. 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para llevar a cabo la ejecución correcta de la presente 
partida. 
01.08.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción 
 
Esta partida consiste en realizar los trabajos de replanteo de los planos en el 
terreno respetando los alineamientos, ángulos y medidas indicados en los planos 
del expediente técnico. 
 
El Ing. Residente conjuntamente con un grupo de técnicos en la materia realizará 
el replanteo de los planos en el terreno donde se ejecutará la obra, fijando ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en los elementos inamovibles 
(estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.), para ello los niveles BM se fijará de acuerdo 
a los planos, todo esto será controlado y/o verificado por el Ing. Supervisor, 
quien dará su aprobación y/o conformidad para así proceder luego al inicio de la 
obra. 
 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida el pago es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al avance 
de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá todas las 
herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la ejecución 
de la misma. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
trabajos de replanteo, previa verificación y/o aprobación del Ing. Supervisor. 
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El pago del trabajo incluye costo por materiales, mano de obra equipo y todo lo 
que se requiera para llevar a cabo la ejecución de esta partida. 
 
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.08.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS P/ ZAPATAS HASTA H=1.0m 
Descripción: 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, donde se edificará la obra y específicamente trata sobre las excavaciones 
hechas en el terreno para alojar los cimientos de muros, vigas de cimentación, 
bases de escaleras, etc. 
 
Las excavaciones para los cimentos corridos y zapatas serán de las medidas 
especificados y detallados en los Planos de Cimentación, antes de realizar el 
vaciado la Supervisión deberá dar el buen visto de la excavación; así mismo, no se 
permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación y/o 
compactación adecuada. 
 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio, nivelado y 
parejo, se deberá retirar el material suelto del fondo de la zanja si lo hubiese, si el 
Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno 
con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 
como mínimo.  
 
Al terminar las excavaciones de las zanjas para los cimientos, el Contratista deberá 
efectuar las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas de compactación 
serán por su cuenta y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el 
Contratista disponga para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de 
regado con la finalidad de contrarrestar el polvo. 
 
 Unidad de Medición: 
Los trabajos realizados para esta partida se medirán en metros cúbicos (m3) de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera 
de las dimensiones detalladas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá 
verificar en el lugar que las excavaciones estén de acuerdo a lo indicado en los 
planos.  
 
 
 Forma de Pago: 
La forma de pago para este trabajo será el metro cúbico (m3) de material excavado 
en las condiciones antes señaladas, según el avance real de los trabajos. 
01.08.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA DIT:50 M. 
Descripción: 
Consiste en la eliminación del material excedente que queda después de haber 
efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra, así como 
la eliminación de desperdicios que deja la construcción de la obra como son: 
residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante la ejecución de la 
Construcción, a una distancia de 50 m. del lugar de la zona de trabajo. 
 135 
  
Luego de haber realizado las excavaciones para las zanjas de los cimientos y/o 
zapatas, el material excavado y que no ha sido utilizado en los rellenos debe ser 
eliminado, al igual que durante el proceso constructivo, no se permitirá que se 
acumule los sobrantes de mortero, ladrillos rotos, piedras, basura, deshechos de 
carpintería, bolsas de cemento, etc. más de 48 horas en obra, todos los desechos 
se juntarán en rumas alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para 
su transporte y eliminación posterior con los vehículos adecuados, previniendo 
durante el carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de 
regado durante la eliminación. 
 
La eliminación de desmonte deber ser periódica, no permitiéndose que el 
desmonte permanezca dentro de la obra más de un mes, salvo el material a 
emplearse en los rellenos. 
          Unidad de Medición: 
 
La siguiente partida será medida por metro cúbico (m3) de material eliminado a un 
botadero cuya ubicación será definida por el planteamiento general, de no haber en 
los planos el Supervisor indicará un lugar apropiado. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida será por metro cúbico (m3) de material 
eliminado cuyo precio será según el Precio Unitario del Presupuesto y en las 
condiciones antes señaladas, según la valorización real de los trabajos, siendo el 
Supervisor quien contabilice el volumen final eliminado para el respectivo pago. 
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
                              Ver ítem (01.01.04) 
01.08.03.01          SOLADO 
01.08.03.01.01             SOLADO Fc`=100 Kg/cm2 E=4" 
Descripción: 
 
Los solados serán de concreto ciclópeo, cemento: hormigón 1:8, dosificado en 
forma tal que alcance el concreto especificado. La mezcla será seca mesclado 
homogéneamente, en forma tal que el agua e los demás materiales estén bien 
mesclados la superficie deberá estar emparejado y apisonado para lograr una 
superficie plana, nivelada, horizontal y que no permita la unión del acero con el 
terreno natural  
 
Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida para el pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de 
concreto colocado y deberá ser pagado al momento de la valorización de 
acuerdo al precio unitario del presupuesto para la partida del solado. 
 
El volumen de concreto para fines de pago será el que corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos, si no es así será el que el supervisor 
valorice. 
 
01.08.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
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                               Ver ítem (01.01.05) 
01.08.04.01          ZAPATAS 
01.08.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado de acuerdo con lo especificado en los planos respectivos. 
 
Forma de Pago: 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado y 
deberá ser pagada al precio unitario del presupuesto para la partida concreto 
f´c=210 Kg/cm2. 
 
El volumen de concreto valorizado para el pago será el corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
01.08.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
Este trabajo será medido por (kg) de acero de refuerzo colocado en la estructura 
(zapatas) de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos de estructuras. 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de este trabajo es por kilogramo de acero de refuerzo 
efectivamente colocado en la subestructura (zapata) y deberá ser pagado con el 
precio unitario del presupuesto de acero de refuerzo de acuerdo con los avances 
reales de obra, previa verificación del Ingeniero Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicados y detallados en los planos de 
estructuras respectivos. 
 
El precio unitario incluye los costos de mano de obra, herramientas, materiales y 
equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y colocación, de 
la armadura para el refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 Kg/cm2. De 
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. 
El precio incluye, asimismo, los alambres de amarre espaciadores y desperdicios 
que pudiesen a ver en dicho trabajo.  
 
01.08.04.02          COLUMNAS 
01.08.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado de acuerdo con lo especificado en los planos respectivos. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
en columnas y deberá ser pagada al precio unitario del presupuesto para la 
partida concreto f´c=210 Kg/cm2. 
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El volumen de concreto valorizado para el pago será el corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
01.08.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo a los especificado 
en los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
01.08.04.02.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (columnas) según lo especificado y detallado 
en los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (columnas) y deberá ser pagado según 
el análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de acuerdo con 
los avances reales valorizados de la obra previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas.  
 
01.08.04.03          VIGAS 
01.08.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado de acuerdo con lo especificado en los planos respectivos. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
en columnas y deberá ser pagada al precio unitario del presupuesto para la 
partida concreto f´c=210 Kg/cm2. 
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El volumen de concreto valorizado para el pago será el corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
01.08.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo a los especificado 
en los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
01.08.04.03.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (vigas) según lo especificado y detallado en 
los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (vigas) y deberá ser pagado según el 
análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de acuerdo con los 
avances reales valorizados de la obra previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas.  
 
01.08.04.04          LOSA MACIZA 
01.08.04.04.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C= 210 KG/CM2 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado de acuerdo con lo especificado en los planos respectivos. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de esta partida es el metro cúbico (m3) de concreto colocado 
en columnas y deberá ser pagada al precio unitario del presupuesto para la 
partida concreto f´c=210 Kg/cm2. 
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El volumen de concreto valorizado para el pago será el corresponde a las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
01.08.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZAS 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
encofrado colocado y en contacto con el concreto de acuerdo a los especificado 
en los planos respectivos. 
 
Forma de pago: 
 
La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado y deberá ser pagado al precio unitario del 
presupuesto para la partida encofrado. 
 
01.08.04.04.03             ACERO EN LOSA MACIZAS GRADO 60. 
Unidad de medición: 
 
La unidad de medida de este trabajo será medida por kilogramo (kg) de acero de 
refuerzo colocado en la estructura (loza maciza) según lo especificado y 
detallado en los planos respectivos de estructuras. 
 
Forma de pago: 
 
La forma de pago de esta partida es por kilogramo (kg) de acero de refuerzo 
afectivamente colocado en la estructura (loza maciza) y deberá ser pagado 
según el análisis de precios unitarios para esta determinada partida o de acuerdo 
con los avances reales valorizados de la obra previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
 
Los pesos incluirán los traslapes indicadas en los planos respectivos. 
En los precios unitarios se incluyen los costos de mano de obra, herramientas, 
materiales y equipos necesarios para el suministro, la habilitación, manipuleo y 
colocación de la armadura   para refuerzo estructural de resistencia f´c =4200 
Kg/cm2.de acuerdo a lo especificado en los planos y especificaciones técnicas.  
 
01.09    AREA DE JUEGOS RECREACIONALES 
01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES 
01.09.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Descripción: 
  Consiste en la eliminación de todo tipo de basura, eliminación de los elementos 
sueltos, livianos y pesados existente en toda la superficie del terreno destinado a 
la construcción del muro, así como extracción de raíces, malezas y arbustos que 
puedan existir en el área de trabajo. 
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Los trabajos de eliminación de basura y de elementos sueltos y pesados y 
livianos, incluye la disposición de estos elementos y su transporte fuera de la 
obra. 
El termino eliminación de elementos sueltos y pesados, comprende el acarreo de 
estos fuera de la obra, incluyendo las operaciones de carga, transporte y 
descarga de las malezas a botar.  
    
  Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá 
todas las herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la 
siguiente partida. 
 
Método de Pago 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado de 
terreno debidamente limpiado, previa validación y/o verificación del Ing. 
Supervisor. 
 
Pago que incluye costo por materiales, mano de obra equipo y cualquier otro 
insumo que se requiera para llevar a cabo la ejecución correcta de la presente 
partida. 
01.09.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción: 
Esta partida consiste en realizar los trabajos de replanteo de los planos en el 
terreno respetando los alineamientos, ángulos y medidas indicados en los planos 
del expediente técnico. 
 
El Ing. Residente conjuntamente con un grupo de técnicos en la materia realizará 
el replanteo de los planos en el terreno donde se ejecutará la obra, fijando ejes y 
líneas de referencia por medio de puntos ubicados en los elementos inamovibles 
(estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.), para ello los niveles BM se fijará de acuerdo 
a los planos, todo esto será controlado y/o verificado por el Ing. Supervisor, 
quien dará su aprobación y/o conformidad para así proceder luego al inicio de la 
obra. 
 
 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo es el metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
avance de la partida de trazo nivel y replanteo preliminar. Este pago incluirá 
todas las herramientas, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la 
siguiente partida. 
 
Forma de Pago: 
 
La forma de pago de la siguiente partida se realizará por metro cuadrado (m2) de 
trabajos de replanteo, previa verificación y/o aprobación del Ing. Supervisor. 
 
El pago del trabajo incluye costo por materiales, mano de obra equipo y todo lo 
que se requiera para llevar a cabo la ejecución de esta partida. 
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01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.09.02.01          EXCAVACION DE TERRENO NORMAL 
Descripción 
 
Esta partida comprende los trabajos de excavación para zapatas que se realizarán 
en el terreno, donde se edificará la obra. 
 
Las excavaciones para las zapatas serán de las medidas indicados en los Planos 
de Cimentaciones, antes del vaciado el supervisor verificará la excavación; así 
mismo, no se permitirá ubicar zapatas sobre material de relleno sin un tratamiento 
adecuado de consolidación. 
 
El fondo de toda excavación para zapatas debe quedar limpio, compactado y 
nivelado, se deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la 
profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo 
deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo.  
 
Al finalizar las excavaciones de las zapatas, se compactarán el fondo y se 
efectuarán las pruebas de resistencia del terreno, dichas pruebas serán verificados 
y controlados por el Ingeniero Supervisor. Es necesario que el Contratista disponga 
para la ejecución de la Obra un conveniente sistema de riego a fin de evitar el 
polvo. 
 
 Unidad de Medición 
 
Las excavaciones ejecutadas se medirán en metros cúbicos (m3) de material 
excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera de las 
dimensiones consignadas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá constatar 
in situ que las excavaciones estén de acuerdo a las dimensionados detallados en 
los Planos.  
 
 Método de Pago 
 
La presente Partida será pagada con el precio unitario del Presupuesto y la unidad 
de medida será el metro cúbico (m3) de material excavado en las condiciones 
antes señaladas, según el avance de las excavaciones. 
 
01.09.02.02          GRAVA PARA AREA DE JUEGOS 
 
01.09.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/CARRETILLA DIT:50 M. 
Descripción: 
 
Esta partida está basada en la eliminación del material excedente obtenido 
después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación, rellenos y 
compactados de la obra, así como la eliminación de desperdicios provenientes de 
la obra como son: residuos de mezclas, ladrillos y basuras, etc. producidos durante 
la ejecución de la obra, a una distancia de máximo 50 m. del lugar de la obra. 
  
 142 
Luego de haber ejecutado las excavaciones para las zanjas de los cimientos y/o 
zapatas, el material extraído que no ha sido utilizado en los rellenos debe ser 
eliminado, al igual que durante el proceso constructivo, evitar que se acumule los 
sobrantes de mortero, ladrillos rotos, piedras, basura, deshechos de carpintería, 
bolsas de cemento, etc. más de 2 días en la obra, todos los desechos se juntarán 
en un solo lugar alejadas del área de la construcción en sitios accesibles para su 
despeje y eliminación posterior con los vehículos adecuados, previniendo en el 
carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de regado 
conveniente. 
 
La eliminación de desmonte deber ser constante, evitando que el desmonte 
permanezca dentro de la obra más de un mes, salvo el material a emplearse en los 
rellenos. 
 
El Contratista, una vez terminada la obra tendrá que dejar el terreno y colindantes 
completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos 
de jardinería u otras obras. En la zona donde según el plano se plantea sembrar 
césped u otras plantas, el terreno deberá quedar rastrillado y nivelado. 
 
          Unidad de Medición 
 
Esta partida será medida por metro cúbico (m3) de material eliminado a un 
botadero cuya ubicación será definida por el Supervisor. 
 
         Forma de Pago 
 
La presente Partida será pagada por metro cúbico (m3) de material eliminado 
según el análisis de costos unitarios especificado en el proyecto y en las 
condiciones antes señaladas, según valorización del avance real de los trabajos, 
siendo el Supervisor quien verifique el volumen final eliminado para el pago de la 
partida. 
 
01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
                              Ver ítem (01.01.04) 
 
01.09.03.01          CONCRETO F'C 175 Kg/cm2  
Descripción: 
 
Los patios de formación serán de concreto ciclópeo, cemento: hormigón 1:10 + 
25% P.M. dosificado en forma tal que alcancen la resistencia especificada para 
el concreto. La mezcla será seca, de tal manera que no arroje agua a la 
superficie al ser emparejado y consolidado.  
 
El concreto deberá vaciarse directamente al encofrado del patio de formación, 
siempre que lo permita la estabilidad del talud. 
 
Se mojarán las zonas donde va vaciar antes de llenar de concreto la base del 
patio de altura especificado en los planos. 
 
Al emplearse concreto ciclópeo, no se echarán piedras grandes de canto rodado 
hasta no haber vaciado previamente una capa de concreto. 
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Se vaciarán el muro alternativamente una capa de concreto y una de piedra, de 
tal manera que entre capa y capa de piedra exista una de concreto, cuyo 
espesor no sea menor que la dimensión máxima de la piedra grande aceptada 
para el cimiento, tratando de que no se junte dos capas de piedra sucesiva. 
 
Después del endurecimiento inicial del concreto en el muro de contención, se 
humedecerá eventualmente el concreto; sometiéndolo así a un curado 
adecuado.  
 
Se tomarán muestras según la norma vigente; se agregará piedra de canto 
rodado en un volumen que no exceda el 25% y con tamaño máximo de 0.10m. 
de diámetro. 
 
La profundidad mínima de las zapatas del muro de contención indicados en los 
planos respectivos se medirá a partir del nivel original del terreno. 
 
         Unidad de Medición: 
 
La unidad de medida de la presente partida es el metro cúbico (m3), de concreto 
vaciado en el patio de formación. 
 
         Forma de Pago: 
 
La forma de pago para la siguiente partida será pagada por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado según lo especificado en el análisis de precio unitario del 
presupuesto para la partida concreto en patio de formación. 
 
01.09.04       JUEGOS INFANTILES 
01.09.04.01          JUEGOS RECREACIONALES NIVEL INICIAL 
Descripción: 
Consiste en la implementación de juegos mecánicos, esto con la finalidad de que 
los niños tengan un lugar donde puedan socializar y puedan despertar sus 
destrezas y habilidades. 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida de la siguiente partida será por global (glb), del total de 
juegos considerados en el proyecto. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA 
 
         PROYECTO:    
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 
N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
01 ARQUITECTURA 
01.01    MODULO I: AULA PEDAGOGICA + COCINA 
01.01.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
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01.01.01.01          MURO DE CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS DE 
ARCILLA, MEZCLA CEMENTO: ARENA 1:5 
Descripción: 
El asentado de la albañilería será por filas, los muros quedaran perfectamente 
aparejadas y las hileras bien niveladas guardando uniformidad en toda la edificación. 
Se humedecerán previamente las unidades de albañilería (ladrillos) en agua y en 
forma tal que quede bien humedecido y no absorba agua del mortero, y así evitar que 
el concreto se queme. Se recomienda mojarlos ladrillos un dia antes de iniciar el 
asentado, no se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilera en su 
momento de colocación. 
Si el muro se va a asentar sobre los cimientos se mojará la cara superior de estos y se 
rociaran con cemento puro para la primera fila. El procedimiento será levantar 
simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos ya 
mojados sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la 
anterior   hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de 
mortero. El espesor de la junta será de 1.5 cm. promedio con un mínimo de 1.2 cm. y 
máximo de 2 cm. 
Unidad de albañilería: 
Resistencia: carga de trabajo a la comprensión mínima aceptable en ladrillos rex de 18 
huecos – f`b =280 kg/cm2. 
Durabilidad : permanecerán inalterables, dentro de lo aceptable, a los agentes 
exteriores y otras influencias. Serán por tanto compacto. 
Unidad de medición 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2), de muro asentado en un paño. 
        Forma de pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de muro 
construido y la valorización, deberá ser efectuado según los avances de obra previa 
inspección del Ingeniero Supervisor. 
01.01.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS DE 
ARCILLA, MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 
Descripción: 
El asentado de la albañilería será por filas, los muros quedaran perfectamente 
aparejadas y las hileras bien niveladas guardando uniformidad en toda la edificación. 
Se humedecerán previamente las unidades de albañilería (ladrillos) en agua y en 
forma tal que quede bien humedecido y no absorba agua del mortero, y así evitar que 
el concreto se queme. Se recomienda mojarlos ladrillos un dia antes de iniciar el 
asentado, no se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilera en su 
momento de colocación. 
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Si el muro se va a asentar sobre los cimientos se mojará la cara superior de estos y se 
rociaran con cemento puro para la primera fila. El procedimiento será levantar 
simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos ya 
mojados sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la 
anterior   hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de 
mortero. El espesor de la junta será de 1.5 cm. promedio con un mínimo de 1.2 cm. y 
máximo de 2 cm. 
Unidad de albañilería: 
Resistencia: carga de trabajo a la comprensión mínima aceptable en ladrillos rex de 18 
huecos – f`b =280 kg/cm2. 
Durabilidad : permanecerán inalterables, dentro de lo aceptable, a los agentes 
exteriores y otras influencias. Serán por tanto compacto. 
Unidad de medición 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2), de muro asentado en un paño. 
 
        Forma de pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de muro 
construido y la valorización, deberá ser efectuado según los avances de obra previa 
inspección del Ingeniero Supervisor. 
 
01.01.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
Consiste en la aplicación de mezcla (morteros o pastas9, en una o más capas, sobre 
la superficie de protección, impermeabilizar u obtener mejor aspecto en los mismos. 
Pueden presentarse capas lisas o ásperas. 
Comprende también la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de 
molduras de ladrillo. 
Materiales      
Mortero cemento - arena en proporción 1:5 
 
01.01.02.01          TARRAJEO DE MUROS 
01.01.02.01.01             TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO-ARENA  1:5 
Descripción 
En los revoques que contengan arena debe cuidarse mucho le calidad de esta, no 
deberá ser arcillosa, será arena lavada, limpia y bien guardada, clasificada 
uniformemente, desde fina hasta gruesa, según la curva granulométrica. 
El material debe de estar libre de materiales orgánicos y salitrosos. 
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Es recomendable que los agregados finos sean arena de rio o de piedra molida, o 
marmolina, o cuarzo, de materiales silíceos, etc. Vivos y libres   de sales, residuos 
vegetales y otros materiales perjudiciales, que al deteriorarse dejen desperfectos en el 
tarrajeo. 
Preparación de sitio: 
Consiste en la preparación de la superficie donde se aplicará la mezcla para el 
tarrajeo. Se raspará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies 
donde se va aplicar inmediatamente    el tarrajeo, para evitar atrasos durante la 
ejecución de la misma. 
Para conseguir superficies barajeadas debidamente planas y derechas, el trabajo de 
hará en cintas de mortero pobre (1:5 cemento – arena) corridas verticalmente a lo 
largo del muro en el vano. 
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo). 
 
Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio, partiendo en cada 
parámetro lo más cerca posible de las esquinas, con la finalidad de obtener una 
superficie bien plana. 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada 
de albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de 
guías completamente plana. 
Normas y procedimientos que regirán la ejecución de tarrajeo. 
Se conseguirán superficies planas y derechas uniendo lo perfiles acabados a las 
medidas que para los muros y placas se indicarán en los planos, la superficie quedara 
bien aplomada uniformemente repartida. 
No se admitirán ondulaciones ni vacías. Cuando no se indique expresamente el 
espesor de los muros en los planos, se irá a espesor de tarrajeo que se especifique 
posteriormente en cada uno de las clases de tarrajeo (incluido o tarrajeo fino), la 
primera capa (enfoscado o tarrajeo primario) será terminada con una superficie rugosa 
para obtener una adherencia correcta con la siguiente capa. 
 
  Espesor mínimo de enlucido. 
 
 Sobre ladrillo cocido 1.50 cms. 
 Sobre concreto 1.00 cms. 
 El espesor mínimo de enlucido, en todos los casos será de 1.5 cms. 
 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
tarrajeo. 
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Forma de pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de tarrajeo 
ejecutado y la valorización que se diera según los avances de obra, previa inspección 
y/o verificación del Ing. Supervisor. 
El costo total para esta partida según al análisis de costos unitarios, considera todos 
los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), herramientas, materiales, 
andamios y equipos necesarios para ejecutar el tarrajeo de los muros interiores y 
exteriores, superficie de vigas y columnas, de acuerdo a los planos del proyecto.  
 
01.01.02.01.02             TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO-ARENA  1:5 (FACHADA) 
Ver ítem (01.01.02.01.01) 
 
01.01.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS 
01.01.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON 
CEMENTO-ARENA 1:5 
Ver ítem (01.01.02.01.01) 
01.01.02.03          TARRAJEO DE VIGAS 
01.01.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON 
CEMENTO-ARENA 1:5 
Ver ítem (01.01.02.01.01) 
 
01.01.02.04          DERRAMES 
01.01.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 
1:5 ANCHO =15 M. 
Descripción: 
El revoque de vestiduras de derrames, son las que van horizontal y vertical en las 
puertas, ventanas y vigas colgantes, se dibujaran nítidamente corriéndose hasta el 
marco correspondiente. En los derrames de vanos primero se tarrajeo del ambiente 
principal. Esta partida comprende la vestidura de la superficie antes mencionada. 
Materiales: 
Mortero cemento arena en proporción 1:5, e= 1.5 cm. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para el siguiente trabajo es el metro lineal (ml) de tarrajeo de 
vestidura de derrames ejecutado, según el avance y valorización reales de la obra, 
previa inspección del Ingeniero Supervisor. 
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Forma de pago: 
La forma de pago para esta partida será según el análisis de costos unitarios 
detallados en el proyecto, considera todos los costos de mano de obra (beneficios 
sociales + IGV), herramientas, materiales, andamios y equipos necesarios para 
ejecutar los trabajos de aristas de columnas, vigas, vestiduras de derrames de los 
vanos de los muros según sea el caso, de acuerdo a lo especificado y detallado en los 
planos del proyecto. 
 
01.01.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. 
Descripción: 
La forma y dimensiones de la bruñas serán de 2 cm. En los lugares donde se indica en 
los planos del proyecto. 
 
Unidad de medición: 
Este trabajo será medido por metro lineal (ml) de bruña ejecutada. 
 
Forma de pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro lineal (ml) de bruña ejecutado y 
la valorización se ejecutará según los avances reales de la obra, previa verificación del 
Supervisor. 
El precio unitario, considera todos los costos de mano de obra (beneficios sociales + 
IGV), herramientas, materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la ejecución de 
trazos de las bruñas según sea el caso, de acuerdo a lo especificado en los planos. 
 
01.01.03       CIELORRASOS 
01.01.03.01     CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM 
Descripción: 
El cielorraso en los ambientes y en los aleros, será suspendido de triplay de las 
dimensiones de 1.20x2.40x4mm. Fijados con tornillos de una pulgada, al tijeral, 
encajonadas a 0.60mts, horizontalmente y verticalmente, las juntas de plancha a 
plancha serán de 4mm en ambos sentidos y pintados de pintura negra. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para esta partida será medida por metro cuadrado (m2) de 
colocación de triplay para cielorraso suspendido. 
Forma de Pago: 
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La forma de pago de la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de cielorraso de 
triplay colocado y la valorización se efectuará según los avances de la obra, previa 
inspección y/o verificación del Supervisor. 
El precio unitario, considera todos los costos de mano de obra (beneficios sociales), 
herramientas, materiales, andamios y demás herramientas para ejecutar los trabajos 
de cielorrasos de triplay, según sea el caso, de acuerdo con los planos y 
especificaciones técnicas. 
01.01.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO 
DE 1/4 DE CIRCULO, D=3/4" 
Descripción: 
Es que va en los encuentros de pared con cielorrasos suspendido con triplay, este 
será de madera y será ¼ de círculo de diámetro ¾”. 
Unidad de medición 
El presente trabajo será medido por metro lineal (m) 
 
Forma de Pago: 
La unidad de pago es el metro lineal (m) de rodón efectivamente colocado, cuya 
valorización se efectuará según los avances de la obra, previa inspección del 
Supervisor. 
El precio unitario, considera todos los costos de mano de obra (beneficios sociales), 
herramientas, materiales, andamios y equipo necesario para ejecutar los trabajos de 
colocación de rodones según sea el caso, de acuerdo con los planos y 
especificaciones técnicas. 
01.01.04       PISOS Y VEREDAS 
01.01.04.01          PISOS: 
Se conoce como piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al 
tránsito de personas, ejecutado sobre el suelo natural o la parte superior de techos y 
que proporciona a la vez firmeza y belleza en los acabados. 
 
01.01.04.01.01             PISO MACHIHEMBRADO DE MADERA TORNILLO 
(ANCHO=3" Y E=1") (AULA) 
Descripción: 
Comprende todos los trabajos necesarios para recubrir los pisos con el material 
indicado.   
Estos pisos se colocarán en los ambientes que se especifican en los planos, tales 
como aulas con la finalidad de evitar el contacto directo con el piso y son usados 
mayormente en zonas frígidas. Se realizarán después de terminados los falsos pisos 
de los ambientes detallados en los planos. 
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Materiales: 
Los machihembrados de madera tornillo, se utilizará el diseño y color indicado en los 
planos. 
 
Unidad de Medición: 
La siguiente partida su unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de 
machihembrado colocado según lo especificado en los pisos de los ambientes. 
 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de piso de 
madera tornillo machihembrada   ejecutado, y la valorización se efectuará según los 
avances reales en el proyecto en dicho mes, previa verificación y/o inspección del 
colocado por el Ingeniero Supervisor. 
 
La siguiente partida considera todos los costos que se requieran para llevar a cabo 
esta partida en los cuales incluyen mano de obra, materiales y herramientas para 
ejecutar los pisos, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto.  
 
01.01.04.01.02             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m (COCINA) 
Descripción: 
Comprende todos los trabajos necesarios para recubrir los pisos con el material 
indicado.   
Serán colocados en los ambientes que se especifican y detallan en los planos. Se 
realizarán después de terminados los falsos pisos del ambiente, tratando de dejar bien 
nivelado toda el área a enchapar. 
Materiales: 
Los cerámicos serán nacionales de primera de 0.40x0.40m., se utilizará el diseño y 
color indicado en los planos. 
Pegamento extrafuerte para cerámicos.  
Porcelana especial de primera calidad 
Método de construcción: 
La colocación de los cerámicos se ejecutará sobre el piso previamente tratado con el 
Pegamento extrafuerte para cerámicos el que debe permanecer húmedo y en estado 
plástico. 
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Los cerámicos o mayólicas previamente mojadas se pegarán en filas perfectamente 
horizontales y verticales según el diseño especificado y detallado en los planos, con 
pegamento especial extrafuerte para cerámicos, previo a la preparación de la 
superficie que debe estar nivelada, sin grietas y libre de polvo, grasa, pintura y otras 
sustancias extrañas sobre el falso piso, durante el pegado de los cerámicos se cuidara 
de no dejar vacíos, rellenándose todo intersticio. Quedará un plano horizontal perfecto.  
Se controlará la horizontalidad del piso con nivel del albañil de manera que el piso 
queda plano horizontalmente.  
Las juntas de las hiladas horizontales y verticales serán de    4 mm., como máximo, 
siendo controlados estos por los famosos yaces que son utilizados para el pegado de 
las mayólicas. 
El acabado final de los pisos de cerámicos presentara una superficie homogénea y 
limpia, con juntas perfectamente alineadas sin resquebrajaduras, fracturas u otro 
defecto que se pudiesen dar durante el proceso constructivo. Las vueltas salientes del 
piso se harán empleando cerámicas terminales. 
La unión del piso con el contra zócalo será un ángulo recto. En el caso de usar las 
mismas mayólicas las piezas deberán serán cortadas a máquina y no presentarán 
resquebrajaduras, fracturas u otros defectos. 
En los casos de que el plano especifique que algún elemento estructural debe ir con 
cerámico, esta será dejada en la etapa constructiva el asegurar la necesaria rugosidad 
de la superficie, así como crear juntas de construcción entre parámetros de ladrillo y 
de concreto. 
Fraguado de cerámica de mayólicas 
Los cerámicos ya sentadas se fraguarán con pasta de porcelana especial de primera 
calidad que es impermeable y resistente a los ácidos, álcalis y productos de limpieza. 
El fraguado deberá realizarse de las 6 horas y antes de las 24 horas de colocada la 
cerámica. Se tendrá cuidado de eliminar el mortero de la cama de asiento que pueda 
llenar la junta por defecto del “chisguete”, al presionar la cerámica en su asentada. De 
no realizarse este limpiado los cerámicos quedarán manchados y veteados y 
desagradable aspecto en el piso, que no serán admitidos por el Ing. Supervisor. 
La pasta de porcelana especial será disuelta hasta obtener una muestra homogénea y 
será llenado en las juntas con espátula o cualquier otro sistema a presión que asegure 
la penetración de la pasta en junta.  
Terminado el cuñado de la pasta en la junta, se limpiará el piso con un guaipe. 
Unidad de Medición: 
Este trabajo será medido por metro cuadrado de cerámico colocado. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es por metro cuadrado (m2) de piso de 
cerámico   ejecutado (colocado y fraguado), y la valorización se efectuará según los 
avances reales de lo especificado en los planos para dicho mes, previa verificación y/o 
inspección de conformidad del Ingeniero Supervisor. 
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La partida considera todos los costos para llevar a cabo la correcta ejecución del 
trabajo donde se incluyen, la mano de obra, materiales y herramientas para ejecutar 
los pisos, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.  
01.01.04.02          VEREDAS 
01.01.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE 
CANTO Y TRANS VERSALES (INCL.ENCOFRADO) 
 Descripción: 
Estarán construidas sobre la subrasante, tendrá un espesor de 0.15 m. será de 
concreto f`c=140 cm2, cuyos materiales deberán satisfacer las condiciones indicadas 
en las especificaciones técnicas. 
El acabado se hará con paleta de madera (frotachado) dejando cierta aspereza 
antideslizante y empleando mezcla cemento – arena en proporción 1:2; con un 
espesor de 0.02.cm. marcando bruñas cada metro con ligera pendiente hacia el 
exterior y juntas de dilatación cada 4 m. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de vereda 
ejecutada donde especifiquen y detallen los planos. 
Forma de pago: 
La forma de pago de la siguiente partida es por metro cuadrado (m2) de vereda 
ejecutado según lo detallado y la valorización se efectuará según los avances reales 
de la obra, previa inspección y/o verificación del Supervisor. 
El análisis de precio unitario para ejecutar esta partida, considera todos los costos de 
mano de obra (beneficios sociales + IGV), herramientas, materiales y equipo necesario 
para ejecutar los trabajos de vereda de cemento pulido bruñado, de acuerdo con los 
planos y especificaciones técnicas detalladas. 
01.01.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS 
CEMENTO HORMIGON 1:8 
Descripción: 
Estarán construidos debajo de la subrasante, tendrá una profundidad   de 0.40 m, 
ancho de 0.20 m, será de concreto f`c=140 cm2, cuyos materiales deberán satisfacer 
las condiciones indicadas en las especificaciones técnicas. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cúbico (m3) de sardinel 
ejecutado en la obra. 
Forma de Pago: 
La unidad de pago de esta partida es el cúbico (m3) de sardinel ejecutado y la 
valorización se efectuará según los avances de la obra, previa inspección del 
Supervisor. 
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El análisis de precio unitario, considera  todo lo necesario para ejecutar esta partida en 
los que incluye los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), herramientas, 
materiales, andamios y equipo necesario para ejecutar los trabajos de sardinel, de 
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.  
01.01.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" 
RELLENO DE BREA+ARENA 
Descripción: 
Las veredas serán separadas cada tres metros mediante juntas de construcción las 
cuales tendrá una dimensión de 1” y se sellaran con brea + arena. 
Unidad de Medición: 
Este trabajo será medido por metro lineal (ml) de junta ejecutada.  
Forma de Pago: 
La unidad de pago de esta partida es el lineal (ml) de sellada   y la valorización se 
efectuará según los avances de la obra, previa inspección del Supervisor. 
El análisis de precio unitario, considera todo lo necesario para ejecutar esta partida en 
los que incluye los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), herramientas, 
materiales, andamios y equipo necesario para ejecutar los trabajos de sardinel, de 
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.  
01.01.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
01.01.05.01          ZOCALOS 
01.01.05.01.01             ZOCALO DE MADERA TORNILLO DE 4" RODON 3/4" 
(INTERIOR DE AULAS) 
Descripción: 
Comprende todos los trabajos necesarios para cubrir el zócalo interior a una altura de 
1.00m., para este trabajo se tendrá en cuenta las especificaciones dadas en tarrajeo 
de muros. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para esta partida será por metro cuadrado (m2) de zócalo de 
madera tornillo colocado según lo detallado y especificado en los planos de 
arquitectura.  
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida según el análisis de costos unitarios es el 
metro cuadrado (m2) de zócalo de madera tornillo colocado, la valorización se 
efectuará según los avances de la obra, previa inspección y/o verificación del 
Ingeniero Supervisor. 
La partida considera todos los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), 
herramientas, materiales para ejecutar los zócalos de cemento, de acuerdo con los 
planos. 
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01.01.05.01.02  ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR 
DE COCINA) 
Descripción: 
Comprende todos los trabajos necesarios para cubrir el zócalo interior a una altura de 
1.50m., para este trabajo se tendrá en cuenta las especificaciones técnicas dadas en 
tarrajeo de muros. 
Unidad de medición: 
La presente partida será medida por metro cuadrado (m2) de zócalo de cerámico 
celima colocada en el interior de la cocina.  
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida según lo especificado en el análisis de 
costos unitarios es el metro cuadrado (m2) de zócalo de cerámico celima colocada, la 
valorización se efectuará según los avances reales de la obra, previa inspección y/o 
verificación del Ingeniero Supervisor. 
La partida considera todos los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), 
herramientas, materiales para ejecutar la colocación de los zócalos de cerámico en la 
cocina, de acuerdo a lo especificado en los planos. 
01.01.05.02          CONTRAZOCALOS 
01.01.05.02.01             CONTRAZOCALO ZOCALO DE CEMENTO 
FROTACHADO FINO EN EL EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30M 
Descripción: 
Comprende todos los trabajos necesarios para cubrir el contra zócalo exterior a una 
altura de 0.30m., para esta partida se tendrá en consideración las especificaciones 
técnicas dadas en tarrajeo de muros. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida de este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de contra 
zócalo de cemento frotachado.  
Forma de Pago: 
La forma de pago de esta partida es el metro cuadrado (m2) de contra zócalo de 
cemento frotachado ejecutado, la valorización se efectuará según los avances reales 
de la obra, previa inspección y/o verificación del Ingeniero Supervisor. 
La partida considera todos los costos para la realización de dicho trabajo, tales como 
los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), herramientas, materiales para 
ejecutar los zócalos de cemento, de acuerdo a lo especificado en los planos. 
01.01.06       CARPINTERIA DE MADERA 
01.01.06.01          PUERTAS 
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01.01.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO 
REBAJADO SEGUN DISEÑO 
Descripción: 
Las puertas exteriores e inferiores serán de tablero rebajado de madera cedro, según 
el diseño de los planos. 
Clases de madera: 
Para la confección de carpintería de madera y donde corresponde, se usará cedro 
seleccionando. De no ser el caso el residente podrá proponer el uso de otras maderas, 
siempre en cuando cumplan con la calidad respectiva y las que previamente serán 
aprobadas por la supervisión.    
Marcos para puertas: 
Las superficies de los elementos se entregarán limpias y planas, con uniones 
ensamblados nítidas y adecuadas. 
Los artillados de moldura o cepillado no podrán tener más de 3 mm. de profundidad. 
Las uniones de las puertas serán unidas mediante espigas pasantes y además 
llevarán elementos de sujeción como: Clavos, tornillos, tarugos, etc. 
La puerta deberá ser colocada en blanco, perfectamente pulida para recibir 
posteriormente el tratamiento de pintura y el laqueado correspondiente. 
Se fijará a los muros mediante tarugos, tornillos u otro material que sivar de sujeción 
para la puerta. 
Los marcos de las puertas se fijarán en el muro de albañilería por intermedio de clavos 
a los tacos de madera alquitranada, los que deben de haber quedado 
convenientemente asegurados en el momento de elección de los muros en dichos 
vanos donde especifiquen y detallen los planos. 
Los marcos que van sobre concreto sin revestir, se anclaran a ellos mediante clavos 
de acero disparados con herramienta especial para ese uso. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) según el 
diseño de las puertas, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en él, 
expediente técnico. 
Forma de pago: 
La unidad de medida para el pago de esta partida es por metro cuadrado (m2) de 
puerta terminada de acuerdo a lo indicado en las especificaciones, y la valorización se 
efectuará según los avances de la obra, previa inspección del Ingeniero Supervisor. 
El precio de análisis de costo unitario, considera todo lo necesario para llevar a cabo la 
ejecución de la partida como son: Costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), 
herramientas, materiales, andamios y equipo necesario para suministro de la madera 
(carguío, transporte a obra, descarga almacenamiento y montaje, etc.) así como la 
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fabricación e instalación de acuerdo a los diseños especificados en los planos y 
especificaciones técnicas. 
01.01.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es la unidad (und) de puerta colocada, y la 
valorización se efectuará según los avances físicos en obra, previa inspección y/o 
verificación del Ingeniero Supervisor. 
El análisis de precio unitario de la siguiente partida considera todo el gasto habido 
para llevar a cabo este trabajo cuyos gastos son: Costos de mano de obra, 
herramientas y equipo necesario para la colocación de las puertas de acuerdo a lo 
indicado y/o especificado en los planos y especificaciones técnicas. 
01.01.07       CARPINTERIA METALICA 
01.01.07.01          VENTANAS 
01.01.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN 
DISEÑO 
Descripción: 
Las ventanas tendrán las características siguientes: 
Las ventanas serán metálicas, fabricadas con ángulos de 3/16” x 1” y 1/8” x ¾”, Tee de 
3/16” x 1” y seguros verticales con fierro cuadrado de ½”, de acuerdo a las 
dimensiones especificadas en los planos de obra. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
ventana metálica colocada, de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas y/o 
detalladas en el plano del expediente técnico. 
Forma de Pago: 
La unidad de medida para el pago de esta partida es por metro cuadrado de ventana 
terminada de acuerdo a lo indicado y detallado en las especificaciones y la 
valorización se efectuará según los avances reales de obra, previa inspección y/o 
verificación del Supervisor. 
El Análisis Precio Unitario, considera todos los costos necesarios para llevar a cabo 
esta partida costos como: Mano de obra (Beneficios Sociales + IGV), herramientas, 
materiales y equipo necesarios para el suministro de los materiales metálicos (carguío, 
transporte a obra, descarga, almacenamiento, montaje, etc.), así como la fabricación e 
instalación de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. 
01.01.07.01.02             COLOCACION DE VENTANAS 
Descripción: 
Las ventanas serán colocadas por personal técnico calificado en estructuras metálicas, 
en el cual se cuidará el aplome de los mismos, como también que todo quede bien en 
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la instalación de la chapa. Si existiera ventanas colocadas fuera del plomo, este será 
retirado, rectificado y colocado nuevamente en la posición adecuada. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida de la presente apartida es la unidad (und) de ventana colocada 
en las posiciones indicadas en el plano. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es la unidad (und) de ventana colocada, y 
la valorización se efectuará según los avances reales de obra, previa inspección y/o 
verificación del Ingeniero Supervisor. 
El análisis de precio unitario de la siguiente partida considera los costos de mano de 
obra, herramientas y equipo necesario para la colocación de las puertas de acuerdo a 
lo indicado y detallado en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 
01.01.07.02          DRENAJE PLUVIAL 
01.01.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" 
Descripción: 
Esta partida comprende en el suministro y colocación de las canaletas que recogerán 
las aguas de lluvia que caen sobre los techos de la edificación. 
Forma de ejecución: 
Las canaletas tendrán una sección semicilíndrica de diámetro 6” y serán fabricados 
con planchas galvanizada de espesor 1/32”. 
Dichas canaletas irán colocadas a lo largo de las fachadas principal y posterior, 
sujetados por ganchos metálicos de fierro fundido, tal como se indican en los planos 
correspondientes.  
Durante su colocación se debe tener en cuenta que longitudinalmente debe tener una 
pendiente de 0.5 %, y en su punto más bajo tendrá una salida de evacuación de 4”, a 
través del cual será empalmada a la tubería de bajada de las coberturas. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida de la siguiente partida es por metro lineal (ML) de canaleta de 
plancha galvanizada colocada en los bordes de las coberturas. 
Forma de Pago: 
La longitud por el cual se pagará será el número de metros lineales de canaleta de 
plancha galvanizada, suministrada y colocada, medida en su posición final de acuerdo 
a los alineamientos y dimensiones indicados en los planos del proyecto 
01.01.08       CERRAJERIA 
01.01.08.01          CERRADURA DE  02 GOLPES TIPO FORTE 
Descripción: 
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En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras nacionales 
pesada de sobreponer de dos golpes; además llevarán manija tirador exterior de 4” de 
bronce. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados con finalidad estética. 
En puertas interiores se usarán cerraduras de tipo nacional. 
Antes de su colocación irán engrasadas interiormente. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medición para estas partidas es por pieza. (pza) de cerradura colocada. 
Forma de Pago: 
La forma de pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el      
presupuesto, previa aprobación y /o verificación del Supervisor de obra. 
01.01.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA 
Descripción: 
Este rubro comprende el suministro y colocación de los elementos y accesorios de la 
carpintería de madera destinada a facilitar la seguridad de los ambientes y facilitar la 
abertura de los mismos mediante las manijas de bronce. 
Todas cerraduras y manijas serán proporcionadas por el Residente de Obra y 
colocada por un operario calificado en esta materia. Será de fabricación nacional, de 
calidad comprobada y resistentes, reservándose la entidad licitante el derecho de 
rechazar aquellas que no cumplan con estos requisitos. 
Cerraduras para las puertas principales serán de 03 golpes, con llave interior y exterior 
de tipo blindada. 
Manijas de bronce para las puertas de interiores y exteriores de los SS.HH serán de 
aluminio. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para el pago es la pieza (pza.) de cerradura y manija colocada, 
según los avances reales de obra, previa verificación y/o inspección del Ingeniero 
Supervisor de la obra. 
Forma de Pago: 
El análisis de precio unitario para la siguiente partida considera todos los costos de 
mano de obra (beneficios sociales + IGV), materiales, herramientas y equipos 
necesarios para el suministro de accesorios para colocar las cerraduras y manija de 
las puertas, según los especificado y detallados en los planos correspondientes. 
01.01.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
01.01.09.01          VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON SILICONA 
Descripción: 
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Esta área comprende la provisión y colocación de vidrios nacionales para puertas, 
ventanas y otros elementos de carpintería que se especifican y detallan en los planos, 
incluyendo todos los materiales necesarios para su fijación, con silicona, ganchos, 
junquillos, etc. 
 Sistema de control de calidad 
Básicamente se emplearán vidrios con contenido de cal y sodio, pues representan 
mayor dureza, mejor brillo y mayor elasticidad para resistir el esfuerzo del viento y los 
esfuerzos de flexión producidos por agentes externos. 
Los vidrios empleados serán semidobles de 6mm de espesor según detalles de planos 
y con las siguientes características planas, transparentes, impecables, exentas de 
burbujas, manchas y otras imperfecciones, las cuales serán condiciones que 
garantizará la integridad de los vidrios hasta la entrega final y recepción de obra. 
Colocación: 
Se colocación será por cuenta de operarios especializados escogidos por el 
contratista, el cual se responsabilizará por los daños e imperfecciones. 
Para la disposición final de los vidrios se tomarán en cuenta que estos deben ser 
colocados escasamente con una variación de + 2mm, para que puedan entrar en su 
sitio. Los bordes serán cortados nítidamente y bien perfilados a fin de evitar que 
queden punzo cortantes. 
Después de colocado el vidrio y mientras no haya sido recepcionado la obra se 
procederá a pintar los vidrios con una lechada de cal para evitar impactos del personal 
de obra. A la entrega de la obra, todos los vidrios deben ser lavados debiendo quedar 
sin manchones. Se deberá obedecer las especificaciones y dimensiones vertidas en 
los planos del proyecto. 
Repuestos y limpieza: 
Los vidrios que presentan roturas, rajaduras, imperfecciones o que hayan sido 
colocados en forma defectuosa, serán retirados y reemplazados en una posición 
adecuada. Igualmente se repondrán los vidrios que hubieran sido rotos con 
posterioridad a su colocación, sin tener en cuenta la forma ni por quienes fueron rotos. 
Antes de la recepción final de la obra se efectuará una la limpieza de los vidrios 
quitándoles el polvo, las manchas de cemento, yeso o pintura, terminando la limpieza 
con alcohol industrial u otro producto apropiado para este trabajo. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para este trabajo será medida por pie cuadrado (p2) de vidrio 
semidoble colocado en la carpintería correspondiente según lo indicado en los planos 
y especificaciones técnicas del proyecto. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el pie cuadrado (p2) de vidrio colocado, 
según los avances valorizados reales de la obra, previa verificación y/o inspección del 
Ingeniero Supervisor. 
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La partida considera todos los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), 
materiales y herramientas para el suministro, corte e instalación de los vidrios para las 
puertas, ventanas, mamparas y otros elementos de carpintería de acuerdo con los 
planos. 
01.01.10       PINTURA 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura de buena calidad en la 
superficie de los muros, puertas, ventanas, cielorrasos, zócalos y contra zócalos; la 
pintura debe ser de buena calidad y será aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Preparación de la superficie 
En general todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y limpias al 
momento de recibir la pintura. 
Los elementos a pintar serán resanados, masillados y lijados hasta conseguir una 
superficie uniforme y pulida, a fin de evitar atrasos al momento del pintado. Así como 
libre de partículas extrañas y grasas ya que estos son perjudiciales al momento del 
pintado. 
Los elementos de madera se limpiarán bien, removiéndose todo material o polvo 
adherido, luego se procederá al masillados y lijado, en caso necesario. 
Los elementos de metal deberán estar exentos de grasa, óxidos y escamas de 
laminación, debiendo ser lijados prolijamente antes de la aplicación de la pintura, esto 
con la finalidad de obtener una buena adherencia entre la pintura y el metal. 
TIPOS DE PINTURAS A UTILIZARSE: 
Pintura látex lavable para interiores, exteriores y cielorrasos: 
Estas pinturas deberán resistir las más adversas condiciones climáticas, sin 
descolorarse por acción del tiempo y ser igualmente resistente a la alcalinidad que se 
encuentra en las superficies de concreto o ladrillo, donde serán aplicadas. 
Pintura esmalte, laqueado con acabado acrílico:  
Este material será aplicado en mínimo 2 pasadas en columnas, vigas zócalos, puertas 
y ventanas debe ser lavable y resistente a las manchas; la pintura debe aplicarse pura 
y disolverse con thiner para tener una mejor trabajabilidad, con la resistencia 
recomendada por el fabricante, sin adelgazarla excesivamente con aguaras u otros 
diluyentes. 
Anticorrosivo: 
Estos materiales serán usados en el fierro sirviendo de base para la siguiente pintura, 
debiendo aplicarse dos manos como mínimo. Posteriormente se aplicará dos manos 
de pintura al óleo brillante. 
Temple: 
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Son pinturas generalmente usados para base en las cuales el vehículo no volátil está 
constituido por una cola o por una mezcla de coloides dispersados en el agua. 
Comprende también este grupo, los productos en polvo, que antes de su uso han de 
dispersarse en agua para tener una mezcla más fluida y trabajable. 
El agua para la solución deberá ser potable y limpia, libre de sustancias químicas en 
disolución u otros agregados. 
Procedimiento de ejecución: 
Se aplicarán dos manos con la brocha o rodillo como mínimo, empleando la cantidad 
de agua apropiada pada disolver una porción para que cada mano quede 
perfectamente. La segunda mano se aplicará cuando la primera haya secado 
completamente. 
Protección de los trabajos: 
Los trabajos que ya se encuentran terminados, como pisos, zócalos, contra zócalos, 
carpintería metálica y de madera, vidrio, etc., deberán ser cubiertos adecuadamente 
contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de la pintura. 
Pintura anticorrosiva: 
Es un tipo imprimante croma tizado rojo que deberá poseer en su formulación una 
combinación de pigmentos seleccionados para proteger de la oxidación. 
Unidad de medición: 
La siguiente partida su unidad de medida será por metro cuadrado (m2.) de elemento 
pintado según lo especificados en los planos del proyecto, previa verificación y/o 
inspección de calidad y acabado del Ing. Supervisor. 
Forma de Pago: 
La forma para el pago de la siguiente partida es por metro cuadrado (m2) de elemento 
pintado, el análisis de costos unitarios para esta partida considera todos los costos de 
mano de obra (Beneficios sociales + IGV), materiales, herramientas y equipo 
necesarios para el pintado de muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, columnas 
y otros, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 
 
01.01.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 
01.01.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR 
COLOR BLANCO 
Ver ítem (01.01.10) 
 
01.01.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR 
CELESTE 
Ver ítem (01.01.10) 
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01.01.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 
INTERIORES COLOR AZUL ACERO 
Ver ítem (01.01.10) 
 
01.01.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR 
CERAMICO 
Ver ítem (01.01.10) 
 
01.01.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS 
EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO 
Ver ítem (01.01.10) 
 
01.01.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.30 COLOR 
GRIS NIEBLA 
Ver ítem (01.01.10) 
 
01.01.10.02          PINTURA DE PUERTAS 
01.01.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO 
Ver ítem (01.01.10) 
 
01.01.10.03          PINTURA DE VENTANAS 
01.01.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO 
ANTICORRESIVO 2 MANOS 
Ver ítem (01.01.10) 
 
01.01.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
01.01.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE 
DRENAJE PLUVIAL 
Ver ítem (01.01.10) 
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01.01.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. 
ESMALTE ROJO TEJA 
Ver ítem (01.01.10) 
 
01.01.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 
01.01.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
01.01.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" 
Descripción: 
Será de tubería PVC SAP del tipo pesado el mismo que irá embebido en la columna 
destinada para tal fin. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para este trabajo será por metro lineal (m) de tubería colocada e 
instalada según lo especificado y/o detallado en los planos del proyecto. 
Forma de Pago: 
La forma de pago de la siguiente partida será por metro lineal (m) de tubería colocada 
y la valorización deberá ser efectuada según los avances reales de obra previa 
inspección y/o verificación del trabajo por el Ingeniero Supervisor. 
01.01.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° 
Descripción: 
Serán codos PVC SAL del tipo pesado, el mismo que ira colocado en los lugares 
indicados en los planos, para el sistema de drenaje del agua. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para este trabajo es por unidad (und) de accesorio colocado 
según los detalles del plano. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida será por unidad (und) de codo colocado y la 
valorización deberá ser efectuada según los avances reales de obra previa inspección 
y/o verificación del Ingeniero Supervisor. 
01.01.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
01.01.12.01          LAVATORIO DE ALUMINIO STANDARD Y ACCESORIOS/INCLU 
INSTALACION 
Descripción: 
Los aparatos sanitarios deben ser enlosados de color blanco, los cuales deben estar 
en perfecto estado, evitando chancaduras o defectos de fábrica. Los accesorios deben 
ser de buena calidad y diseño, el cual garantice el correcto funcionamiento de los 
aparatos y sus accesorios. 
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Unidad de Medición 
La unidad de medida para la siguiente partida será por pieza (pza) adquirido y 
colocado. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida será por pieza (pza.) de lavatorio de 
aluminio adquirido, y la valorización deberá ser efectuada según los avances reales de 
obra previa inspección y/o verificación de la instalación por el Ingeniero Supervisor. 
 
01.01.13       OTROS 
01.01.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Descripción: 
Al termino de los trabajos, se efectuará la limpieza de todos los residuos de materiales, 
desechos, escombros, etc. en el área donde se ejecutó la Obra. 
Unidad de Medición: 
Este trabajo será medido en global (m2). 
Método de Pago: 
La unidad de medida para el pago será global (m2) de limpieza final de obra y la 
valorización deberá ser efectuada según los avances reales de obra previa inspección 
del Ingeniero Supervisor. 
01.01.13.02          PIZARRA ACRILICA DE 1.20X2.60M 
Descripción y Forma de Construcción: 
Comprende el suministro y colocación de la una pizarra acrílica fabricados con marcos 
de madera y biseladas de aluminio, con porta motas de aluminio, de las medidas de 
1.20x2.60 metros como se indican en los planos. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para la siguiente partida será por unidad (UND), quedan 
comprendidas en esta partida todos los materiales y obras necesarias para su 
implementación. 
Forma de Pago: 
El pago para esta partida será por unidad (UND), de acuerdo al precio unitario del 
presupuesto aprobado, este pago constituye compensación completa por la mano de 
obra, equipo, desgaste de herramienta y demás conceptos necesarios para completar 
esta partida. 
01.01.13.03          PLACA RECORDATORIA DE OBRA ACRILICA DE 0.55x0.45m 
S/DISEÑO 
Descripción: 
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Comprende el suministro y colocación de la una placa recordatorio de acrílica 
fabricados con las inscripciones de la entidad ejecutora, de las medidas de 0.55x0.45 
metros. 
Unidad de Medición: 
Este trabajo será medido por pieza (pza). 
Forma de Pago: 
La forma de pago para este trabajo será por pieza (pza) de placa colocada e instalada 
según el plano y la valorización deberá ser efectuada según los avances reales de 
obra previa inspección y/o verificación del trabajo por el Ingeniero Supervisor. 
01.04    CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO CARAVISTA AL INTERIOR 
01.04.01       MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
01.04.01.01          MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE 
ARCILLA-MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 (CARAVISTA EN UN LADO) 
Descripción: 
El asentado de la albañilería será por filas, los muros quedaran perfectamente 
aparejadas y las hileras bien niveladas guardando uniformidad en toda la edificación. 
Se humedecerán previamente las unidades de albañilería (ladrillos) en agua y en 
forma tal que quede bien humedecido y no absorba agua del mortero, y así evitar que 
el concreto se queme. Se recomienda mojarlos ladrillos un dia antes de iniciar el 
asentado, no se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilera en su 
momento de colocación. 
Si el muro se va a asentar sobre los cimientos se mojará la cara superior de estos y se 
rociaran con cemento puro para la primera fila. El procedimiento será levantar 
simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos ya 
mojados sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la 
anterior   hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de 
mortero. El espesor de la junta será de 1.5 cm. promedio con un mínimo de 1.2 cm. y 
máximo de 2 cm. 
Unidad de albañilería: 
Resistencia: carga de trabajo a la comprensión mínima aceptable en ladrillos rex de 18 
huecos – f`b =280 kg/cm2. 
Durabilidad : permanecerán inalterables, dentro de lo aceptable, a los agentes 
exteriores y otras influencias. Serán por tanto compacto. 
Unidad de medición: 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2), de muro asentado en un paño. 
        Forma de pago: 
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La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de muro 
construido y la valorización, deberá ser efectuado según los avances de obra previa 
inspección del Ingeniero Supervisor. 
01.04.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
Consiste en la aplicación de mezcla (morteros o pastas), en una o más capas, sobre la 
superficie de protección, impermeabilizar u obtener mejor aspecto en los mismos. 
Pueden presentarse capas lisas o ásperas. 
Comprende también la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de 
molduras de ladrillo. 
Materiales      
Mortero cemento - arena en proporción 1:5 
01.04.02.01           TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO ACABADO CON CEMENTO - 
ARENA 1:5 
Descripción: 
En los revoques que contengan arena deben cuidarse mucho la calidad de esta, no 
deberá ser arcillosa, será arena lavada, limpia y bien guardada, clasificada 
uniformemente, desde fina hasta gruesa, según la curva granulométrica obtenida por 
el ensayo de granulometria. 
El material debe de estar libre de materiales orgánicos y salitrosos. 
 
Es recomendable que los agregados finos sean arena de rio o de piedra molida, o 
marmolina, o cuarzo, de materiales silíceos, etc. Vivos y libres   de sales, residuos 
vegetales y otros materiales perjudiciales, que al deteriorarse dejen desperfectos en el 
tarrajeo. 
Preparación de sitio: 
Consiste en la preparación de la superficie donde se aplicará la mezcla para el 
tarrajeo. Se raspará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies 
donde se va aplicar inmediatamente    el tarrajeo, para evitar atrasos durante la 
ejecución de la misma. 
Para conseguir superficies barajeadas debidamente planas y derechas, el trabajo de 
hará en cintas de mortero pobre (1:5 cemento – arena) corridas verticalmente a lo 
largo del muro en el vano. 
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo). 
 
Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio, partiendo en cada 
parámetro lo más cerca posible de las esquinas, con la finalidad de obtener una 
superficie bien plana. 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada 
de albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de 
guías completamente plana. 
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Normas y procedimientos que regirán la ejecución de tarrajeo. 
Se conseguirán superficies planas y derechas uniendo lo perfiles acabados a las 
medidas que para los muros y placas se indicarán en los planos, la superficie quedara 
bien aplomada uniformemente repartida. 
No se admitirán ondulaciones ni vacías. Cuando no se indique expresamente el 
espesor de los muros en los planos, se irá a espesor de tarrajeo que se especifique 
posteriormente en cada uno de las clases de tarrajeo (incluido o tarrajeo fino), la 
primera capa (enfoscado o tarrajeo primario) será terminada con una superficie rugosa 
para obtener una adherencia correcta con la siguiente capa. 
  Espesor mínimo de enlucido. 
 
 Sobre ladrillo cocido 1.50 cms. 
 Sobre concreto 1.00 cms. 
 El espesor mínimo de enlucido, en todos los casos será de 1.5 cms. 
 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
tarrajeo. 
 
Forma de pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de tarrajeo 
ejecutado y la valorización que se diera según los avances de obra, previa inspección 
y/o verificación del Ing. Supervisor. 
El costo total para esta partida según al análisis de costos unitarios, considera todos 
los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), herramientas, materiales, 
andamios y equipos necesarios para ejecutar el tarrajeo de los muros interiores y 
exteriores, superficie de vigas y columnas, de acuerdo a los planos del proyecto.  
01.04.02.02           TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-
ARENA 1:5 
Ver ítem (01.04.02.02.01) 
01.04.02.03          TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-
ARENA 1:5 
Ver ítem (01.04.02.02.01) 
01.04.03       PINTURA EN EXTERIORES 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura de buena calidad en la 
superficie de los muros, puertas, ventanas, cielorrasos, zócalos y contra zócalos; la 
pintura debe ser de buena calidad y será aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Preparación de la superficie 
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En general todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y limpias al 
momento de recibir la pintura. 
Los elementos a pintar serán resanados, masillados y lijados hasta conseguir una 
superficie uniforme y pulida, a fin de evitar atrasos al momento del pintado. Así como 
libre de partículas extrañas y grasas ya que estos son perjudiciales al momento del 
pintado. 
Los elementos de madera se limpiarán bien, removiéndose todo material o polvo 
adherido, luego se procederá al masillados y lijado, en caso necesario. 
Los elementos de metal deberán estar exentos de grasa, óxidos y escamas de 
laminación, debiendo ser lijados prolijamente antes de la aplicación de la pintura, esto 
con la finalidad de obtener una buena adherencia entre la pintura y el metal. 
 
TIPOS DE PINTURAS A UTILIZARSE: 
Pintura látex lavable para interiores, exteriores y cielorrasos: 
Estas pinturas deberán resistir las más adversas condiciones climáticas, sin 
descolorarse por acción del tiempo y ser igualmente resistente a la alcalinidad que se 
encuentra en las superficies de concreto o ladrillo, donde serán aplicadas. 
Pintura esmalte, laqueado con acabado acrílico:  
Este material será aplicado en mínimo 2 pasadas en columnas, vigas zócalos, puertas 
y ventanas debe ser lavable y resistente a las manchas; la pintura debe aplicarse pura 
y disolverse con thiner para tener una mejor trabajabilidad, con la resistencia 
recomendada por el fabricante, sin adelgazarla excesivamente con aguaras u otros 
diluyentes. 
Anticorrosivo: 
Estos materiales serán usados en el fierro sirviendo de base para la siguiente pintura, 
debiendo aplicarse dos manos como mínimo. Posteriormente se aplicará dos manos 
de pintura al óleo brillante. 
Temple: 
Son pinturas generalmente usados para base en las cuales el vehículo no volátil está 
constituido por una cola o por una mezcla de coloides dispersados en el agua. 
Comprende también este grupo, los productos en polvo, que antes de su uso han de 
dispersarse en agua para tener una mezcla más fluida y trabajable. 
El agua para la solución deberá ser potable y limpia, libre de sustancias químicas en 
disolución u otros agregados. 
Procedimiento de ejecución: 
Se aplicarán dos manos con la brocha o rodillo como mínimo, empleando la cantidad 
de agua apropiada pada disolver una porción para que cada mano quede 
perfectamente. La segunda mano se aplicará cuando la primera haya secado 
completamente. 
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Protección de los trabajos: 
Los trabajos que ya se encuentran terminados, como pisos, zócalos, contra zócalos, 
carpintería metálica y de madera, vidrio, etc., deberán ser cubiertos adecuadamente 
contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de la pintura. 
Pintura anticorrosiva: 
Es un tipo imprimante croma tizado rojo que deberá poseer en su formulación una 
combinación de pigmentos seleccionados para proteger de la oxidación. 
Unidad de medición: 
La siguiente partida su unidad de medida será por metro cuadrado (m2.) de elemento 
pintado según lo especificados en los planos del proyecto, previa verificación y/o 
inspección de calidad y acabado del Ing. Supervisor. 
Forma de Pago: 
La forma para el pago de la siguiente partida es por metro cuadrado (m2) de elemento 
pintado, el análisis de costos unitarios para esta partida considera todos los costos de 
mano de obra (Beneficios sociales + IGV), materiales, herramientas y equipo 
necesarios para el pintado de muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, columnas 
y otros, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 
 
01.04.03.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR 
CERAMICO 
Ver ítem (01.04.03) 
01.04.03.02          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Ver ítem (01.04.03) 
01.04.03.03          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS 
Ver ítem (01.04.03) 
01.04.03.04          PINTURA EN CONTRA ZOCALO CON ESMALTE H=VARIABLE 
COLOR GRIS NIEBLA 
Ver ítem (01.04.03) 
01.04.04       PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL 
01.04.04.01          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
Consiste en la aplicación de mezcla (morteros o pastas9, en una o más capas, sobre 
la superficie de protección, impermeabilizar u obtener mejor aspecto en los mismos. 
Pueden presentarse capas lisas o ásperas. 
Comprende también la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de 
molduras de ladrillo. 
Materiales      
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Mortero cemento - arena en proporción 1:5 
01.04.04.01.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PLACAS CON 
CEMENTO-ARENA 1:5 
Descripción 
En los revoques que contengan arena debe cuidarse mucho le calidad de esta, no 
deberá ser arcillosa, será arena lavada, limpia y bien guardada, clasificada 
uniformemente, desde fina hasta gruesa, según la curva granulométrica. 
El material debe de estar libre de materiales orgánicos y salitrosos. 
 
Es recomendable que los agregados finos sean arena de rio o de piedra molida, o 
marmolina, o cuarzo, de materiales silíceos, etc. Vivos y libres   de sales, residuos 
vegetales y otros materiales perjudiciales, que al deteriorarse dejen desperfectos en el 
tarrajeo. 
Preparación de sitio: 
Consiste en la preparación de la superficie donde se aplicará la mezcla para el 
tarrajeo. Se raspará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies 
donde se va aplicar inmediatamente    el tarrajeo, para evitar atrasos durante la 
ejecución de la misma. 
Para conseguir superficies barajeadas debidamente planas y derechas, el trabajo de 
hará en cintas de mortero pobre (1:5 cemento – arena) corridas verticalmente a lo 
largo del muro en el vano. 
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo). 
 
Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio, partiendo en cada 
parámetro lo más cerca posible de las esquinas, con la finalidad de obtener una 
superficie bien plana. 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada 
de albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de 
guías completamente plana. 
Normas y procedimientos que regirán la ejecución de tarrajeo. 
Se conseguirán superficies planas y derechas uniendo lo perfiles acabados a las 
medidas que para los muros y placas se indicarán en los planos, la superficie quedara 
bien aplomada uniformemente repartida. 
No se admitirán ondulaciones ni vacías. Cuando no se indique expresamente el 
espesor de los muros en los planos, se irá a espesor de tarrajeo que se especifique 
posteriormente en cada uno de las clases de tarrajeo (incluido o tarrajeo fino), la 
primera capa (enfoscado o tarrajeo primario) será terminada con una superficie rugosa 
para obtener una adherencia correcta con la siguiente capa. 
  Espesor mínimo de enlucido. 
 Sobre ladrillo cocido 1.50 cms. 
 Sobre concreto 1.00 cms. 
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 El espesor mínimo de enlucido, en todos los casos será de 1.5 cms. 
 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
tarrajeo. 
Forma de pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de tarrajeo 
ejecutado y la valorización que se diera según los avances de obra, previa inspección 
y/o verificación del Ing. Supervisor. 
El costo total para esta partida según al análisis de costos unitarios, considera todos 
los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), herramientas, materiales, 
andamios y equipos necesarios para ejecutar el tarrajeo de los muros interiores y 
exteriores, superficie de vigas y columnas, de acuerdo a los planos del proyecto. 
 
01.04.04.01.02             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 
1:5 ANCHO =15 M. 
Descripción: 
El revoque de vestiduras de derrames, son las que van horizontal y vertical en las 
puertas, ventanas y vigas colgantes, se dibujaran nítidamente corriéndose hasta el 
marco correspondiente. En los derrames de vanos primero se tarrajeo del ambiente 
principal. Esta partida comprende la vestidura de la superficie antes mencionada. 
Materiales: 
Mortero cemento arena en proporción 1:5, e= 1.5 cm. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para el siguiente trabajo es el metro lineal (ml) de tarrajeo de 
vestidura de derrames ejecutado, según el avance y valorización reales de la obra, 
previa inspección del Ingeniero Supervisor. 
Forma de pago: 
La forma de pago para esta partida será según el análisis de costos unitarios 
detallados en el proyecto, considera todos los costos de mano de obra (beneficios 
sociales + IGV), herramientas, materiales, andamios y equipos necesarios para 
ejecutar los trabajos de aristas de columnas, vigas, vestiduras de derrames de los 
vanos de los muros según sea el caso, de acuerdo a lo especificado y detallado en los 
planos del proyecto. 
01.04.04.01.03             BRUÑAS   E = 2.00 CM. 
Descripción: 
La forma y dimensiones de la bruñas serán de 2 cm. En los lugares donde se indica en 
los planos del proyecto. 
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Unidad de medición: 
Este trabajo será medido por metro lineal (ml) de bruña ejecutada. 
 
Forma de pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro lineal (ml) de bruña ejecutado y 
la valorización se ejecutará según los avances reales de la obra, previa verificación del 
Supervisor. 
El precio unitario, considera todos los costos de mano de obra (beneficios sociales + 
IGV), herramientas, materiales y equipos necesarios para llevar a cabo la ejecución de 
trazos de las bruñas según sea el caso, de acuerdo a lo especificado en los planos. 
 
01.04.04.02          CARPINTERIA METALICA 
01.04.04.02.01             PUERTA DE FIEERO, CON PERFILES Y PLANCHA 
SEGUN DISEÑO 
Descripción: 
Las puertas tendrán las características siguientes: 
Las puertas serán metálicas, fabricadas con ángulos de 3/16” x 1” y 1/8” x ¾”, Tee de 
3/16” x 1” y seguros verticales con fierro cuadrado de ½”, de acuerdo a las 
dimensiones especificadas en los planos de obra. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para la siguiente partida será por metro cuadrado (m2), de 
acuerdo a los detalles especificados en el proyecto. 
Forma de Pago: 
La forma de pago de esta partida es por metro cuadrado (m2), de puerta terminada y 
colocada de acuerdo a lo indicado en las especificaciones y los planos respectivos, la 
valorización se efectuará según los avances físicos en obra, previa inspección y/o 
verificación del ingeniero Supervisor. 
En el análisis de costos unitarios, se considera todos los costos de recursos 
necesarios para llevar a cabo esta partida como son: mano de obra (Beneficios 
Sociales + IGV), herramientas, materiales y equipo necesarios para el suministro de 
los materiales metálicos (carguío, transporte a obra, descarga, almacenamiento, 
montaje, etc.), así como la fabricación e instalación de acuerdo a lo indicado y 
detallado en los planos. 
01.04.04.02.02             COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 
Descripción: 
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Las puertas serán colocadas por personal calificado, en el cual se cuidará el aplome 
de los mismos. Si existiera puertas colocadas mal aplomadas, este deberá ser retirado 
y colocado nuevamente como se indica en los detalles de los planos. 
Unidad de medición: 
La siguiente partida será medida por unidad de puerta colocada. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es la unidad (und) colocada, y la 
valorización se efectuará según los avances físicos en obra, previa inspección y/o 
verificación del Ingeniero Supervisor o el encargado de supervisar las obras. 
El análisis de precio unitario de la partida considera todos los recursos necesarios para 
ejecutar esta partida como son: costos de mano de obra, herramientas y equipo 
necesario para la colocación de las puertas de acuerdo a lo indicado en los planos y 
especificaciones técnicas. 
01.04.04.03          CERRAJERIA 
01.04.04.03.01             CERRADURA DE  02 GOLPES TIPO FORTE 
Descripción: 
En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras nacionales 
pesada de sobreponer de dos golpes; además llevarán manija tirador exterior de 4” de 
bronce. 
Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados con finalidad estética. 
En puertas interiores se usarán cerraduras de tipo nacional. 
Antes de su colocación irán engrasadas interiormente. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medición para estas partidas es por pieza. (pza) de cerradura colocada. 
Forma de Pago: 
La forma de pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el      
presupuesto, previa aprobación y /o verificación del Supervisor de obra. 
01.04.04.04          PINTURA 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura de buena calidad en la 
superficie de los muros, puertas, ventanas, cielorrasos, zócalos y contra zócalos; la 
pintura debe ser de buena calidad y será aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Preparación de la superficie 
En general todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y limpias al 
momento de recibir la pintura. 
 175 
Los elementos a pintar serán resanados, masillados y lijados hasta conseguir una 
superficie uniforme y pulida, a fin de evitar atrasos al momento del pintado. Así como 
libre de partículas extrañas y grasas ya que estos son perjudiciales al momento del 
pintado. 
Los elementos de madera se limpiarán bien, removiéndose todo material o polvo 
adherido, luego se procederá al masillados y lijado, en caso necesario. 
Los elementos de metal deberán estar exentos de grasa, óxidos y escamas de 
laminación, debiendo ser lijados prolijamente antes de la aplicación de la pintura, esto 
con la finalidad de obtener una buena adherencia entre la pintura y el metal. 
TIPOS DE PINTURAS A UTILIZARSE: 
Pintura látex lavable para interiores, exteriores y cielorrasos: 
Estas pinturas deberán resistir las más adversas condiciones climáticas, sin 
descolorarse por acción del tiempo y ser igualmente resistente a la alcalinidad que se 
encuentra en las superficies de concreto o ladrillo, donde serán aplicadas. 
Pintura esmalte, laqueado con acabado acrílico:  
Este material será aplicado en mínimo 2 pasadas en columnas, vigas zócalos, puertas 
y ventanas debe ser lavable y resistente a las manchas; la pintura debe aplicarse pura 
y disolverse con thiner para tener una mejor trabajabilidad, con la resistencia 
recomendada por el fabricante, sin adelgazarla excesivamente con aguaras u otros 
diluyentes. 
Anticorrosivo: 
Estos materiales serán usados en el fierro sirviendo de base para la siguiente pintura, 
debiendo aplicarse dos manos como mínimo. Posteriormente se aplicará dos manos 
de pintura al óleo brillante. 
Temple: 
Son pinturas generalmente usados para base en las cuales el vehículo no volátil está 
constituido por una cola o por una mezcla de coloides dispersados en el agua. 
Comprende también este grupo, los productos en polvo, que antes de su uso han de 
dispersarse en agua para tener una mezcla más fluida y trabajable. 
El agua para la solución deberá ser potable y limpia, libre de sustancias químicas en 
disolución u otros agregados. 
Procedimiento de ejecución: 
Se aplicarán dos manos con la brocha o rodillo como mínimo, empleando la cantidad 
de agua apropiada pada disolver una porción para que cada mano quede 
perfectamente. La segunda mano se aplicará cuando la primera haya secado 
completamente. 
Protección de los trabajos: 
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Los trabajos que ya se encuentran terminados, como pisos, zócalos, contra zócalos, 
carpintería metálica y de madera, vidrio, etc., deberán ser cubiertos adecuadamente 
contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de la pintura. 
Pintura anticorrosiva: 
Es un tipo imprimante croma tizado rojo que deberá poseer en su formulación una 
combinación de pigmentos seleccionados para proteger de la oxidación. 
Unidad de medición: 
La siguiente partida su unidad de medida será por metro cuadrado (m2.) de elemento 
pintado según lo especificados en los planos del proyecto, previa verificación y/o 
inspección de calidad y acabado del Ing. Supervisor. 
Forma de Pago: 
La forma para el pago de la siguiente partida es por metro cuadrado (m2) de elemento 
pintado, el análisis de costos unitarios para esta partida considera todos los costos de 
mano de obra (Beneficios sociales + IGV), materiales, herramientas y equipo 
necesarios para el pintado de muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, columnas 
y otros, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 
01.04.04.04.01             PINTURA LATEX EN INTERIORES COLUMNA Y VIGAS 
COLOR BLANCO HUMO 
Ver ítem (01.04.04.04) 
01.05    PATIO DE FORMACIÓN 
01.05.01       JUNTAS DE DILATACION 
01.05.01.01          JUNTA DE DILATACION EN PATIO DE FORMACIÓN E=1" 
H=0.10 M 
01.05.02       PINTURA 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura de buena calidad en la 
superficie de los muros, puertas, ventanas, cielorrasos, zócalos y contra zócalos; la 
pintura debe ser de buena calidad y será aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Preparación de la superficie 
En general todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y limpias al 
momento de recibir la pintura. 
Los elementos a pintar serán resanados, masillados y lijados hasta conseguir una 
superficie uniforme y pulida, a fin de evitar atrasos al momento del pintado. Así como 
libre de partículas extrañas y grasas ya que estos son perjudiciales al momento del 
pintado. 
Los elementos de madera se limpiarán bien, removiéndose todo material o polvo 
adherido, luego se procederá al masillados y lijado, en caso necesario. 
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Los elementos de metal deberán estar exentos de grasa, óxidos y escamas de 
laminación, debiendo ser lijados prolijamente antes de la aplicación de la pintura, esto 
con la finalidad de obtener una buena adherencia entre la pintura y el metal. 
TIPOS DE PINTURAS A UTILIZARSE: 
Pintura látex lavable para interiores, exteriores y cielorrasos: 
Estas pinturas deberán resistir las más adversas condiciones climáticas, sin 
descolorarse por acción del tiempo y ser igualmente resistente a la alcalinidad que se 
encuentra en las superficies de concreto o ladrillo, donde serán aplicadas. 
Pintura esmalte, laqueado con acabado acrílico:  
Este material será aplicado en mínimo 2 pasadas en columnas, vigas zócalos, puertas 
y ventanas debe ser lavable y resistente a las manchas; la pintura debe aplicarse pura 
y disolverse con thiner para tener una mejor trabajabilidad, con la resistencia 
recomendada por el fabricante, sin adelgazarla excesivamente con aguaras u otros 
diluyentes. 
Anticorrosivo: 
Estos materiales serán usados en el fierro sirviendo de base para la siguiente pintura, 
debiendo aplicarse dos manos como mínimo. Posteriormente se aplicará dos manos 
de pintura al óleo brillante. 
Temple: 
Son pinturas generalmente usados para base en las cuales el vehículo no volátil está 
constituido por una cola o por una mezcla de coloides dispersados en el agua. 
Comprende también este grupo, los productos en polvo, que antes de su uso han de 
dispersarse en agua para tener una mezcla más fluida y trabajable. 
El agua para la solución deberá ser potable y limpia, libre de sustancias químicas en 
disolución u otros agregados. 
Procedimiento de ejecución: 
Se aplicarán dos manos con la brocha o rodillo como mínimo, empleando la cantidad 
de agua apropiada pada disolver una porción para que cada mano quede 
perfectamente. La segunda mano se aplicará cuando la primera haya secado 
completamente. 
Protección de los trabajos: 
Los trabajos que ya se encuentran terminados, como pisos, zócalos, contra zócalos, 
carpintería metálica y de madera, vidrio, etc., deberán ser cubiertos adecuadamente 
contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de la pintura. 
Pintura anticorrosiva: 
Es un tipo imprimante croma tizado rojo que deberá poseer en su formulación una 
combinación de pigmentos seleccionados para proteger de la oxidación. 
Unidad de medición: 
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La siguiente partida su unidad de medida será por metro cuadrado (m2.) de elemento 
pintado según lo especificados en los planos del proyecto, previa verificación y/o 
inspección de calidad y acabado del Ing. Supervisor. 
Forma de Pago: 
La forma para el pago de la siguiente partida es por metro cuadrado (m2) de elemento 
pintado, el análisis de costos unitarios para esta partida considera todos los costos de 
mano de obra (Beneficios sociales + IGV), materiales, herramientas y equipo 
necesarios para el pintado de muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, columnas 
y otros, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 
01.05.02.01          PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS 
Ver ítem (01.05.02) 
01.06    RESERVORIO DE 1.00 M3 
01.06.01       TARRAJEO Y ACABADOS 
01.06.01.01          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO - ARENA 1:5 
Descripción 
En los revoques que contengan arena debe cuidarse mucho le calidad de esta, no 
deberá ser arcillosa, será arena lavada, limpia y bien guardada, clasificada 
uniformemente, desde fina hasta gruesa, según la curva granulométrica. 
El material debe de estar libre de materiales orgánicos y salitrosos. 
 
Es recomendable que los agregados finos sean arena de rio o de piedra molida, o 
marmolina, o cuarzo, de materiales silíceos, etc. Vivos y libres   de sales, residuos 
vegetales y otros materiales perjudiciales, que al deteriorarse dejen desperfectos en el 
tarrajeo. 
Preparación de sitio: 
Consiste en la preparación de la superficie donde se aplicará la mezcla para el 
tarrajeo. Se raspará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies 
donde se va aplicar inmediatamente    el tarrajeo, para evitar atrasos durante la 
ejecución de la misma. 
Para conseguir superficies barajeadas debidamente planas y derechas, el trabajo de 
hará en cintas de mortero pobre (1:5 cemento – arena) corridas verticalmente a lo 
largo del muro en el vano. 
Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo). 
 
Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio, partiendo en cada 
parámetro lo más cerca posible de las esquinas, con la finalidad de obtener una 
superficie bien plana. 
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada 
de albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de 
guías completamente plana. 
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Normas y procedimientos que regirán la ejecución de tarrajeo. 
Se conseguirán superficies planas y derechas uniendo lo perfiles acabados a las 
medidas que para los muros y placas se indicarán en los planos, la superficie quedara 
bien aplomada uniformemente repartida. 
No se admitirán ondulaciones ni vacías. Cuando no se indique expresamente el 
espesor de los muros en los planos, se irá a espesor de tarrajeo que se especifique 
posteriormente en cada uno de las clases de tarrajeo (incluido o tarrajeo fino), la 
primera capa (enfoscado o tarrajeo primario) será terminada con una superficie rugosa 
para obtener una adherencia correcta con la siguiente capa. 
  Espesor mínimo de enlucido. 
 Sobre ladrillo cocido 1.50 cms. 
 Sobre concreto 1.00 cms. 
 El espesor mínimo de enlucido, en todos los casos será de 1.5 cms. 
Unidad de medición: 
La unidad de medida para este trabajo será medida por metro cuadrado (m2) de 
tarrajeo. 
 
Forma de pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es el metro cuadrado (m2) de tarrajeo 
ejecutado y la valorización que se diera según los avances de obra, previa inspección 
y/o verificación del Ing. Supervisor. 
El costo total para esta partida según al análisis de costos unitarios, considera todos 
los costos de mano de obra (beneficios sociales + IGV), herramientas, materiales, 
andamios y equipos necesarios para ejecutar el tarrajeo de los muros interiores y 
exteriores, superficie de vigas y columnas, de acuerdo a los planos del proyecto.  
01.06.01.02          TARRAJEO EN LOSA MACIZA CEMENTO - ARENA 1:5 
01.06.02       ESTRUCTURA METALICA 
01.06.02.01          BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=1.0m 
Descripción: 
El siguiente trabajo consiste en el suministro e instalación de barandas metálicas en la 
parte alta del reservorio, esto con la finalidad de que sirva como protección ante 
caídas al momento de realizar una limpieza del mismo. Estas barandas serán 
colocadas según lo detallados y especificado en los planos respectivos y serán 
verificados por el supervisor de obra. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida de la partida Baranda de tubería de F° G°, será por metro lineal 
(m), aproximado a la décima de metro lineal de Baranda instalada según establecido 
en planos.  
La medición se determinará por la longitud total instalada de Baranda Metálica 
aprobada por la supervisión de obra 
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Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida se hará con respecto al análisis de precio 
unitario real, por toda obra ejecutada de acuerdo con los planos, especificaciones 
técnicas del proyecto el cual serán verificadas y/o aceptadas por el Supervisor de la 
obra. 
El precio unitario destinado para esta partida deberá cubrir todos los costos necesarios 
para llevar a cabo esta actividad incluyendo en el costo de instalación, herramientas, 
mano de obra, fabricación y provisión de anclajes y en general todos los costos de 
provisión, transporte, almacenamiento de todos los insumos y/o recursos a emplear 
para la correcta ejecución de esta partida. 
01.06.02.02          ESCALERA DE GATO, TUBO F.G. STANDAR 1 1/2" 
Descripción: 
Las escaleras de gato son escaleras verticales que, generalmente, están fijadas a la 
pared o al elemento en el que se estén utilizando.  
Estos tipos de escaleras mayormente son usados en pozos, donde otro tipo de 
escaleras no pueden entrar. También son usados en los alcantarillados. Otro uso 
también es habitual verlas en algunas construcciones, como tanques elevados 
de exteriores. 
En este último caso, las escaleras de gato normalmente suelen contar con una jaula 
protectora, para evitar caídas por resbaladuras. Estas escaleras mayormente están 
fabricadas con resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cuyo recurso les 
ofrece una larga vida y un servicio eficiente y duradero. 
Las características principales de las escaleras tipo gato son: 
 Consistente a la corrosión. 
 Material que no fluye la corriente eléctrica. 
 Buena dureza o rigidez. 
 Resistente a los golpes y al paso del tiempo, lo que no se flexionan cuando hay 
presiones altas. 
 Brinda seguridad a los usuarios. 
 Agiliza el acceso a tejados, pozos, azoteas, plataformas, chimeneas, tanques, 
maquinaria, y otros. 
Usos principales de la escalera tipo gato 
Cabe dar a conocer que existe toda una legislación sobre las escaleras 
para garantizar su funcionalidad, confort y seguridad, hecho que se tiene presente 
a la hora de fabricarlas y colocarlas en las obras. 
Como puedes ver, la escalera tipo gato tiene una gran diversidad de usos y, además, 
sus características y la seguridad que proporcionan la convierten en un elemento 
imprescindible en grandes instalaciones industriales, medioambientales, construcción, 
etc. 
Unidad de Medición: 
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Esta actividad será medida en global (GLB), según lo detallados en el proyecto. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es por global (glb) de habilitado y colocado 
de la escalera tipo gato y la valorización se efectuará según los avances de obra, 
previa inspección y/o aceptación del Supervisor. 
El análisis precio unitario, considera todos los recursos necesarios para llevar a cabo 
la ejecución de esta actividad tales como: Costos de mano de obra (beneficios 
sociales + IGV), herramientas y materiales, de acuerdo a lo especificado en los planos 
del proyecto.  
01.06.03       PINTURA 
Descripción 
Comprende la aplicación de uno o dos manos de pintura de buena calidad en la 
superficie de los muros, puertas, ventanas, cielorrasos, zócalos y contra zócalos; la 
pintura debe ser de buena calidad y será aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Preparación de la superficie 
En general todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y limpias al 
momento de recibir la pintura. 
Los elementos a pintar serán resanados, masillados y lijados hasta conseguir una 
superficie uniforme y pulida, a fin de evitar atrasos al momento del pintado. Así como 
libre de partículas extrañas y grasas ya que estos son perjudiciales al momento del 
pintado. 
TIPOS DE PINTURAS A UTILIZARSE: 
Pintura látex lavable para interiores, exteriores y cielorrasos: 
Estas pinturas deberán resistir las más adversas condiciones climáticas, sin 
descolorarse por acción del tiempo y ser igualmente resistente a la alcalinidad que se 
encuentra en las superficies de concreto o ladrillo, donde serán aplicadas. 
Pintura esmalte, laqueado con acabado acrílico:  
Este material será aplicado en mínimo 2 pasadas en columnas, vigas zócalos, puertas 
y ventanas debe ser lavable y resistente a las manchas; la pintura debe aplicarse pura 
y disolverse con thiner para tener una mejor trabajabilidad, con la resistencia 
recomendada por el fabricante, sin adelgazarla excesivamente con aguaras u otros 
diluyentes. 
Anticorrosivo: 
Estos materiales serán usados en el fierro sirviendo de base para la siguiente pintura, 
debiendo aplicarse dos manos como mínimo. Posteriormente se aplicará dos manos 
de pintura al óleo brillante. 
Temple: 
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Son pinturas generalmente usados para base en las cuales el vehículo no volátil está 
constituido por una cola o por una mezcla de coloides dispersados en el agua. 
Comprende también este grupo, los productos en polvo, que antes de su uso han de 
dispersarse en agua para tener una mezcla más fluida y trabajable. 
El agua para la solución deberá ser potable y limpia, libre de sustancias químicas en 
disolución u otros agregados. 
Procedimiento de ejecución: 
Se aplicarán dos manos con la brocha o rodillo como mínimo, empleando la cantidad 
de agua apropiada pada disolver una porción para que cada mano quede 
perfectamente. La segunda mano se aplicará cuando la primera haya secado 
completamente. 
Protección de los trabajos: 
Los trabajos que ya se encuentran terminados, como pisos, zócalos, contra zócalos, 
carpintería metálica y de madera, vidrio, etc., deberán ser cubiertos adecuadamente 
contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de la pintura. 
Pintura anticorrosiva: 
Es un tipo imprimante croma tizado rojo que deberá poseer en su formulación una 
combinación de pigmentos seleccionados para proteger de la oxidación. 
Unidad de medición: 
La siguiente partida su unidad de medida será por metro cuadrado (m2.) de elemento 
pintado según lo especificados en los planos del proyecto, previa verificación y/o 
inspección de calidad y acabado del Ing. Supervisor. 
Forma de Pago: 
La forma para el pago de la siguiente partida es por metro cuadrado (m2) de elemento 
pintado, el análisis de costos unitarios para esta partida considera todos los costos de 
mano de obra (Beneficios sociales + IGV), materiales, herramientas y equipo 
necesarios para el pintado de muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, columnas 
y otros, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 
01.06.03.01          PINTURA EN COLUMNAS 
Ver ítem (01.06.03) 
 
01.06.03.02          PINTURA EN LOSA MACIZA 
Ver ítem (01.06.03) 
01.06.03.03          PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS 
Ver ítem (01.06.03) 
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INSTALACIONES SANITARIAS 
 
01 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERNAS 
01.01    SISTEMA DE DESAGUE 
01.01.01       RED DE DISTRIBUCION EXTERIOR 
01.01.01.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 6" 
Descripción: 
Las redes del sistema de desagüe se instalarán con tubería PVC SAL de diámetros 
indicados en los planos respectivos. Los cambios bruscos de dirección se harán 
necesariamente con una caja de recolección de concreto de 30x70, así mismo los 
cambios de diámetros necesarias se harán previa consulta al Ing. Supervisor. Las 
tuberías serán nuevas de tal forma que antes de instalarse se verificará el estado de los 
mismos. 
Las tuberías de distribución normalmente irán enterradas en el suelo a una profundidad 
no menor de 0.50 m, esto con la finalidad de evitar fisuras por cargas externas sobre el 
terreno. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medición para la presente partida es el metro lineal (m). 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente actividad será por metro lineal de tubería colocada e 
instalada según lo detallado y especificado en los planos. El ingeniero Supervisor será el 
encargado de validar dicha instalación de acuerdo a las pruebas respectivas. 
El análisis de precio unitario de la partida considera todos los recursos necesarios para 
ejecutar dicha actividad como son: los costos por mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para la instalación de la red de distribución del sistema de desagüe de 
acuerdo a lo indicado en los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
01.01.01.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" 
Descripción: 
Las redes del sistema de desagüe se instalarán con tubería PVC SAL de diámetros 
indicados en los planos respectivos. Los cambios bruscos de dirección se harán 
necesariamente con una caja de recolección de concreto de 30x70, así mismo los 
cambios de diámetros necesarias se harán previa consulta al Ing. Supervisor. Las 
tuberías serán nuevas de tal forma que antes de instalarse se verificará el estado de los 
mismos. 
Las tuberías de distribución normalmente irán enterradas en el suelo a una profundidad 
no menor de 0.50 m, esto con la finalidad de evitar fisuras por cargas externas sobre el 
terreno. 
Unidad de Medición: 
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La unidad de medición para la presente partida es el metro lineal (m). 
 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente actividad será por metro lineal de tubería colocada e 
instalada según lo detallado y especificado en los planos. El ingeniero Supervisor será el 
encargado de validar dicha instalación de acuerdo a las pruebas respectivas. 
El análisis de precio unitario de la partida considera todos los recursos necesarios para 
ejecutar dicha actividad como son: los costos por mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para la instalación de la red de distribución del sistema de desagüe de 
acuerdo a lo indicado en los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
01.01.01.03          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE 
DESAGUE DE 4", Y 6" 
        Descripción: 
Esta actividad contempla los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, por donde se instalarán las tuberías. Generalmente se refiere a las excavaciones 
realizadas para tuberías de desagüe, agua, es decir todas las tuberías de instalaciones 
sanitarias, etc. 
 Ejecución 
Las zanjas para las instalaciones de las tuberías serán del tamaño exacto indicado en los 
planos de instalaciones sanitarias, antes del proceso de instalación de tuberías la 
Supervisión deberá verificar y dar conformidad a la excavación. 
El fondo de toda excavación para el tendido de tuberías debe quedar limpio y nivelado, 
se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, se rellenará con material seleccionada previa compactación con equipo 
liviano.  
 Unidad de Medición: 
Las unidades de medición para esta actividad serán medidas en metros lineales de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera de las 
dimensiones consignadas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ 
que las excavaciones estén de acuerdo a lo especificado en los Planos.  
 Forma de Pago: 
La forma de pago para la presente partida será pagada de acuerdo al análisis de precio 
unitario del presupuesto y la unidad de medida será el metro lineal (ml) de material 
excavado en las condiciones antes señaladas, según el avance físico de los trabajos. 
Este pago incluirá todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta partida, como 
son: Las herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la 
ejecución de la misma. 
01.01.01.04          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA 
TUBERIA DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADO 
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Descripción: 
Esta actividad contempla los rellenos a realizarse utilizando el material proveniente de las 
excavaciones de la misma obra, teniendo en cuenta de que no contengan materiales que 
puedan dañar a las tuberías. 
 Ejecución: 
Antes de proceder al relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno, eliminando 
el material orgánico o material compresible (de existir).  
Los rellenos se ejecutarán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, 
debiendo ser bien niveladas, compactadas (con pisón vibro compactador) y regadas en 
forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance su 
máxima grado de compactación. 
El relleno deberá compactarse por medio de un pisón vibro compactador de acuerdo al 
análisis de costo unitario correspondiente a esta partida. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual, ya que estos no son muy recomendables para 
compactar. 
Esta partida deberá ser verificada y aprobada por el Ingeniero Supervisor de la Obra. El 
contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente 
garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación y que una deficiente 
compactación repercutiría en el total de elementos estructurales. 
El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ que los rellenos estén bien compactados 
de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. 
 Unidad de Medición: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineal de material colocado y compactado 
en los lugares que señalen los planos, debiéndose rellenar y compactar donde sea 
necesario hasta lograr los niveles establecidos y detallados en los Planos.  
 Forma de Pago: 
La forma de pago para esta partida será pagada por metro lineal (ml) de relleno con 
material propio zarandeado, con el Precio Unitario del Presupuesto y en las condiciones 
antes señaladas, según el avance físico de los trabajos, previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
Este pago incluirá todos los recursos necesarios para llevar a cabo la siguiente partida 
como son: Herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la 
ejecución de la misma. 
01.01.02       CAMARA DE INSPECCION 
01.01.02.01          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"x24". 
Descripción: 
Serán de concreto simple vaciado in-situ y se encofrarán de acuerdo a las dimensiones 
interiores, las que serán construidos sobre un solado de concreto 1:8 (cemento 
hormigón) de E=4” (0.10m). De espesor vaciado sobre suelo bien compactado. 
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El interior de la caja irá Tarrajeados y pulido con plancha pulidora con una mezcla 1:3 
(cemento: arena) con todas las esquinas boleados. El fondo llevará una media caña 
convenientemente formada con el mismo diámetro de la tubería y bermas inclinadas 1:4 
el marco y la tapa serán de FºFº con medidas de 12” x 24”. 
Proceso de Construcción: 
Debe de ejecutarse en los lugares indicados en los planos, con las dimensiones 
detalladas en las mismas. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por pieza (pza.) 
Forma de Pago: 
Se valorizará después de su ejecución y aprobación por el Ingeniero Supervisor, 
constatando que todo esté según lo planteado en el plano. 
01.01.02.02          CAJA DE REUNION DE CONCRETO SIMPLE CON TAPA DE 
CONCRETO 
Descripción: 
Serán de concreto simple vaciado in-situ y se encofrarán de acuerdo a las dimensiones 
interiores, las que serán construidos sobre un solado de concreto 1:8 (cemento 
hormigón) de E=4” (0.10m). De espesor vaciado sobre suelo bien compactado. 
El interior de la caja irá Tarrajeados y pulido con plancha pulidora con una mezcla 1:3 
(cemento: arena) con todas las esquinas boleados. El fondo llevará una media caña 
convenientemente formada con el mismo diámetro de la tubería y bermas inclinadas 1:4 
el marco y la tapa serán de FºFº con medidas de 12” x 24”. 
Proceso de Construcción: 
Debe de ejecutarse en los lugares indicados en los planos, con las dimensiones 
detalladas en las mismas. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por pieza (pza.) 
Forma de Pago: 
Se valorizará después de su ejecución y aprobación por el Ingeniero Supervisor, 
constatando que todo esté según lo planteado en el plano. 
01.02    SISTEMA DE AGUA FRIA  
01.02.01       RED DE DISTRIBUCION EXTERIOR. 
01.02.01.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP. 
Descripción: 
Las redes de agua potable se instalarán de acuerdo al trazo, diámetro y longitud 
indicados en los planos respectivos. Las tuberías a usar serán de PVC-SAP y las uniones 
serán a presión. Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, 
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seguidamente los cambios de diámetro se harán con reducciones, tratando de empatar 
bien en los empalmes. 
Las tuberías de alimentación generalmente irán enterradas en el suelo, a una 
profundidad promedio de 0.50m. 
La red de distribución para el interior irá empotrada en los muros o piso según sea el 
caso.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medición será por metro lineal (m), de tubería instalada en los lugares que 
especifiquen y detallen en los planos del proyecto. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida será valorizada por metro lineal de tubería 
colocada e instalada en los puntos donde indiquen los planos, previa verificación y 
aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
01.02.01.02          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE 
AGUA DE 3/4" 
        Descripción: 
Esta actividad contempla los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, por donde se instalarán las tuberías. Generalmente se refiere a las excavaciones 
realizadas para tuberías de desagüe, agua, es decir todas las tuberías de instalaciones 
sanitarias, etc. 
 Ejecución 
Las zanjas para las instalaciones de las tuberías serán del tamaño exacto indicado en los 
planos de instalaciones sanitarias, antes del proceso de instalación de tuberías la 
Supervisión deberá verificar y dar conformidad a la excavación. 
El fondo de toda excavación para el tendido de tuberías debe quedar limpio y nivelado, 
se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, se rellenará con material seleccionada previa compactación con equipo 
liviano.  
 Unidad de Medición: 
Las unidades de medición para esta actividad serán medidas en metros lineales de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera de las 
dimensiones consignadas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ 
que las excavaciones estén de acuerdo a lo especificado en los Planos.  
 Forma de Pago: 
La forma de pago para la presente partida será pagada de acuerdo al análisis de precio 
unitario del presupuesto y la unidad de medida será el metro lineal (ml) de material 
excavado en las condiciones antes señaladas, según el avance físico de los trabajos. 
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Este pago incluirá todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta partida, como 
son: Las herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la 
ejecución de la misma. 
01.02.01.03          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA 
TUBERIA DE AGUA CON MATERIAL ZARANDEADO  
Descripción: 
Esta actividad contempla los rellenos a realizarse utilizando el material proveniente de las 
excavaciones de la misma obra, teniendo en cuenta de que no contengan materiales que 
puedan dañar a las tuberías. 
 Ejecución: 
Antes de proceder al relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno, eliminando 
el material orgánico o material compresible (de existir).  
Los rellenos se ejecutarán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, 
debiendo ser bien niveladas, compactadas (con pisón vibro compactador) y regadas en 
forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance su 
máxima grado de compactación. 
El relleno deberá compactarse por medio de un pisón vibro compactador de acuerdo al 
análisis de costo unitario correspondiente a esta partida. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual, ya que estos no son muy recomendables para 
compactar. 
Esta partida deberá ser verificada y aprobada por el Ingeniero Supervisor de la Obra. El 
contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente 
garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación y que una deficiente 
compactación repercutiría en el total de elementos estructurales. 
El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ que los rellenos estén bien compactados 
de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. 
 Unidad de Medición: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineal de material colocado y compactado 
en los lugares que señalen los planos, debiéndose rellenar y compactar donde sea 
necesario hasta lograr los niveles establecidos y detallados en los Planos.  
 Forma de Pago: 
La forma de pago para esta partida será pagada por metro lineal (ml) de relleno con 
material propio zarandeado, con el Precio Unitario del Presupuesto y en las condiciones 
antes señaladas, según el avance físico de los trabajos, previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
Este pago incluirá todos los recursos necesarios para llevar a cabo la siguiente partida 
como son: Herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la 
ejecución de la misma. 
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01.02.02       ACCESORIO DE REDES 
Se usarán accesorios de PVC SAP, para una presión de trabajo de 150lb. /pulg2, siendo 
convenientemente de fabricación nacional y de muy buena calidad. 
Los materiales a usarse como accesorios deben ser nuevos, de buena calidad de primer 
uso y de utilización actual en el ámbito nacional. 
Los análisis de precio unitario considerado para la ejecución de las partidas son: Los 
costos por mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la instalación de 
accesorios del sistema de agua fría. Se valorizará después de instalado y probado su 
buen funcionamiento por el Ingeniero Supervisor. 
01.02.02.01          TEE PVC - SAP D=3/4" PARA AGUA 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” 
para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar americano pesado.  
 * Para unir las tuberías a presión simple se utilizará cemento solvente para PVC o 
CPVC, siguiendo las indicaciones del fabricante. * Limpiar con un trapo húmedo la rosca 
de los accesorios para quitar el polvo que pudiese haber en el lugar donde se va colocar 
el pegamento, luego colocar alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar 
fugas. * Enroscar bien los accesorios, asegurando un buen roscado. *Las uniones serán 
simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en todos, pegamento según al tipo de 
tubería a usarse.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por “und” (unidad) de accesorio colocado.  
Forma de pago: 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto incluye todos los recursos para realizar la misma, previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación en obra y evitar jugas futuras. 
  
01.02.02.02          REDUCCION PVC SAP Ø 3/4" A 1/2" PARA AGUA. 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” 
para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar americano pesado.  
 * Para unir las tuberías a presión simple se utilizará cemento solvente para PVC o 
CPVC, siguiendo las indicaciones del fabricante. * Limpiar con un trapo húmedo la rosca 
de los accesorios para quitar el polvo que pudiese haber en el lugar donde se va colocar 
el pegamento, luego colocar alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar 
fugas. * Enroscar bien los accesorios, asegurando un buen roscado. *Las uniones serán 
simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en todos, pegamento según al tipo de 
tubería a usarse.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por “und” (unidad) de accesorio colocado.  
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Forma de pago: 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto incluye todos los recursos para realizar la misma, previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación en obra y evitar jugas futuras. 
01.02.02.03          CODO PVC SAP DE 90° D=3/4 PARA AGUA 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” 
para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar americano pesado.  
 * Para unir las tuberías a presión simple se utilizará cemento solvente para PVC o 
CPVC, siguiendo las indicaciones del fabricante. * Limpiar con un trapo húmedo la rosca 
de los accesorios para quitar el polvo que pudiese haber en el lugar donde se va colocar 
el pegamento, luego colocar alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar 
fugas. * Enroscar bien los accesorios, asegurando un buen roscado. *Las uniones serán 
simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en todos, pegamento según al tipo de 
tubería a usarse.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por “und” (unidad) de accesorio colocado.  
Forma de pago: 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto incluye todos los recursos para realizar la misma, previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación en obra y evitar jugas futuras. 
01.02.02.04          CODO PVC SAP DE 45° D=3/4 PARA AGUA 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” 
para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar americano pesado.  
 * Para unir las tuberías a presión simple se utilizará cemento solvente para PVC o 
CPVC, siguiendo las indicaciones del fabricante. * Limpiar con un trapo húmedo la rosca 
de los accesorios para quitar el polvo que pudiese haber en el lugar donde se va colocar 
el pegamento, luego colocar alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar 
fugas. * Enroscar bien los accesorios, asegurando un buen roscado. *Las uniones serán 
simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en todos, pegamento según al tipo de 
tubería a usarse.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por “und” (unidad) de accesorio colocado.  
Forma de pago: 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto incluye todos los recursos para realizar la misma, previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación en obra y evitar jugas futuras. 
01.02.03       LLAVES Y VALVULAS 
01.02.03.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 3/4" 
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Descripción: 
Las llaves y válvulas de interrupción serán colocadas con uniones universales y con una 
presión de trabajo de 150 lb. /pulg2. 
  Unidad de Medida:  
La unidad de medida de la presente partida es la pieza (pza) de material. 
Forma de Pago: 
El pago se efectuará por pieza de material efectivamente colocado, cuyo costo unitario 
considera pagos por mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la 
instalación de accesorios del sistema de agua fría. Se valorizará después de instalado y 
probado su buen funcionamiento por el Ingeniero Supervisor de la obra. 
01.02.03.02          VALVULA DE PASO TIPO COMPUERTA METALICO DE 2" 
VER ITEM (01.02.03.01) 
01.02.04       PIEZAS Y VARIOS. 
01.02.04.01          CAJA DE REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA 12" X 12" 
INCLUIDO TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO 
Descripción: 
Serán de concreto simple vaciado in-situ y se encofrarán de acuerdo a las dimensiones 
interiores, las que serán construidos sobre un solado de concreto 1:8 (cemento 
hormigón) de E=4” (0.10m). De espesor vaciado sobre suelo bien compactado. 
El interior de la caja irá Tarrajeados y pulido con plancha pulidora con una mezcla 1:3 
(cemento: arena) con todas las esquinas boleados. El fondo llevará una media caña 
convenientemente formada con el mismo diámetro de la tubería y bermas inclinadas 1:4 
el marco y la tapa serán de FºFº con medidas de 12” x 12”. 
Proceso de Construcción: 
Debe de ejecutarse en los lugares indicados en los planos, con las dimensiones 
detalladas en las mismas. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por pieza (pza.) 
Forma de Pago: 
Se valorizará después de su ejecución y aprobación por el Ingeniero Supervisor, 
constatando que todo esté según lo planteado en el plano. 
01.03 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
01.03.01       TANQUE Y ACCESORIOS 
01.03.01.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE 1 M3 Y 
ACCESORIOS. 
Descripción: 
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El Tanque Rotoplas almacena agua de forma higiénica y segura. 
Mantenimiento: 
La limpieza del tanque se debe realizar como mínimo 1 vez al año. Primero se 
recomienda consumir el agua del tanque, lo cual se logra cerrando la válvula general de 
entrada de agua al domicilio. Una vez consumida el agua del tanque, se cierra la llave de 
entrada de agua al tanque y se desinstala el tanque, llevándolo después a un lugar plano 
y seguro para realizarle la limpieza respectiva. Con lejía doméstica diluida en agua (1 litro 
de lejía doméstica por 10 litros de agua) y un trapo se limpia las paredes interiores del 
tanque.  
En el caso que detecte alguna fuga, se recomienda se contacte con un instalador 
capacitado 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será en global (glb.), de tanque colocado e instalado en su punto 
final. 
Forma de Pago:  
La forma de pago para la siguiente partida será por global, los recursos utilizados están 
incluidos en el análisis de precios unitarios para dicha actividad. 
Se valorizará después de su instalación y aprobado por el Ingeniero Supervisor de la 
obra. 
02 INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS 
02.01    SISTEMA DE DESAGUE 
02.01.01       SALIDAS DE DESAGUE 
02.01.01.01          SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE 4" P/REGISTRO 
Descripción: 
Las salidas del desagüe serán realizadas con tubería PVC SAL – PESADO. Los 
materiales a emplear serán de buena calidad y nuevos. Antes de colocar las tuberías, 
estas serán revisadas cuidadosamente con la finalidad de descartar la existencia de 
fisuras, ya que esto dificultaría en los trabajos posteriores a esta.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para esta actividad es por punto (pto) colocado en donde indiquen 
los planos. 
Forma de Pago: 
El análisis de precio unitario de la partida considera todos los recursos a usarse para 
ejecutar dicha partida como son: Los costos por mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para la instalación de la salida del sistema de desagüe de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
02.01.01.02          SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE 4" P/INODORO 
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Descripción: 
Las salidas del desagüe serán realizadas con tubería PVC SAL – PESADO. Los 
materiales a emplear serán de buena calidad y nuevos. Antes de colocar las tuberías, 
estas serán revisadas cuidadosamente con la finalidad de descartar la existencia de 
fisuras, ya que esto dificultaría en los trabajos posteriores a esta.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para esta actividad es por punto (pto) colocado en donde indiquen 
los planos. 
Forma de Pago: 
El análisis de precio unitario de la partida considera todos los recursos a usarse para 
ejecutar dicha partida como son: Los costos por mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para la instalación de la salida del sistema de desagüe de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
02.01.01.03          SALIDA DE DESAGUE CON PVC SAL DE 2"/SUMIDERO 
Descripción: 
Las salidas del desagüe serán realizadas con tubería PVC SAL – PESADO. Los 
materiales a emplear serán de buena calidad y nuevos. Antes de colocar las tuberías, 
estas serán revisadas cuidadosamente con la finalidad de descartar la existencia de 
fisuras, ya que esto dificultaría en los trabajos posteriores a esta.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para esta actividad es por punto (pto) colocado en donde indiquen 
los planos. 
Forma de Pago: 
El análisis de precio unitario de la partida considera todos los recursos a usarse para 
ejecutar dicha partida como son: Los costos por mano de obra, herramientas y equipos 
necesarios para la instalación de la salida del sistema de desagüe de acuerdo a lo 
indicado en los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
02.01.01.04          SALIDA DE VENTILACION CON PVC DE 2"  
Descripción: 
Consiste en el suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según normas vigentes) 
con sus accesorios necesarios (yee, codos, sombrero de ventilación, etc.) de cada punto 
de desagüe, destinado a ventilar para evitar que el mal olor afecte los ambientes.  
Unidad de medida: 
La unidad de medida será por “pto” (punto).   
Forma de pago: 
La forma de pago de la tubería de ventilación es por punto, según lo detallado y 
especificado en los planos del proyecto. El análisis de precio unitario definido en el 
presupuesto incluye todo el recurso a utilizarse en el proceso de construcción de esta 
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partida como son: mano de obra y demás herramientas y se valorizará previa aprobación 
del supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra.  
02.01.02       RED DE DISTRIBUCION INTERIOR 
02.01.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de 4” para desagüe en 
las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar nacional pesado.  
La unidad de medida: 
La unidad de medida será por Metro lineal (ml).  
Forma de pago: 
 El pago de “accesorios” se hará Metro lineal “ml” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en 
obra. 
02.01.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 2" 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de 2” para desagüe en 
las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar nacional pesado.  
La unidad de medida: 
La unidad de medida será por Metro lineal (ml).  
Forma de pago: 
 El pago de “accesorios” se hará Metro lineal “ml” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en 
obra. 
02.01.02.03          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE 
DESAGUE 2" Y 4" 
         Descripción: 
Esta actividad contempla los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, por donde se instalarán las tuberías. Generalmente se refiere a las excavaciones 
realizadas para tuberías de desagüe, agua, es decir todas las tuberías de instalaciones 
sanitarias, etc. 
 Ejecución 
Las zanjas para las instalaciones de las tuberías serán del tamaño exacto indicado en los 
planos de instalaciones sanitarias, antes del proceso de instalación de tuberías la 
Supervisión deberá verificar y dar conformidad a la excavación. 
El fondo de toda excavación para el tendido de tuberías debe quedar limpio y nivelado, 
se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede en la profundidad de la 
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excavación, se rellenará con material seleccionada previa compactación con equipo 
liviano.  
 Unidad de Medición: 
Las unidades de medición para esta actividad serán medidas en metros lineales de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera de las 
dimensiones consignadas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ 
que las excavaciones estén de acuerdo a lo especificado en los Planos.  
 Forma de Pago: 
La forma de pago para la presente partida será pagada de acuerdo al análisis de precio 
unitario del presupuesto y la unidad de medida será el metro lineal (ml) de material 
excavado en las condiciones antes señaladas, según el avance físico de los trabajos. 
 Este pago incluirá todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta partida, como 
son: Las herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la 
ejecución de la misma. 
02.01.02.04          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA 
TUBERIA DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADO 
Descripción: 
Esta actividad contempla los rellenos a realizarse utilizando el material proveniente de las 
excavaciones de la misma obra, teniendo en cuenta de que no contengan materiales que 
puedan dañar a las tuberías. 
 Ejecución: 
Antes de proceder al relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno, eliminando 
el material orgánico o material compresible (de existir).  
Los rellenos se ejecutarán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, 
debiendo ser bien niveladas, compactadas (con pisón vibro compactador) y regadas en 
forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance su 
máxima grado de compactación. 
El relleno deberá compactarse por medio de un pisón vibro compactador de acuerdo al 
análisis de costo unitario correspondiente a esta partida. No se permitirá el uso de 
pisones u otra herramienta manual, ya que estos no son muy recomendables para 
compactar. 
Esta partida deberá ser verificada y aprobada por el Ingeniero Supervisor de la Obra. El 
contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente 
garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación y que una deficiente 
compactación repercutiría en el total de elementos estructurales. 
El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ que los rellenos estén bien compactados 
de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. 
 Unidad de Medición: 
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Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineal de material colocado y compactado 
en los lugares que señalen los planos, debiéndose rellenar y compactar donde sea 
necesario hasta lograr los niveles establecidos y detallados en los Planos.  
 Forma de Pago: 
La forma de pago para esta partida será pagada por metro lineal (ml) de relleno con 
material propio zarandeado, con el Precio Unitario del Presupuesto y en las condiciones 
antes señaladas, según el avance físico de los trabajos, previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
Este pago incluirá todos los recursos necesarios para llevar a cabo la siguiente partida 
como son: Herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la 
ejecución de la misma. 
02.01.03       ACCESORIO DE REDES 
02.01.03.01          CODO PVC SAL 2"X90° 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” 
para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar americano pesado.  
 * Para unir las tuberías a presión simple se utilizará cemento solvente para PVC o 
CPVC, siguiendo las indicaciones del fabricante. * Limpiar con un trapo húmedo la rosca 
de los accesorios para quitar el polvo que pudiese haber en el lugar donde se va colocar 
el pegamento, luego colocar alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar 
fugas. * Enroscar bien los accesorios, asegurando un buen roscado. *Las uniones serán 
simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en todos, pegamento según al tipo de 
tubería a usarse.  
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por “und” (unidad) de accesorio colocado.  
Forma de pago: 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto incluye todos los recursos para realizar la misma, previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación en obra y evitar jugas futuras. 
02.01.03.02          CODO PVC SAL 2"X45° 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” 
para agua en las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar americano pesado.  
 * Para unir las tuberías a presión simple se utilizará cemento solvente para PVC o 
CPVC, siguiendo las indicaciones del fabricante. * Limpiar con un trapo húmedo la rosca 
de los accesorios para quitar el polvo que pudiese haber en el lugar donde se va colocar 
el pegamento, luego colocar alrededor de la rosca del aditamento cinta teflón para evitar 
fugas. * Enroscar bien los accesorios, asegurando un buen roscado. *Las uniones serán 
simples de campana y espiga, debiéndose utilizar en todos, pegamento según al tipo de 
tubería a usarse.  
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Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por “und” (unidad) de accesorio colocado.  
Forma de pago: 
El pago de “accesorios” se hará por unidad “und” y precio unitario definido en el 
presupuesto incluye todos los recursos para realizar la misma, previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación en obra y evitar jugas futuras. 
02.01.03.03          TEE PVC SAL 4"X4° 
Descripción: 
Comprende el suministro y colocación de diferentes aditamentos de 4” para desagüe en 
las redes de distribución. Accesorios de tipo estándar nacional pesado.  
La unidad de medida: 
La unidad de medida será por Metro lineal (ml).  
Forma de pago: 
 El pago de “accesorios” se hará Metro lineal “ml” y precio unitario definido en el 
presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación en 
obra. 
02.01.03.04          CODO SANITARIO PVC SAL 4"X90° 
Descripción: 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en salidas para 
recibir a los inodoros, con la finalidad de captar todo lo que pasa por la tasa. (baño, 
tópico, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red troncal. Los accesorios a 
utilizarse serán de PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y 
limpias su respectivo pegamento. Los equipos a emplearse son la Lija, sierra, entre otros. 
La unidad de medida: 
La unidad de medida será por “pza” (pieza). 
Forma de pago: 
La forma de pago se hará por pieza y el precio unitario definido en el presupuesto, y 
previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta colocación en obra. 
02.01.03.05          YEE PVC SAL Ø 4"X2" 
Descripción 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en cambios de 
dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, destinados a recolectar las 
aguas residuales hasta el límite establecido por los muros que contienen el ambiente 
(baño, tópico, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red principal. Los accesorios 
a utilizarse serán de PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y 
limpias su respectivo pegamento para unirlos. Los equipos a emplearse son la Lija, 
sierra, pegamento según la calidad del tubo y entre otros. 
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La unidad de medida  
La unidad de medida será por “pza” (pieza). 
Forma de pago. 
La forma de pago se hará por pieza y el precio unitario definido en el presupuesto, y 
previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta colocación en obra. 
02.01.03.06          YEE PVC SAL Ø 2"X2" 
Descripción: 
Son accesorios sanitarios que van colocados en la red de desagüe; en cambios de 
dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, destinados a recolectar las 
aguas residuales hasta el límite establecido por los muros que contienen el ambiente 
(baño, tópico, etc.) y/o hasta el empalme con la montante o red principal. Los accesorios 
a utilizarse serán de PVC SAP los cuales deberán de estar en condiciones aceptables y 
limpias su respectivo pegamento para unirlos. Los equipos a emplearse son la Lija, 
sierra, pegamento según la calidad del tubo y entre otros. 
La unidad de medida  
La unidad de medida será por “pza” (pieza). 
Forma de pago. 
La forma de pago se hará por pieza y el precio unitario definido en el presupuesto, y 
previa aprobación del supervisor quien velará por su correcta colocación en obra. 
02.01.04       ADITAMENTO VARIOS 
02.01.04.01          SUMINISTRO CROMADO DE 2". 
Descripción: 
Se entiende así al suministro e instalación de rejillas de bronce en los puntos de 
recolección de agua. La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por 
medio de canaletas y su recolección, por sumideros conectados a la red de desagüe, con 
su respectiva trampa "P" (de idéntica manera las duchas, botaderos, urinarios corridos, 
bebederos corridos) y REJILLAS de bronce.    
La unidad de medida: 
La unidad de medida será por “und” (unidad).  
Forma de Pago: 
La forma de pago de la “rejilla de bronce” se hará por unidad de medida “und” y el precio 
unitario será según lo definido en el presupuesto y se valorizará previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
02.01.04.02          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN LAVADERO 
02.01.04.03          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN URINARIO 
Descripción: 
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Se entiende así al suministro e instalación de rejillas de bronce en los puntos de 
recolección de agua. La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos se hará por 
medio de canaletas y su recolección, por sumideros conectados a la red de desagüe, con 
su respectiva trampa "P" (de idéntica manera las duchas, botaderos, urinarios corridos, 
bebederos corridos) y REJILLAS de bronce.    
La unidad de medida: 
La unidad de medida será por “und” (unidad).  
Forma de Pago: 
La forma de pago de la “rejilla de bronce” se hará por unidad de medida “und” y el precio 
unitario será según lo definido en el presupuesto y se valorizará previa aprobación del 
supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra. 
02.01.04.04          REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4". 
Descripción: 
Se comprende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua pluvial 
según los planos de diseño constructivo y en los puntos indicados en los planos del 
proyecto.  
Son registros de bronce Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, 
serán construidas en los lugares indicados y/o detallados en los planos y sobre un 
terreno correctamente compactado, serán de bronce.  
La unidad de medida: 
 La unidad de medida será por “und” (unidad).  
Forma de pago: 
La forma de pago del “registro roscado” se hará por unidad “und” y precio unitario 
definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta 
instalación en obra. 
02.01.04.05          SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC DE 2" 
Descripción: 
Es un accesorio que se emplea en el punto final de la tubería de ventilación, con la 
finalidad de evitar que caiga objetos dentro de ella y la obstruya. 
El sobrero de ventilación a emplearse serán de PVC SAL de diámetro 2”, los mismos que 
serán colocados por operarios bajo la dirección del Ingeniero Residente. Los materiales a 
emplear serán nuevas y de buena calidad. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida para efectos de pago es por pieza (pza.) de accesorios. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para esta partida es por pieza colocada en los puntos donde 
especifiquen los planos. 
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Se valorizará después de su ejecución y aprobación por el Ingeniero Supervisor. 
02.02    SISTEMA DE AGUA FRIA  
02.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA  
02.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2". 
Descripción: 
Se entiende por punto a la instalación de cada salida de agua, cuyo fin es abastecer un 
aparato sanitario, grifo ó salida especial, comprendido desde la salida de los aparatos 
sanitarios hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente 
del baño y/o hasta el empalme con las montantes o red principal. 
Se instalarán las salidas para la alimentación de los aparatos previstos en los planos, con 
ni ples y codos de fierro galvanizado. 
Se colocarán tapones provisionales en todas las salidas inmediatamente después de 
instalar estas, debiendo permanecer colocadas hasta el momento de instalarse los 
aparatos sanitarios o válvulas de regulación de agua. 
Los aparatos sanitarios serán los considerados en el análisis de costos unitarios del 
proyecto. 
Sistema de Control de Calidad: 
Las tuberías del punto de agua serán de PVC SAP, tipo rosca clase 10, para una presión 
de trabajo de 150lb. /pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de buena 
calidad. 
Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de 
utilización actual en el ámbito nacional. 
Método de Construcción: 
Los aparatos sanitarios serán colocados en los lugares indicados en los planos de 
instalaciones sanitarias y según sus detalles correspondientes. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será el punto (pto.) 
Forma de Pago: 
La forma de pago será según el análisis de precio unitario de la partida la cual considera 
todo lo necesario para ejecutar dicha actividad como son: Considera los costos por mano 
de obra, herramientas y equipos necesarios para la instalación del sistema de agua fría. 
La valorización se dará después de instalado y probado su buen funcionamiento de los 
aparatos sanitarios por el Ingeniero Supervisor. 
02.02.02       RED DE DISTRIBUCION 
02.02.02.01          RED DISTRIBUCION DE TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 
Descripción: 
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Las redes de agua potable se instalarán según al trazo, diámetro y longitud indicados en 
los planos respectivos. Las tuberías serán de PVC-SAP y las uniones serán a presión. 
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, así mismo los cambios de 
diámetro se harán con reducciones según el diámetro a reducir. 
Las tuberías de alimentación por lo generalmente irán enterradas en el suelo, a una 
profundidad no menor de 0.50m. 
 
La red interior irá empotrada en los muros o piso según lo indiquen los planos del 
proyecto. Cuando va por el muro, la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta 
practicada en el muro en bruto, en el segundo caso, la tubería irá dentro del falso piso. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por metro lineal (m) de tubería tendida e instalada. 
Forma de Pago: 
La forma de pago para esta partida será por metro lineal de tubería instalada, el costo de 
esta partida será según el análisis de costos unitarios donde se considera todos los 
recursos a usarse en la ejecución de esta, tales como: Mano de obra, herramientas y 
demás materiales. 
Se valorizará después de su ejecución y aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
02.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE 
AGUA DE 1/2" 
 Descripción: 
Esta actividad contempla los trabajos de excavación que se realizarán en el terreno 
normal, por donde se instalarán las tuberías. Generalmente se refiere a las excavaciones 
realizadas para tuberías de desagüe, agua, es decir todas las tuberías de instalaciones 
sanitarias, etc. 
 Ejecución 
Las zanjas para las instalaciones de las tuberías serán del tamaño exacto indicado en los 
planos de instalaciones sanitarias, antes del proceso de instalación de tuberías la 
Supervisión deberá verificar y dar conformidad a la excavación. 
El fondo de toda excavación para el tendido de tuberías debe quedar limpio y nivelado, 
se deberá retirar el material suelto, si el contratista se excede en la profundidad de la 
excavación, se rellenará con material seleccionada previa compactación con equipo 
liviano.  
 Unidad de Medición: 
Las unidades de medición para esta actividad serán medidas en metros lineales de 
material excavado, el cual no incluirá volumen alguno de material excavado fuera de las 
dimensiones consignadas en los Planos. El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ 
que las excavaciones estén de acuerdo a lo especificado en los Planos.  
 Forma de Pago: 
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La forma de pago para la presente partida será pagada de acuerdo al análisis de precio 
unitario del presupuesto y la unidad de medida será el metro lineal (ml) de material 
excavado en las condiciones antes señaladas, según el avance físico de los trabajos. 
Este pago incluirá todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta partida, como 
son: Las herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la 
ejecución de la misma. 
02.02.02.03          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA 
TUBERIA DE AGUA CON MATERIAL ZARANDEADO 
Descripción: 
Esta actividad contempla los rellenos a realizarse utilizando el material proveniente de las 
excavaciones de la misma obra, teniendo en cuenta de que no contengan materiales que 
puedan dañar a las tuberías. 
 Ejecución: 
Antes de proceder al relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno, eliminando 
el material orgánico o material compresible (de existir).  
Los rellenos se ejecutarán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, 
debiendo ser bien niveladas, compactadas (con pisón vibro compactador) y regadas en 
forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance su 
máxima grado de compactación. 
El Ingeniero Supervisor deberá constatar in situ que los rellenos estén bien compactados 
de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. 
 Unidad de Medición: 
Los trabajos ejecutados se medirán en metros lineal de material colocado y compactado 
en los lugares que señalen los planos, debiéndose rellenar y compactar donde sea 
necesario hasta lograr los niveles establecidos y detallados en los Planos.  
 Forma de Pago: 
La forma de pago para esta partida será pagada por metro lineal (ml) de relleno con 
material propio zarandeado, con el Precio Unitario del Presupuesto y en las condiciones 
antes señaladas, según el avance físico de los trabajos, previa verificación del Ingeniero 
Supervisor. 
Este pago incluirá todos los recursos necesarios para llevar a cabo la siguiente partida 
como son: Herramientas, mano de obra y beneficios sociales que se usará para la 
ejecución de la misma. 
02.02.03       ACCESORIO DE REDES 
02.02.03.01          TEE PVC - SAP D=1/2"  
Descripción: 
Se usarán aditamentos de PVC SAP para agua del tipo pesado, con espiga y campana 
para trabajar a 10lb. /pulg2, impermeabilizando con pegamento en cada punto que se 
requiere según los planos y en todos los empalmes que hayan. 
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Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por pieza de accesorio (pza.). 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es por pieza, y el costo es según el análisis 
precio unitario de la partida que considera los costos por mano de obra, herramientas y 
equipos necesarios para la instalación de accesorios de redes del sistema de agua de 
acuerdo a lo indicado en los planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 
02.02.03.02          CODO PVC SAP D=1/2” PARA AGUA 
Descripción: 
Se usarán aditamentos de PVC SAP para agua del tipo pesado, con espiga y campana 
para trabajar a 10lb. /pulg2, impermeabilizando con pegamento en cada punto que se 
requiere según los planos y en todos los empalmes que hayan. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por pieza de accesorio (pza.). 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es por pieza, y el costo es según el análisis 
precio unitario de la partida que considera los costos por mano de obra, herramientas y 
equipos necesarios para la instalación de accesorios de redes del sistema de agua de 
acuerdo a lo indicado en los planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 
02.02.03.03          UNION UNIVERSAL D=1/2" PARA AGUA 
Descripción: 
Se usarán aditamentos de PVC SAP para agua del tipo pesado, con espiga y campana 
para trabajar a 10lb. /pulg2, impermeabilizando con pegamento en cada punto que se 
requiere según los planos y en todos los empalmes que hayan. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por pieza de accesorio (pza.). 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es por pieza, y el costo es según el análisis 
precio unitario de la partida que considera los costos por mano de obra, herramientas y 
equipos necesarios para la instalación de accesorios de redes del sistema de agua de 
acuerdo a lo indicado en los planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 
02.02.03.04          ADAPTADOR D=1/2" PARA AGUA 
Descripción: 
Se usarán aditamentos de PVC SAP para agua del tipo pesado, con espiga y campana 
para trabajar a 10lb. /pulg2, impermeabilizando con pegamento en cada punto que se 
requiere según los planos y en todos los empalmes que hayan. 
Unidad de Medición: 
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La unidad de medida será por pieza de accesorio (pza.). 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es por pieza, y el costo es según el análisis 
precio unitario de la partida que considera los costos por mano de obra, herramientas y 
equipos necesarios para la instalación de accesorios de redes del sistema de agua de 
acuerdo a lo indicado en los planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 
02.02.03.05          CODO GALVANIZADO D=1/2” PARA AGUA 
Descripción: 
Se usarán aditamentos de PVC SAP para agua del tipo pesado, con espiga y campana 
para trabajar a 10lb. /pulg2, impermeabilizando con pegamento en cada punto que se 
requiere según los planos y en todos los empalmes que hayan. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por pieza de accesorio (pza.). 
Forma de Pago: 
La forma de pago para la siguiente partida es por pieza, y el costo es según el análisis 
precio unitario de la partida que considera los costos por mano de obra, herramientas y 
equipos necesarios para la instalación de accesorios de redes del sistema de agua de 
acuerdo a lo indicado en los planos y las especificaciones técnicas del proyecto. 
02.02.04       LLAVES Y VALVULAS 
02.02.04.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 1/2" 
Descripción: 
Las llaves y válvulas de interrupción serán colocadas con uniones universales y con una 
presión de trabajo de 150 lb. /pulg2. 
 Proceso de Construcción: 
Debe de colocarse en los lugares indicados y de la forma detallada en los planos. 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida de la presente partida es la pieza (Und) de valvula colocada en los 
puntos indicados. 
Forma de Pago: 
El pago se realizará por pieza de artefacto efectivamente colocado, según el análisis de 
costo unitario que considera pagos por mano de obra, herramientas y equipos necesarios 
para la instalación de accesorios del sistema de agua fría. Se valorizará después de 
instalado y probado su buen funcionamiento por el Ingeniero Supervisor. 
02.02.04.02          LLAVE TIPO ESFERICO METALICO PARA LAVADERO DE 
CONCRETO 
Descripción: 
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Las llaves y válvulas de interrupción serán colocadas con uniones universales y con una 
presión de trabajo de 150 lb. /pulg2. 
  Proceso de Construcción: 
Debe de colocarse en los lugares indicados y de la forma detallada en los planos. 
Unidad de Medida: 
La unidad de medida de la presente partida es la pieza (Und) de valvula colocada en los 
puntos indicados. 
Forma de Pago: 
El pago se realizará por pieza de artefacto efectivamente colocado, según el análisis de 
costo unitario que considera pagos por mano de obra, herramientas y equipos necesarios 
para la instalación de accesorios del sistema de agua fría. Se valorizará después de 
instalado y probado su buen funcionamiento por el Ingeniero Supervisor. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
01 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 
01.01    CONECCIÓN DESDE MEDIDOR - TABLERO GENERAL (ENTERRADO) 
01.01.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PARA TENCION DE SERVICIO 
220V - TRIFASICO 
01.01.02       SUMINISTRO Y INSTALACION DE CONDUCTO DE 3-1x16 MM2+ 
1X16MM NNY ALIMENTACION DESDE MEDIDOR - TG 
01.01.03       SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO GENERAL CON 
INTERRUPTURES DE 1-3X25A,2-2X20 
01.02    CONECCIÓN DE TABLERO GENERAL - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
(ENTERRADO) 
01.02.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE 
ALIMENTACION 2-1X10MM2 NYY+1X10MM2 NYY DESDE TG-TD 01 
01.02.02       SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION 
TD 01, CON INTERRUPTORES DE 2-2X20A, 2-2X15A 
02 01 AULAS, 01 DE PSICOMOTRICIDAD + AREA ADMINISTRATIVA + AREA 
DE SOCIALIZACION 
02.01    SALIDAS DE LUZ DE FUERZA 
02.01.01       SALIDA DE TECHO - CENTROS DE LUZ  
DESCRIPCIÓN:  
Son puntos de luz en techo y pared que sirven como salidas de energía para 
alumbrado y que figuran en los planos de instalaciones eléctricas, el cual incluye los 
materiales, mano de obra y equipo indicados según el análisis de precios unitarios 
desarrollados en el proyecto.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Al momento de instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material y así evitar que se desconecten de sus 
respectivas posiciones en las cajas.  
No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre puntos de llegada 
hacia una caja.  
Para unir los empalmes de las tuberías se emplearán empalmes a presión y 
pegamentos recomendados por los fabricantes, esto con la finalidad de evitar que se 
separen las tuberías durante el proceso de construcción de la obra. Los tubos se 
unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, 
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.  
PRUEBAS Y CRITERIOS DE CONTROL DE CALIDAD:  
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El ensayo de los materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por 
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite 
oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar 
las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.  
El Inspector o Supervisar está autorizado a validar el empleo de materiales, pruebas, 
análisis o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas según los 
fabricantes. 
Unidad de Medida:  
La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (PTO). 
02.01.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE PUESTA A TIERRA. 
DESCRIPCIÓN:  
Son puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes y que figuran en 
los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que figuran en el análisis 
de precios unitarios.  
Todos los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, dobles, 
comprende todos los tomacorrientes que figuran en los planos de las instalaciones 
eléctricas.  
Las cajas serán fabricadas de planchas de fierro galvanizado de 1/32” de espesor 
como mínimo, del tipo liviana, rectangular de dimensiones de 100 mm x 55 mm y 50 
mm de profundidad.  
Todas las tuberías serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (P), 
de diámetros nominales indicados en los planos, utilizándose tubos de diámetro 
mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código 
Nacional de Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las 
normas de fabricación 399.006 y 399.07 de ITINTEC (INDECOPI).  
Método de Ejecución:  
Al momento de instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material y así evitar que se desconecten de sus 
respectivas posiciones en las cajas.  
No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre puntos de llegada 
hacia una caja.  
Para unir los empalmes de las tuberías se emplearán empalmes a presión y 
pegamentos recomendados por los fabricantes, esto con la finalidad de evitar que se 
separen las tuberías durante el proceso de construcción de la obra. Los tubos se 
unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, 
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.  
Unidad de Medición:  
El cómputo se efectuará por punto (PTO) de caja de tomacorriente colocada en los 
lugares indicados en los planos de instalaciones eléctricas. 
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02.01.03       SALIDA PARA FAROLES 
DESCRIPCIÓN:  
Comprenden los puntos que sirven como salidas de energía eléctrica para faroles en 
los puntos donde indiquen los planos, los cuales incluyen los recursos necesarios 
como son:  Los materiales, mano de obra y equipo que figuran en el análisis de 
precios unitarios.  
Las farolas serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, dobles, comprende todos 
los tomacorrientes que figuran en los planos.  
Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de fierro galvanizado de 1/32” 
de espesor como mínimo, del tipo liviana, rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de 
profundidad.  
Los tomacorrientes serán para empotrar de 15 A de capacidad de doble salida, con 
todas sus partes con tensión aisladas. Deben tener contacto adicional a sus dos 
horquillas para recibir la espiga a tierra del enchufe.  
Método de Ejecución:  
Al momento de instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material y así evitar que se desconecten de sus 
respectivas posiciones en las cajas.  
No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre puntos de llegada 
hacia una caja.  
Para unir los empalmes de las tuberías se emplearán empalmes a presión y 
pegamentos recomendados por los fabricantes, esto con la finalidad de evitar que se 
separen las tuberías durante el proceso de construcción de la obra. Los tubos se 
unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, 
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.  
 Norma de Medición:  
El cómputo se efectuará por punto (PTO). 
02.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 
Descripción:  
Se refiere a los aparatos para el encendido y apagado de los artefactos de alumbrado 
interior o exterior de los ambientes.  
Se usarán interruptores unipolares de 16 A., 220V o según indiquen los planos, para 
montaje empotrado, del tipo de balancín y operación silenciosa. Para cargas inductivas 
hasta su máximo rango de tensión e intensidad especificadas para uso general en 
corriente alterna.  
Unidad de Medida:   
La unidad de medida será por punto (pto) 
02.01.05       SALIDA PARA AULA TECHADA 
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DESCRIPCIÓN:  
Comprende a los puntos de luz en techo y pared que sirven como salidas de energía 
para alumbrado y que figuran en los planos, el cual incluye los materiales, mano de 
obra y equipo indicados en el análisis de precios unitarios.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Al momento de instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material y así evitar que se desconecten de sus 
respectivas posiciones en las cajas.  
No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre puntos de llegada 
hacia una caja.  
Para unir los empalmes de las tuberías se emplearán empalmes a presión y 
pegamentos recomendados por los fabricantes, esto con la finalidad de evitar que se 
separen las tuberías durante el proceso de construcción de la obra. Los tubos se 
unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, 
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.  
Unidad de Medida:  
La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (PTO). 
02.01.06       SALIDA PARA ATRIO DE INGRESO 
DESCRIPCIÓN:  
Comprende a los puntos de luz en techo y pared que sirven como salidas de energía 
para alumbrado y que figuran en los planos, el cual incluye los materiales, mano de 
obra y equipo indicados en el análisis de precios unitarios.  
MÉTODO DE EJECUCIÓN:  
Al momento de instalar las tuberías se dejarán tramos curvos entre las cajas a fin de 
absorber las contracciones del material y así evitar que se desconecten de sus 
respectivas posiciones en las cajas.  
No se aceptarán más de dos curvas de 90 ó su equivalente entre puntos de llegada 
hacia una caja.  
Para unir los empalmes de las tuberías se emplearán empalmes a presión y 
pegamentos recomendados por los fabricantes, esto con la finalidad de evitar que se 
separen las tuberías durante el proceso de construcción de la obra. Los tubos se 
unirán a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC de una o dos piezas, 
constituyendo una unión mecánica segura y que no dificulte el alambrado.  
Unidad de Medida:  
La unidad de medida estará dada por unidad de cada punto (PTO). 
02.02    TABLERO Y CAJAS 
02.02.01       TABLERO TERMOMAGNETICO DE DISTRIBUCION TD (2x15A, 
2x20A, 2x25A + CAJA TIPO GABINETE 
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Descripción: 
Dentro del tablero de distribución se instalarán interruptores termo magnéticos. Su 
aplicación será para el uso de servicio de Alumbrado y tomacorrientes, 2x15 A, 2x25 
A, 3x50 A.  
Normas aplicables  
Los Interruptores Termo magnéticos, deberán cumplir con las prescripciones de las 
siguientes normas:  
NORMA ICEC-60898 y las Normas del MEM en lo que respecta a la protección Interna 
de las Conexiones.  
Unidad de Medida:   
La unidad de medida será por punto (pto) 
02.03    POZO DE TOMA DE TIERRA 
02.03.01       POZO A TIERRA INCLUIDO INSTALACIÓN 
Descripción 
El pozo tendrá una excavación de una sección de 1.00 x 1.00 m mínimo por 3.00 m de 
profundidad, rellenado con capas de 0.30 m y compactados de tierra de chacra sin 
fertilizantes tratada con 5 Kg. de Bentonita o Sulfato de Magnesio para mejorar la 
resistividad del suelo, según la medición que se haga en sitio hasta obtener un 
ohmiaje menor de 200 Ohms-metro, el cual deberá ser comprobado mediante el 
empleo del instrumento Telurómetro; podrá complementarse el mejoramiento de la 
resistividad del suelo mediante la aplicación de aditivos químico (gel) que garanticen 
su conductibilidad eléctrica por un mínimo de cuatro (4) años, que no sea corrosivo ni 
degradante del medio ambiente. El electrodo se irá instalando conjuntamente con las 
capas de tierra tratada. 
Unidad de Medida:  
La unidad de medida será por unidad (Und)  
Método de Medición:  
El cómputo se efectuará unidad de pozo instalado y probado. 
02.04    APARATOS ELECTRICOS 
02.04.01       REGILLA EMPOTRABLE 4x18W ADOSABLE 
02.04.02       REGILLA EMPOTRABLE 2x36W CON BALASTO ELECTRONICO 
02.04.03       LAMPARA INCANDECENTE 
Descripción: 
Se refiere al suministro y colocación de todo tipo de artefacto a la salida 
correspondiente, sea de iluminación, de señales etc., donde se incluyen todos los 
recursos necesarios como son: Materiales y obras necesarias para la debida conexión 
a la caja de salida y puertas respectivas para el funcionamiento del artefacto. 
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Materiales 
- Artefacto tipo para adosar, con dos lámparas fluorescentes de 40 w, alto factor de 
potencia, similar a Josfel BE – 2 x 40. 
El reactor de los fluorescentes serán de marca ALPHA o similar, de alto factor de 
potencia, al igual que los artefactos. 
Forma de ejecución: 
La instalación de los artefactos eléctricos se realizará luego que se hayan concluido 
con los trabajos de pintura en los cielorrasos. 
Antes de colocar los artefactos, se realizará una primera prueba en cada circuito, los 
cuales deben llegar a los valores mínimos aceptables que señalan las Normas 
Técnicas vigentes. 
Luego se instalarán los artefactos eléctricos en los lugares que indican los planos, es 
decir, las lámparas fluorescentes de 18 y 36 w en todos los ambientes cerrados: aulas, 
depósitos, servicios higiénicos y escalera. 
Después de la colocación de los artefactos se realizará una segunda prueba, 
considerándose satisfactoria si se obtiene resultados que no bajen del 50% de los 
valores establecidos. 
Concluido el procedimiento antes indicado, se efectuará la limpieza general de todos 
los artefactos. 
Sistema de Control de Calidad 
La supervisión rechazara los materiales que no cumplan con las características antes 
mencionadas y los que presenten notoriamente defectos. 
Unidad de Medición: 
La unidad de medida será por pieza (pza.) 
Forma de Pago: 
La forma de pago para esta partida se efectuará en su posición final, considerando el 
suministro e instalación de los artefactos y accesorios necesarios y las pruebas 
técnicas que el caso requiere, de acuerdo a la ubicación indicada en los planos del 
proyecto y según lo descrito en las presentes especificaciones del proyecto. El trabajo 
deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
La cantidad de artefactos eléctricos instalados se pagará de acuerdo al precio unitario 
correspondiente, por unidad, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por los artefactos, accesorios, materiales, herramientas, equipos y 
mano de obra necesarios para realizar satisfactoriamente el trabajo de acuerdo con los 
planos y las Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
02.04.04       LAMPARA AHORRADOR DE ENERGIA 20W 
Descripción: 
Todos los artefactos eléctricos que lleven lámparas fluorescentes tendrán reactancias 
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de alto factor de potencia, de arranque normal. No se aceptarán reactancias que 
produzcan ruidos incomodos para el usuario. Las lámparas fluorescentes serán “luz 
del día”. Los plásticos opal difusor deben ser de 1/8”  
Los artefactos eléctricos a instalarse colgados, deben utilizar los colgadores, 
recomendados por el fabricante. Se prohíbe cadenas.  
Esta terminalmente prohibido el uso de lámparas incandescentes, salvo lo indicado en 
los planos; en su reemplazo se utilizarán lámparas ahorradoras de energía, o 
fluorescentes compactos.  
Las pruebas de funcionamiento de todos los artefactos serán mínimas de 24 horas de 
funcionamiento.  
Método de Ejecución:  
Para la ejecución de esta partida se seguirá las indicaciones y recomendaciones del 
fabricante, el cual estará a cargo de un técnico especialista en dicha materia para 
poder entender mejor el tema.   
Unidad de Medida:  
La unidad de medida será por unidad (und.)  
Método de Medición:  
El cómputo se efectuará por artefacto instalado y probado 
02.04.05       POSTE DE FIERRO DE D=3" L=2.50 M PARA FAROLES 
ESFERICOA EN EXTERIORES 
02.04.06       FAROLA TIPO HONGO DE 70 W CON LAMPARA DE VAPOR DE 
SODIO 
a) Postes de C.A.C.con Farolas Esféricas. 
Los postes para el soporte de las farolas, serán de concreto armado centrifugado. Los 
componentes tales como el acero, cemento, etc., cumplirán con las NTP: 341.029, 
341.030, 341.031, 350.002 y 344.009. 
 
 
CARACTERISTICAS DE LOS POSTES 
 
P/Farolas 
 
 - Longitud (m) 
 
       4 
 
 - Esfuerzo en la punta (Kg) 
 
       70 
 
 - Diámetro en la punta (mm)  
 
       90 
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 - Diámetro en la base (mm) 
 
       165 
 
 - Peso del poste (Kg)  
 
       125  
 
 - Coeficiente de seguridad 
 
         2 
 
b)  Farola esférica y accesorios 
 Para la iluminación de la parte interna de la I.Educativa, utilizaremos farolas esféricas 
tipo SPC-E 70/ E27, de 404 mm. de diámetro, para montaje en la punta de poste de 
fierro de 4“ de diámetro (10.16 mm). Esta farola tendrá un globo difusor de dos piezas 
de 450 mm. y de 4 mm. de espesor, fabricado en metacrilato. 
El soporte base de la farola, será de aluminio fundido, con acabado gris metalizado, y 
estará dotado de un dispositivo para la sujeción del globo y del equipo. Su emisión 
tendrá una distribución simétrica, con haz semirecortado. 
       Las características principales de las farolas, serán:  
        
  Tipo de farola SPC-E 70/ E27 
  Casquillo o socket E-27, para lámpara LEDS. 10 W. 
  Dimensiones (mm) 404 x 504 x 204 (diámetro x altura x base)  
  Grado de apantallamiento Haz semi-recortado. 
  Peso sin balasto (Kg) 4.40  
 
Lámparas para la farola 
Será LED de 10W, con socket  E-27. Tienen un tubo de descarga de aluminio 
sintetizado. Funciona en la posición universal. Debido al sodio y al xenón esta lámpara 
tiene una alta eficacia luminosa y una buena apariencia de color.  Puede soportar 
temperaturas de 250°C en el casquillo y de 450 °C en la Tendrá las siguientes 
características: 
    
Equipo de encendido de la farola. -  Estará constituido por: 
Balasto: tipo reactor (limitador de corriente), para lámpara de vapor Na. SON-T, de 10 
W., 220 V. y para una frecuencia de 60 Hz. Su consumo promedio será de 10 W. 
Condensador: de 10 μF, 250 V., para lámpara de vapor de Na. SON-T, de 10 W. y con 
capacidad para corregir el factor de potencia a 0.9 
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Extensión del trabajo. -  Es la salida de Farolas Esfericas, ubicada en la cima de poste.  
Incluye caja de cortacircuito, conexiones y en general todo lo que corresponda a la 
salida de que se trate. 
Unidad de medida. -  Unidad (Und.) 
Unidad de medición: 
La salida de alumbrado interior será por cantidad de Postes que se va instalar en los 
exteriores, agrupados en salidas con similares características. 
Forma de Pago: 
 La forma de pago para esta partida será por unidad de farola suministrada e instalada 
en los puntos que indiquen los planos del proyecto, el cual será pagada al precio 
unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de 
material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar dicho trabajo. 
02.05    CABLES Y/O CONDUCTORES. 
02.05.01       TUBERIA ELECTRICO. PVC SEL Ø 3/4" 
Las tuberías a usar se basarán a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad. 
Tuberías PVC-SAP (Standard Americano Pesado), estas tuberías se utilizarán en 
todas las instalaciones y servicios donde necesiten mayor protección de contactos 
mecánicos: en los alimentadores y sub alimentadores. 
CLASE PESADA SAP 
Diámetro 
nominal 
(pulg./mm) 
Diámetro 
exterior 
(mm.) 
Espesor 
 
(mm.) 
Diámetro 
interior 
(mm.) 
Largo 
 
(mt.) 
Peso 
 
(Kg) 
3/4" - 20 mm. 
1"   - 25 mm. 
1 ½” - 40mm 
2"   - 50 mm. 
26.5 
33.0 
48.0 
60.0 
2.3 
2.4 
2.5 
2.8 
21.9 
28.2 
43.0 
54.4 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
0.756 
0.997 
1.545 
2.175 
 
Uniones o coplas 
La unión entre tubos se realizará en general por medio de la campana a presión propia 
de cada tubo; pero en unión de tramos de tubos sin campana se usarán coplas 
plásticas a presión. 
UNIONES 
Diámetro 
(Pulg) 
L argo (mm) Acople (mm) Peso (gr.) 
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 SEL SAP SEL SAP SEL SAP 
3/4" 
1" 
1 ½” 
2 " 
3” 
20 
24 
25 
 
 
39 
45 
55 
65 
95 
3 
4 
6 
 
7 
7 
7 
10 
12 
0.003 
0.006 
0.009 
 
0.018 
0.025 
0.091 
0.164 
0.422 
 
 
Para unir las tuberías PVC con las cajas metálicas galvanizadas se utilizarán dos 
piezas de PVC. 
Una copla de PVC donde embutirá la tubería que se conecta a la caja. 
b) Una conexión a caja que se instalará en el K.O. de la caja de FoGo. y se 
enchufará en el otro extremo de la copla del item a). 
 
c)  En casos de curvas que forman un ángulo recto se utilizarán coplas fabricadas para 
tal fin. 
 
CONECTORES PARA CAJA 
     
Diámetro 
(Pulg) 
Curvatura (mm) Acople (mm) Peso (gr.) 
 SEL SAP SEL SAP SEL SAP 
Diámetro 
(Pulg) 
Longitud (mm) Peso (gr) 
 SEL SAP SEL SAP 
3/4" 
1" 
1 ½” 
2 " 
3” 
18 
19 
25 
 
23 
32 
41 
63 
93 
0.001 
0.002 
0.003 
 
0.009 
0.016 
0.032 
0.057 
0.156 
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3/4" 
1" 
1 ½” 
2 " 
3” 
96 
103 
116 
 
118 
155 
219 
276 
390 
27 
27 
30 
 
32 
41 
60 
75 
110 
0.007 
0.018 
0.031 
 
0.069 
0.130 
0.274 
0.558 
1.350 
Las tuberías y ductos que se suministrarán e instalarán en la obra serán de PVC-SAP 
(Standard Americano Pesado) los cuales deberán ser resistentes a la humedad y a los 
ambientes químicos, retar dantes de la llama, resistente al impacto, al aplastamiento y 
a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y 
además deberán ser resistentes a las bajas temperaturas y agentes externos.  
Pegamento: 
En los empalmes a presión, por lo general, se usará pegamento líquido a base de PVC 
para garantizar un buen empalme y evitar que las tuberías se despeguen entre si. 
Especificaciones Técnicas de Montaje de Tuberías y ductos. 
Las tuberías PVC-SAP, y accesorios serán instalados a la vista, ocultas o empotradas, 
sobre y debajo de tierra, de acuerdo con lo permitido a continuación: 
En paredes, muros, pisos y techos. 
En lugares sujetos a condiciones atmosféricos corrosivas, y cuando estén sujetos a la 
acción química para la cual los materiales hayan sido específicamente aprobados. 
La unión entre tubos se realizará en general por medio de la campana a presión propia 
de cada tubo; pero en unión de tramos de tubos sin campana se usarán coplas 
plásticas a presión. Esta terminalmente prohibido fabricar campanas artificiales en 
obra. 
Para unir las tuberías de PVC con las cajas metálicas galvanizadas se utilizará dos 
piezas de PVC:  
Una copla de PVC original de fábrica en donde se embutirá la    tubería que         se 
conecte a la caja. 
Una conexión a caja que se instalará en el K.O. de la caja de F°G° y se enchufará en 
el otro extremo de la copla. 
En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC, para garantizar la 
hermeticidad de la misma. 
Los precios unitarios de estas partidas comprenden el costo de la mano de obra, 
materiales, y el desgaste de herramientas, para la colocación o instalación de cada 
tubería. 
Los codos o curvas que se instalarán en la presente obra serán de PVC-SAP los 
cuales deberán ser resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes 
de la llama, resistente al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas 
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por el calor en las condiciones normales de servicio y además deberán ser resistentes 
a las bajas temperaturas. 
No se permitirá los codos o curvas hechas en obra, se utilizarán curvas de fábrica de 
radio Standard, un tramo de tubería entre caja y caja, entre accesorio y accesorio, 
entre caja y accesorio, no deberá contener más del equivalente de tres ángulos rectos 
incluyendo las curvas inmediatas a la caja o accesorio, no deberá usarse un 
dispositivo de llama para aplicar calor directamente al tubo rígido de PVC. 
En todas las uniones a presión se usará pegamento a base de PVC, para garantizar la 
hermeticidad de la misma. 
Los precios unitarios de estas partidas comprenden el costo de la mano de obra, 
materiales, y el desgaste de herramientas, para la colocación o instalación de cada 
codo o curva. 
Extensión del trabajo. -  Incluye las tuberías sea para el sistema de electricidad y 
fuerza o para el sistema de comunicación y señales, a partir de los tableros de 
distribución. 
Unidad de medida. 
 Metro lineal (m.) 
Método de medición. 
 Se medirá la longitud total de tubería, agrupándose en partidas diferentes de acuerdo 
a sus tipos y características. 
02.05.02       CABLE ELECT. TW AWG Nº 12 
02.05.03       CABLE ELECT. TW AWG Nº 14 
Descripción 
Las especificaciones de los cables son las que se describen a continuación:  
- Soportan hasta 1 000V. – 1 KV.  
- Conductor de cobre recocido, multihilos, flexible, formación en Az.  
- Cuenta en su aislamiento con una copa de termofijo y una doble capa de caucho 
HERP(ERP/B –  AUTO MODULO)  
- Relleno compuesto de poliolefinica, cero halógenos.   
- La cubierta exterior de material termoplástica con base poliolefinica.  
- Los CABLES CERO HALOGENOS, además de no propagación de la llama, es auto 
extinguible al fuego.  
- Los cables tienen una infinidad de formas de instalación empleado con los 
proyectados en este caso.  
El proceso de instalación es variado:  
• Montajes superficiales  
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• Canalización vertical.  
• Bandejas.  
• Por cajas de pase.  
• Enterrados con tuberías y sin tuberías.    
• Instalación de conductores  
Los Conductores cumplen las siguientes Normas: (Normas Internacionales aprobados 
en el MEM 1752008):  
• No propagación de incendios IEC 60332-3 CAT C.  
• Baja emisión de humos opacos IEC 61034 – 1 Y61034 – 2  
• Libre halógenos IEC 60754 – 1- 2  
Rango calibre: 1.5mm2 LS0H al 300mm2 LS0H  
Características:  
Unidad de Medida:  
La unidad de medida será por metro(m)  
Método de Medición:  
El cómputo se efectuará por artefacto instalado y probado 
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S10 1
01.01.06       ESTRUCTURA METALICA 24,417.45
01.01.06.01          TIJERALES 5,515.52
01.01.05.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 460.00 4.65 2,139.00
01.01.05.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 16.74 58.98 987.33
01.01.05.04          VIGAS 4,029.39
01.01.05.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.85 488.14 903.06
01.01.05.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 704.50 4.74 3,339.33
01.01.05.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 31.00 58.98 1,828.38
01.01.05.03          COLUMNAS 7,056.81
01.01.05.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.87 488.14 1,889.10
01.01.05.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 358.80 4.65 1,668.42
01.01.05.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 19.02 44.98 855.52
01.01.05.02          VIGA CIMENTACION 3,723.14
01.01.05.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 2.46 487.48 1,199.20
01.01.05.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 150.20 4.58 687.92
01.01.05.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 7.20 488.14 3,514.61
01.01.05       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,011.87
01.01.05.01          ZAPATAS 4,202.53
01.01.04.04          SOLADO 1,039.86
01.01.04.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 18.00 57.77 1,039.86
01.01.04.03          FALSO PISO 2,820.62
01.01.04.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON m2 49.72 56.73 2,820.62
01.01.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 m2 18.77 44.98 844.27
01.01.04.02          SOBRECIMIENTOS 1,726.12
01.01.04.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 1.91 461.70 881.85
01.01.04.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%  
PIEDRA
m3 10.70 294.96 3,156.07
01.01.04       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,742.67
01.01.04.01          CIMIENTOS CORRIDOS 3,156.07
01.01.03.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 34.23 30.39 1,040.25
01.01.03.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO 
PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO
m2 39.72 16.89 670.87
01.01.03.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 30.80 25.00 770.00
01.01.03.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 16.65 40.87 680.49
01.01.03.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M 
EN TERRENO NORMAL
m3 8.89 42.86 381.03
01.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,931.30
01.01.03.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE m3 32.40 42.86 1,388.66
01.01.02.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 151.20 2.49 376.49
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES 603.29
01.01.02.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 151.20 1.50 226.80
01.01.01.06          TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA 
HUANUCO - SAN FRANCISCO DE CATAS
GLB 1.00 73,609.43 73,609.43
01.01.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA CARGIO 
Y TRANSPORTE DISTANCIA =2KM
M3. 433.76 8.80 3,817.09
01.01.01.04          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO m3 442.34 40.87 18,078.44
01.01.01.03          CORTE Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 789.35 6.30 4,972.91
01.01.01.02          ALMACEN  Y GUARDINIA GLB 1.00 6,500.00 6,500.00
01.01.01       OBRAS PRELIMINARES 107,827.87
01.01.01.01          CARTEL DE OBRA CON GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES  DE MADERA 
2.40x3.60 MTS SEGÚN DISEÑO
GLB 1.00 850.00 850.00
Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 575,241.78
01.01    MODULO I: AULA PEDAGOGICA + COCINA 166,712.68
Lugar HUANUCO - HUAMALIES - ARANCAY
Item Descripción Und. Metrado
Página
Presupuesto
Presupuesto 0402001 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I .E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO°
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY Costo al 06/07/2018
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01.02.06       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,488.92
01.02.05.03.02             CUMBRERA m 41.40 35.02 1,449.83
01.02.05.03          COBERTURAS 4,876.02
01.02.05.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 123.60 27.72 3,426.19
01.02.05.02          CORREAS 17,780.17
01.02.05.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2" m 146.98 120.97 17,780.17
01.02.05.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", E=2 MM und 6.00 689.44 4,136.64
01.02.05       ESTRUCTURA METALICA 26,792.83
01.02.05.01          TIJERALES 4,136.64
01.02.04.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 549.50 4.65 2,555.18
01.02.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 22.03 58.98 1,299.33
01.02.04.04          VIGAS 4,962.59
01.02.04.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.27 488.14 1,108.08
01.02.04.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 528.40 4.74 2,504.62
01.02.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 20.46 58.98 1,206.73
01.02.04.03          COLUMNAS 5,244.11
01.02.04.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.14 488.14 1,532.76
01.02.04.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 404.00 4.65 1,878.60
01.02.04.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 23.55 44.98 1,059.28
01.02.04.02          VIGA CIMENTACION 4,414.94
01.02.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 3.03 487.48 1,477.06
01.02.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 112.60 4.58 515.71
01.02.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 8.10 488.14 3,953.93
01.02.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,091.28
01.02.04.01          ZAPATAS 4,469.64
01.02.03.04          SOLADO 779.90
01.02.03.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 13.50 57.77 779.90
01.02.03.03          FALSO PISO 3,851.97
01.02.03.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON m2 67.90 56.73 3,851.97
01.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 m2 27.43 44.98 1,233.80
01.02.03.02          SOBRECIMIENTOS 2,448.07
01.02.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 2.63 461.70 1,214.27
01.02.03.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%  
PIEDRA
m3 17.35 294.96 5,117.56
01.02.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,197.50
01.02.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS 5,117.56
01.02.02.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 39.97 30.39 1,214.69
01.02.02.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO 
PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO
m2 67.90 16.89 1,146.83
01.02.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 30.42 25.00 760.50
01.02.02.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 12.27 40.87 501.47
01.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE m3 12.31 42.86 527.61
01.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,192.60
01.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M 
EN TERRENO NORMAL
m3 24.30 42.86 1,041.50
01.02.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 169.85 2.49 422.93
01.02.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 169.85 1.50 254.78
01.02    MODULO II: AULA PSICOMOTRICIDAD Y/O S.U.M + SS.HH. 65,440.84
01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES 677.71
01.01.07.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90 44.82 40.34
01.01.07.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 195.38
01.01.07.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.40 387.60 155.04
01.01.07.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 35.74 27.50 982.85
01.01.07       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,178.23
01.01.07.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 982.85
01.01.06.03.02             CUMBRERA m 46.00 35.62 1,638.52
01.01.06.03          COBERTURAS 4,233.11
01.01.06.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 93.60 27.72 2,594.59
01.01.06.02          CORREAS 14,668.82
01.01.06.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2" m 121.26 120.97 14,668.82
01.01.06.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", E=2 MM und 8.00 689.44 5,515.52
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01.04    MURO DE RETENCION POR GRAVEDAD 81,365.78
01.03.06.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90 44.82 40.34
01.03.06.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 350.42
01.03.06.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.80 387.60 310.08
01.03.06.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.38 27.50 1,137.95
01.03.06       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,488.37
01.03.06.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 1,137.95
01.03.05.03.02             CUMBRERA m 41.40 35.02 1,449.83
01.03.05.03          COBERTURAS 4,876.02
01.03.05.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 123.60 27.72 3,426.19
01.03.05.02          CORREAS 17,780.17
01.03.05.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 2"X2" m 146.98 120.97 17,780.17
01.03.05.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2" und 6.00 664.44 3,986.64
01.03.05       ESTRUCTURA METALICA 26,642.83
01.03.05.01          TIJERALES 3,986.64
01.03.04.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 536.50 4.65 2,494.73
01.03.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 20.69 58.98 1,220.30
01.03.04.04          VIGAS 4,774.29
01.03.04.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.17 488.14 1,059.26
01.03.04.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 541.20 4.74 2,565.29
01.03.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 20.46 58.98 1,206.73
01.03.04.03          COLUMNAS 5,558.61
01.03.04.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.66 488.14 1,786.59
01.03.04.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 403.50 4.65 1,876.28
01.03.04.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 22.41 44.98 1,008.00
01.03.04.02          VIGA CIMENTACION 4,297.97
01.03.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 2.90 487.48 1,413.69
01.03.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 131.40 4.58 601.81
01.03.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 9.45 488.14 4,612.92
01.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,845.60
01.03.04.01          ZAPATAS 5,214.73
01.03.03.04          SOLADO 909.88
01.03.03.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 15.75 57.77 909.88
01.03.03.03          FALSO PISO 258.12
01.03.03.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON m2 4.55 56.73 258.12
01.03.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 m2 25.70 44.98 1,155.99
01.03.03.02          SOBRECIMIENTOS 2,296.39
01.03.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 2.47 461.70 1,140.40
01.03.03.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%  
PIEDRA
m3 10.57 294.96 3,117.73
01.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,582.12
01.03.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS 3,117.73
01.03.02.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 36.64 30.39 1,113.49
01.03.02.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO 
PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIO
m2 45.46 16.89 767.82
01.03.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 29.94 25.00 748.50
01.03.02.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 15.73 40.87 642.89
01.03.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE m3 11.33 42.86 485.60
01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,973.38
01.03.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M 
EN TERRENO NORMAL
m3 28.35 42.86 1,215.08
01.03.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 82.03 2.49 204.25
01.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 82.03 1.50 123.05
01.03    MODULO III: DIRECCION, TOPICO, ALMACEN Y SS.HH. 59,859.60
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES 327.30
01.02.06.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90 44.82 40.34
01.02.06.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 350.42
01.02.06.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.80 387.60 310.08
01.02.06.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.40 27.50 1,138.50
01.02.06.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 1,138.50
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01.06.02.02          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO m3 32.42 40.87 1,325.01
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,520.50
01.06.02.01          CORTE Y NIVELACION DE TERRENO MANUAL m3 97.27 42.86 4,168.99
01.06.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 324.23 2.49 807.33
01.06.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 324.23 1.50 486.35
01.06    PATIO DE FORMACIÓN 41,471.41
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 1,293.68
01.05.05.03.07             ACERO EN LOSA ARMADA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 51.90 4.74 246.01
01.05.05.03.06             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ARMADA m2 10.66 53.27 567.86
01.05.05.03.05             CONCRETO EN LOSA ARMADA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2 m3 1.29 441.26 569.23
01.05.05.03.04             ACERO PARA MURO ARMADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 74.10 4.58 339.38
01.05.05.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO ARMADO m2 7.49 58.71 439.74
01.05.05.03.02             CONCRETO EN MURO ARMADO F'C=175 KG/CM2 m3 0.87 458.64 399.02
01.05.05.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,426.11
01.05.05.03.01             CONCRETO PARA CIMIENTOS ARMADO F'C=175 KG/CM2 m3 1.96 441.26 864.87
01.05.05.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 3.06 25.00 76.50
01.05.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 181.51
01.05.05.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 
M EN TERRENO NORMAL
m3 2.45 42.86 105.01
01.05.05.01.02             TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2.50 2.49 6.23
01.05.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.50 1.50 5.25
01.05.05       PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL 3,619.10
01.05.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES 11.48
01.05.04.03.03             ACERO EN SOBRECIMIENTO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,666.90 4.18 11,147.64
01.05.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.80 m2 258.48 51.60 13,337.57
01.05.04.03          SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 32,567.02
01.05.04.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 210 KG/CM2 m2 16.80 481.06 8,081.81
01.05.04.02.03             ACERO EN VIGAS F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,318.40 4.65 10,780.56
01.05.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 106.33 58.71 6,242.63
01.05.04.02          VIGAS 21,458.24
01.05.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 9.67 458.64 4,435.05
01.05.04.01.03             ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,688.00 4.74 12,741.12
01.05.04.01.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 196.96 58.71 11,563.52
01.05.04.01.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 175 Kg/cm2  . m3 16.41 458.64 7,526.28
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 85,856.18
01.05.04.01          COLUMNAS 31,830.92
01.05.03.03          ENCOFRADO DESENCOF.  DE SOBRECIMIENTO HASTA  0.83 M m2 111.68 38.99 4,354.40
01.05.03.02          SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25%  P.M. m3 7.26 355.61 2,581.73
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 29,992.64
01.05.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%  m3 77.82 296.28 23,056.51
01.05.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 86.51 25.00 2,162.75
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,129.09
01.05.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M 
EN TERRENO NORMAL
m3 69.21 42.86 2,966.34
01.05.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 120.68 2.49 300.49
01.05.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 120.68 1.50 181.02
01.05    CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO CARAVISTA AL INTERIOR 125,078.52
01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 481.51
01.04.01.03.03             LLORONES EN MURO DE CONTENCION und 54.00 10.91 589.14
01.04.01.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 230.04 58.71 13,505.65
01.04.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 69,715.22
01.04.01.03.01             CONCRETO CICLOPEO EN MUROS DE CONTENCION F'C= 175 m3 129.60 429.17 55,620.43
01.04.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 7.43 25.00 185.75
01.04.01.02.02             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO m3 129.06 40.87 5,274.68
01.04.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,246.53
01.04.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 
M EN TERRENO NORMAL
m3 135.00 42.86 5,786.10
01.04.01.01.02             TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 97.20 2.49 242.03
01.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 404.03
01.04.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 108.00 1.50 162.00
01.04.01       MURO DE CONCRETO CICLOPEO 81,365.78
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01.09    AREA DE JUEGOS RECREACIONALES 3,545.35
01.08.04.04.03             ACERO EN LOSA MACIZAS  GRADO 60  . kg 69.00 4.31 297.39
01.08.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZAS m2 2.79 46.58 129.96
01.08.04.04          LOSA MACIZA 557.06
01.08.04.04.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C= 210 KG/CM2 m3 0.27 480.40 129.71
01.08.04.03.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 21.20 4.65 98.58
01.08.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 0.90 58.98 53.08
01.08.04.03          VIGAS 205.36
01.08.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.11 488.14 53.70
01.08.04.02.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 46.70 4.74 221.36
01.08.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 3.90 58.98 230.02
01.08.04.02          COLUMNAS 592.94
01.08.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.29 488.14 141.56
01.08.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 12.60 4.58 57.71
01.08.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.79 488.14 385.63
01.08.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,798.70
01.08.04.01          ZAPATAS 443.34
01.08.03.01.01             SOLADO Fc`=100 Kg/cm2 E=4" m2 1.44 126.77 182.55
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 182.55
01.08.03.01          SOLADO 182.55
01.08.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 1.76 25.00 44.00
01.08.02.02          RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO DE PRESTAMO, NIVELACION Y 
APISONASONDE E= 0.20M
m2 0.61 26.62 16.24
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 146.82
01.08.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS P/ ZAPATAS  HASTA H=1.0m m3 2.02 42.86 86.58
01.08.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.44 2.49 3.59
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.25 1.50 3.38
01.08    RESERVORIO DE 1.00 M3 2,135.04
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 6.97
01.07.05       JUNTAS DE DILATACION 1,265.99
01.07.05.01          JUNTAS DE DILATACION E=1" m 153.64 8.24 1,265.99
01.07.04.02          TAPAS METALICAS 0.7 x  0.3 m. und 6.00 24.80 148.80
01.07.04       ESTRUCTURA METALICA 19,091.08
01.07.04.01          REJILLAS METALICAS PARA CANAL PLUVIAL CON PLATINA Y 
ANGULOS 1"X1/8"
m 76.82 246.58 18,942.28
01.07.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DRENAJE m2 78.15 51.24 4,004.41
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,339.33
01.07.03.01          CONCRETO EN CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL F´C=175 KG/CM2 m3 7.82 426.46 3,334.92
01.07.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 24.42 25.00 610.50
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,782.90
01.07.02.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL m3 19.54 60.00 1,172.40
01.07.01.02          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.41 1.50 57.62
01.07.01.01          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 38.41 2.49 95.64
01.07    DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 29,632.56
01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 153.26
01.06.05       JUNTAS DE DILATACION 2,131.85
01.06.05.01          JUNTAS DE DILATACION E=1" m 258.72 8.24 2,131.85
01.06.04.03          ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA CON CALAMINA ALUCIN EN 
PATIO
m2 37.50 378.08 14,178.00
01.06.04.02          BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=1.0m m 20.50 61.67 1,264.24
01.06.04       ESTRUCTURA METALICA 15,936.20
01.06.04.01          ASTA DE BANDERA (INC. colocacion) und 2.00 246.98 493.96
01.06.03.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRADO m2 9.51 107.12 1,018.71
01.06.03.05          CONCRETO CICLOPEO EN ESTRADO  FC=175Kg/CM2 + 30 %  PM. m3 4.76 344.47 1,639.68
01.06.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN SARDINEL m2 6.00 56.50 339.00
01.06.03.03          CONCRETO EN SARDINEL F`C=175 KG/CM2 EL PATIO DE FORMACION m3 2.24 430.54 964.41
01.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIO DE FORMACION m2 39.06 39.67 1,549.51
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 14,589.18
01.06.03.01          CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN PATIO DE FORMACION E=0.10 m2 44.96 201.91 9,077.87
01.06.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 81.06 25.00 2,026.50
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02.01.07.02          DRENAJE PLUVIAL 1,120.44
02.01.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m2 43.21 25.93 1,120.44
02.01.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 5.00 44.23 221.15
02.01.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 21.88 118.64 2,595.84
02.01.07       CARPINTERIA METALICA 3,937.43
02.01.07.01          VENTANAS 2,816.99
02.01.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 2.00 66.34 132.68
02.01.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN 
DISEÑO
m2 4.59 419.58 1,925.87
02.01.06       CARPINTERIA DE MADERA 2,058.55
02.01.06.01          PUERTAS 2,058.55
02.01.05.02          CONTRAZOCALOS 195.97
02.01.05.02.01             CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL 
EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30M
m2 7.64 25.65 195.97
02.01.05.01.02              ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE COCINA) m2 18.96 89.13 1,689.90
02.01.05.01.01             ZOCALO DE MADERA TORNILLO H=1.00 M (INTERIOR DE AULAS) m2 21.05 84.80 1,785.04
02.01.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,670.91
02.01.05.01          ZOCALOS 3,474.94
02.01.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE 
BREA+ARENA
m 10.64 10.29 109.49
02.01.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON m3 5.51 390.13 2,149.62
02.01.04.02          VEREDAS 4,053.84
02.01.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS 
VERSALES (INCL.ENCOFRADO)
m2 33.78 53.13 1,794.73
02.01.04.01.02             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m (COCINA) m2 11.09 97.87 1,085.38
02.01.04.01.01             PISO MACHIMHEMBRADO DE MADERA TORNILLO (ANCHO=3" Y 
E=1") (AULA)
m2 39.79 150.55 5,990.38
02.01.04       PISOS Y VEREDAS 11,129.60
02.01.04.01          PISOS 7,075.76
02.01.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE 
CIRCULO, D=3/4"
m 69.09 9.81 677.77
02.01.03       CIELORRASOS 13,494.35
02.01.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 111.12 115.34 12,816.58
02.01.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 133.92 1.70 227.66
02.01.02.04          DERRAMES 1,823.58
02.01.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 m 55.86 28.57 1,595.92
02.01.02.03          TARRAJEO DE VIGAS 828.59
02.01.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 19.07 43.45 828.59
02.01.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS 674.27
02.01.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 17.28 39.02 674.27
02.01.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  
1:5  (FACHADA)
m2 40.77 41.00 1,671.57
02.01.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 49.79 34.74 1,729.70
02.01.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,727.71
02.01.02.01          TARRAJEO DE MUROS 3,401.27
02.01.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5
m2 9.60 76.24 731.90
02.01.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 3,847.52
02.01.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  
MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5
m2 26.35 118.24 3,115.62
02 ARQUITECTURA 279,451.14
02.01    MODULO  I: AULA PEDAGOGICA + COCINA 50,169.52
01.09.04       JUEGOS INFANTILES 2,500.00
01.09.04.01          JUEGOS RECREACIONALES NIVEL INICIAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 123.96
01.09.03.01          CONCRETO F'C 175 Kg/cm2 m3 0.31 399.88 123.96
01.09.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 1.76 25.00 44.00
01.09.02.02          GRAVA PARA AREA DE JUEGOS m3 2.82 215.37 607.34
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 808.87
01.09.02.01          EXCAVACION DE TERRENO NORMAL M3. 4.23 37.24 157.53
01.09.01.02          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 28.20 1.50 42.30
01.09.01.01          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 28.20 2.49 70.22
01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES 112.52
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02.02.04.02          VEREDAS 6,047.70
02.02.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS 
VERSALES (INCL.ENCOFRADO)
m2 50.71 53.13 2,694.22
02.02.04.01.02             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m (SS.HH.) m2 11.09 97.87 1,085.38
02.02.04.01.01             PISO MACHIMHEMBRADO DE MADERA TORNILLO (ANCHO=3" Y 
E=1") (AULA)
m2 58.90 150.55 8,867.40
02.02.04       PISOS Y VEREDAS 16,000.48
02.02.04.01          PISOS 9,952.78
02.02.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE 
CIRCULO, D=3/4"
m 92.62 9.81 908.60
02.02.03       CIELORRASOS 17,194.61
02.02.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 141.20 115.34 16,286.01
02.02.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 40.00 1.70 68.00
02.02.02.04          DERRAMES 2,724.44
02.02.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 m 92.98 28.57 2,656.44
02.02.02.03          TARRAJEO DE VIGAS 975.89
02.02.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 22.46 43.45 975.89
02.02.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS 676.22
02.02.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 17.33 39.02 676.22
02.02.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  
1:5  (FACHADA)
m2 38.85 41.00 1,592.85
02.02.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 73.65 34.74 2,558.60
02.02.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8,528.00
02.02.02.01          TARRAJEO DE MUROS 4,151.45
02.02.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5
m2 17.66 76.24 1,346.40
02.02.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  
MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5
m2 32.57 118.24 3,851.08
02.02    MODULO II: AULA PSICOMOTRICIDAD Y/O S.U.M + SS.HH. 71,350.91
02.02.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 5,197.48
02.01.13.03          PLACA RECORDATORIA DE OBRA ACRILICA DE 0.55x0.45m S/DISEÑO und 1.00 200.00 200.00
02.01.13.02          PIZARRA ACRILICA DE 1.20X2.60M und 1.00 274.58 274.58
02.01.13       OTROS 610.94
02.01.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 104.09 1.31 136.36
02.01.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 215.05
02.01.12.01          LAVATORIO DE ALUMINIO STANDARD Y ACCESORIOS/INCLU 
INSTALACION
pza 1.00 215.05 215.05
02.01.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00 16.50 99.00
02.01.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00 28.91 289.10
02.01.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 388.10
02.01.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 388.10
02.01.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 43.21 2.54 109.75
02.01.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 138.01
02.01.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE m 9.00 3.14 28.26
02.01.10.03          PINTURA DE VENTANAS 86.86
02.01.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 21.88 3.97 86.86
02.01.10.02          PINTURA DE PUERTAS 47.19
02.01.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 4.59 10.28 47.19
02.01.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.30 COLOR GRIS NIEBLA m2 7.34 2.00 14.68
02.01.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR 
BLANCO HUMO
m2 20.58 11.69 240.58
02.01.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 29.42 9.11 268.02
02.01.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL 
ACERO
m2 15.77 8.46 133.41
02.01.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 18.13 8.08 146.49
02.01.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 111.12 16.26 1,806.81
02.01.10       PINTURA 2,882.05
02.01.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 2,609.99
02.01.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,026.65
02.01.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 235.47 4.36 1,026.65
02.01.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 2.00 8.46 16.92
02.01.08       CERRAJERIA 180.66
02.01.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 2.00 81.87 163.74
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02.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8,843.15
02.03.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5
m2 36.94 76.24 2,816.31
02.03.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  
MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5
m2 30.69 118.24 3,628.79
02.03    MODULO III: DIRECCION, TOPICO, ALMACEN Y SS.HH. 58,818.48
02.03.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 6,445.10
02.02.13.02          PIZARRA ACRILICA DE 1.20X3.60M und 1.00 274.58 274.58
02.02.13       OTROS 450.36
02.02.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 134.18 1.31 175.78
02.02.12.03          COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 8.00 22.57 180.56
02.02.12.02          LAVATORIO DE LOSA ESTANDARD INC/ACCS. pza 2.00 125.18 250.36
02.02.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,111.46
02.02.12.01          INODORO TANQUE BAJO P/NIÑO CON ACCESORIOS pza 6.00 280.09 1,680.54
02.02.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00 16.50 99.00
02.02.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00 28.91 289.10
02.02.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 388.10
02.02.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 388.10
02.02.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 49.39 2.54 125.45
02.02.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 153.71
02.02.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE m 9.00 3.14 28.26
02.02.10.03          PINTURA DE VENTANAS 115.88
02.02.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 29.19 3.97 115.88
02.02.10.02          PINTURA DE PUERTAS 99.92
02.02.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 9.72 10.28 99.92
02.02.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.20 COLOR GRIS NIEBLA m2 10.28 2.00 20.56
02.02.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR 
BLANCO HUMO
m2 22.51 11.69 263.14
02.02.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 30.44 9.11 277.31
02.02.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL 
ACERO
m2 17.29 8.46 146.27
02.02.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 20.57 8.08 166.21
02.02.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 141.23 16.26 2,296.40
02.02.10       PINTURA 3,539.40
02.02.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 3,169.89
02.02.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,370.04
02.02.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 314.23 4.36 1,370.04
02.02.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 3.00 8.46 25.38
02.02.08       CERRAJERIA 270.99
02.02.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 3.00 81.87 245.61
02.02.07.02          DRENAJE PLUVIAL 1,280.68
02.02.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 49.39 25.93 1,280.68
02.02.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 8.00 44.23 353.84
02.02.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 29.19 118.64 3,463.10
02.02.07       CARPINTERIA METALICA 5,097.62
02.02.07.01          VENTANAS 3,816.94
02.02.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 4.00 66.34 265.36
02.02.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN 
DISEÑO
m2 11.66 419.58 4,892.30
02.02.06       CARPINTERIA DE MADERA 5,157.66
02.02.06.01          PUERTAS 5,157.66
02.02.05.02          CONTRAZOCALOS 263.68
02.02.05.02.01             CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL 
EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30M
m2 10.28 25.65 263.68
02.02.05.01.02             ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE SS.HH.) m2 38.63 89.13 3,443.09
02.02.05.01.01              ZOCALO DE MADERA TORNILLO H=1.00M (INTERIOR DE AULAS) m2 27.57 84.80 2,337.94
02.02.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6,044.71
02.02.05.01          ZOCALOS 5,781.03
02.02.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE 
BREA+ARENA
m 13.49 10.29 138.81
02.02.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON m3 8.24 390.13 3,214.67
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02.03.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 133.39
02.03.10.03          PINTURA DE VENTANAS 93.77
02.03.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 23.62 3.97 93.77
02.03.10.02          PINTURA DE PUERTAS 66.61
02.03.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 6.48 10.28 66.61
02.03.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.30 COLOR GRIS NIEBLA m2 7.17 2.00 14.34
02.03.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR 
BLANCO HUMO
m2 20.56 11.69 240.35
02.03.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 30.69 9.11 279.59
02.03.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL 
ACERO
m2 14.95 8.46 126.48
02.03.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 113.93 8.08 920.55
02.03.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 123.60 16.26 2,009.74
02.03.10       PINTURA 3,884.82
02.03.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 3,591.05
02.03.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,108.40
02.03.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 254.22 4.36 1,108.40
02.03.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 3.00 8.46 25.38
02.03.08       CERRAJERIA 270.99
02.03.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 3.00 81.87 245.61
02.03.07.02          DRENAJE PLUVIAL 1,073.24
02.03.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.39 25.93 1,073.24
02.03.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 5.00 44.23 221.15
02.03.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 23.62 118.64 2,802.28
02.03.07       CARPINTERIA METALICA 4,096.67
02.03.07.01          VENTANAS 3,023.43
02.03.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 3.00 66.34 199.02
02.03.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN 
DISEÑO
m2 6.48 419.58 2,718.88
02.03.06       CARPINTERIA DE MADERA 2,917.90
02.03.06.01          PUERTAS 2,917.90
02.03.05.02.02             CONTRAZOCALO DE CERAMICO CELIMA H=7.5 CM EN (DIRECCION, 
TOPICO Y DEPOSITO DE MATERIALES)
m 47.34 63.92 3,025.97
02.03.05.02          CONTRAZOCALOS 3,209.62
02.03.05.02.01             CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL 
EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30M
m2 7.16 25.65 183.65
02.03.05.01.01             ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE SS.HH.) m2 11.19 89.13 997.36
02.03.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4,206.98
02.03.05.01          ZOCALOS 997.36
02.03.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE 
BREA+ARENA
m 13.67 10.29 140.66
02.03.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON m3 6.71 390.13 2,617.77
02.03.04.02          VEREDAS 4,954.82
02.03.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS 
VERSALES (INCL.ENCOFRADO)
m2 41.34 53.13 2,196.39
02.03.04.01.01             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m m2 56.96 97.87 5,574.68
02.03.04       PISOS Y VEREDAS 10,529.50
02.03.04.01          PISOS 5,574.68
02.03.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE 
CIRCULO, D=3/4"
m 83.75 9.81 821.59
02.03.03       CIELORRASOS 15,077.61
02.03.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 123.60 115.34 14,256.02
02.03.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 24.00 1.70 40.80
02.03.02.04          DERRAMES 1,840.14
02.03.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 m 62.98 28.57 1,799.34
02.03.02.03          TARRAJEO DE VIGAS 729.96
02.03.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 16.80 43.45 729.96
02.03.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS 730.06
02.03.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 18.71 39.02 730.06
02.03.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  
1:5  (FACHADA)
m2 38.66 41.00 1,585.06
02.03.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 113.93 34.74 3,957.93
02.03.02.01          TARRAJEO DE MUROS 5,542.99
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03.01.01.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" m 24.23 9.45 228.97
03.01.01       RED DE DISTRIBUCION EXTERIOR 2,638.35
03.01.01.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 6" m 15.18 121.05 1,837.54
03 INSTALACIONES SANITRIAS EXTERNAS 5,273.34
03.01    SISTEMA DE DESAGUE 2,934.87
02.06.03.03          PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m 6.60 24.94 164.60
02.06.03.02          PINTURA EN LOSA MACIZA m2 2.70 16.33 44.09
02.06.03       PINTURA 251.08
02.06.03.01          PINTURA EN COLUMNAS m2 3.00 14.13 42.39
02.06.02.02          ESCALERA DE GATO, TUBO F.G. STANDAR 1 1/2" GLB 1.00 78.15 78.15
02.06.02       ESTRUCTURA METALICA 485.17
02.06.02.01          BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=4.10 m m 6.60 61.67 407.02
02.06.01.02          TARRAJEO EN LOSA MACIZA CEMENTO - ARENA 1:5 m2 2.70 61.14 165.08
02.06.01.01          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO - ARENA 1:5 m2 3.00 50.08 150.24
02.06    RESERVORIO DE 1.00 M3 1,051.57
02.06.01       TARRAJEO Y ACABADOS 315.32
02.05.02       PINTURA 195.28
02.05.02.01          PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m 7.83 24.94 195.28
02.05.01.01          JUNTA DE DILATACION EN LOSA DEPORTIVA E=1" H=0.10 M m 103.20 15.49 1,598.57
02.05    PATIO DE FORMACIÓN 1,793.85
02.05.01       JUNTAS DE DILATACION 1,598.57
02.04.04.04          PINTURA 326.17
02.04.04.04.01             PINTURA LATEX EN INTERIORES COLUMNA Y VIGAS COLOR 
BLANCO HUMO
m2 34.37 9.49 326.17
02.04.04.03          CERRAJERIA 81.87
02.04.04.03.01             CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 1.00 81.87 81.87
02.04.04.02.02             COLOCACION DE PUERTAS METALICAS und 1.00 132.67 132.67
02.04.04.02          CARPINTERIA METALICA 4,870.66
02.04.04.02.01             PUERTA DE FIEERO, CON PERFILES Y PLANCHA SEGUN DISEÑO m2 4.68 1,012.39 4,737.99
02.04.04.01.02             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 m 7.20 10.06 72.43
02.04.04.01.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PLACAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 34.37 61.14 2,101.38
02.04.04       PORTON DE INGRESO PRINCIPAL 7,452.51
02.04.04.01          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,173.81
02.04.03.04          PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=VARIABLE COLOR GRIS m 176.55 4.81 849.21
02.04.03.03          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS m2 154.66 8.08 1,249.65
02.04.03.02          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE  COLUMNAS m2 157.57 8.08 1,273.17
02.04.03       PINTURA EN EXTERIORES 7,073.88
02.04.03.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 458.15 8.08 3,701.85
02.04.02.03          TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 154.66 71.99 11,133.97
02.04.02.02          TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 157.57 61.14 9,633.83
02.04.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 26,235.55
02.04.02.01           TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO ACABADO CON CEMENTO - ARENA m2 176.55 30.97 5,467.75
02.04.01.01          MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA-
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 (CARAVISTA EN UN LADO)
m2 458.15 121.15 55,504.87
02.04    CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO CARAVISTA  AL INTERIOR 96,266.81
02.04.01       MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 55,504.87
02.03.13       OTROS 161.92
02.03.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 123.60 1.31 161.92
02.03.12.05          COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 4.00 22.57 90.28
02.03.12.04          URINARIO PICO DE LORO pza 1.00 193.46 193.46
02.03.12.03          INODORO TANQUE BAJO P/NIÑO CON ACCESORIOS pza 1.00 280.09 280.09
02.03.12.02          LAVATORIO CON ACCESORIOS pza 1.00 108.46 108.46
02.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 887.34
02.03.12.01          LAVATORIO DE ALUMINIO STANDARD Y ACCESORIOS pza 1.00 215.05 215.05
02.03.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00 16.50 99.00
02.03.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00 28.91 289.10
02.03.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 388.10
02.03.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 388.10
02.03.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 41.39 2.54 105.13
02.03.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE m2 9.00 3.14 28.26
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04.02.02.03          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA 
DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADO
m 22.85 7.01 160.18
04.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE AGUA DE m 22.85 8.82 201.54
04.02.02       RED DE DISTRIBUCION 439.48
04.02.02.01          RED DISTRIBUCION DE TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 26.45 2.94 77.76
04.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 12.00 36.96 443.52
04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA 2,222.57
04.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA 443.52
04.01.04.05          SOMBRERO VENTILACION PVC  D=2" pza 3.00 12.65 37.95
04.01.04.04          REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 3.00 13.31 39.93
04.01.04.03          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN URINARIO pza 3.00 27.59 82.77
04.01.04.02          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN LAVADERO pza 5.00 33.52 167.60
04.01.04       ADITAMENTO VARIOS 397.28
04.01.04.01          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN PISO pza 3.00 23.01 69.03
04.01.03.06          YEE PVC SAL Ø 2"X2" pza 3.00 17.83 53.49
04.01.03.05          YEE PVC SAL Ø 4"X2" pza 7.00 19.64 137.48
04.01.03.04          CODO SANITARIO PVC SAL 4"X90° pza 3.00 15.47 46.41
04.01.03.03          TEE PVC SAL 4"X4" pza 4.00 26.81 107.24
04.01.03.02          CODO PVC SAL 2"X45° pza 4.00 18.37 73.48
04.01.03       ACCESORIO DE REDES 824.74
04.01.03.01          CODO PVC SAL 2"X90° pza 26.00 15.64 406.64
04.01.02.04          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA 
DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADO
m 31.16 7.01 218.43
04.01.02.03          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE 
2" Y 4"
m 31.16 7.50 233.70
04.01.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 2" m 26.35 7.35 193.67
04.01.02       RED DE DISTRIBUCION INTERIOR 797.57
04.01.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" m 16.06 9.45 151.77
04.01.01.04          SALIDA DE VENTILACION CON PVC DE 2" HASTA PRIMER PISO pto 3.00 99.90 299.70
04.01.01.03          SALIDA DE DESAGUE CON PVC SAL DE 2"/SUMIDERO pto 11.00 41.33 454.63
04.01.01.02          SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE 4" P/INODORO pto 5.00 41.83 209.15
04.01.01       SALIDAS DE DESAGUE 1,088.97
04.01.01.01          SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE 4" P/REGISTRO pto 3.00 41.83 125.49
04 INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS 5,331.13
04.01    SISTEMA DE DESAGUE 3,108.56
03.03.01.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE 1 M3 Y ACCESORIOS GLB 1.00 950.00 950.00
03.03    SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 950.00
03.03.01       TANQUE Y ACCESORIOS 950.00
03.02.04       PIEZAS Y VARIOS 103.33
03.02.04.01          CAJA DE REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA 12" X 12" INCLUIDO 
TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO
pza 1.00 103.33 103.33
03.02.03.02          VALVULA DE PASO TIPO COMPUERTA METALICO DE 2" und 1.00 39.03 39.03
03.02.03       LLAVES Y VALVULAS 273.57
03.02.03.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 3/4" und 3.00 78.18 234.54
03.02.02.04          CODO PVC SAP DE 45° D=3/4 PARA AGUA und 4.00 4.43 17.72
03.02.02.03          CODO PVC SAP DE 90° D=3/4 PARA AGUA und 6.00 4.10 24.60
03.02.02.02          REDUCCION PVC SAP Ø 3/4" A 1/2" PARA AGUA und 4.00 4.00 16.00
03.02.02       ACCESORIO DE REDES 72.90
03.02.02.01          TEE PVC - SAP D=3/4" PARA AGUA und 3.00 4.86 14.58
03.02.01.03          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA 
DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADO
m 44.25 7.01 310.19
03.02.01.02          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE AGUA 3/4" m 44.25 8.82 390.29
03.02.01.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 50.25 4.74 238.19
03.02    SISTEMA DE AGUA FRIA 1,388.47
03.02.01       RED DE DISTRIBUCION EXTERIOR 938.67
03.01.02.02          CAJA DE REUNION DE CONCRETO SIMPLE CON TAPA DE und 1.00 155.47 155.47
03.01.02       CAMARA DE INSPECCION 296.52
03.01.02.01          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"x24" pza 1.00 141.05 141.05
03.01.01.04          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA 
DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADO
m 39.41 7.01 276.26
03.01.01.03          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE 
4", Y 6"
m 39.41 7.50 295.58
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07.04    MANEJO DE LA OBRA 13,115.46
07.03    SEÑALIZACIÓN 433.32
07.03.01       CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50 CON GIGANTOGRAFIA 
BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 2"X2"
und 6.00 72.22 433.32
07.02.05       SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES und 10.00 112.79 1,127.90
07.02.04       ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES und 10.00 130.00 1,300.00
07.02.03       PLANTADO DE GRASS AMERICANO m2 1,196.00 14.13 16,899.48
07.02.02       ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES DE GRASS (SACO/15M2) sac 10.00 115.06 1,150.60
07.02    PLAN DE FORESTACIÓN 20,737.98
07.02.01       TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO AMBIENTAL m2 200.00 1.30 260.00
07.01.02       SEGUIMIENTO DE PAUTAS AMBIENTALES und 10.00 315.00 3,150.00
07.01.01       APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO und 10.00 15.60 156.00
07 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 56,842.76
07.01    PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL 3,306.00
06.05.03       CABLE ELECT. TW  AWG  Nº 14 m 115.95 7.52 871.94
06.05.02       CABLE ELECT. TW  AWG  Nº 12 m 205.59 7.94 1,632.38
06.05    CABLES Y/O CONDUCTORES 3,921.47
06.05.01       TUBERIA ELECT. PVC SEL Ø 3/4" m 202.74 6.99 1,417.15
06.04.06       FAROLA TIPO HONGO DE 70W CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO pza 3.00 203.23 609.69
06.04.05       POSTE DE FIERRO DE D=3" L=2.50 M PARA FAROLES ESFERICOS EN 
EXTERIORES
und 3.00 310.17 930.51
06.04.04       LAMPARA AHORRADORAS DE ENERGIA 20W und 5.00 50.75 253.75
06.04.03       LAMPARA INCANDECENTE und 11.00 69.77 767.47
06.04.02       REGILLA EMPOTRABLE 2x36W CON BALASTO ELECTRONICO und 11.00 175.53 1,930.83
06.04    APARATOS ELECTRICOS 6,524.55
06.04.01       REGILLA EMPOTRABLE 4x18W ADOSABLE und 10.00 203.23 2,032.30
06.03    POZO DE TOMA DE TIERRA 1,225.36
06.03.01       POZO A TIERRA INCLUIDO INSTALACIÓN und 1.00 1,225.36 1,225.36
06.02    TABLERO  Y CAJAS 134.56
06.02.01       TABLERO  TERMOMAGNETICO DE DISTRIBUCION TD (2x15A, 2x20A, 
2x25A + CAJA TIPO GABINETE
und 1.00 134.56 134.56
06.01.06       SALIDA PARA ATRIO DE INGRESO pto 1.00 20.13 20.13
06.01.05       SALIDA PARA AULA TECHADA pto 1.00 58.64 58.64
06.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 13.00 66.47 864.11
06.01.03       SALIDA PARA FAROLES pto 3.00 116.20 348.60
06.01.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE PUESTA A TIERRA pto 22.00 81.81 1,799.82
06.01.01       SALIDA  DE  TECHO - CENTROS DE LUZ pto 32.00 20.13 644.16
06 01 AULAS, 01 DE PSICOMOTRICIDAD + ÁREA ADMINISTRATIVO + ÁREA DE 
SOCIALIZACIÓN
15,541.40
06.01    SALIDAS DE LUZ DE FUERZA 3,735.46
05.02.02       SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION TD 01, 
CON CON INTERRUPTORES DE 2-2X20A, 2-2X15A
und 1.00 352.11 352.11
05.02    CONECCIÓN DE TABLERO GENERAL - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
(ENTERRADO)
1,006.33
05.02.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALIMENTACION 2-
1X10MM2 NYY+1X10MM2 NYY DESDE TG-TD 01
m 15.61 41.91 654.22
05.01.03       SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO GENERAL CON 
INTERRUPTURES DE 1-3X25A,2-2X20
und 1.00 302.41 302.41
05.01.02       SUMINISTRO Y INSTALACION DE CONDUCTO DE 3-1x16 MM2+ 1X16MM 
NNY ALIMENTACION DESDE MEDIDOR - TG
m 2.50 59.41 148.53
05.01.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PARA TENCION DE SERVICIO 220V - 
TRIFASICO
und 2.00 137.71 275.42
05 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 1,732.69
05.01    CONECCIÓN DESDE MEDIDOR - TABLERO GENERAL (ENTERRADO) 726.36
04.02.04.02          LLAVE TIPO ESFERICO METALICO PARA LAVADERO DE CONCRETO pza 7.00 123.67 865.69
04.02.04       LLAVES Y VALVULAS 1,142.41
04.02.04.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 1/2" pza 4.00 69.18 276.72
04.02.03.05          CODO GALVANIZADO D=1/2"  PARA AGUA und 12.00 4.51 54.12
04.02.03.04          ADAPTADOR D=1/2" PARA AGUA und 8.00 2.67 21.36
04.02.03.03          UNION UNIVERSAL D=1/2" PARA AGUA und 8.00 6.93 55.44
04.02.03.02          CODO PVC SAP D=1/2"  PARA AGUA und 9.00 2.50 22.50
04.02.03       ACCESORIO DE REDES 197.16
04.02.03.01          TEE PVC - SAP D=3/4" PARA AGUA und 9.00 4.86 43.74
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-----------------------------
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,705,929.60
Fecha : 15/12/2018  07:47:20 
PRESUPUESTO TOTAL 1,556,419.19
COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 60,000.00
COSTO DE SUPERVISIÓN 89,510.41
===================
SUBTOTAL 1,318,999.31
IGV (18%) 237,419.88
===================
COSTO DIRECTO 1,132,577.12
GASTOS GENERALES (8.46%) 95,816.02
UTILIDAD (8%) 90,606.17
10 CAPACITACION, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 142,705.00
10.01    CAPACITACION, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 142,705.00 142,705.00
09 GESTION  VULNERABILIDAD Y RIESGO 12,000.00
09.01    GESTION DE VULNERABILIDAD Y RIESGO GLB 1.00 12,000.00 12,000.00
08 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 38,457.88
08.01    SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 38,457.88 38,457.88
07.06    PROGRAMA DE ABANDONO 1,100.00
07.06.01       RESTAURACIÓN DE AREAS DE TRABAJO DEPOSITO Y OTROS m2 200.00 5.50 1,100.00
07.05.03       POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL und 90.00 35.00 3,150.00
07.05.02       CHARLA A LA COMUNIDAD und 1.00 4,200.00 4,200.00
07.05    EDUCACIÓN AMBIENTAL 18,150.00
07.05.01       CHARLA  AL PERSONAL OBRERO und 6.00 1,800.00 10,800.00
07.04.04       CONTROL DE POLVO Y EMISIONES GLB 60.00 30.31 1,818.60
07.04.03       INDUMENTARIAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL und 30.00 292.00 8,760.00
07.04.02       INSTALACION DE TACHOS DE BASURA METALICOS CON MENSAJES und 6.00 266.29 1,597.74
07.04.01       DEPOSITOS RECOLECTORES DE PLASTICO RESIDUOS ORGANICOS E 
INORGANICOS
und 6.00 156.52 939.12
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Página : 1
S10
Presupuesto 0402001
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 06/07/2018
Partida 01.01.01.01CARTEL DE OBRA CON GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES  DE MADERA 2.40x3.60 MTS SEGÚN DISEÑO
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB850.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239060024 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA GIGANTOGRAFIAGLB 1.0000 850.00 850.00
850.00
Partida 01.01.01.02 ALMACEN  Y GUARDINIA
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB6,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0206040004 CASETA DE ALMACEN GUARDIANIA RESIDENCIA Y SUPERVICIONGLB 1.0000 6,500.00 6,500.00
6,500.00
Partida 01.01.01.03 CORTE Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 6.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0229 21.91 0.50
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0457 15.82 0.72
1.22
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.22 0.04
0349910004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0229 220.00 5.04
5.08
Partida 01.01.01.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 40.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
35.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 35.02 1.05
0348970004 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8 HPhm 1.0000 0.4000 12.00 4.80
5.85
Partida 01.01.01.05ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA CARGIO Y TRANSPORTE DISTANCIA =2KM
Rendimiento M3./DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : M3. 8.80
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I .E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO 
DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO"
Análisis de precios unitarios
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0457 21.91 1.00
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.55 0.40
1.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.40 0.04
0349910002 CARGADOR SOBRE LLANTAS  125 HP  2.5 Yd3 HM. 1.0000 0.0229 186.44 4.27
0349910010 CAMION  VOLQUETE 10m3 hm 1.0000 0.0229 135.00 3.09
7.40
Partida 01.01.01.06TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA HUANUCO - SAN FRANCISCO DE CATAS
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB73,609.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0291010006 TRANSPORTE DE MATERIALES kg 1.0000 73,609.43 73,609.43
73,609.43
Partida 01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 23.83 0.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.46 0.04
0.04
Partida 01.01.02.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 24.70 0.99
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 23.83 0.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
1.72
Materiales
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0300 5.08 0.15
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEOp2 0.0200 1.50 0.03
0237040004 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 0.0030 42.37 0.13
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.72 0.05
0337050004 MIRAS Y JALONES hm 0.8250 0.0330 5.00 0.17
0337050005 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.5000 0.0200 12.00 0.24
0.46
Partida 01.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE PROFUNDIDAD
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 42.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 23.83 5.45
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.82 36.16
41.61
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.61 1.25
1.25
Partida 01.01.03.02EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 42.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 23.83 5.45
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.82 36.16
41.61
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.61 1.25
1.25
Partida 01.01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 40.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
35.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 35.02 1.05
0348970004 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8 HPhm 1.0000 0.4000 12.00 4.80
5.85
Partida 01.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M.
Rendimiento M3./DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3. 25.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 23.83 3.18
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 24.27 0.73
0.73
Partida 01.01.03.05
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 16.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1000 21.91 2.19
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 23.83 0.24
0147010004 PEON hh 3.0000 0.3000 15.82 4.75
7.18
NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO PISO E= 4" C/EQUIPO 
LIVIANO CON MATERIAL PROPIO
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Materiales
0201000005 ACEITE PARA MOTOR GRADO 30 gln 0.0011 15.25 0.02
0205010000 AFIRMADO m3 0.1300 60.00 7.80
0234000001 GASOLINA  90  OCTANOS gln 0.0820 12.71 1.04
0243990001 REGLA DE MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0200 4.80 0.10
0280010001 GRASA lb 0.0010 10.00 0.01
8.97
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 2.0000 7.18 0.14
0348970004 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8 HPhm 0.5000 0.0500 12.00 0.60
0.74
Partida 01.01.03.06 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 30.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1000 21.91 2.19
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 23.83 0.24
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.91 2.19
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 17.55 1.76
0147010004 PEON hh 8.0000 0.8000 15.82 12.66
19.04
Materiales
0201000005 ACEITE PARA MOTOR GRADO 30 gln 0.0030 15.25 0.05
0205010000 AFIRMADO m3 0.1300 60.00 7.80
0234000001 GASOLINA  90  OCTANOS gln 0.1500 12.71 1.91
0280010001 GRASA lb 0.0010 10.00 0.01
9.77
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 2.0000 19.04 0.38
0348970004 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8 HPhm 1.0000 0.1000 12.00 1.20
1.58
Partida 01.01.04.01.01CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 294.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 21.91 17.53
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 15.82 50.62
77.86
Materiales
0205330007 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 75.00 37.50
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3.2000 20.34 65.09
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.8500 120.00 102.00
0239050000 AGUA m3 0.1700 1.00 0.17
204.76
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 77.86 2.34
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
12.34
Partida 01.01.04.02.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 461.70
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
134.29
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
303.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 134.29 4.03
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.76
Partida 01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 M
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 23.83 1.59
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
26.75
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1100 4.07 0.45
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 26.75 0.80
0.80
Partida 01.01.04.03.01 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 56.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.5000 0.1000 21.91 2.19
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 23.83 0.48
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 21.91 4.38
0147010004 PEON hh 4.0000 0.8000 15.82 12.66
19.71
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.9000 20.34 18.31
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.1300 120.00 15.60
0239050000 AGUA m3 0.0200 1.00 0.02
33.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 19.71 0.59
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 0.5000 0.1000 25.00 2.50
3.09
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Partida 01.01.04.04.01 CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 57.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.5000 0.1000 21.91 2.19
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 23.83 0.48
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 21.91 4.38
0147010004 PEON hh 6.0000 1.2000 15.82 18.98
26.03
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 0.6000 20.34 12.20
0234000001 GASOLINA  90  OCTANOS gln 0.0500 12.71 0.64
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.1300 120.00 15.60
0239050000 AGUA m3 0.0170 1.00 0.02
28.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 26.03 0.78
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 0.5000 0.1000 25.00 2.50
3.28
Partida 01.01.05.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 488.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
134.29
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.7300 20.34 197.91
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1840 1.00 0.18
330.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 134.29 4.03
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.76
Partida 01.01.05.01.02 ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 23.83 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.34
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.34 0.04
0.04
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Partida 01.01.05.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 487.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 23.83 2.54
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
133.65
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.7300 20.34 197.91
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
330.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 133.65 4.01
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.74
Partida 01.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 23.83 1.59
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
26.75
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1100 4.07 0.45
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 26.75 0.80
0.80
Partida 01.01.05.02.03 ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 23.83 0.15
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.41
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.41 0.04
0.04
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Partida 01.01.05.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 488.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
134.29
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.7300 20.34 197.91
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
330.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 134.29 4.03
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.76
Partida 01.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 58.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
40.04
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0850 4.07 0.35
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1500 4.07 0.61
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.74
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.04 1.20
1.20
Partida 01.01.05.03.03 ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 23.83 0.15
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.41
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0800 4.07 0.33
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.29
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.41 0.04
0.04
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Partida 01.01.05.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 488.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
134.29
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.7300 20.34 197.91
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1840 1.00 0.18
330.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 134.29 4.03
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.76
Partida 01.01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 58.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
40.04
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0850 4.07 0.35
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1500 4.07 0.61
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.74
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.04 1.20
1.20
Partida 01.01.05.04.03 ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 23.83 0.15
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.41
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.41 0.04
0.04
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Partida 01.01.06.01.01 TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", E=2 MM
Rendimiento und/DIA MO. 1.2000 EQ. 1.2000 Costo unitario directo por : und 689.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 3.3333 23.83 79.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 6.6667 21.91 146.07
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 6.6667 17.55 117.00
342.50
Materiales
0274010109 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3"X 2.5mm. L=6.0m m 1.0000 120.00 120.00
0296080001 ELECTRODO TIPO 3012 kg 0.1333 25.00 3.33
123.33
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 342.50 10.28
0348090003 ANDAMIO METALICO hm 2.0000 13.3333 10.00 133.33
0348120099 EQUIPO DE SOLDAR hm 1.0000 6.6667 12.00 80.00
223.61
Partida 01.01.06.02.01 CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2"
Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 120.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.91 5.84
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 17.55 4.68
13.70
Materiales
0274010115 TUBO RECTANGULAR 1" X 2"  X 3mm. L=6.00m m 1.0000 95.00 95.00
0296080001 ELECTRODO TIPO 3012 kg 0.1333 25.00 3.33
98.33
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 13.70 0.41
0348090003 ANDAMIO METALICO hm 2.0000 0.5333 10.00 5.33
0348120099 EQUIPO DE SOLDAR hm 1.0000 0.2667 12.00 3.20
8.94
Partida 01.01.06.03.01 COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA
Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 27.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 23.83 0.95
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 21.91 4.38
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 15.82 3.16
8.49
Materiales
0256010108 CALAMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL pln 1.0000 18.53 18.53
0256010109 TORNILLOS PARA SUJECION und 1.0000 0.45 0.45
18.98
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 8.49 0.25
0.25
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Partida 01.01.06.03.02 CUMBRERA
Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 35.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 23.83 0.32
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.91 2.92
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 15.82 2.11
5.35
Materiales
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.5000 5.20 2.60
0259020075 CUMBRERA P/TECHO CALAMINA GALV. 30mm m 1.0500 26.20 27.51
30.11
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 5.35 0.16
0.16
Partida 01.01.07.01.01 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6"
Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 27.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 23.83 0.32
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 17.55 2.34
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 15.82 2.11
4.77
Materiales
0251970001 CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 6" m2 1.0500 18.20 19.11
0251970002 GANCHO DE SUJECCION DE METAL P/CANALETAund 0.6000 5.60 3.36
0251980001 SOLDADURA DE ESTAÑO kg 0.0400 2.20 0.09
0251980002 CAUTIL und 0.0100 3.00 0.03
22.59
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 4.77 0.14
0.14
Partida 01.01.07.02.01 CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 387.60
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.3333 21.91 29.21
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
57.55
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1840 1.00 0.18
303.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 57.55 1.73
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.6667 25.00 16.67
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00
26.40
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Partida 01.03.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 44.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 23.83 1.59
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
26.75
Materiales
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1200 4.07 0.49
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.3000 4.07 1.22
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2 3.6600 4.25 15.56
17.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 26.75 0.80
0.80
Partida 01.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 23.83 0.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.46 0.04
0.04
Partida 01.04.01.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 24.70 0.99
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 23.83 0.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
1.72
Materiales
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0300 5.08 0.15
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEOp2 0.0200 1.50 0.03
0237040004 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 0.0030 42.37 0.13
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.72 0.05
0337050004 MIRAS Y JALONES hm 0.8250 0.0330 5.00 0.17
0337050005 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.5000 0.0200 12.00 0.24
0.46
Partida 01.04.01.02.01
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 42.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMAL
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0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 23.83 5.45
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.82 36.16
41.61
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.61 1.25
1.25
Partida 01.04.01.02.02
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 40.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
35.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 35.02 1.05
0348970004 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8 HPhm 1.0000 0.4000 12.00 4.80
5.85
Partida 01.04.01.02.03
Rendimiento M3./DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3. 25.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 23.83 3.18
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 24.27 0.73
0.73
Partida 01.04.01.03.01
Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 429.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.8889 21.91 19.48
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 23.83 2.65
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 21.91 9.74
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 17.55 7.80
0147010004 PEON hh 6.0000 2.6667 15.82 42.19
81.86
Materiales
0205330007 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.6000 75.00 45.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5000 20.34 193.23
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.7500 120.00 90.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
328.41
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 81.86 2.46
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4444 25.00 11.11
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4444 12.00 5.33
18.90
Partida 01.04.01.03.02
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M.
CONCRETO CICLOPEO EN MUROS DE CONTENCION F'C= 175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION
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Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 58.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
40.04
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1200 4.07 0.49
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.04 1.20
1.20
Partida 01.04.01.03.03 LLORONES EN MURO DE CONTENCION
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 10.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
7.97
Materiales
0272130097 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 3" X 3 M und 0.1500 18.00 2.70
2.70
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 7.97 0.24
0.24
Partida 01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 23.83 0.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.46 0.04
0.04
Partida 01.05.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 24.70 0.99
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 23.83 0.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
1.72
Materiales
 254 
 
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0300 5.08 0.15
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEOp2 0.0200 1.50 0.03
0237040004 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 0.0030 42.37 0.13
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.72 0.05
0337050004 MIRAS Y JALONES hm 0.8250 0.0330 5.00 0.17
0337050005 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.5000 0.0200 12.00 0.24
0.46
Partida 01.05.02.01
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 42.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 23.83 5.45
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.82 36.16
41.61
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.61 1.25
1.25
Partida 01.05.02.02
Rendimiento M3./DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3. 25.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 23.83 3.18
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 24.27 0.73
0.73
Partida 01.05.03.01
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 296.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 15.82 50.62
76.11
Materiales
0205330007 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 75.00 37.50
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3.0000 20.34 61.02
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.9100 120.00 109.20
0239050000 AGUA m3 0.1685 1.00 0.17
207.89
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 76.11 2.28
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
12.28
Partida 01.05.03.02 SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M.
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M.
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Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 355.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 23.83 3.81
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.91 17.53
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.55 14.04
0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 15.82 101.25
136.63
Materiales
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.4200 80.00 33.60
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3.8900 20.34 79.12
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.8500 120.00 102.00
0239050000 AGUA m3 0.1600 1.00 0.16
214.88
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 136.63 4.10
4.10
Partida 01.05.03.03
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 38.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.91 10.96
0147010004 PEON hh 0.7500 0.3750 15.82 5.93
16.89
Materiales
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2600 4.07 1.06
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2 4.8300 4.25 20.53
21.59
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 16.89 0.51
0.51
Partida 01.05.04.01.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 175 Kg/cm2  .
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 458.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 23.83 2.54
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
131.32
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
303.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 131.32 3.94
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.67
Partida 01.05.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 58.71
ENCOFRADO DESENCOF.  DE SOBRECIMIENTO HASTA  0.83 M
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
40.04
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1200 4.07 0.49
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.04 1.20
1.20
Partida 01.05.04.01.03 ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 23.83 0.15
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.41
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0800 4.07 0.33
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.29
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.41 0.04
0.04
Partida 01.05.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 458.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 23.83 2.54
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
131.32
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
303.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 131.32 3.94
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.67
Partida 01.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 58.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
40.04
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1200 4.07 0.49
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.04 1.20
1.20
Partida 01.05.04.02.03 ACERO EN VIGAS F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 23.83 0.15
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.41
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.41 0.04
0.04
Partida 01.05.04.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 210 KG/CM2
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 481.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
131.96
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5000 20.34 193.23
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
325.41
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 131.96 3.96
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.69
Partida 01.05.04.03.02
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 51.60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.80 M
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 23.83 1.59
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 15.82 5.27
33.17
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1100 4.07 0.45
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 33.17 1.00
1.00
Partida 01.05.04.03.03 ACERO EN SOBRECIMIENTO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 4.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 23.83 0.05
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 21.91 0.50
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.55 0.40
0.95
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 0.95 0.03
0.03
Partida 01.05.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 23.83 0.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.46 0.04
0.04
Partida 01.05.05.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 24.70 0.99
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 23.83 0.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
1.72
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Materiales
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0300 5.08 0.15
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEOp2 0.0200 1.50 0.03
0237040004 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 0.0030 42.37 0.13
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.72 0.05
0337050004 MIRAS Y JALONES hm 0.8250 0.0330 5.00 0.17
0337050005 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.5000 0.0200 12.00 0.24
0.46
Partida 01.05.05.02.01EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 42.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 23.83 5.45
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.82 36.16
41.61
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.61 1.25
1.25
Partida 01.05.05.02.02
Rendimiento M3./DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3. 25.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 23.83 3.18
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 24.27 0.73
0.73
Partida 01.05.05.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS ARMADO F'C=175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 441.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 23.83 2.54
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 8.0000 4.2667 15.82 67.50
114.45
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
303.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 114.45 3.43
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.16
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M.
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Partida 01.05.05.03.02 CONCRETO EN MURO ARMADO F'C=175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 458.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 23.83 2.54
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
131.32
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
303.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 131.32 3.94
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.67
Partida 01.05.05.03.03
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 58.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
40.04
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1200 4.07 0.49
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.04 1.20
1.20
Partida 01.05.05.03.04 ACERO PARA MURO ARMADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 23.83 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.34
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.34 0.04
0.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO ARMADO
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Partida 01.05.05.03.05 CONCRETO EN LOSA ARMADA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 441.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 23.83 2.54
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 8.0000 4.2667 15.82 67.50
114.45
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1840 1.00 0.18
303.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 114.45 3.43
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.16
Partida 01.05.05.03.06
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 53.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 15.82 5.27
34.76
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1200 4.07 0.49
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 34.76 1.04
1.04
Partida 01.05.05.03.07 ACERO EN LOSA ARMADA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 23.83 0.15
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.41
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0800 4.07 0.33
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ARMADA
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Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.41 0.04
0.04
Partida 01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 23.83 0.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.46 0.04
0.04
Partida 01.06.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 24.70 0.99
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 23.83 0.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
1.72
Materiales
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0300 5.08 0.15
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEOp2 0.0200 1.50 0.03
0237040004 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 0.0030 42.37 0.13
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.72 0.05
0337050004 MIRAS Y JALONES hm 0.8250 0.0330 5.00 0.17
0337050005 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.5000 0.0200 12.00 0.24
0.46
Partida 01.06.02.01 CORTE Y NIVELACION DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 42.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 23.83 5.45
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.82 36.16
41.61
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.61 1.25
1.25
Partida 01.06.02.02
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 40.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
35.02
RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO
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Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 35.02 1.05
0348970004 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8 HPhm 1.0000 0.4000 12.00 4.80
5.85
Partida 01.06.02.03
Rendimiento M3./DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3. 25.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 23.83 3.18
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 24.27 0.73
0.73
Partida 01.06.03.01
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 201.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.6000 21.91 13.15
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0600 23.83 1.43
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6000 21.91 13.15
0147010004 PEON hh 6.0000 3.6000 15.82 56.95
84.68
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 2.5980 20.34 52.84
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.3900 120.00 46.80
0239050000 AGUA m3 0.0480 1.00 0.05
99.69
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 84.68 2.54
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.6000 25.00 15.00
17.54
Partida 01.06.03.02
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 39.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 23.83 1.27
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2667 15.82 4.22
26.53
Materiales
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1600 4.07 0.65
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.2600 4.07 1.06
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 2.5000 4.25 10.63
12.34
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 26.53 0.80
0.80
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M.
CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN PATIO DE FORMACION E=0.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIO DE FORMACION
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Partida 01.06.03.03
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 430.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 23.83 2.54
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
110.27
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1600 1.00 0.16
303.63
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 110.27 3.31
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
16.64
Partida 01.06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN SARDINEL
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 56.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 23.83 1.91
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.91 17.53
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.55 7.02
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.82 6.33
32.79
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0700 4.07 0.28
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1700 4.07 0.69
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2100 4.07 0.85
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 4.9200 4.25 20.91
22.73
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 32.79 0.98
0.98
Partida 01.06.03.05
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 344.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0147010004 PEON hh 10.0000 4.0000 15.82 63.28
80.01
Materiales
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3 0.3900 80.00 31.20
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 5.6000 20.34 113.90
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.8500 120.00 102.00
0239050000 AGUA m3 0.1600 1.00 0.16
247.26
CONCRETO EN SARDINEL F`C=175 KG/CM2 EL PATIO DE FORMACION
CONCRETO CICLOPEO EN ESTRADO  FC=175Kg/CM2 + 30 % PM.
 265 
 
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 80.01 2.40
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4000 12.00 4.80
17.20
Partida 01.06.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRADO
Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 4.8000 Costo unitario directo por : m2 107.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 23.83 3.81
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 21.91 35.06
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 17.55 28.08
0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 15.82 12.66
79.61
Materiales
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.0800 4.07 0.33
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.0950 4.07 0.39
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 5.7400 4.25 24.40
25.12
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 79.61 2.39
2.39
Partida 01.06.04.01 ASTA DE BANDERA (INC. colocacion)
Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 246.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 23.83 3.81
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 21.91 17.53
21.34
Materiales
0213000007 ASTA DE BANDERA und 1.0000 225.00 225.00
225.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 21.34 0.64
0.64
Partida 01.06.04.02 BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=1.0m
Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 61.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 23.83 0.95
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
9.71
Materiales
0229130010 CINTA TEFLON und 0.5000 2.00 1.00
0251980008 SOLDADURA kg 0.3000 2.20 0.66
0265050024 UNION DE Fº GALVANIZADO DE D=2" und 4.0000 4.50 18.00
0271090077 TUBO Fo. GALV. DE 2" m 4.0000 6.85 27.40
47.06
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 1.0000 9.71 0.10
0348120099 EQUIPO DE SOLDAR hm 1.0000 0.4000 12.00 4.80
4.90
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Partida 01.06.04.03
Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 378.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.91 7.01
0147010004 PEON hh 4.0000 1.2800 15.82 20.25
27.26
Materiales
0221000002 ESTRUCTURA METALICA INCLUYE COBERTURAM2. 1.0000 350.00 350.00
350.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 27.26 0.82
0.82
Partida 01.06.05.01 JUNTAS DE DILATACION E=1"
Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 8.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 15.82 2.11
2.11
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0100 110.00 1.10
0223020001 ASFALTO RC-250 gln 0.1500 25.00 3.75
0253000001 KEROSENE DOMESTICO gln 0.1000 12.20 1.22
6.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 2.11 0.06
0.06
Partida 01.07.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 24.70 0.99
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 23.83 0.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
1.72
Materiales
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0300 5.08 0.15
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEOp2 0.0200 1.50 0.03
0237040004 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 0.0030 42.37 0.13
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.72 0.05
0337050004 MIRAS Y JALONES hm 0.8250 0.0330 5.00 0.17
0337050005 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.5000 0.0200 12.00 0.24
0.46
Partida 01.07.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 23.83 0.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.46
ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA CON CALAMINA ALUCIN EN PATIO
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Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.46 0.04
0.04
Partida 01.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 60.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.3200 23.83 7.63
0147010004 PEON hh 1.0000 3.2000 15.82 50.62
58.25
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 58.25 1.75
1.75
Partida 01.07.02.02
Rendimiento M3./DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3. 25.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 23.83 3.18
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 24.27 0.73
0.73
Partida 01.07.03.01
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 426.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 8.0000 4.2667 15.82 67.50
100.23
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.0184 1.00 0.02
303.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 100.23 3.01
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
22.74
Partida 01.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DRENAJE
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 51.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M.
CONCRETO EN CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL F´C=175 KG/CM2
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Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 23.83 1.91
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.91 17.53
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.4000 17.55 7.02
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.82 6.33
32.79
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0500 4.07 0.20
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1200 4.07 0.49
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 32.79 0.98
0.98
Partida 01.07.04.01REJILLAS METALICAS PARA CANAL PLUVIAL CON PLATINA Y ANGULOS 1"X1/8"
Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 246.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.7500 0.6000 21.91 13.15
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 15.82 12.66
25.81
Materiales
0251950001 REJILLA ANGULO 3/4"x3/4"x1/8" Y PLATINA 5/8"x1/8" S/DISEÑOm 1.0000 220.00 220.00
220.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 25.81 0.77
0.77
Partida 01.07.04.02 TAPAS METALICAS 0.7 x 0.3 m.
Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 24.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0250060022 TAPA METALICA 0.70 x 0.30 m. und 1.0000 24.80 24.80
24.80
Partida 01.07.05.01 JUNTAS DE DILATACION E=1"
Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 8.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 15.82 2.11
2.11
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0100 110.00 1.10
0223020001 ASFALTO RC-250 gln 0.1500 25.00 3.75
0253000001 KEROSENE DOMESTICO gln 0.1000 12.20 1.22
6.07
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 2.11 0.06
0.06
Partida 01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 23.83 0.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.46 0.04
0.04
Partida 01.08.01.02 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 24.70 0.99
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 23.83 0.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
1.72
Materiales
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0300 5.08 0.15
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEOp2 0.0200 1.50 0.03
0237040004 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 0.0030 42.37 0.13
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.72 0.05
0337050004 MIRAS Y JALONES hm 0.8250 0.0330 5.00 0.17
0337050005 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.5000 0.0200 12.00 0.24
0.46
Partida 01.08.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS P/ ZAPATAS  HASTA H=1.0m
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 42.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2286 23.83 5.45
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.82 36.16
41.61
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 41.61 1.25
1.25
Partida 01.08.02.02
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 26.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 23.83 0.38
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
8.95
Materiales
0201000005 ACEITE PARA MOTOR GRADO 30 gln 0.0010 15.25 0.02
0205010000 AFIRMADO m3 0.2400 60.00 14.40
0234000001 GASOLINA  90  OCTANOS gln 0.0750 12.71 0.95
0243990001 REGLA DE MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0200 4.80 0.10
0280010001 GRASA lb 0.0010 10.00 0.01
15.48
RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO DE PRESTAMO, NIVELACION Y APISONASONDE E= 0.20M
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Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 8.95 0.27
0348970004 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8 HPhm 1.0000 0.1600 12.00 1.92
2.19
Partida 01.08.02.03
Rendimiento M3./DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3. 25.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 23.83 3.18
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 24.27 0.73
0.73
Partida 01.08.03.01.01 SOLADO Fc`=100 Kg/cm2 E=4"
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 126.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0147010004 PEON hh 6.0000 2.4000 15.82 37.97
44.99
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1.1360 20.34 23.11
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 0.3760 120.00 45.12
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.4000 5.50 2.20
70.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 44.99 1.35
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
11.35
Partida 01.08.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 488.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
134.29
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.7300 20.34 197.91
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1840 1.00 0.18
330.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 134.29 4.03
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.76
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M.
 271 
 
 
Partida 01.08.04.01.02 ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 23.83 0.08
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.34
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.34 0.04
0.04
Partida 01.08.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 488.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
134.29
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.7300 20.34 197.91
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
330.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 134.29 4.03
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.76
Partida 01.08.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 58.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
40.04
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0850 4.07 0.35
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1500 4.07 0.61
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.74
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.04 1.20
1.20
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Partida 01.08.04.02.03 ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 23.83 0.15
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.41
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0800 4.07 0.33
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.29
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.41 0.04
0.04
Partida 01.08.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 488.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
134.29
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.7300 20.34 197.91
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1840 1.00 0.18
330.09
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 134.29 4.03
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.76
Partida 01.08.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 58.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 23.83 3.18
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.91 14.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.55 11.70
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.82 10.55
40.04
Materiales
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.0850 4.07 0.35
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1500 4.07 0.61
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.3000 4.07 1.22
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6600 4.25 15.56
17.74
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 40.04 1.20
1.20
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Partida 01.08.04.03.03 ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 23.83 0.15
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
1.41
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0500 2.82 2.96
3.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.41 0.04
0.04
Partida 01.08.04.04.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C= 210 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 480.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 1.0667 21.91 23.37
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 23.83 2.54
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.91 11.68
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.55 9.36
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 15.82 84.37
131.32
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.5000 20.34 193.23
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1800 1.00 0.18
325.41
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 131.32 3.94
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 12.00 6.40
23.67
Partida 01.08.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZAS
Rendimiento m2/DIA MO. 10.4000 EQ. 10.4000 Costo unitario directo por : m2 46.58
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7692 21.91 16.85
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3846 15.82 6.08
22.93
Materiales
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 0.1100 4.07 0.45
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.1000 4.07 0.41
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 5.2000 4.25 22.10
22.96
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 22.93 0.69
0.69
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Partida 01.08.04.04.03 ACERO EN LOSA MACIZAS  GRADO 60  .
Rendimiento kg/DIA MO. 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : kg 4.31
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0333 21.91 0.73
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0167 17.55 0.29
1.02
Materiales
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 0.0600 4.07 0.24
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60kg 1.0700 2.82 3.02
3.26
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.02 0.03
0.03
Partida 01.09.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0400 24.70 0.99
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 23.83 0.10
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.82 0.63
1.72
Materiales
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 0.0300 5.08 0.15
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEOp2 0.0200 1.50 0.03
0237040004 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 0.0030 42.37 0.13
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.72 0.05
0337050004 MIRAS Y JALONES hm 0.8250 0.0330 5.00 0.17
0337050005 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE hm 0.5000 0.0200 12.00 0.24
0.46
Partida 01.09.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 1.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 23.83 0.19
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
1.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 1.46 0.04
0.04
Partida 01.09.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL
Rendimiento M3./DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : M3. 37.24
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 15.82 36.16
36.16
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 36.16 1.08
1.08
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Partida 01.09.02.02 GRAVA PARA AREA DE JUEGOS
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 215.37
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 15.82 50.62
57.64
Materiales
0280010003 GRAVA M3. 1.3000 120.00 156.00
156.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 57.64 1.73
1.73
Partida 01.09.02.03
Rendimiento M3./DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : M3. 25.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 23.83 3.18
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.27
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 24.27 0.73
0.73
Partida 01.09.03.01 CONCRETO F'C 175 Kg/cm2
Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 399.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0147010004 PEON hh 10.0000 4.0000 15.82 63.28
79.06
Materiales
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.4300 20.34 171.47
0238000002 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO (PUESTO EN OBRA)m3 1.1000 120.00 132.00
0239050000 AGUA m3 0.1840 1.00 0.18
303.65
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES % MO 3.0000 79.06 2.37
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 hm 1.0000 0.4000 25.00 10.00
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4000 12.00 4.80
17.17
Partida 01.09.04.01 JUEGOS RECREACIONALES NIVEL INICIAL
Rendimiento GLB/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : GLB2,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0210070002 JUEGO RECREACIONAL GLB 1.0000 2,500.00 2,500.00
2,500.00
Fecha  : 15/12/2018  08:19:55
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M.
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Presupuesto :
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
Lugar: HUANUCO - HUAMALIES - ARANCAY
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO PARCIAL MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 TOTAL
01 ESTRUCTURAS 575,241.78 249,426.96 475,024.56 252,645.81 155,479.80 1,132,577.13
01.01    MODULO I: AULA PEDAGOGICA + COCINA 166,712.68 171,596.12 223,146.24 121,691.02 58,808.42 575,241.80
01.01.01       OBRAS PRELIMINARES 107,827.87 107,827.87 107,827.87
01.01.01.01          CARTEL DE OBRA CON GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES  DE MADERA 2.40x3.60 MTS SEGÚN DISEÑOGLB 1.00 850.00 850.00 850.00 850.00
01.01.01.02          ALMACEN  Y GUARDINIA GLB 1.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
01.01.01.03          CORTE Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 789.35 6.30 4,972.91 4,972.91 4,972.91
01.01.01.04          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO m3 442.34 40.87 18,078.44 18,078.44 18,078.44
01.01.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA CARGIO Y TRANSPORTE DISTANCIA =2KMM3. 433.76 8.80 3,817.09 3,817.09 3,817.09
01.01.01.06          TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA HUANUCO - SAN FRANCISCO DE CATASGLB 1.00 73,609.43 73,609.43 73,609.43 73,609.43
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES 603.29 603.29 603.29
01.01.02.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 151.20 1.50 226.80 226.80 226.80
01.01.02.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 151.20 2.49 376.49 376.49 376.49
01.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,931.30 4,931.30 4,931.30
01.01.03.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE PROFUNDIDADm3 32.40 42.86 1,388.66 1,388.66 1,388.66
01.01.03.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 8.89 42.86 381.03 381.03 381.03
01.01.03.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 16.65 40.87 680.49 680.49 680.49
01.01.03.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 30.80 25.00 770.00 770.00 770.00
01.01.03.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIOm2 39.72 16.89 670.87 670.87 670.87
01.01.03.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 34.23 30.39 1,040.25 1,040.25 1,040.25
01.01.04       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,742.67 8,742.67 8,742.67
01.01.04.01          CIMIENTOS CORRIDOS 3,156.07 3,156.07 3,156.07
01.01.04.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 10.70 294.96 3,156.07 3,156.07 3,156.07
01.01.04.02          SOBRECIMIENTOS 1,726.12 1,726.12 1,726.12
01.01.04.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 1.91 461.70 881.85 881.85 881.85
01.01.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 Mm2 18.77 44.98 844.27 844.27 844.27
01.01.04.03          FALSO PISO 2,820.62 2,820.62 2,820.62
01.01.04.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"m2 49.72 56.73 2,820.62 2,820.62 2,820.62
01.01.04.04          SOLADO 1,039.86 1,039.86 1,039.86
01.01.04.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 18.00 57.77 1,039.86 1,039.86 1,039.86
01.01.05       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,011.87 15,476.15 3,535.73 19,011.88
01.01.05.01          ZAPATAS 4,202.53 4,202.53 4,202.53
01.01.05.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 7.20 488.14 3,514.61 3,514.61 3,514.61
01.01.05.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 150.20 4.58 687.92 687.92 687.92
01.01.05.02          VIGA CIMENTACION 3,723.14 3,723.14 3,723.14
01.01.05.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 2.46 487.48 1,199.20 1,199.20 1,199.20
01.01.05.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 19.02 44.98 855.52 855.52 855.52
01.01.05.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 358.80 4.65 1,668.42 1,668.42 1,668.42
01.01.05.03          COLUMNAS 7,056.81 7,056.81 7,056.81
01.01.05.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.87 488.14 1,889.10 1,889.10 1,889.10
01.01.05.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 31.00 58.98 1,828.38 1,828.38 1,828.38
01.01.05.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 704.50 4.74 3,339.33 3,339.33 3,339.33
01.01.05.04          VIGAS 4,029.39 493.67 3,535.73 4,029.40
01.01.05.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.85 488.14 903.06 903.06 903.06
01.01.05.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 16.74 58.98 987.33 493.67 493.67 987.34
01.01.05.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 460.00 4.65 2,139.00 2,139.00 2,139.00
01.01.06       ESTRUCTURA METALICA 24,417.45 24,417.45 24,417.45
01.01.06.01          TIJERALES 5,515.52 5,515.52 5,515.52
01.01.06.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", E=2 MM und 8.00 689.44 5,515.52 5,515.52 5,515.52
01.01.06.02          CORREAS 14,668.82 14,668.82 14,668.82
01.01.06.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2" m 121.26 120.97 14,668.82 14,668.82 14,668.82
01.01.06.03          COBERTURAS 4,233.11 4,233.11 4,233.11
01.01.06.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 93.60 27.72 2,594.59 2,594.59 2,594.59
01.01.06.03.02             CUMBRERA m 46.00 35.62 1,638.52 1,638.52 1,638.52
01.01.07       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,178.23 1,178.23 1,178.23
01.01.07.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 982.85 982.85 982.85
01.01.07.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 35.74 27.50 982.85 982.85 982.85
01.01.07.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 195.38 195.38 195.38
01.01.07.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.40 387.60 155.04 155.04 155.04
01.01.07.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90 44.82 40.34 40.34 40.34
01.02    MODULO II: AULA PSICOMOTRICIDAD Y/O S.U.M + SS.HH. 65,440.84 23,296.96 42,143.88 65,440.84
01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES 677.71 677.71 0.00 677.71
01.02.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 169.85 1.50 254.78 254.78 254.78
01.02.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 169.85 2.49 422.93 422.93 422.93
01.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,192.60 1,569.11 3,623.49 5,192.60
01.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 24.30 42.86 1,041.50 1,041.50 1,041.50
01.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE PROFUNDIDADm3 12.31 42.86 527.61 527.61 527.61
01.02.02.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 12.27 40.87 501.47 501.47 501.47
01.02.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 30.42 25.00 760.50 760.50 760.50
01.02.02.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIOm2 67.90 16.89 1,146.83 1,146.83 1,146.83
01.02.02.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 39.97 30.39 1,214.69 1,214.69 1,214.69
01.02.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,197.50 8,345.53 3,851.97 12,197.50
01.02.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS 5,117.56 5,117.56 5,117.56
01.02.03.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 17.35 294.96 5,117.56 5,117.56 5,117.56
01.02.03.02          SOBRECIMIENTOS 2,448.07 2,448.07 2,448.07
01.02.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 2.63 461.70 1,214.27 1,214.27 1,214.27
01.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 Mm2 27.43 44.98 1,233.80 1,233.80 1,233.80
01.02.03.03          FALSO PISO 3,851.97 3,851.97 3,851.97
01.02.03.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"m2 67.90 56.73 3,851.97 3,851.97 3,851.97
01.02.03.04          SOLADO 779.90 779.90 779.90
01.02.03.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 13.50 57.77 779.90 779.90 779.90
01.02.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,091.28 12,704.61 6,386.67 19,091.28
01.02.04.01          ZAPATAS 4,469.64 4,469.64 4,469.64
01.02.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 8.10 488.14 3,953.93 3,953.93 3,953.93
01.02.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 112.60 4.58 515.71 515.71 515.71
01.02.04.02          VIGA CIMENTACION 4,414.94 4,414.94 4,414.94
01.02.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 3.03 487.48 1,477.06 1,477.06 1,477.06
01.02.04.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 23.55 44.98 1,059.28 1,059.28 1,059.28
01.02.04.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 404.00 4.65 1,878.60 1,878.60 1,878.60
01.02.04.03          COLUMNAS 5,244.11 3,820.03 1,424.08 5,244.11
01.02.04.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.14 488.14 1,532.76 510.92 1,021.84 1,532.76
01.02.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 20.46 58.98 1,206.73 804.49 402.24 1,206.73
01.02.04.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 528.40 4.74 2,504.62 2,504.62 0.00 2,504.62
01.02.04.04          VIGAS 4,962.59 4,962.59 4,962.59
01.02.04.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.27 488.14 1,108.08 1,108.08 1,108.08
01.02.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 22.03 58.98 1,299.33 1,299.33 1,299.33
01.02.04.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 549.50 4.65 2,555.18 2,555.18 2,555.18
01.02.05       ESTRUCTURA METALICA 26,792.83 26,792.83 26,792.83
01.02.05.01          TIJERALES 4,136.64 4,136.64 4,136.64
01.02.05.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", E=2 MM und 6.00 689.44 4,136.64 4,136.64 4,136.64
01.02.05.02          CORREAS 17,780.17 17,780.17 17,780.17
01.02.05.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2" m 146.98 120.97 17,780.17 17,780.17 17,780.17
01.02.05.03          COBERTURAS 4,876.02 4,876.02 4,876.02
01.02.05.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 123.60 27.72 3,426.19 3,426.19 3,426.19
01.02.05.03.02             CUMBRERA m 41.40 35.02 1,449.83 1,449.83 1,449.83
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01.02.06       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,488.92 1,488.92 1,488.92
01.02.06.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 1,138.50 1,138.50 1,138.50
01.02.06.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.40 27.50 1,138.50 1,138.50 1,138.50
01.02.06.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 350.42 350.42 350.42
01.02.06.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.80 387.60 310.08 310.08 310.08
01.02.06.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90 44.82 40.34 40.34 40.34
01.03    MODULO III: DIRECCION, TOPICO, ALMACEN Y SS.HH. 59,859.60 10,717.88 49,141.72 59,859.60
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES 327.30 327.30 327.30
01.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 82.03 1.50 123.05 123.05 123.05
01.03.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 82.03 2.49 204.25 204.25 204.25
01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,973.38 1,700.68 3,272.70 4,973.38
01.03.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 28.35 42.86 1,215.08 1,215.08 1,215.08
01.03.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE PROFUNDIDADm3 11.33 42.86 485.60 485.60 485.60
01.03.02.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 15.73 40.87 642.89 642.89 642.89
01.03.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 29.94 25.00 748.50 748.50 748.50
01.03.02.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIOm2 45.46 16.89 767.82 767.82 767.82
01.03.02.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 36.64 30.39 1,113.49 1,113.49 1,113.49
01.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,582.12 909.88 5,672.24 6,582.12
01.03.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS 3,117.73 3,117.73 3,117.73
01.03.03.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 10.57 294.96 3,117.73 3,117.73 3,117.73
01.03.03.02          SOBRECIMIENTOS 2,296.39 2,296.39 2,296.39
01.03.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 2.47 461.70 1,140.40 1,140.40 1,140.40
01.03.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 Mm2 25.70 44.98 1,155.99 1,155.99 1,155.99
01.03.03.03          FALSO PISO 258.12 258.12 258.12
01.03.03.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"m2 4.55 56.73 258.12 258.12 258.12
01.03.03.04          SOLADO 909.88 909.88 909.88
01.03.03.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 15.75 57.77 909.88 909.88 909.88
01.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 19,845.60 7,780.02 12,065.58 19,845.60
01.03.04.01          ZAPATAS 5,214.73 5,214.73 5,214.73
01.03.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 9.45 488.14 4,612.92 4,612.92 4,612.92
01.03.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 131.40 4.58 601.81 601.81 601.81
01.03.04.02          VIGA CIMENTACION 4,297.97 4,297.97 4,297.97
01.03.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 2.90 487.48 1,413.69 1,413.69 1,413.69
01.03.04.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 22.41 44.98 1,008.00 1,008.00 1,008.00
01.03.04.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 403.50 4.65 1,876.28 1,876.28 1,876.28
01.03.04.03          COLUMNAS 5,558.61 2,565.29 2,993.32 5,558.61
01.03.04.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.66 488.14 1,786.59 1,786.59 1,786.59
01.03.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 20.46 58.98 1,206.73 1,206.73 1,206.73
01.03.04.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 541.20 4.74 2,565.29 2,565.29 0.00 2,565.29
01.03.04.04          VIGAS 4,774.29 4,774.29 4,774.29
01.03.04.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.17 488.14 1,059.26 1,059.26 1,059.26
01.03.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 20.69 58.98 1,220.30 1,220.30 1,220.30
01.03.04.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 536.50 4.65 2,494.73 2,494.73 2,494.73
01.03.05       ESTRUCTURA METALICA 26,642.83 26,642.83 26,642.83
01.03.05.01          TIJERALES 3,986.64 3,986.64 3,986.64
01.03.05.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2" und 6.00 664.44 3,986.64 3,986.64 3,986.64
01.03.05.02          CORREAS 17,780.17 17,780.17 17,780.17
01.03.05.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 2"X2" m 146.98 120.97 17,780.17 17,780.17 17,780.17
01.03.05.03          COBERTURAS 4,876.02 4,876.02 4,876.02
01.03.05.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 123.60 27.72 3,426.19 3,426.19 3,426.19
01.03.05.03.02             CUMBRERA m 41.40 35.02 1,449.83 1,449.83 1,449.83
01.03.06       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 1,488.37 1,488.37 1,488.37
01.03.06.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 1,137.95 1,137.95 1,137.95
01.03.06.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.38 27.50 1,137.95 1,137.95 1,137.95
01.03.06.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 350.42 350.42 350.42
01.03.06.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.80 387.60 310.08 310.08 310.08
01.03.06.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90 44.82 40.34 40.34 40.34
01.04    MURO DE RETENCION POR GRAVEDAD 81,365.78 2,332.73 79,033.05 81,365.78
01.04.01       MURO DE CONCRETO CICLOPEO 81,365.78 2,332.73 79,033.05 81,365.78
01.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 404.03 404.03 404.03
01.04.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 108.00 1.50 162.00 162.00 162.00
01.04.01.01.02             TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 97.20 2.49 242.03 242.03 242.03
01.04.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,246.53 1,928.70 9,317.83 11,246.53
01.04.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 135.00 42.86 5,786.10 1,928.70 3,857.40 5,786.10
01.04.01.02.02             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO m3 129.06 40.87 5,274.68 5,274.68 5,274.68
01.04.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 7.43 25.00 185.75 185.75 185.75
01.04.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 69,715.22 69,715.22 69,715.22
01.04.01.03.01             CONCRETO CICLOPEO EN MUROS DE CONTENCION F'C= 175 KG/CM2m3 129.60 429.17 55,620.43 55,620.43 55,620.43
01.04.01.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 230.04 58.71 13,505.65 13,505.65 13,505.65
01.04.01.03.03             LLORONES EN MURO DE CONTENCION und 54.00 10.91 589.14 589.14 589.14
01.05    CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO CARAVISTA AL INTERIOR 125,078.52 100,396.50 24,682.02 125,078.52
01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 481.51 481.51 481.51
01.05.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 120.68 1.50 181.02 181.02 181.02
01.05.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 120.68 2.49 300.49 300.49 300.49
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,129.09 5,129.09 5,129.09
01.05.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 69.21 42.86 2,966.34 2,966.34 2,966.34
01.05.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 86.51 25.00 2,162.75 2,162.75 2,162.75
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 29,992.64 29,992.64 29,992.64
01.05.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 77.82 296.28 23,056.51 23,056.51 23,056.51
01.05.03.02          SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. m3 7.26 355.61 2,581.73 2,581.73 2,581.73
01.05.03.03          ENCOFRADO DESENCOF.  DE SOBRECIMIENTO HASTA  0.83 M m2 111.68 38.99 4,354.40 4,354.40 4,354.40
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 85,856.18 64,793.26 21,062.92 85,856.18
01.05.04.01          COLUMNAS 31,830.92 25,804.09 6,026.83 31,830.92
01.05.04.01.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 175 Kg/cm2  . m3 16.41 458.64 7,526.28 4,390.33 3,135.95 7,526.28
01.05.04.01.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 196.96 58.71 11,563.52 8,672.64 2,890.88 11,563.52
01.05.04.01.03             ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,688.00 4.74 12,741.12 12,741.12 12,741.12
01.05.04.02          VIGAS 21,458.24 6,422.15 15,036.09 21,458.24
01.05.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 9.67 458.64 4,435.05 369.59 4,065.46 4,435.05
01.05.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 106.33 58.71 6,242.63 1,560.66 4,681.97 6,242.63
01.05.04.02.03             ACERO EN VIGAS F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,318.40 4.65 10,780.56 4,491.90 6,288.66 10,780.56
01.05.04.03          SOBRECIMIENTOS REFORZADOS 32,567.02 32,567.02 32,567.02
01.05.04.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 210 KG/CM2 m2 16.80 481.06 8,081.81 8,081.81 8,081.81
01.05.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.80 Mm2 258.48 51.60 13,337.57 13,337.57 13,337.57
01.05.04.03.03             ACERO EN SOBRECIMIENTO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,666.90 4.18 11,147.64 11,147.64 11,147.64
01.05.05       PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL 3,619.10 3,619.10 3,619.10
01.05.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES 11.48 11.48 11.48
01.05.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.50 1.50 5.25 5.25 5.25
01.05.05.01.02             TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2.50 2.49 6.23 6.23 6.23
01.05.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 181.51 181.51 181.51
01.05.05.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 2.45 42.86 105.01 105.01 105.01
01.05.05.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 3.06 25.00 76.50 76.50 76.50
01.05.05.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,426.11 3,426.11 3,426.11
01.05.05.03.01             CONCRETO PARA CIMIENTOS ARMADO F'C=175 KG/CM2 m3 1.96 441.26 864.87 864.87 864.87
01.05.05.03.02             CONCRETO EN MURO ARMADO F'C=175 KG/CM2 m3 0.87 458.64 399.02 399.02 399.02
01.05.05.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO ARMADO m2 7.49 58.71 439.74 439.74 439.74
01.05.05.03.04             ACERO PARA MURO ARMADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 74.10 4.58 339.38 339.38 339.38
01.05.05.03.05             CONCRETO EN LOSA ARMADA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2 m3 1.29 441.26 569.23 569.23 569.23
01.05.05.03.06             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ARMADA m2 10.66 53.27 567.86 567.86 567.86
01.05.05.03.07             ACERO EN LOSA ARMADA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 51.90 4.74 246.01 246.01 246.01
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01.06    PATIO DE FORMACIÓN 41,471.41 14,515.25 26,956.17 41,471.42
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES 1,293.68 1,293.68 1,293.68
01.06.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 324.23 1.50 486.35 486.35 486.35
01.06.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 324.23 2.49 807.33 807.33 807.33
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,520.50 7,520.50 7,520.50
01.06.02.01          CORTE Y NIVELACION DE TERRENO MANUAL m3 97.27 42.86 4,168.99 4,168.99 4,168.99
01.06.02.02          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO m3 32.42 40.87 1,325.01 1,325.01 1,325.01
01.06.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 81.06 25.00 2,026.50 2,026.50 2,026.50
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 14,589.18 5,701.07 8,888.12 14,589.19
01.06.03.01          CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN PATIO DE FORMACION E=0.10 m2 44.96 201.91 9,077.87 4,538.93 4,538.93 9,077.86
01.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIO DE FORMACION m2 39.06 39.67 1,549.51 1,162.13 387.38 1,549.51
01.06.03.03          CONCRETO EN SARDINEL F`C=175 KG/CM2 EL PATIO DE FORMACIONm3 2.24 430.54 964.41 964.41 964.41
01.06.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN SARDINEL m2 6.00 56.50 339.00 339.00 339.00
01.06.03.05          CONCRETO CICLOPEO EN ESTRADO  FC=175Kg/CM2 + 30 % PM. m3 4.76 344.47 1,639.68 1,639.68 1,639.68
01.06.03.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRADO m2 9.51 107.12 1,018.71 1,018.71 1,018.71
01.06.04       ESTRUCTURA METALICA 15,936.20 15,936.20 15,936.20
01.06.04.01          ASTA DE BANDERA (INC. colocacion) und 2.00 246.98 493.96 493.96 493.96
01.06.04.02          BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=1.0m m 20.50 61.67 1,264.24 1,264.24 1,264.24
01.06.04.03          ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA CON CALAMINA ALUCIN EN PATIOm2 37.50 378.08 14,178.00 14,178.00 14,178.00
01.06.05       JUNTAS DE DILATACION 2,131.85 2,131.85 2,131.85
01.06.05.01          JUNTAS DE DILATACION E=1" m 258.72 8.24 2,131.85 2,131.85 2,131.85
01.07    DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 29,632.56 1,325.66 28,306.90 29,632.56
01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES 153.26 153.26 153.26
01.07.01.01          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 38.41 2.49 95.64 95.64 95.64
01.07.01.02          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.41 1.50 57.62 57.62 57.62
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,782.90 1,172.40 610.50 1,782.90
01.07.02.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL m3 19.54 60.00 1,172.40 1,172.40 1,172.40
01.07.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 24.42 25.00 610.50 610.50 610.50
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,339.33 7,339.33 7,339.33
01.07.03.01          CONCRETO EN CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL F´C=175 KG/CM2 m3 7.82 426.46 3,334.92 3,334.92 3,334.92
01.07.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DRENAJE m2 78.15 51.24 4,004.41 4,004.41 4,004.41
01.07.04       ESTRUCTURA METALICA 19,091.08 19,091.08 19,091.08
01.07.04.01          REJILLAS METALICAS PARA CANAL PLUVIAL CON PLATINA Y ANGULOS 1"X1/8"m 76.82 246.58 18,942.28 18,942.28 18,942.28
01.07.04.02          TAPAS METALICAS 0.7 x 0.3 m. und 6.00 24.80 148.80 148.80 148.80
01.07.05       JUNTAS DE DILATACION 1,265.99 1,265.99 1,265.99
01.07.05.01          JUNTAS DE DILATACION E=1" m 153.64 8.24 1,265.99 1,265.99 1,265.99
01.08    RESERVORIO DE 1.00 M3 2,135.04 2,135.04 2,135.04
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 6.97 6.97 6.97
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.25 1.50 3.38 3.38 3.38
01.08.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.44 2.49 3.59 3.59 3.59
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 146.82 146.82 146.82
01.08.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS P/ ZAPATAS  HASTA H=1.0m m3 2.02 42.86 86.58 86.58 86.58
01.08.02.02          RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO DE PRESTAMO, NIVELACION Y APISONASONDE E= 0.20Mm2 0.61 26.62 16.24 16.24 16.24
01.08.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 1.76 25.00 44.00 44.00 44.00
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 182.55 182.55 182.55
01.08.03.01          SOLADO 182.55 182.55 182.55
01.08.03.01.01             SOLADO Fc`=100 Kg/cm2 E=4" m2 1.44 126.77 182.55 182.55 182.55
01.08.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,798.70 1,798.70 1,798.70
01.08.04.01          ZAPATAS 443.34 443.34 443.34
01.08.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.79 488.14 385.63 385.63 385.63
01.08.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 12.60 4.58 57.71 57.71 57.71
01.08.04.02          COLUMNAS 592.94 592.94 592.94
01.08.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.29 488.14 141.56 141.56 141.56
01.08.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 3.90 58.98 230.02 230.02 230.02
01.08.04.02.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 46.70 4.74 221.36 221.36 221.36
01.08.04.03          VIGAS 205.36 205.36 205.36
01.08.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.11 488.14 53.70 53.70 53.70
01.08.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 0.90 58.98 53.08 53.08 53.08
01.08.04.03.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 21.20 4.65 98.58 98.58 98.58
01.08.04.04          LOSA MACIZA 557.06 557.06 557.06
01.08.04.04.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C= 210 KG/CM2 m3 0.27 480.40 129.71 129.71 129.71
01.08.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZAS m2 2.79 46.58 129.96 129.96 129.96
01.08.04.04.03             ACERO EN LOSA MACIZAS  GRADO 60  . kg 69.00 4.31 297.39 297.39 297.39
01.09    AREA DE JUEGOS RECREACIONALES 3,545.35 3,545.35 3,545.35
01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES 112.52 112.52 112.52
01.09.01.01          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 28.20 2.49 70.22 70.22 70.22
01.09.01.02          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 28.20 1.50 42.30 42.30 42.30
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 808.87 808.87 808.87
01.09.02.01          EXCAVACION DE TERRENO NORMAL M3. 4.23 37.24 157.53 157.53 157.53
01.09.02.02          GRAVA PARA AREA DE JUEGOS m3 2.82 215.37 607.34 607.34 607.34
01.09.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 1.76 25.00 44.00 44.00 44.00
01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 123.96 123.96 123.96
01.09.03.01          CONCRETO F'C 175 Kg/cm2 m3 0.31 399.88 123.96 123.96 123.96
01.09.04       JUEGOS INFANTILES 2,500.00 2,500.00 2,500.00
01.09.04.01          JUEGOS RECREACIONALES NIVEL INICIAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
02 ARQUITECTURA 279,451.14 3,115.62 182,314.48 69,696.55 24,324.49 279,451.14
02.01    MODULO  I: AULA PEDAGOGICA + COCINA 50,169.52 3,115.62 34,945.94 11,771.60 336.36 50,169.52
02.01.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 3,847.52 3,115.62 731.90 3,847.52
02.01.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5 m2 26.35 118.24 3,115.62 3,115.62 3,115.62
02.01.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5m2 9.60 76.24 731.90 731.90 731.90
02.01.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,727.71 6,727.71 6,727.71
02.01.02.01          TARRAJEO DE MUROS 3,401.27 3,401.27 3,401.27
02.01.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 49.79 34.74 1,729.70 1,729.70 1,729.70
02.01.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5  (FACHADA)m2 40.77 41.00 1,671.57 1,671.57 1,671.57
02.01.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS 674.27 674.27 674.27
02.01.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5m2 17.28 39.02 674.27 674.27 674.27
02.01.02.03          TARRAJEO DE VIGAS 828.59 828.59 828.59
02.01.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 19.07 43.45 828.59 828.59 828.59
02.01.02.04          DERRAMES 1,823.58 1,823.58 1,823.58
02.01.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 M.m 55.86 28.57 1,595.92 1,595.92 1,595.92
02.01.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 133.92 1.70 227.66 227.66 227.66
02.01.03       CIELORRASOS 13,494.35 13,494.35 13,494.35
02.01.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 111.12 115.34 12,816.58 12,816.58 12,816.58
02.01.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE CIRCULO, D=3/4"m 69.09 9.81 677.77 677.77 677.77
02.01.04       PISOS Y VEREDAS 11,129.60 8,870.49 2,259.11 11,129.60
02.01.04.01          PISOS 7,075.76 7,075.76 7,075.76
02.01.04.01.01             PISO MACHIMHEMBRADO DE MADERA TORNILLO (ANCHO=3" Y E=1") (AULA)m2 39.79 150.55 5,990.38 5,990.38 5,990.38
02.01.04.01.02             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m (COCINA) m2 11.09 97.87 1,085.38 1,085.38 1,085.38
02.01.04.02          VEREDAS 4,053.84 1,794.73 2,259.11 4,053.84
02.01.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS VERSALES (INCL.ENCOFRADO)m2 33.78 53.13 1,794.73 1,794.73 1,794.73
02.01.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON 1:8m3 5.51 390.13 2,149.62 2,149.62 2,149.62
02.01.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE BREA+ARENAm 10.64 10.29 109.49 109.49 109.49
02.01.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,670.91 3,474.94 195.97 3,670.91
02.01.05.01          ZOCALOS 3,474.94 3,474.94 3,474.94
02.01.05.01.01             ZOCALO DE MADERA TORNILLO H=1.00 M (INTERIOR DE AULAS) m2 21.05 84.80 1,785.04 1,785.04 1,785.04
02.01.05.01.02              ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE COCINA) m2 18.96 89.13 1,689.90 1,689.90 1,689.90
02.01.05.02          CONTRAZOCALOS 195.97 195.97 195.97
02.01.05.02.01             CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30M
m2 7.64 25.65 195.97 195.97 195.97
02.01.06       CARPINTERIA DE MADERA 2,058.55 2,058.55 2,058.55
02.01.06.01          PUERTAS 2,058.55 2,058.55 2,058.55
02.01.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN DISEÑOm2 4.59 419.58 1,925.87 1,925.87 1,925.87
02.01.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 2.00 66.34 132.68 132.68 132.68
02.01.07       CARPINTERIA METALICA 3,937.43 1,120.44 2,816.99 3,937.43
02.01.07.01          VENTANAS 2,816.99 2,816.99 2,816.99
02.01.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 21.88 118.64 2,595.84 2,595.84 2,595.84
02.01.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 5.00 44.23 221.15 221.15 221.15
02.01.07.02          DRENAJE PLUVIAL 1,120.44 1,120.44 1,120.44
02.01.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m2 43.21 25.93 1,120.44 1,120.44 1,120.44
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02.01.08       CERRAJERIA 180.66 180.66 180.66
02.01.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 2.00 81.87 163.74 163.74 163.74
02.01.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 2.00 8.46 16.92 16.92 16.92
02.01.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,026.65 1,026.65 1,026.65
02.01.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 235.47 4.36 1,026.65 1,026.65 1,026.65
02.01.10       PINTURA 2,882.05 138.01 2,744.04 2,882.05
02.01.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 2,609.99 2,609.99 2,609.99
02.01.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 111.12 16.26 1,806.81 1,806.81 1,806.81
02.01.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 18.13 8.08 146.49 146.49 146.49
02.01.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL ACEROm2 15.77 8.46 133.41 133.41 133.41
02.01.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 29.42 9.11 268.02 268.02 268.02
02.01.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMOm2 20.58 11.69 240.58 240.58 240.58
02.01.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.30 COLOR GRIS NIEBLA m2 7.34 2.00 14.68 14.68 14.68
02.01.10.02          PINTURA DE PUERTAS 47.19 47.19 47.19
02.01.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 4.59 10.28 47.19 47.19 47.19
02.01.10.03          PINTURA DE VENTANAS 86.86 86.86 86.86
02.01.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 21.88 3.97 86.86 86.86 86.86
02.01.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 138.01 138.01 138.01
02.01.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIALm 9.00 3.14 28.26 28.26 28.26
02.01.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 43.21 2.54 109.75 109.75 109.75
02.01.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 388.10 388.10 388.10
02.01.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 388.10 388.10 388.10
02.01.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00 28.91 289.10 289.10 289.10
02.01.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00 16.50 99.00 99.00 99.00
02.01.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 215.05 215.05 215.05
02.01.12.01          LAVATORIO DE ALUMINIO STANDARD Y ACCESORIOS/INCLU INSTALACIONpza 1.00 215.05 215.05 215.05 215.05
02.01.13       OTROS 610.94 274.58 336.36 610.94
02.01.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 104.09 1.31 136.36 136.36 136.36
02.01.13.02          PIZARRA ACRILICA DE 1.20X2.60M und 1.00 274.58 274.58 274.58 274.58
02.01.13.03          PLACA RECORDATORIA DE OBRA ACRILICA DE 0.55x0.45m S/DISEÑOund 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00
02.02    MODULO II: AULA PSICOMOTRICIDAD Y/O S.U.M + SS.HH. 71,350.91 45,445.41 25,905.50 71,350.91
02.02.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 5,197.48 5,197.48 5,197.48
02.02.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5 m2 32.57 118.24 3,851.08 3,851.08 3,851.08
02.02.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5m2 17.66 76.24 1,346.40 1,346.40 1,346.40
02.02.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8,528.00 8,528.00 8,528.00
02.02.02.01          TARRAJEO DE MUROS 4,151.45 4,151.45 4,151.45
02.02.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 73.65 34.74 2,558.60 2,558.60 2,558.60
02.02.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5  (FACHADA)m2 38.85 41.00 1,592.85 1,592.85 1,592.85
02.02.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS 676.22 676.22 676.22
02.02.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5m2 17.33 39.02 676.22 676.22 676.22
02.02.02.03          TARRAJEO DE VIGAS 975.89 975.89 975.89
02.02.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 22.46 43.45 975.89 975.89 975.89
02.02.02.04          DERRAMES 2,724.44 2,724.44 2,724.44
02.02.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 M.m 92.98 28.57 2,656.44 2,656.44 2,656.44
02.02.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 40.00 1.70 68.00 68.00 68.00
02.02.03       CIELORRASOS 17,194.61 17,194.61 17,194.61
02.02.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 141.20 115.34 16,286.01 16,286.01 16,286.01
02.02.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE CIRCULO, D=3/4"m 92.62 9.81 908.60 908.60 908.60
02.02.04       PISOS Y VEREDAS 16,000.48 10,481.40 5,519.08 16,000.48
02.02.04.01          PISOS 9,952.78 4,433.70 5,519.08 9,952.78
02.02.04.01.01             PISO MACHIMHEMBRADO DE MADERA TORNILLO (ANCHO=3" Y E=1") (AULA)m2 58.90 150.55 8,867.40 4,433.70 4,433.70 8,867.40
02.02.04.01.02             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m (SS.HH.) m2 11.09 97.87 1,085.38 1,085.38 1,085.38
02.02.04.02          VEREDAS 6,047.70 6,047.70 6,047.70
02.02.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS VERSALES (INCL.ENCOFRADO)m2 50.71 53.13 2,694.22 2,694.22 2,694.22
02.02.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON 1:8m3 8.24 390.13 3,214.67 3,214.67 3,214.67
02.02.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE BREA+ARENAm 13.49 10.29 138.81 138.81 138.81
02.02.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 6,044.71 263.68 5,781.03 6,044.71
02.02.05.01          ZOCALOS 5,781.03 5,781.03 5,781.03
02.02.05.01.01              ZOCALO DE MADERA TORNILLO H=1.00M (INTERIOR DE AULAS) m2 27.57 84.80 2,337.94 2,337.94 2,337.94
02.02.05.01.02             ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE SS.HH.) m2 38.63 89.13 3,443.09 3,443.09 3,443.09
02.02.05.02          CONTRAZOCALOS 263.68 263.68 263.68
02.02.05.02.01             CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30M
m2 10.28 25.65 263.68 263.68 263.68
02.02.06       CARPINTERIA DE MADERA 5,157.66 5,157.66 5,157.66
02.02.06.01          PUERTAS 5,157.66 5,157.66 5,157.66
02.02.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN DISEÑOm2 11.66 419.58 4,892.30 4,892.30 4,892.30
02.02.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 4.00 66.34 265.36 265.36 265.36
02.02.07       CARPINTERIA METALICA 5,097.62 1,280.68 3,816.94 5,097.62
02.02.07.01          VENTANAS 3,816.94 3,816.94 3,816.94
02.02.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 29.19 118.64 3,463.10 3,463.10 3,463.10
02.02.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 8.00 44.23 353.84 353.84 353.84
02.02.07.02          DRENAJE PLUVIAL 1,280.68 1,280.68 1,280.68
02.02.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 49.39 25.93 1,280.68 1,280.68 1,280.68
02.02.08       CERRAJERIA 270.99 270.99 270.99
02.02.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 3.00 81.87 245.61 245.61 245.61
02.02.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 3.00 8.46 25.38 25.38 25.38
02.02.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,370.04 1,370.04 1,370.04
02.02.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 314.23 4.36 1,370.04 1,370.04 1,370.04
02.02.10       PINTURA 3,539.40 3,539.40 3,539.40
02.02.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 3,169.89 3,169.89 3,169.89
02.02.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 141.23 16.26 2,296.40 2,296.40 2,296.40
02.02.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 20.57 8.08 166.21 166.21 166.21
02.02.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL ACEROm2 17.29 8.46 146.27 146.27 146.27
02.02.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 30.44 9.11 277.31 277.31 277.31
02.02.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMOm2 22.51 11.69 263.14 263.14 263.14
02.02.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.20 COLOR GRIS NIEBLA m2 10.28 2.00 20.56 20.56 20.56
02.02.10.02          PINTURA DE PUERTAS 99.92 99.92 99.92
02.02.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 9.72 10.28 99.92 99.92 99.92
02.02.10.03          PINTURA DE VENTANAS 115.88 115.88 115.88
02.02.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 29.19 3.97 115.88 115.88 115.88
02.02.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 153.71 153.71 153.71
02.02.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIALm 9.00 3.14 28.26 28.26 28.26
02.02.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 49.39 2.54 125.45 125.45 125.45
02.02.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 388.10 388.10 388.10
02.02.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 388.10 388.10 388.10
02.02.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00 28.91 289.10 289.10 289.10
02.02.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00 16.50 99.00 99.00 99.00
02.02.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,111.46 2,111.46 2,111.46
02.02.12.01          INODORO TANQUE BAJO P/NIÑO CON ACCESORIOS pza 6.00 280.09 1,680.54 1,680.54 1,680.54
02.02.12.02          LAVATORIO DE LOSA ESTANDARD INC/ACCS. pza 2.00 125.18 250.36 250.36 250.36
02.02.12.03          COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 8.00 22.57 180.56 180.56 180.56
02.02.13       OTROS 450.36 450.36 450.36
02.02.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 134.18 1.31 175.78 175.78 175.78
02.02.13.02          PIZARRA ACRILICA DE 1.20X3.60M und 1.00 274.58 274.58 274.58 274.58
02.03    MODULO III: DIRECCION, TOPICO, ALMACEN Y SS.HH. 58,818.48 51,043.67 7,774.81 58,818.48
02.03.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 6,445.10 6,445.10 6,445.10
02.03.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5 m2 30.69 118.24 3,628.79 3,628.79 3,628.79
02.03.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5m2 36.94 76.24 2,816.31 2,816.31 2,816.31
02.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 8,843.15 8,843.15 8,843.15
02.03.02.01          TARRAJEO DE MUROS 5,542.99 5,542.99 5,542.99
02.03.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 113.93 34.74 3,957.93 3,957.93 3,957.93
02.03.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5  (FACHADA)m2 38.66 41.00 1,585.06 1,585.06 1,585.06
02.03.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS 730.06 730.06 730.06
02.03.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5m2 18.71 39.02 730.06 730.06 730.06
02.03.02.03          TARRAJEO DE VIGAS 729.96 729.96 729.96
02.03.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 16.80 43.45 729.96 729.96 729.96
02.03.02.04          DERRAMES 1,840.14 1,840.14 1,840.14
02.03.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 M.m 62.98 28.57 1,799.34 1,799.34 1,799.34
02.03.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 24.00 1.70 40.80 40.80 40.80
02.03.03       CIELORRASOS 15,077.61 15,077.61 15,077.61
02.03.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 123.60 115.34 14,256.02 14,256.02 14,256.02
02.03.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE CIRCULO, D=3/4"m 8 .75 9.81 821.59 821.59 821.59
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02.03.04       PISOS Y VEREDAS 10,529.50 10,529.50 10,529.50
02.03.04.01          PISOS 5,574.68 5,574.68 5,574.68
02.03.04.01.01             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m m2 56.96 97.87 5,574.68 5,574.68 5,574.68
02.03.04.02          VEREDAS 4,954.82 4,954.82 4,954.82
02.03.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS VERSALES (INCL.ENCOFRADO)m2 41.34 53.13 2,196.39 2,196.39 2,196.39
02.03.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON 1:8m3 6.71 390.13 2,617.77 2,617.77 2,617.77
02.03.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE BREA+ARENAm 13.67 10.29 140.66 140.66 140.66
02.03.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 4,206.98 4,206.98 4,206.98
02.03.05.01          ZOCALOS 997.36 997.36 997.36
02.03.05.01.01             ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE SS.HH.) m2 11.19 89.13 997.36 997.36 997.36
02.03.05.02          CONTRAZOCALOS 3,209.62 3,209.62 3,209.62
02.03.05.02.01             CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30M
m2 7.16 25.65 183.65 183.65 183.65
02.03.05.02.02             CONTRAZOCALO DE CERAMICO CELIMA H=7.5 CM EN (DIRECCION, TOPICO Y DEPOSITO DE MATERIALES)m 47.34 63.92 3,025.97 3,025.97 3,025.97
02.03.06       CARPINTERIA DE MADERA 2,917.90 2,917.90 2,917.90
02.03.06.01          PUERTAS 2,917.90 2,917.90 2,917.90
02.03.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN DISEÑOm2 6.48 419.58 2,718.88 2,718.88 2,718.88
02.03.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 3.00 66.34 199.02 199.02 199.02
02.03.07       CARPINTERIA METALICA 4,096.67 3,023.43 1,073.24 4,096.67
02.03.07.01          VENTANAS 3,023.43 3,023.43 3,023.43
02.03.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 23.62 118.64 2,802.28 2,802.28 2,802.28
02.03.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 5.00 44.23 221.15 221.15 221.15
02.03.07.02          DRENAJE PLUVIAL 1,073.24 1,073.24 1,073.24
02.03.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.39 25.93 1,073.24 1,073.24 1,073.24
02.03.08       CERRAJERIA 270.99 270.99 270.99
02.03.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 3.00 81.87 245.61 245.61 245.61
02.03.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 3.00 8.46 25.38 25.38 25.38
02.03.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,108.40 1,108.40 1,108.40
02.03.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 254.22 4.36 1,108.40 1,108.40 1,108.40
02.03.10       PINTURA 3,884.82 3,884.82 3,884.82
02.03.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES 3,591.05 3,591.05 3,591.05
02.03.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 123.60 16.26 2,009.74 2,009.74 2,009.74
02.03.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 113.93 8.08 920.55 920.55 920.55
02.03.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL ACEROm2 14.95 8.46 126.48 126.48 126.48
02.03.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 30.69 9.11 279.59 279.59 279.59
02.03.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMOm2 20.56 11.69 240.35 240.35 240.35
02.03.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.30 COLOR GRIS NIEBLA m2 7.17 2.00 14.34 14.34 14.34
02.03.10.02          PINTURA DE PUERTAS 66.61 66.61 66.61
02.03.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 6.48 10.28 66.61 66.61 66.61
02.03.10.03          PINTURA DE VENTANAS 93.77 93.77 93.77
02.03.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 23.62 3.97 93.77 93.77 93.77
02.03.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 133.39 133.39 133.39
02.03.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIALm2 9.00 3.14 28.26 28.26 28.26
02.03.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 41.39 2.54 105.13 105.13 105.13
02.03.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 388.10 388.10 388.10
02.03.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 388.10 388.10 388.10
02.03.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00 28.91 289.10 289.10 289.10
02.03.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00 16.50 99.00 99.00 99.00
02.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 887.34 887.34 887.34
02.03.12.01          LAVATORIO DE ALUMINIO STANDARD Y ACCESORIOS pza 1.00 215.05 215.05 215.05 215.05
02.03.12.02          LAVATORIO CON ACCESORIOS pza 1.00 108.46 108.46 108.46 108.46
02.03.12.03          INODORO TANQUE BAJO P/NIÑO CON ACCESORIOS pza 1.00 280.09 280.09 280.09 280.09
02.03.12.04          URINARIO PICO DE LORO pza 1.00 193.46 193.46 193.46 193.46
02.03.12.05          COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 4.00 22.57 90.28 90.28 90.28
02.03.13       OTROS 161.92 161.92 161.92
02.03.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 123.60 1.31 161.92 161.92 161.92
02.04    CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO CARAVISTA  AL INTERIOR 96,266.81 50,879.46 23,357.70 22,029.65 96,266.81
02.04.01       MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 55,504.87 50,879.46 4,625.41 55,504.87
02.04.01.01          MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA-MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 (CARAVISTA EN UN LADO)m2 458.15 121.15 55,504.87 50,879.46 4,625.41 55,504.87
02.04.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 26,235.55 18,732.29 7,503.26 26,235.55
02.04.02.01           TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO ACABADO CON CEMENTO - ARENA 1:5m2 176.55 30.97 5,467.75 5,012.10 455.65 5,467.75
02.04.02.02          TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5m2 157.57 61.14 9,633.83 7,225.37 2,408.46 9,633.83
02.04.02.03          TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 154.66 71.99 11,133.97 6,494.82 4,639.15 11,133.97
02.04.03       PINTURA EN EXTERIORES 7,073.88 7,073.88 7,073.88
02.04.03.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 458.15 8.08 3,701.85 3,701.85 3,701.85
02.04.03.02          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE  COLUMNAS m2 157.57 8.08 1,273.17 1,273.17 1,273.17
02.04.03.03          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS m2 154.66 8.08 1,249.65 1,249.65 1,249.65
02.04.03.04          PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=VARIABLE COLOR GRIS NIEBLAm 176.55 4.81 849.21 849.21 849.21
02.04.04       PORTON DE INGRESO PRINCIPAL 7,452.51 7,452.51 7,452.51
02.04.04.01          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,173.81 2,173.81 2,173.81
02.04.04.01.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PLACAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 34.37 61.14 2,101.38 2,101.38 2,101.38
02.04.04.01.02             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 M.m 7.20 10.06 72.43 72.43 72.43
02.04.04.02          CARPINTERIA METALICA 4,870.66 4,870.66 4,870.66
02.04.04.02.01             PUERTA DE FIEERO, CON PERFILES Y PLANCHA SEGUN DISEÑO m2 4.68 1,012.39 4,737.99 4,737.99 4,737.99
02.04.04.02.02             COLOCACION DE PUERTAS METALICAS und 1.00 132.67 132.67 132.67 132.67
02.04.04.03          CERRAJERIA 81.87 81.87 81.87
02.04.04.03.01             CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 1.00 81.87 81.87 81.87 81.87
02.04.04.04          PINTURA 326.17 326.17 326.17
02.04.04.04.01             PINTURA LATEX EN INTERIORES COLUMNA Y VIGAS COLOR BLANCO HUMOm2 34.37 9.49 326.17 326.17 326.17
02.05    PATIO DE FORMACIÓN 1,793.85 1,793.85 1,793.85
02.05.01       JUNTAS DE DILATACION 1,598.57 1,598.57 1,598.57
02.05.01.01          JUNTA DE DILATACION EN LOSA DEPORTIVA E=1" H=0.10 M m 103.20 15.49 1,598.57 1,598.57 1,598.57
02.05.02       PINTURA 195.28 195.28 195.28
02.05.02.01          PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m 7.83 24.94 195.28 195.28 195.28
02.06    RESERVORIO DE 1.00 M3 1,051.57 886.94 164.63 1,051.57
02.06.01       TARRAJEO Y ACABADOS 315.32 315.32 315.32
02.06.01.01          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO - ARENA 1:5 m2 3.00 50.08 150.24 150.24 150.24
02.06.01.02          TARRAJEO EN LOSA MACIZA CEMENTO - ARENA 1:5 m2 2.70 61.14 165.08 165.08 165.08
02.06.02       ESTRUCTURA METALICA 485.17 407.02 78.15 485.17
02.06.02.01          BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=4.10 m m 6.60 61.67 407.02 407.02 407.02
02.06.02.02          ESCALERA DE GATO, TUBO F.G. STANDAR 1 1/2" GLB 1.00 78.15 78.15 78.15 78.15
02.06.03       PINTURA 251.08 164.60 86.48 251.08
02.06.03.01          PINTURA EN COLUMNAS m2 3.00 14.13 42.39 42.39 42.39
02.06.03.02          PINTURA EN LOSA MACIZA m2 2.70 16.33 44.09 44.09 44.09
02.06.03.03          PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m 6.60 24.94 164.60 164.60 164.60
03 INSTALACIONES SANITRIAS EXTERNAS 5,273.34 5,273.34 5,273.34
03.01    SISTEMA DE DESAGUE 2,934.87 2,934.87 2,934.87
03.01.01       RED DE DISTRIBUCION EXTERIOR 2,638.35 2,638.35 2,638.35
03.01.01.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 6" m 15.18 121.05 1,837.54 1,837.54 1,837.54
03.01.01.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" m 24.23 9.45 228.97 228.97 228.97
03.01.01.03          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE 4", Y 6"m 39.41 7.50 295.58 295.58 295.58
03.01.01.04          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADOm 39.41 7.01 276.26 276.26 276.26
03.01.02       CAMARA DE INSPECCION 296.52 296.52 296.52
03.01.02.01          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"x24" pza 1.00 141.05 141.05 141.05 141.05
03.01.02.02          CAJA DE REUNION DE CONCRETO SIMPLE CON TAPA DE CONCRETOund 1.00 155.47 155.47 155.47 155.47
03.02    SISTEMA DE AGUA FRIA 1,388.47 1,388.47 1,388.47
03.02.01       RED DE DISTRIBUCION EXTERIOR 938.67 938.67 938.67
03.02.01.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 50.25 4.74 238.19 238.19 238.19
03.02.01.02          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE AGUA 3/4" m 44.25 8.82 390.29 390.29 390.29
03.02.01.03          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADOm 44.25 7.01 310.19 310.19 310.19
03.02.02       ACCESORIO DE REDES 72.90 72.90 72.90
03.02.02.01          TEE PVC - SAP D=3/4" PARA AGUA und 3.00 4.86 14.58 14.58 14.58
03.02.02.02          REDUCCION PVC SAP Ø 3/4" A 1/2" PARA AGUA und 4.00 4.00 16.00 16.00 16.00
03.02.02.03          CODO PVC SAP DE 90° D=3/4 PARA AGUA und 6.00 4.10 24.60 24.60 24.60
03.02.02.04          CODO PVC SAP DE 45° D=3/4 PARA AGUA und 4.00 4.43 17.72 17.72 17.72
03.02.03       LLAVES Y VALVULAS 273.57 273.57 273.57
03.02.03.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 3/4" und 3.00 78.18 234.54 234.54 234.54
03.02.03.02          VALVULA DE PASO TIPO COMPUERTA METALICO DE 2" und 1.00 39.03 39.03 39.03 39.03
03.02.04       PIEZAS Y VARIOS 103.33 103.33 103.33
03.02.04.01          CAJA DE REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA 12" X 12" INCLUIDO TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADOpza 1.00 103.33 103.33 103.33 103.33
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03.03    SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 950.00 950.00 950.00
03.03.01       TANQUE Y ACCESORIOS 950.00 950.00 950.00
03.03.01.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE 1 M3 Y ACCESORIOS GLB 1.00 950.00 950.00 950.00 950.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS 5,331.13 77.90 5,253.23 5,331.13
04.01    SISTEMA DE DESAGUE 3,108.56 77.90 3,030.66 3,108.56
04.01.01       SALIDAS DE DESAGUE 1,088.97 1,088.97 1,088.97
04.01.01.01          SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE 4" P/REGISTRO pto 3.00 41.83 125.49 125.49 125.49
04.01.01.02          SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE 4" P/INODORO pto 5.00 41.83 209.15 209.15 209.15
04.01.01.03          SALIDA DE DESAGUE CON PVC SAL DE 2"/SUMIDERO pto 11.00 41.33 454.63 454.63 454.63
04.01.01.04          SALIDA DE VENTILACION CON PVC DE 2" HASTA PRIMER PISO pto 3.00 99.90 299.70 299.70 299.70
04.01.02       RED DE DISTRIBUCION INTERIOR 797.57 77.90 719.67 797.57
04.01.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" m 16.06 9.45 151.77 151.77 151.77
04.01.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 2" m 26.35 7.35 193.67 193.67 193.67
04.01.02.03          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE 2" Y 4"m 31.16 7.50 233.70 77.90 155.80 233.70
04.01.02.04          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADOm 31.16 7.01 218.43 218.43 218.43
04.01.03       ACCESORIO DE REDES 824.74 824.74 824.74
04.01.03.01          CODO PVC SAL 2"X90° pza 26.00 15.64 406.64 406.64 406.64
04.01.03.02          CODO PVC SAL 2"X45° pza 4.00 18.37 73.48 73.48 73.48
04.01.03.03          TEE PVC SAL 4"X4" pza 4.00 26.81 107.24 107.24 107.24
04.01.03.04          CODO SANITARIO PVC SAL 4"X90° pza 3.00 15.47 46.41 46.41 46.41
04.01.03.05          YEE PVC SAL Ø 4"X2" pza 7.00 19.64 137.48 137.48 137.48
04.01.03.06          YEE PVC SAL Ø 2"X2" pza 3.00 17.83 53.49 53.49 53.49
04.01.04       ADITAMENTO VARIOS 397.28 397.28 397.28
04.01.04.01          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN PISO pza 3.00 23.01 69.03 69.03 69.03
04.01.04.02          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN LAVADERO pza 5.00 33.52 167.60 167.60 167.60
04.01.04.03          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN URINARIO pza 3.00 27.59 82.77 82.77 82.77
04.01.04.04          REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 3.00 13.31 39.93 39.93 39.93
04.01.04.05          SOMBRERO VENTILACION PVC  D=2" pza 3.00 12.65 37.95 37.95 37.95
04.02    SISTEMA DE AGUA FRIA 2,222.57 2,222.57 2,222.57
04.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA 443.52 443.52 443.52
04.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 12.00 36.96 443.52 443.52 443.52
04.02.02       RED DE DISTRIBUCION 439.48 439.48 439.48
04.02.02.01          RED DISTRIBUCION DE TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 26.45 2.94 77.76 77.76 77.76
04.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE AGUA DE 1/2"m 22.85 8.82 201.54 201.54 201.54
04.02.02.03          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADOm 22.85 7.01 160.18 160.18 160.18
04.02.03       ACCESORIO DE REDES 197.16 197.16 197.16
04.02.03.01          TEE PVC - SAP D=3/4" PARA AGUA und 9.00 4.86 43.74 43.74 43.74
04.02.03.02          CODO PVC SAP D=1/2"  PARA AGUA und 9.00 2.50 22.50 22.50 22.50
04.02.03.03          UNION UNIVERSAL D=1/2" PARA AGUA und 8.00 6.93 55.44 55.44 55.44
04.02.03.04          ADAPTADOR D=1/2" PARA AGUA und 8.00 2.67 21.36 21.36 21.36
04.02.03.05          CODO GALVANIZADO D=1/2"  PARA AGUA und 12.00 4.51 54.12 54.12 54.12
04.02.04       LLAVES Y VALVULAS 1,142.41 1,142.41 1,142.41
04.02.04.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 1/2" pza 4.00 69.18 276.72 276.72 276.72
04.02.04.02          LLAVE TIPO ESFERICO METALICO PARA LAVADERO DE CONCRETO pza 7.00 123.67 865.69 865.69 865.69
05 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 1,732.69 1,732.69 1,732.69
05.01    CONECCIÓN DESDE MEDIDOR - TABLERO GENERAL (ENTERRADO) 726.36 726.36 726.36
05.01.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PARA TENCION DE SERVICIO 220V - TRIFASICOund 2.00 137.71 275.42 275.42 275.42
05.01.02       SUMINISTRO Y INSTALACION DE CONDUCTO DE 3-1x16 MM2+ 1X16MM NNY ALIMENTACION DESDE MEDIDOR - TGm 2.50 59.41 148.53 148.53 148.53
05.01.03       SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO GENERAL CON INTERRUPTURES DE 1-3X25A,2-2X20und 1.00 3 2.41 302.41 302.41 302.41
05.02    CONECCIÓN DE TABLERO GENERAL - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (ENTERRADO) 1,006.33 1,006.33 1,006.33
05.02.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALIMENTACION 2-1X10MM2 NYY+1X10MM2 NYY DESDE TG-TD 01m 5.61 41.91 654.22 654.22 654.22
05.02.02       SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION TD 01, CON CON INTERRUPTORES DE 2-2X20A, 2-2X15Aund 1.00 352.11 352.11 352.11 352.11
06 01 AULAS, 01 DE PSICOMOTRICIDAD + ÁREA ADMINISTRATIVO + ÁREA DE SOCIALIZACIÓN 15,541.40 15,541.40 15,541.40
06.01    SALIDAS DE LUZ DE FUERZA 3,735.46 3,735.46 3,735.46
06.01.01       SALIDA  DE  TECHO - CENTROS DE LUZ pto 32.00 20.13 644.16 644.16 644.16
06.01.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE PUESTA A TIERRA pto 22.00 81.81 1,799.82 1,799.82 1,799.82
06.01.03       SALIDA PARA FAROLES pto 3.00 116.20 348.60 348.60 348.60
06.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 13.00 66.47 864.11 864.11 864.11
06.01.05       SALIDA PARA AULA TECHADA pto 1.00 58.64 58.64 58.64 58.64
06.01.06       SALIDA PARA ATRIO DE INGRESO pto 1.00 20.13 20.13 20.13 20.13
06.02    TABLERO  Y CAJAS 134.56 134.56 134.56
06.02.01       TABLERO  TERMOMAGNETICO DE DISTRIBUCION TD (2x15A, 2x20A, 2x25A + CAJA TIPO GABINETEund 1.00 134.56 134.56 134.56 134.56
06.03    POZO DE TOMA DE TIERRA 1,225.36 1,225.36 1,225.36
06.03.01       POZO A TIERRA INCLUIDO INSTALACIÓN und 1.00 1,225.36 1,225.36 1,225.36 1,225.36
06.04    APARATOS ELECTRICOS 6,524.55 6,524.55 6,524.55
06.04.01       REGILLA EMPOTRABLE 4x18W ADOSABLE und 10.00 203.23 2,032.30 2,032.30 2,032.30
06.04.02       REGILLA EMPOTRABLE 2x36W CON BALASTO ELECTRONICO und 11.00 175.53 1,930.83 1,930.83 1,930.83
06.04.03       LAMPARA INCANDECENTE und 11.00 69.77 767.47 767.47 767.47
06.04.04       LAMPARA AHORRADORAS DE ENERGIA 20W und 5.00 50.75 253.75 253.75 253.75
06.04.05       POSTE DE FIERRO DE D=3" L=2.50 M PARA FAROLES ESFERICOS EN EXTERIORESund 3.00 310.17 930.51 930.51 930.51
06.04.06       FAROLA TIPO HONGO DE 70W CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO pza 3.00 203.23 609.69 609.69 609.69
06.05    CABLES Y/O CONDUCTORES 3,921.47 3,921.47 3,921.47
06.05.01       TUBERIA ELECT. PVC SEL Ø 3/4" m 202.74 6.99 1,417.15 1,417.15 1,417.15
06.05.02       CABLE ELECT. TW  AWG  Nº 12 m 205.59 7.94 1,632.38 1,632.38 1,632.38
06.05.03       CABLE ELECT. TW  AWG  Nº 14 m 115.95 7.52 871.94 871.94 871.94
07 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 56,842.76 24,814.82 21,273.12 6,006.59 4,748.23 56,842.76
07.01    PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL 3,306.00 854.05 826.50 854.05 771.40 3,306.00
07.01.01       APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO und 10.00 15.60 156.00 40.30 39.00 40.30 36.40 156.00
07.01.02       SEGUIMIENTO DE PAUTAS AMBIENTALES und 10.00 315.00 3,150.00 813.75 787.50 813.75 735.00 3,150.00
07.02    PLAN DE FORESTACIÓN 20,737.98 1,730.36 17,204.88 1,802.74 20,737.98
07.02.01       TRAZO REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO AMBIENTAL m2 200.00 1.30 260.00 260.00 260.00
07.02.02       ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES DE GRASS (SACO/15M2)sac 10.00 115.06 1,150.60 690.36 460.24 1,150.60
07.02.03       PLANTADO DE GRASS AMERICANO m2 1,196.00 14.13 16,899.48 15,209.53 1,689.95 16,899.48
07.02.04       ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES und 10.00 130.00 1,300.00 780.00 520.00 1,300.00
07.02.05       SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES und 10.00 112.79 1,127.90 1,015.11 112.79 1,127.90
07.03    SEÑALIZACIÓN 433.32 433.32 433.32
07.03.01       CARTEL DE MANEJO AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50 CON GIGANTOGRAFIA BASTIDORES DE MADERA TORNILLO 2"X2"und 6.00 72.22 433.32 433.32 433.32
07.04    MANEJO DE LA OBRA 13,115.46 11,792.84 495.98 512.52 314.12 13,115.46
07.04.01       DEPOSITOS RECOLECTORES DE PLASTICO RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOSund 6.00 156.52 939.12 939.12 939.12
07.04.02       INSTALACION DE TACHOS DE BASURA METALICOS CON MENSAJES ALUCIund 6.00 266.29 1,597.74 1,597.74 1,597.74
07.04.03       INDUMENTARIAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL und 30.00 292.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00
07.04.04       CONTROL DE POLVO Y EMISIONES GLB 60.00 30.31 1,818.60 495.98 495.98 512.51 314.12 1,818.59
07.05    EDUCACIÓN AMBIENTAL 18,150.00 10,004.24 2,745.76 2,837.29 2,562.71 18,150.00
07.05.01       CHARLA  AL PERSONAL OBRERO und 6.00 1,800.00 10,800.00 2,654.24 2,745.76 2,837.29 2,562.71 10,800.00
07.05.02       CHARLA A LA COMUNIDAD und 1.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
07.05.03       POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL und 90.00 35.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00
07.06    PROGRAMA DE ABANDONO 1,100.00 1,100.00 1,100.00
07.06.01       RESTAURACIÓN DE AREAS DE TRABAJO DEPOSITO Y OTROS m2 200.00 5.50 1,100.00 1,100.00 1,100.00
08 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 38,457.88 9,934.95 9,614.47 9,934.95 8,973.51 38,457.88
08.01    SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 38,457.88 38,457.88 9,934.95 9,614.47 9,934.95 8,973.51 38,457.88
09 GESTION  VULNERABILIDAD Y RIESGO 12,000.00 3,100.00 3,000.00 3,100.00 2,800.00 12,000.00
09.01    GESTION DE VULNERABILIDAD Y RIESGO GLB 1.00 12,000.00 12,000.00 3,100.00 3,000.00 3,100.00 2,800.00 12,000.00
10 CAPACITACION, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 142,705.00 36,865.46 35,676.25 36,865.46 33,297.83 142,705.00
10.01    CAPACITACION, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 142,705.00 142,705.00 36,865.46 35,676.25 36,865.46 33,297.83 142,705.00
COSTO DIRECTO 1,132,577.12 249,426.97 475,024.56 252,645.81 155,479.80 1,132,577.14
GASTOS GENERALES (8.46%) 95,816.02 21,101.52 40,187.08 21,373.84 13,153.59 95,816.03
UTILIDAD (8.00%) 90,606.17 19,954.16 38,001.96 20,211.66 12,438.38 90,606.17
SUBTOTAL 1,318,999.31 290,482.65 553,213.60 294,231.31 181,071.78 1,318,999.34
IGV (18%) 237,419.88 52,286.88 99,578.45 52,961.64 32,592.92 237,419.88
TOTAL PRESUPUESTO 1,556,419.19 342,769.53 652,792.05 347,192.95 213,664.69 1,556,419.22
VALORIZACION MENSUAL 22.02% 41.94% 22.31% 13.73% 100.00%
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PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
OBRA :
COSTO DIRECTO (S/.) S/. 1,132,577.12
PLAZO DE EJECUCION 4 Meses
I.- GASTOS GENERALES INDIRECTOS
ITEM INC TIEMPO (MESES) COSTO TOTAL
1.01 1 4 500.00                          2,000.00               
TOTAL 2,000.00               
ITEM INC TIEMPO (MESES) COSTO TOTAL
2.01 1 4 1,600.00                       6,400.00               
TOTAL 6,400.00               
ITEM INC TIEMPO (MESES) COSTO TOTAL
3.01 1 4 50.00                            200.00                  
equipo de ingenieria, fotocopias,etc
3.02 1 1 223.35                          223.35                  
TOTAL 423.35                  
TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS (I)           =               S/. 8,823.35               
II.- GASTOS GENERALES DIRECTOS
ITEM INC TIEMPO (MESES) COSTO TOTAL
1.01 1.00 4 7,500.00                       30,000.00             
1.03 1.00 4 4,000.00                       16,000.00             
1.06 1.00 4 3,500.00                       14,000.00             
1.07 1.00 4 900.00                          3,600.00               
1.08 1.00 4 1,200.00                       4,800.00               
1.09 Gastos de movilidad incluido mantenimiento de vehiculo, movilidad de obra 1.00 4 450.00                          1,800.00               
-                        
TOTAL 70,200.00             
ITEM INC TIEMPO (MESES) COSTO TOTAL
2.01 1 4 100.00 400.00                  
2.02 Utiles de escritorio y aseo 1 4 100.00 400.00                  
2.03 1 4 200.00 800.00                  
TOTAL 1,600.00               
ITEM Cantidad COSTO TOTAL
3.01
Testigos cilindricos (6 unid @ 50 m3.) 8 80.00 640.00
3.02 2 150.00 300.00
     
TOTAL 940.00                  
S/. 72,740.00             
Gastos de envio y ensayo de resistencia de concreto
Gastos en diseño de mezclas
TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS (I)           =               
2.00  GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS
DESCRIPCION
Equipo primeros auxilios
Gastos de fotografia y copias
3.00  GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD
DESCRIPCION
Maestro de Obra
Vigilante
Almacenero
1.00  REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
DESCRIPCION
Residente de obra ing. Civil
Asistente de obra
3.00  ARTICULOS DE CONSUMO
DESCRIPCION
Utiles de oficina, mobiliario,alquiler eventual de
Gastos de licitacion y otorgamiento de buena Pro
mantenimiento, etc.
2.00  REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
DESCRIPCION
Administrador/Contador
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
120 DIAS CALENDARIO
1.00  ALQUILERES Y SERVICIOS
DESCRIPCION
Alquiler de oficina,luz,agua, telefono
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III.- GASTOS FINANCIEROS
COSTO DIRECTO (S/.) S/. 1,132,577.12
ITEM INC TIEMPO INTERESES TOTAL
1.01 1 4 415.28 1,661.12               
1.02 Carta fianza por adelanto directo 1 4 830.56 3,322.24               
1.03 Carta fianza por adelanto de materiales 1 4 1,661.11 6,644.44               
TOTAL 11,627.80             
INTERES ANUAL 4.40%
ITEM INC TIEMPO COSTO TOTAL
2.01 1 4 466.22 1,864.87               
TOTAL 1,864.87               
3. Pagos a OSCE
ITEM INC TIEMPO COSTO TOTAL
3.01 1 380.00 380.00
3.02 1 380.00 380.00
TOTAL 760.00                  
S/. 14,252.67             
3,988.22              0.35%
91,827.80            8.11%
95,816.02            8.46%
Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
TOTAL GASTOS FINANCIEROS            =               
RESUMEN GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS
GASTOS GENERALES VARIABLES
TOTAL GASTOS GENERALES
2  Seguros
DESCRIPCION
Contra accidentes individuales, contra riesgos de
instalaciones, responsabilidad civil etc.
DESCRIPCION
Constancia de libre disponibilidad de contratación
1  CARTAS FIANZA
DESCRIPCION
Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato
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PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
OBRA :
1.00 Remuneraciones, Beneficios Sociales y Otros
ITEM INCID. TIEMPO COSTO SUB TOTAL
1.01 1.00 4.00 8,000.000 32,000.00
1.02 1.00 4.00 4,000.000 16,000.00
1.03 1.00 4.00 1,500.000 6,000.00
 TOTAL 54,000.00
* Consideramos medio mes adicional para la liquidacion de obra
ITEM INC CANTIDAD COSTO TOTAL
2.01 Documentación OSCE EST 1.00 1.00 380.00 380.00
2.02 Alquiler de Movilidad MES 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00
2.03 Alquiler de Computadora e Impresora MES 1.00 4.00 350.00 1,400.00
2.04 Fotografía, Copias e impresiones  MES 1.00 4.00 250.00 1,000.00
2.05 Gastos de Liquidacion EST 1.00 1.00 800.00 800.00
2.06 Planos de Replanteo EST 1.00 1.00 600.00 600.00
2.07 Vestuario EST 1.00 1.00 350.00 350.00
TOTAL 18,530.00
ITEM INC Cantidad COSTO TOTAL
3.01 Gastos en diseño de mezclas 1.00 2.00 150.00 300.00
3.02 Gastos de envio y ensayo de resistencia de concreto 1.00 8.00 80.00 640.00
TOTAL 940.00
ITEM INC INTERESES MONTOS TOTAL
4.01 Gastos Notariales EST 1 626.28 626.28
TOTAL 626.28
ITEM INC TIEMPO COSTO TOTAL
5.01 2.00 4.00 220.00 1,760.00
1,760.00
S/. 75,856.28             
S/. 13,654.13             
S/. 89,510.41             
x100 S/. 89,510.41 5.75 %
TOTAL GASTOS SUPERVISION % S/. S/. 89,510.41 5.75 %
 "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL 
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
IGV 18%                                        =               
TOTAL GASTOS                         =               
Chofer
Contra accidentes individuales
TOTAL
GASTOS                                       =               
 SUPERVISION S/. 89,510.41
S/. 1,556,419.19
3.00  GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD
DESCRIPCION
4.00  GASTOS FINANCIEROS
DESCRIPCION
5.00  SEGUROS
DESCRIPCION
DESCRIPCION
Sueldo de Ingeniero Supervisor*
Asistente de Supervision
2.00  GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS
DESCRIPCION
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
COSTO DE OBRA: S/. 1,556,419.19
PLAZO DE EJECUCION: 120 DC
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                                                Especialidad          :  FLETE TERRESTRE HCO-ARANCAY-CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS
010005001 ACEITE PARA MOTOR GRADO 30 gln 0.50 1.00 0.50
020107001 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 63.24 1.00 63.24
020108001 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 204.53 1.00 204.53
020409001 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 878.23 1.00 878.23
020410001 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 379.55 1.00 379.55
021321001 CLAVOS PARA CALAMINA kg 64.40 1.00 64.40
030348001 FRAGUA PARA JUNTAS CERAMICAS kg 15.65 1.00 15.65
030401001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60 kg 13,472.25 1.00 13472.25
053043001 BOTAS DE JEBE und 30.00 1.20 36.00
060103001 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 16 mm2 m 30.00 0.10 3.00
070101001 CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 m 593.67 0.10 59.37
070128001 CABLE NYY 1X25 MM2. m 2.63 0.10 0.26
070128001 CABLE THW 1X10 MM2 m 16.39 0.10 1.64
100167001 LAVATORIO LOSA  BLANCO C/ACCESORIOS und 3.00 16.00 48.00
100167001 LAVATORIO DE ALUMINIO STANDARD und 2.00 7.00 14.00
100213001 INODORO TQUE. BAJO NIÑO, NAC. BLANCO, CON ACCES. COMPLETO und 7.00 17.00 119.00
100301001 URINARIO PICO DE LORO und 1.00 14.00 14.00
100700001 JUEGO RECREACIONAL GLB 1.00 220.00 220.00
101001001 SILICONA und 56.47 0.40 22.59
101559001 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 11.00 0.15 1.65
101560001 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 3.00 0.40 1.20
POSTE PARA FAROLAS und 3.00 25.00 75.00
118004001 CAJA Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO A TIERRA und 1.00 28.00 28.00
120024001 TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 2 1/2" X 3M pza 0.83 1.50 1.24
120024001 TUBO PVC SAP E/C PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" X 3M pza 7.81 1.40 10.93
120048001 BIDONES DE PLASTICO DE 50 GLS (PARA REGOGER RESIDUOS ORGANIC und 6.00 10.00 60.00
120048001 CONTENEDORES DE BASURA METALICOS TIPO BASCULANTE und 6.00 12.00 72.00
120211001 INTERRUPTOR - 2 GOLPES TIPO TICINO LINEA MAGIC und 1.15 0.10 0.12
120212001 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR und 14.00 0.10 1.40
120334001 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X32 AMP. X 220 VOLTIOS und 1.00 0.10 0.10
120725001 SPOT INCANDESCENTE PORTA AHORRADOR und 11.00 6.00 66.00
120800001 SOCKET DE BAKELITA und 5.00 0.10 0.50
120903001 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2" und 36.00 0.10 3.60
120904001 CAJA RECTANG GALV  4"X2 1/8" und 23.15 0.10 2.32
121402001 FLUORESCENTE BRAQUETE 2X36W BLANCO BALASTO und 24.00 0.50 12.00
121448001 LAMPARA LED E-27 15W und 11.00 5.00 55.00
121448001 LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA 20W und 5.00 5.00 25.00
121448001 REGILLA EMPOTRABLE DE 4X18W CON BALASTO ELECTRONICO und 13.65 5.00 68.25
121448001 REGILLA EMPOTRABLE 2X36W CON BALASTO ELECTRONICO und 11.00 5.00 55.00
123115001 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X25 AMP. X 220 VOLTIOS pza 2.00 0.40 0.80
123115001 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. X 220 VOLTIOS pza 4.00 0.40 1.60
123115001 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 AMP. X 220 VOLTIOS pza 3.00 0.40 1.20
127092001 TABLERO EMPOTRABLE DE 18 POLOS pza 1.00 3.00 3.00
127091001 TABLERO DE DISTRIBUCION 5 CIRCUITOS pza 2.00 2.50 5.00
130006001 ASTA DE BANDERA und 2.00 45.00 90.00
170031001 LADRILLO KING KONG  18 HUECOS, 9x13x23 CM.- 2.7KG    und 26,321.91 2.80 73701.35
191302001 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 m 244.95 0.10 24.49
210000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 3,604.74 42.50 153201.31
210000001 ESTRUCTURA METALICA INCLUYE COBERTURA M2. 37.50 60.00 2250.00
210000001 CEMENTO CONDUCTIVO PARA POZO A TIERRA 25 KG BOL 2.00 25.00 50.00
230201001 ASFALTO RC-250 gln 75.95 4.00 303.80
240333001 MAYOLICA BLANCA DE 1ERA. 0.20X0.30cm. m2 72.22 18.00 1299.94
240332001 CERAMICA 0.40X0.40m. m2 83.10 22.00 1828.13
240332001 CERAMICA 0.10X0.30cm. und 142.02 0.15 21.30
265034001 CERRADURA DOS 2 GOLPES TIPO FORTE und 9.00 1.50 13.50
269524001 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA pza 8.00 0.15 1.20
290303001 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 30.47 18.00 548.47
290304001 CARBON VEGETAL GRANULADO (SACO X 60 KG) sac 1.00 60.00 60.00
290305001 SAL INDUSTRIAL GRANULADO (SACO x 50 KG.) sac 2.00 50.00 100.00
290401001 CINTA AISLANTE rll 16.41 0.05 0.82
290580001 TRAMPA PVC SAL 2" pza 22.00 0.30 6.60
291310001 CINTA TEFLON und 16.79 0.05 0.84
301006001 ABRAZADERA DE COBRE DE 5/8" und 1.00 1.80 1.80
301005001 VARILLA DE COBRE PURO COPERWELD DE 5/8" x 2.40 M pza 2.00 3.60 7.20
301516001 PORCELANA BLANCA kg 15.83 1.00 15.83
304637001 PEGAMENTO PLASTICO PVC gln 3.43 5.00 17.14
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
PESO 
UNITARIO
PESO (KG)CANTIDAD
Fecha                    :  JULIO 2018
Hecho por             :  L.M.O.
ITEM
DESCRIPCIÓN UND
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306202001 GRIFO DE LAVADERO PESADO CROMADO 1/2" TIPO GANSO und 7.00 1.20 8.40
309005001 IMPRIMANTE kg 1.43 1.00 1.43
309901001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEO p2 20.33 0.10 2.03
30995001 LIJA DE MADERA und 40.24 0.05 2.01
340001001 GASOLINA  90  OCTANOS gln 31.59 4.00 126.35
370402001 WINCHA METALICA DE 50. MTS und 3.35 0.50 1.67
370601001 CLAVOS DE ACERO CON  CABEZA  DE  1 1/2" und 123.36 0.05 6.17
390276001 LIJA PARA FIERRO und 14.93 0.05 0.75
390209001 SODA CAUSTICA kg 0.61 1.00 0.61
430025001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2 549.30 0.30 164.79
430024001 MADERA PARA DURMIENTES p2 814.19 0.30 244.26
430103001 MADERA TORNILLO PARA ANDAMIO p2 2,654.70 0.30 796.41
430301001 RODON DE MADERA TORNILLO  3/4"x3/4" m 257.73 0.15 38.66
430449001 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 124.07 0.30 37.22
430449001 MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 4,446.15 0.30 1333.85
431371001 BASTIDORES DE MADERA TORNILLO DE 2" X 3" p2 0.72 0.30 0.22
431652001 REGLA DE MADERA p2 5.39 0.30 1.62
438122001 PUERTA TABLERO REBAJADO DE MADERA TORNILLO SEGUN DISEÑO m2 22.73 15.00 340.95
438122001 PUERTA METALICA CON PERFILES,PLATINAS Y ANGULOS SEGUN DISEÑO m2 4.91 18.00 88.45
439901001 REGLA DE MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 351.49 0.15 52.72
440016001 MADERA TORNILLO MACHIMBRADA 0.30x.001x1.00 m m 1,830.79 1.20 2196.95
440305001 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8"x 4 MM pln 992.43 5.00 4962.14
500614001 TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADO12"X12" und 1.00 8.00 8.00
500614001 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON und 1.00 18.00 18.00
500614001 TAPA METALICA 0.70 x 0.30 m. und 6.00 3.50 21.00
500610001 TAPA C/ MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE12" X 24" pza 1.00 8.00 8.00
519501001 REJILLA ANGULO 3/4"x3/4"x1/8" Y PLATINA 5/8"x1/8" S/DISEÑO m 76.82 3.00 230.46
519701001 CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 6" m 265.13 1.50 397.70
519702001 GANCHO DE SUJECCION DE METAL P/CANALETA und 151.51 0.40 60.60
519801001 SOLDADURA DE ESTAÑO kg 10.10 1.00 10.10
519801001 SOLDADURA kg 8.13 1.00 8.13
530001001 KEROSENE DOMESTICO gln 41.24 5.00 206.18
530327001 THINER gln 15.40 5.00 76.98
540242001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.41 5.00 2.03
540242001 PINTURA ESMALTE SINTETICO C/ GRISS NIEBLA
7 GRISS NIEBLA gln 2.42 5.00 12.08
540329001 PINTURA LATEX SATINADO CPP gln 0.11 5.00 0.54
540800001 BARNIZ MARINO gln 26.24 5.00 131.18
542101001 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR NEGRO gln 0.90 5.00 4.48
546104001 SELLADOR DE MADERA gln 44.38 5.00 221.92
560199001 CALAMINA GALVANIZADA pln 340.80 7.00 2385.60
TORNILLOS PARA SUJECION und 340.80 0.05 17.04
590275001 CUMBRERA P/TECHO CALAMINA GALV. 30mm m 135.24 2.00 270.48
650103001 TUB. Fo.Go. 1 1/2" x 6 m. m 2.10 1.80 3.78
650104001 TUB. Fo.Go. 3/4" x 6 m. m 1.20 2.30 2.76
650265001 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90º und 12.00 0.20 2.40
650519001 UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" pza 14.00 0.20 2.80
650511001 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP D=1/2" und 8.00 0.20 1.60
650519001 UNION DE Fº GALVANIZADO DE D=2" und 1.00 0.20 0.20
650519001 UNION DE Fº GALVANIZADO DE D=2" und 108.40 0.20 21.68
650518001 UNION UNIVERSAL DE PVC  DE 6" und 15.18 0.20 3.04
651386001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 1" und 15.00 0.20 3.00
651385001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 3/4"X1"" und 6.00 0.20 1.20
654502001 NIPLE DE F° GALV. DE 2" pza 1.00 0.20 0.20
TUBO Fo. GALV. DE 2" m 108.40 3.80 411.92
720200001 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA A PRESION DE 3/4" A 1/2" und 4.00 0.20 0.80
720298001 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R 1/2" X 5MT. und 9.75 0.20 1.95
720299001 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R 3/4" X 5MT. und 10.55 0.20 2.11
721118001 CONECTOR TIPO AB COPPERWELD DE 5/8" pza 1.00 0.20 0.20
721373001 TEE PVC SAP PARA AGUA A PRESION DE 3/4" und 12.00 0.20 2.40
721369001 TUBERIA  UF. 160mm. ALCANTARILLADO L=6m. m 15.18 6.00 91.08
721371001 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" X 3 M und 27.40 3.00 82.20
721371001 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 3" X 3 M und 17.15 2.00 34.29
721370001 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 2" X 3 M und 15.75 1.20 18.90
721369001 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" X 3M und 80.52 0.40 32.21
721403001 CODO DE 90 PVC SAL DE 4" und 3.00 0.40 1.20
721401001 CODO DE Fº Gº D=1/2" X 90º und 12.00 0.20 2.40
721703001 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 5.00 0.40 2.00
721749001 UNION SIMPLE PVC SAP 3/4" pza 3.00 0.10 0.30
722101001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" und 6.00 0.20 1.20
723062001 TEE PVC SAL 4"X4" pza 7.00 0.40 2.80
725330001 CODO PVC SAP PARA AGUA A PRESION DE 3/4" X 90° und 6.30 0.10 0.63
725333001 CODO DE 45º PVC SAP C-10 SP 3/4" pza 4.00 0.10 0.40
725334001 CODO PVC SAP PARA AGUA A PRESION DE 1/2" X 90° und 9.00 0.08 0.72
727402001 CODO PVC SAL D=2" X 45º und 4.00 0.10 0.40
727402001 CODO PVC SAL 2" X 90º pza 43.00 0.10 4.30
729201001 ADAPTADOR PVC SAP D=1/2" und 20.00 0.10 2.00
729204001 ADAPTADOR MACHO PVC SAP A PRESION Y ROSCA DE 1/2"X1" und 21.00 0.10 2.10
731104001 CODOS PVC SAL 4" X 90° pza 18.00 0.25 4.50
731602001 YEE PVC SAL DE 2" X 2" pza 3.00 0.15 0.45
731607001 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 7.00 0.20 1.40
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740194001 TUBO PVC SEL 3/4" x 3 m. und 241.74 1.80 435.13
740194001 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3"X 2.5mm. L=6.0m m 14.00 3.00 42.00
740194001 TUBO RECTANGULAR 1" X 2"  X 3mm. L=6.00m m 421.22 2.00 842.44
740202001 CURVA PVC SAP LUZ 3/4" pza 6.00 0.10 0.60
740204001 CURVA PVC SEL 3/4" pza 433.48 0.10 43.35
740302001 UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 3/4" pza 50.69 0.10 5.07
750105001 TUBERIA PVC SEL P/INST.  ELECTRICAS  DE 3/4" X 3.0 M. und 29.40 0.35 10.29
751202001 UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" pza 12.00 0.20 2.40
751305001 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" und 143.00 0.05 7.15
770007001 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und 1.00 0.90 0.90
770019001 VALVULA TIPO ESFERICO METALICO DE 1/2" und 4.00 0.90 3.60
770007001 VALVULA TIPO ESFERICO METALICO DE 3/4" und 3.00 0.90 2.70
795603001 PLACA ACRILICA (.40x.60M) y base de Madera +acces. und 1.00 5.00 5.00
795802001 VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL p2 844.12 1.80 1519.41
800101001 GRASA lb 0.72 0.60 0.43
820102001 TAPAJUNTAS DE MADERA TORNILLO  E= 1 CM m 601.47 0.10 60.15
820101001 PEGAMENTO PARA CERAMICA (25Kg) BOL 24.83 25.00 620.80
920156001 PIZARRA ACRILICA DE 4.50 X 1.20 und 2.00 12.00 24.00
920109001 ESQUINERO CERAMICO und 34.39 0.30 10.32
920113001 GUANTES DE CUERO (PAR) und 30.00 0.30 9.00
920113001 GUANTES DE JEBE (PAR) pza 30.00 0.20 6.00
920113001 MANDIL pza 30.00 0.12 3.60
920113001 MAMELUCO und 30.00 0.80 24.00
930201001 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO m2 74.69 20.00 1493.80
950403001 PINTURA LATEX COLOR CERAMICO gln 4.53 5.00 22.64
950404001 PINTURA LATEX COLOR BLANCO HUMO gln 4.90 5.00 24.51
950403001 PINTURA LATEX gln 0.12 5.00 0.60
950401001 PINTURA LATEX  COLOR CELESTE gln 7.63 5.00 38.16
950401001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gln 59.89 5.00 299.45
950401001 PINTURA LATEX  COLOR AZUL ACERO gln 2.40 5.00 12.00
950402001 PINTURA LATEX COLOR AZUL CALIPSO gln 38.52 5.00 192.59
950502001 PINTURA SELLADORA PARA MUROS gln 17.96 5.00 89.80
950602001 PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO gln 0.67 5.00 3.35
950605001 PINTURA ESMALTE PARA CALAMINA COLOR ROJO TEJA gln 1.67 5.00 8.37
950606001 PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA gln 0.60 5.00 3.00
950606001 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA gln 3.61 5.00 18.04
960325001 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3/16"  SEGUN DISEÑO pza 30.00 5.00 150.00
960401001 PONCHO DE PLASTICO und 30.00 2.50 75.00
960801001 ELECTRODO TIPO 3012 kg 58.02 0.05 2.90
962101001 LIJA DE FIERRO  # 80 pza 121.48 0.05 6.07
962202001 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" und 14.00 0.10 1.40
962201001 MEDIDOR DE FLUIDO ELECTRICO und 2.00 8.00 16.00
962201001 TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE+TOMA TIERRA und 22.00 0.10 2.20
962306001 GRASS AMERICANO (PLANTA) sac 10.00 50.00 500.00
962303001 ABONO ORGANICO kg 603.00 1.00 603.00
962305001 PLANTONES FLORES und 20.00 1.00 20.00
TOTAL 272217.71
COSTO X KG TOTAL
S/. 0.25 S/.68,054.43
PESO TOTAL A TRANSPORTAR Kg 272217.71 (*0.25)
S/.68,054.43
S/.5,555.00
S/.73,609.43
COSTO PARCIAL  MOVILIZACION S/.
CALCULO DEL FLETE TOTAL
FLETE POR PESO
COSTO PARCIAL  MATERIALES S/.
COSTO TOTAL DE FLETE TERRESTRE
(*) La ruta de acceso desde la ciudad de Huanuco hasta la localidad de Arancay es una carretera afirmada en regular estado
Transporte Terrestre de Materiales de Construccion HUANUCO - ARANCAY-CC.PP. SANFRANCISCO DE CATAS
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AULAS  S/.                    12,310.00 
Mesas para niños de  3,4 y 5 años (para 6 alummnos) 6 120 720
Sillas para niños de 3,4 y 5 años 30 50 1500
Pupitre para Docente 1 600 600
Sillas para Docente 4 70 280
Pizarra Acrílica 3.60x1.20 2 400 800
Estante con puerta 3 400 1200
Módulo para TV Y DVD 2 800 1600
Parente y  bidón de agua 2 100 200
SECTORES DEL AULA 1200
SECTOR 1: DRAMATIZACION 12 100 1200
SECTOR 2: CONSTRUCCION 1000
Mueble rebatible 3 200 600
Alfombra enrollable 2 200 400
SECTOR 3: JUEGOS TRANQUILOS 300
Mesa 3 100 300
SECTOR 5:  AREA DE COMPUTO 10500
Módulo de Equipo de Cómputo 3 3500 10500
SECTOR 6: ARTE / MUSICA 450
Rota folio 3 150 450
SECTOR 7:  EXPERIMENTOS 1200
Armarario abierto 4 300 1200
HIGIENIZACION 1710
Espejos 3 120 360
Repisa 3 450 1350
SALA DE USOS MULTIPLES - PSICOMOTRICIDAD 7990
Mesas personales 20 90 1800
Sillas 20 50 1000
Pupitre para Docente 1 600 600
Pizarra Acrílica 3.60x1.20 1 400 400
Módulo para proyector Multimedia-Laptop 1 100 100
Sillas Apilables 25 100 2500
Módulo para TV Y DVD 1 700 700
Mesas de trabajo 1 90 90
Gabinete para guardar utensilios 1 800 800
DIRECCIÓN 3020
Escritorio c/ 6 gavetas 1 600 600
Silla 1 70 70
Archivador 1 450 450
Estantes 1 400 400
Módulo de Equipo de Cómputo 2 400 800
Pizarra Acrílica 2.40x1.20 1 400 400
Anaqueles (Archivadores) (1.80) 1 300 300
SALA DE ESPERA 350
Sillas para adultos 5 70 350
TOPICO 2030
Camilla 1 250 250
Escritorio 1 600 600
Botiquín 1 250 250
Sillas 4 70 280
Gabinete 1 250 250
Silla de ruedas 1 400 400
DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO 1000
Armario 1 300 300
Estante 1 400 400
Anaqueles Metalicos 1 300 300
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO 
DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
COSTOS
COSTO DE MOBILIARIOS POR ESPACIOS EDUCATIVOS  EN LA I.E.I N° 376
  MOBILIARIOS POR AMBIENTES PRECIO
E
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T
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T
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O
S
Fecha                  :  JULIO 2018
Especialidad        :  EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Hecho por           :  L.M.O.
CANTIDAD
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COCINA 11110
cocina industrial  de tres ornillas 1 1500 1500
Estante 1 400 400
Reposteros 1 1000 1000
Despensas de alimentos 2 800 1600
Sillas 5 70 350
Mesas 2 130 260
Kit Utensilios de cocina 1 6000 6000
DEPOSITO DE ALIMENTOS 2 600
Parihuela 2 300 600
COMEDOR  ESCOLAR 1350
Mesas para 10 personas 2 300 600
sillas 15 50 750
DEPOSITO DE MAT. LIMPIEZA 400
Estante con puerta 1 400 400
 S/.           40,160.00 
S/. 3,500.00
43,660.00                TOTAL
E
S
P
A
C
IO
S
 C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IO
S
TOTAL
TRANSPORTE
AULA S/. 15,200.00
TV de  50" 2 2,500.00 5000
DVD 2 350 700
Equipo de sonido 1 1,300.00 1300
SECTOR 5:  AREA DE COMPUTO 
Equipo de Computo con pantalla LCD 2 3,500.00 7000
Impresora 2 600 1200
 SALA DE USOS MULTIPLES S/. 14,320.00
TV Pantalla LCD 50" 1 2,200.00 2200
DVD 1 320 320
Laptop 1 2,400.00 2400
Equipo de sonido 1 1,500.00 1500
Proyector Multimedia 1 2,500.00 2500
Equipo de juegos infantiles 1 4,500.00 4500
Cámara  digital y filmadora 1 900.00 900
DIRECCIÓN S/. 2,820.00
Equipo de computo Core i5 con pantalla LCD 1 1,860.00 1860
Fotocopiadora e impresora Epson  Lan Fax-Wifi 1 960.00 960
 S/.           32,340.00 
S/. 1,500.00
33,840.00                
E
S
P
A
C
IO
S
 P
E
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A
G
O
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O
S
TOTAL
TRANSPORTE
TOTAL
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO 
DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
Fecha                  :  JULIO 2018
Especialidad        :  EQUIPAMIENTO COMPUTO
Hecho por           :  L.M.O.
COSTO DE MOBILIARIOS POR ESPACIOS EDUCATIVOS  EN LA I.E.I N° 376
  MOBILIARIOS POR AMBIENTES CANTIDAD PRECIO COSTOS
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01 ESTRUCTURAS
01.01    MODULO I: AULA PEDAGOGICA + COCINA
01.01.01       OBRAS PRELIMINARES
01.01.01.01          CARTEL DE OBRA CON GIGANTOGRAFIA Y BASTIDORES  DE MADERA 2.40x3.60 MTS SEGÚN DISEÑOGlb 1.00
01.01.01.02          ALMACEN  Y GUARDINIA Glb 1.00
01.01.01.03          CORTE Y NIVELACION DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 789.35
01.01.01.04          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y COMPACTADO m3 442.34
01.01.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA CARGIO Y TRANSPORTE DISTANCIA =2 KM m3. 433.76
01.01.01.06          TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA HUANUCO - SAN FRANCISCO DE CATASGlb 1.00
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 151.20
01.01.02.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 151.20
01.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.03.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE PROFUNDIDADm3 32.40
01.01.03.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 8.89
01.01.03.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 16.65
01.01.03.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. m3. 30.80
01.01.03.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIOm2 39.72
01.01.03.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 34.23
01.01.04       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.04.01          CIMIENTOS CORRIDOS
01.01.04.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 10.70
01.01.04.02          SOBRECIMIENTOS 
01.01.04.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 1.91
01.01.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 Mm2 18.77
01.01.04.03          FALSO PISO
01.01.04.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"m2 49.72
01.01.04.04          SOLADO
01.01.04.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 18.00
01.01.05       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.05.01          ZAPATAS
01.01.05.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 7.20
01.01.05.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 150.20
01.01.05.02          VIGA CIMENTACION
01.01.05.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 2.46
01.01.05.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 19.02
01.01.05.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 358.80
01.01.05.03          COLUMNAS
01.01.05.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.87
01.01.05.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 31.00
01.01.05.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 704.50
01.01.05.04          VIGAS
01.01.05.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1.85
01.01.05.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 16.74
01.01.05.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 460.00
01.01.06       ESTRUCTURA METALICA
01.01.06.01          TIJERALES
01.01.06.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", E=2 MM m 8.00
01.01.06.02          CORREAS
01.01.06.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2" und 121.06
01.01.06.03          COBERTURAS
01.01.06.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 93.60
01.01.06.03.02             CUMBRERA m 46.00
Fecha                    :  JULIO 2018
Especialidad          :  RESUMEN DE METRADO
Hecho por             :  L.M.O.
ITEM
DESCRIPCIÓN UND METRADO
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL 
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN 
DE HUANUCO."
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01.01.07       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.01.07.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA
01.01.07.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 35.74
01.01.07.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIAS
01.01.07.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.40
01.01.07.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90
01.02    MODULO II: AULA PSICOMOTRICIDAD Y/O S.U.M + SS.HH.
01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 169.85
01.02.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 169.85
01.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE PROFUNDIDADm3 24.30
01.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 12.31
01.02.02.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 12.27
01.02.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. m3. 30.42
01.02.02.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIOm2 67.9
01.02.02.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 39.97
01.02.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS
01.02.03.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 17.35
01.02.03.02          SOBRECIMIENTOS
01.02.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 2.63
01.02.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 Mm2 27.43
01.02.03.03          FALSO PISO
01.02.03.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"m3 67.90
01.02.03.04          SOLADO
01.02.03.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 13.50
01.02.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.04.01          ZAPATAS
01.02.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 8.10
01.02.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 112.60
01.02.04.02          VIGA CIMENTACION
01.02.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 3.03
01.02.04.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 23.55
01.02.04.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 404.00
01.02.04.03          COLUMNAS
01.02.04.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.14
01.02.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 20.46
01.02.04.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 528.40
01.02.04.04          VIGAS
01.02.04.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.27
01.02.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 22.03
01.02.04.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 549.50
01.02.05       ESTRUCTURA METALICA
01.02.05.01          TIJERALES
01.02.05.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", E=2 MM und 6.00
01.02.05.02          CORREAS
01.02.05.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2" und 146.98
01.02.05.03          COBERTURAS
01.02.05.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 123.60
01.02.05.03.02             CUMBRERA m 41.40
01.02.06       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.02.06.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA
01.02.06.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.40
01.02.06.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIAS
01.02.06.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.80
01.02.06.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90
01.03    MODULO III: DIRECCION, TOPICO, ALMACEN Y SS.HH.
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 82.03
01.03.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 82.03
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01.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE  1.80 M DE PROFUNDIDADm3 28.35
01.03.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 11.33
01.03.02.03          RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 15.73
01.03.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. m3. 29.94
01.03.02.05          NIVELACION RELLENO Y APISONADO IMTERIOR P/RECIBIR FALSO PISO E= 4" C/EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL PROPIOm2 45.46
01.03.02.06          AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS CON EQUPOS LIVIANOS m2 36.64
01.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS
01.03.03.01.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 10.57
01.03.03.02          SOBRECIMIENTOS
01.03.03.02.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2 m3 2.47
01.03.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.35 Mm2 25.70
01.03.03.03          FALSO PISO
01.03.03.03.01             CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"m2 4.55
01.03.03.04          SOLADO
01.03.03.04.01             CONCRETO EN SOLADO 4"  CEMENTO:HORMIGON  1:8 m2 15.75
01.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.04.01          ZAPATAS
01.03.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 9.45
01.03.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 131.40
01.03.04.02          VIGA CIMENTACION
01.03.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 m3 2.90
01.03.04.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION m2 22.41
01.03.04.02.03              ACERO EN VIGA DE CIMENTACION F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 403.50
01.03.04.03          COLUMNAS
01.03.04.03.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 3.66
01.03.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 20.46
01.03.04.03.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 541.20
01.03.04.04          VIGAS
01.03.04.04.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.17
01.03.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 20.69
01.03.04.04.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 536.50
01.03.05       ESTRUCTURA METALICA
01.03.05.01          TIJERALES
01.03.05.01.01             TIJERAL DE ACERO, TUBO RECTANGULAR DE 3"X2", E=2 MM und 6.00
01.03.05.02          CORREAS
01.03.05.02.01             CORREA DE ACERO, TUBO DE 1"X2" und 146.98
01.03.05.03          COBERTURAS
01.03.05.03.01             COBERTURA METALICA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 123.60
01.03.05.03.02             CUMBRERA m 41.40
01.03.06       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.03.06.01          CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA
01.03.06.01.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.38
01.03.06.02          COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIAS
01.03.06.02.01             CONCRETO EN COLUMNETAS  F'c=175 KG/CM2 m3 0.80
01.03.06.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 0.90
01.04    MURO DE RETENCION POR GRAVEDAD
01.04.01       MURO DE CONCRETO CICLOPEO
01.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 108.00
01.04.01.01.02             TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 97.20
01.04.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 135.00
01.04.01.02.02             RELLENO CON MATERIAL PROPIO, NIVELACION Y APISONADO m3 129.06
01.04.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.43
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01.04.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.01.03.01             CONCRETO CICLOPEO EN MUROS DE CONTENCION F'C= 175 KG/CM2m3 129.60
01.04.01.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 230.04
01.04.01.03.03             LLORONES EN MURO DE CONTENCION und 54.00
01.05    CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO CARAVISTA AL INTERIOR
01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 120.68
01.05.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 120.68
01.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 69.21
01.05.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 86.51
01.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRAm3 77.82
01.05.03.02          SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. m3 7.26
01.05.03.03          ENCOFRADO DESENCOF.  DE SOBRECIMIENTO HASTA  0.83 M m2 111.68
01.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01          COLUMNAS
01.05.04.01.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 175 Kg/cm2  . m3 16.41
01.05.04.01.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 196.96
01.05.04.01.03             ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2688.00
01.05.04.02          VIGAS
01.05.04.02.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 m3 9.67
01.05.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 106.33
01.05.04.02.03             ACERO EN VIGAS F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2318.40
01.05.04.03          SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
01.05.04.03.01             CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 210 KG/CM2 m2 16.80
01.05.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTO HASTA 0.80 Mm2 258.48
01.05.04.03.03             ACERO EN SOBRECIMIENTO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2666.90
01.05.05       PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL
01.05.05.01         TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.50
01.05.05.01.02             TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2.50
01.05.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.05.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS HASTA 0.80 M EN TERRENO NORMALm3 2.45
01.05.05.02.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. m3 3.06
01.05.05.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.05.03.01             CONCRETO PARA CIMIENTO ARMADO F'C=175 KG/CM2 m3 1.96
01.05.05.03.02             CONCRETO EN  MURO ARMADO F'C=175 KG/CM2 m3 0.87
01.05.05.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO ARMADO m2 7.49
01.05.05.03.04             ACERO PARA MURO ARMADO F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 74.10
01.05.05.03.05             CONCRETO EN LOSA ARMADA F'C=175 KG/CM2 m3 1.29
01.05.05.03.06             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ARMADA m2 10.66
01.05.05.03.07             ACERO EN LOSA ARMADA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 51.90
01.06    PATIO DE FORMACIÓN
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 324.23
01.06.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 324.23
01.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01          CORTE Y NIVELACION DE TERRENO MANUAL m3 97.27
01.06.02.02          RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO DE PRESTAMO, NIVELACION Y APISONASONDE E= 0.20Mm2 32.42
01.06.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 81.06
01.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01          CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN PATIO DE FORMACION E=0.10 m3 44.96
01.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PATIO DE FORMACION m2 39.06
01.06.03.03          CONCRETO EN SARDINEL F`C=175 KG/CM2 EL PATIO DE FORMACIONm3 2.24
01.06.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADOEN SARDINEL m2 6.00
01.06.03.05          CONCRETO CICLOPEO EN ESTRADO  FC=175Kg/CM2 + 30 % PM. m3 4.76
01.06.03.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRADO m2 9.51
01.06.04       ESTRUCTURA METALICA
01.06.04.01          ASTA DE BANDERA (INC. colocacion) und 1
01.06.04.02          BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=1.0m m 20.50
01.06.04.03          ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA CON CALAMINA ALUCIN EN PATIOm2 37.50
01.06.05       JUNTAS DE DILATACION
01.06.05.01          JUNTAS DE DILATACION E=1" m 258.72
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01.07    DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
01.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 38.41
01.07.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 38.41
01.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.02.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL m3 19.54
01.07.02.02          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 24.42
01.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.03.01          CONCRETO EN CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL F´C=175 KG/CM2 m3 7.82
01.07.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DRENAJE m2 78.15
01.07.04       ESTRUCTURA METALICA
01.07.04.01          REJILLAS METALICAS PARA CANAL PLUVIAL CON PLATINA Y ANGULOS 1"X1/8"m 76.82
01.07.04.02          TAPAS METALICAS 0.7 x 0.3 m. und 6
01.07.05       JUNTAS DE DILATACION
01.07.05.01          JUNTAS DE DILATACION E=1" m 153.64
01.08    RESERVORIO DE 1.00 M3
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.25
01.08.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.44
01.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS P/ ZAPATAS  HASTA H=1.0m m3 2.02
01.08.02.02          RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO DE PRESTAMO, NIVELACION Y APISONASONDE E= 0.20Mm2 0.61
01.08.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 1.76
01.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.08.03.01          SOLADO
01.08.03.01.01             SOLADO Fc`=100 Kg/cm2 E=4" m2 1.44
01.08.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.08.04.01          ZAPATAS
01.08.04.01.01             CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.79
01.08.04.01.02             ACERO PARA ZAPATAS F´Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 12.60
01.08.04.02          COLUMNAS
01.08.04.02.01             CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.29
01.08.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 3.90
01.08.04.02.03              ACERO EN COLUMNA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 46.70
01.08.04.03          VIGAS
01.08.04.03.01             CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.11
01.08.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 0.90
01.08.04.03.03             ACERO EN VIGA F`Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 21.20
01.08.04.04          LOSA MACIZA
01.08.04.04.01             CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C= 210 KG/CM2 m3 0.27
01.08.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZAS m2 2.79
01.08.04.04.03             ACERO EN LOSA MACIZAS  GRADO 60  . kg 69.00
01.09    AREA DE JUEGOS RECREACIONALES
01.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 28.20
01.09.01.02          TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 28.20
01.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.02.01          EXCAVACION DE TERRENO NORMAL M3. 4.23
01.09.02.02          GRAVA PARA AREA DE JUEGOS m3 2.82
01.09.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CARRETILLA DIT:50 M. M3. 1.76
01.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.03.01          CONCRETO F'C 175 Kg/cm2 m3 0.31
01.09.04       JUEGOS INFANTILES
01.09.04.01          JUEGOS RECREACIONALES NIVEL INICIAL GLB 1.00
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01 ARQUITECTURA
01.01    MODULO  I: AULA PEDAGOGICA + COCINA
01.01.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.01.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5 m2 26.35
01.01.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5m2 9.60
01.01.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.01.02.01          TARRAJEO DE MUROS
01.01.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 49.79
01.01.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5  (FACHADA) m2 40.77
01.01.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS
01.01.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 17.28
01.01.02.03          TARRAJEO DE VIGAS
01.01.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 19.07
01.01.02.04          DERRAMES
01.01.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 M. m 55.86
01.01.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 133.92
01.01.03       CIELORRASOS
01.01.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 111.12
01.01.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE CIRCULO, D=3/4" m 69.09
01.01.04       PISOS Y VEREDAS
01.01.04.01          PISOS
01.01.04.01.01             PISO MACHIMHEMBRADO DE MADERA TORNILLO (ANCHO=3" Y E=1") (AULA) m2 39.72
01.01.04.01.02             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m (COCINA) m2 11.09
01.01.04.02          VEREDAS
01.01.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS VERSALES (INCL.ENCOFRADO)m2 33.78
01.01.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON 1:8 m3 5.51
01.01.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE BREA+ARENA m 10.64
01.01.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01.01.05.01          ZOCALOS
01.01.05.01.01             ZOCALO DE MADERA TORNILLO DE 4" RODON 3/4" (INTERIOR DE AULAS) m2 21.05
01.01.05.01.02             ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE COCINA) m2 18.96
01.01.05.02          CONTRAZOCALOS
01.01.05.02.01            CONTRAZOCALO ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30Mm2 7.64
01.01.06       CARPINTERIA DE MADERA
01.01.06.01          PUERTAS
01.01.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN DISEÑO m2 4.59
01.01.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 2.00
01.01.07       CARPINTERIA METALICA
01.01.07.01          VENTANAS
01.01.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 21.88
01.01.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 5.00
01.01.07.02          DRENAJE PLUVIAL
01.01.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 43.21
01.01.08       CERRAJERIA
01.01.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 2.00
01.01.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 2.00
01.01.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.01.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 235.47
01.01.10       PINTURA
01.01.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
01.01.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 111.12
01.01.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 18.13
01.01.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL ACERO m2 15.77
01.01.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 29.42
01.01.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO m2 20.58
01.01.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.30 COLOR GRIS NIEBLA m2 7.34
01.01.10.02          PINTURA DE PUERTAS
01.01.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 4.59
Fecha                    :  JULIO 2018
Especialidad          :  RESUMEN DE METRADO ARQUITECTURA
Hecho por             :  L.M.O.
ITEM
DESCRIPCIÓN UND METRADO
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
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01.01.10.03          PINTURA DE VENTANAS
01.01.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 21.88
01.01.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
01.01.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL m 9.00
01.01.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 43.21
01.01.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.01.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.01.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00
01.01.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00
01.01.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.01.12.01          LAVATORIO DE ALUMINIO STANDARD Y ACCESORIOS/INCLU INSTALACION pza 1.00
01.01.13       OTROS 
01.01.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 104.09
01.01.13.02          PIZARRA ACRILICA DE 1.20X2.60M und 1.00
01.01.13.03          PLACA RECORDATORIA DE OBRA ACRILICA DE 0.55x0.45m S/DISEÑO und 1.00
01.02    MODULO II: AULA PSICOMOTRICIDAD Y/O S.U.M + SS.HH.
01.02.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.02.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5 m2 32.57
01.02.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5m2 17.66
01.02.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.02.02.01          TARRAJEO DE MUROS
01.02.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 73.65
01.02.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5  (FACHADA) m2 38.85
01.02.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS
01.02.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 17.33
01.02.02.03          TARRAJEO DE VIGAS
01.02.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 22.46
01.02.02.04          DERRAMES
01.02.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 M. m 92.98
01.02.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 40.00
01.02.03       CIELORRASOS
01.02.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 141.20
01.02.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE CIRCULO, D=3/4" m 92.62
01.02.04       PISOS Y VEREDAS
01.02.04.01          PISOS
01.02.04.01.01             PISO MACHIMHEMBRADO DE MADERA TORNILLO (ANCHO=3" Y E=1") (AULA) m2 58.90
01.02.04.01.02             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m (SS.HH.) m2 11.09
01.02.04.02          VEREDAS
01.02.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS VERSALES (INCL.ENCOFRADO)m2 50.71
01.02.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON 1:8 m3 8.24
01.02.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE BREA+ARENA m 13.49
01.02.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01.02.05.01          ZOCALOS
01.02.05.01.01             ZOCALO DE MADERA TORNILLO DE 4" RODON 3/4" (INTERIOR DE AULAS) m2 27.57
01.02.05.01.02             ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE SS.HH.) m2 38.63
01.02.05.02          CONTRAZOCALOS
01.02.05.02.01            CONTRAZOCALO ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30Mm2 10.28
01.02.06       CARPINTERIA DE MADERA
01.02.06.01          PUERTAS
01.02.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN DISEÑO m2 9.72
01.02.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 7.00
01.02.07       CARPINTERIA METALICA
01.02.07.01          VENTANAS
01.02.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 29.19
01.02.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 8.00
01.02.07.02          DRENAJE PLUVIAL
01.02.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 49.39
01.02.08       CERRAJERIA
01.02.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 3.00
01.02.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 3.00
01.02.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.02.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 314.23
01.02.10       PINTURA
01.02.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
01.02.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 141.23
01.02.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 20.57
01.02.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL ACERO m2 17.29
01.02.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 30.44
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01.02.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO m2 22.51
01.02.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.30 COLOR GRIS NIEBLA m2 10.28
01.02.10.02          PINTURA DE PUERTAS
01.02.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 9.72
01.02.10.03          PINTURA DE VENTANAS
01.02.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 29.19
01.02.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
01.02.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL m 9.00
01.02.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 49.39
01.02.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.02.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.02.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00
01.02.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00
01.02.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.02.12.01          INODORO TANQUE BAJO P/NIÑO CON ACCESORIOS pza 6.00
01.02.12.02          LAVATORIO CON ACCESORIOS pza 2.00
01.02.12.03          COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 8.00
01.02.13       OTROS 
01.02.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 134.18
01.02.13.02          PIZARRA ACRILICA DE 1.20X3.60M und 1.00
01.03    MODULO III: DIRECCION, TOPICO, ALMACEN Y SS.HH.
01.03.01       MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.03.01.01          MURO DE  CABEZA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO:ARENA 1:5 m2 30.69
01.03.01.02          MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG  18 HUECOS  DE ARCILLA,  MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5m2 36.94
01.03.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.02.01          TARRAJEO DE MUROS
01.03.02.01.01             TARRAJEO  EN  INTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5 m2 113.93
01.03.02.01.02             TARRAJEO  EN  EXTERIORES  ACABADO CON CEMENTO-ARENA  1:5  (FACHADA) m2 38.66
01.03.02.02          TARRAJEO DE COLUMNAS
01.03.02.02.01             TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 18.71
01.03.02.03          TARRAJEO DE VIGAS
01.03.02.03.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 16.80
01.03.02.04          DERRAMES
01.03.02.04.01             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 M. m 62.98
01.03.02.04.02             BRUÑAS   E = 2.00 CM. m 24.00
01.03.03       CIELORRASOS
01.03.03.01          CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 1.20X2.40 E=4 MM m2 123.60
01.03.03.02          RONDON DE MADERA TORNILLO, CEPILLADO, LAQUEADO DE 1/4 DE CIRCULO, D=3/4" m 83.75
01.03.04       PISOS Y VEREDAS
01.03.04.01          PISOS
01.03.04.01.01             PISO CERAMICO 0.40X0.40 cm. E=0.05m m2 56.96
01.03.04.02          VEREDAS
01.03.04.02.01             VEREDA DE CONCRETO DE 4"CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANS VERSALES (INCL.ENCOFRADO)m2 41.34
01.03.04.02.02             CONCRETO PARA SARDINEL EN VEREDAS CEMENTO HORMIGON 1:8 m3 6.71
01.03.04.02.03             JUNTA DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E=1" RELLENO DE BREA+ARENA m 13.67
01.03.05       ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01.03.05.01          ZOCALOS
01.03.05.01.01             ZOCALO DE CERAMICO CELIMA DE 25x40 (INTERIOR DE SS.HH.) m2 11.19
01.03.05.02          CONTRAZOCALOS
01.03.05.02.01            CONTRAZOCALO ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EL EXTERIOR - CEMENTO ARENA 1:4 H:0.30Mm2 7.16
01.03.05.02.02            CONTRAZOCALO DE CERAMICO CELIMA H=7.5 CM EN (DIRECCION, TOPICO Y DEPOSITO DE MATERIALES)m 47.34
01.03.06       CARPINTERIA DE MADERA
01.03.06.01          PUERTAS
01.03.06.01.01             PUERTA DE MADERA TORNILLO DE TABLERO REBAJADO SEGUN DISEÑO m2 6.48
01.03.06.01.02             COLOCACION DE PUERTAS und 3.00
01.03.07       CARPINTERIA METALICA
01.03.07.01          VENTANAS
01.03.07.01.01             VENTANA METALICA CON SEGURIDAD  SEGUN DISEÑO m2 23.62
01.03.07.01.02             COLOCACION  DE  VENTANAS und 5.00
01.03.07.02          DRENAJE PLUVIAL
01.03.07.02.01             CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE D=6" m 41.39
01.03.08       CERRAJERIA
01.03.08.01          CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 3.00
01.03.08.02          MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTA und 3.00
01.03.09       VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01.03.09.01          VIDRIO  SEMIDOBLE  NACIONAL  COLOCADO  CON  SILICONA p2 254.22
01.03.10       PINTURA
01.03.10.01          PINTURA DE CIELO RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
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01.03.10.01.01             PINTURA EN CIELORRASO EXTERIOR E INTERIOR COLOR BLANCO m2 123.60
01.03.10.01.02             PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR CELESTE m2 113.93
01.03.10.01.03             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS INTERIORES COLOR AZUL ACERO m2 14.95
01.03.10.01.04             PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 30.69
01.03.10.01.05             PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES COLOR BLANCO HUMO m2 20.56
01.03.10.01.06             PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=0.30 COLOR GRIS NIEBLA m2 7.17
01.03.10.02          PINTURA DE PUERTAS
01.03.10.02.01             PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO m2 6.48
01.03.10.03          PINTURA DE VENTANAS
01.03.10.03.01              PINTURA EN VENTANAS CON NEGRO ANTICORRESIVO 2 MANOS m2 23.62
01.03.10.04          PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
01.03.10.04.01             PINTURA ESMALTE EN BAJADA DE TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL m2 9.00
01.03.10.04.02             PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m 41.39
01.03.11       SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA
01.03.11.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.03.11.01.01             TUBERIA DE BAJA PVC SAP DIAMETRO DE 4" m 10.00
01.03.11.01.02             CODO PVC DE 4"X90° pza 6.00
01.03.12       APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.03.12.01          LAVATORIO DE ALUMINIO STANDARD Y ACCESORIOS pza 1.00
01.03.12.02          LAVATORIO CON ACCESORIOS pza 1.00
01.03.12.03          INODORO TANQUE BAJO P/NIÑO CON ACCESORIOS pza 1.00
01.03.12.04          URINARIO CADET BLANCO Y ACCESORIOS pza 1.00
01.03.12.05          COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 4.00
01.03.13       OTROS 
01.03.13.01          LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 123.60
01.04    CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO CARAVISTA  AL INTERIOR
01.04.01       MURO Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.04.01.01          MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS DE ARCILLA-MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 (CARAVISTA EN UN LADO)m2 458.15
01.04.02       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.02.01           TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO ACABADO CON CEMENTO - ARENA 1:5 m2 176.55
01.04.02.02           TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 157.57
01.04.02.03          TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 154.66
01.04.03       PINTURA EN EXTERIORES
01.04.03.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR CERAMICO m2 458.15
01.04.03.02          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS m2 157.57
01.04.03.03          PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS m2 154.66
01.04.03.04          PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE H=VARIABLE COLOR GRIS NIEBLA m2 176.55
01.04.04       PORTON DE INGRESO PRINCIPAL
01.04.04.01          REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.04.01.01             TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PLACAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 34.37
01.04.04.01.02             VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO ARENA 1:5 ANCHO =15 M. m 7.20
01.04.04.02          CARPINTERIA METALICA
01.04.04.02.01             PUERTA DE FIEERO, CON PERFILES Y PLANCHA SEGUN DISEÑO m2 4.68
01.04.04.02.02             COLOCACION DE PUERTAS METALICAS und 1.00
01.04.04.03          CERRAJERIA
01.04.04.03.01             CERRADURA  DE  02  GOLPES  TIPO  FORTE pza 1.00
01.04.04.04          PINTURA
01.04.04.04.01             PINTURA LATEX EN INTERIOR Y EXTERIOR COLOR BLANCO HUMO m2 34.37
01.05    PATIO DE FORMACIÓN
01.05.01       JUNTAS DE DILATACION
01.05.01.01          JUNTA DE DILATACION EN PATIO DE FORMACIÓN E=1" H=0.10 M m 103.20
01.05.02       PINTURA
01.05.02.01          PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m 7.83
01.06    RESERVORIO DE 1.00 M3
01.06.01       TARRAJEO Y ACABADOS
01.06.01.01          TARRAJEO EN COLUMNAS CEMENTO - ARENA 1:5 m2 3.00
01.06.01.02          TARRAJEO EN LOSA MACIZA CEMENTO - ARENA 1:5 m2 2.70
01.06.02       ESTRUCTURA METALICA
01.06.02.01          BARANDA TUBERIA DE FºGº D=2" H=1.0m m 6.60
01.06.02.02          ESCALERA DE GATO, TUBO F.G. STANDAR 1 1/2" GLB 1.00
01.06.03       PINTURA
01.06.03.01          PINTURA EN COLUMNAS m2 3.00
01.06.03.02          PINTURA EN LOSA MACIZA m2 2.70
01.06.03.03          PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS m 6.60
 317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 318 
 
 
 
 
01 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERNAS
01.01    SISTEMA DE DESAGUE
01.01.01       RED DE DISTRIBUCION EXTERIOR
01.01.01.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 6" m 15.18
01.01.01.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" m 24.23
01.01.01.03          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE  DE 4", Y 6" m 39.41
01.01.01.04          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADOm 39.41
01.01.02       CAMARA DE INSPECCION
01.01.02.01          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 12"x24" pza 1.00
01.01.02.02          CAJA DE REUNION DE CONCRETO SIMPLE CON TAPA DE CONCRETO und 1.00
01.02    SISTEMA DE AGUA FRIA 
01.02.01       RED DE DISTRIBUCION EXTERIOR
01.02.01.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 50.25
01.02.01.02          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE AGUA DE 3/4" m 44.25
01.02.01.03          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE AGUA CON MATERIAL ZARANDEADOm 44.25
01.02.02       ACCESORIO DE REDES
01.02.02.01          TEE PVC - SAP D=3/4" PARA AGUA und 3.00
01.02.02.02          REDUCCION PVC SAP Ø 3/4" A 1/2" PARA AGUA und 4.00
01.02.02.03          CODO PVC SAP DE 90° D=3/4 PARA AGUA und 6.00
01.02.02.04          CODO PVC SAP DE 45° D=3/4 PARA AGUA und 4.00
01.02.03       LLAVES Y VALVULAS
01.02.03.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 3/4" und 3.00
01.02.03.02          VALVULA DE PASO TIPO COMPUERTA METALICO DE 2" und 1.00
01.02.04       PIEZAS Y VARIOS
01.02.04.01          CAJA DE REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA 12" X 12" INCLUIDO TAPA Y MARCO DE FIERRO GALVANIZADOpza 1.00
01.03 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
01.03.01       TANQUE Y ACCESORIOS
01.03.01.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE 1 M3 Y ACCESORIOS GLB 1.00
02 INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS
02.01    SISTEMA DE DESAGUE
02.01.01       SALIDAS DE DESAGUE
02.01.01.01          SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE 4" P/REGISTRO pto 3.00
02.01.01.02          SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE 4" P/INODORO pto 5.00
02.01.01.03          SALIDA DE DESAGUE CON PVC SAL DE 2"/SUMIDERO pto 11.00
02.01.01.04          SALIDA DE VENTILACION CON PVC DE 2" HASTA PRIMER PISO pto 3.00
02.01.02       RED DE DISTRIBUCION INTERIOR
02.01.02.01          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 4" m 16.06
02.01.02.02          RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC DE 2" m 26.35
02.01.02.03          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE 2" Y 4" m 31.16
02.01.02.04          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE DESAGUE CON MATERIAL ZARANDEADOm 31.16
02.01.03       ACCESORIO DE REDES
02.01.03.01          CODO PVC SAL 2"X90° pza 26.00
02.01.03.02          CODO PVC SAL 2"X45° pza 4.00
02.01.03.03          TEE PVC SAL 4"X4° pza 4.00
02.01.03.04          CODO SANITARIO PVC SAL 4"X90° pza 3.00
02.01.03.05          YEE PVC SAL Ø 4"X2" pza 7.00
02.01.03.06          YEE PVC SAL Ø 2"X2" pza 3.00
02.01.04       ADITAMENTO VARIOS
02.01.04.01          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN PISO pza 3.00
02.01.04.02          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN LAVADERO pza 5.00
02.01.04.03          SUMINISTRO CROMADO DE 2" EN URINARIO pza 3.00
02.01.04.04          REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" pza 3.00
02.01.04.05          SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2" pza 3.00
02.02    SISTEMA DE AGUA FRIA 
02.02.01       SALIDA DE AGUA FRIA 
02.02.01.01          SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 12.00
02.02.02       RED DE DISTRIBUCION
02.02.02.01          RED DISTRIBUCION DE TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 26.45
02.02.02.02          EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE AGUA DE 1/2" m 22.85
02.02.02.03          RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE 0.40 X 0.50 PARA TUBERIA DE AGUA CON MATERIAL ZARANDEADOm 22.85
02.02.03       ACCESORIO DE REDES
02.02.03.01          TEE PVC - SAP D=1/2" PARA AGUA und 9.00
02.02.03.02          CODO PVC SAP D=1/2"  PARA AGUA und 9.00
02.02.03.03          UNION UNIVERSAL D=1/2" PARA AGUA und 8.00
02.02.03.04          ADAPTADOR D=1/2" PARA AGUA und 8.00
02.02.03.05          CODO GALVANIZADO D=1/2"  PARA AGUA und 12.00
02.02.04       LLAVES Y VALVULAS
02.02.04.01          VALVULA DE PASO TIPO ESFERICO METALICO DE 1/2" pza 4.00
02.02.04.02          LLAVE TIPO ESFERICO METALICO PARA LAVADERO DE CONCRETO pza 7.00
Fecha                    :  JULIO 2018
Especialidad          :  RESUMEN DE METRADO INSTALACIONES SANITARIAS
Hecho por             :  L.M.O.
ITEM
DESCRIPCIÓN UND METRADO
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
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01 INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
01.01    CONECCIÓN DESDE MEDIDOR - TABLERO GENERAL (ENTERRADO)
01.01.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PARA TENCION DE SERVICIO 220V - TRIFASICO und 1.00
01.01.02       SUMINISTRO Y INSTALACION DE CONDUCTO DE 3-1x16 MM2+ 1X16MM NNY ALIMENTACION DESDE MEDIDOR - TG m 2.50
01.01.03       SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO GENERAL CON INTERRUPTURES DE 1-3X25A,2-2X20 und 1.00
01.02    CONECCIÓN DE TABLERO GENERAL - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (ENTERRADO)
01.02.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALIMENTACION 2-1X10MM2 NYY+1X10MM2 NYY DESDE TG-TD 01 m 15.61
01.02.02       SUMINISTRO E INSTALACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION TD 01, CON CON INTERRUPTORES DE 2-2X20A, 2-2X15A und 1.00
02 01 AULAS,  01 DE PSICOMOTRICIDAD + AREA ADMINISTRATIVA + AREA DE SOCIALIZACION
02.01    SALIDAS DE LUZ DE FUERZA
02.01.01       SALIDA  DE  TECHO - CENTROS DE LUZ pto 32.00
02.01.02       SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE PUESTA A TIERRA pto 22.00
02.01.03       SALIDA PARA FAROLES pto 3.00
02.01.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 13.00
02.01.05       SALIDA PARA AULA TECHADA pto 1.00
02.01.06       SALIDA PARA ATRIO DE INGRESO pto 1.00
02.02    TABLERO  Y CAJAS
02.02.01       TABLERO  TERMOMAGNETICO DE DISTRIBUCION TD (2x15A, 2x20A, 2x25A + CAJA TIPO GABINETE und 1.00
02.03    POZO DE TOMA DE TIERRA
02.03.01       POZO A TIERRA INCLUIDO INSTALACIÓN und 1.00
02.04    APARATOS ELECTRICOS
02.04.01       REGILLA EMPOTRABLE 4x18W ADOSABLE und 10.00
02.04.02       REGILLA EMPOTRABLE 2x36W CON BALASTO ELECTRONICO und 11.00
02.04.03       LAMPARA INCANDECENTE und 11.00
02.04.04       LAMPARA AHORRADORAS DE ENERGIA 20W und 5.00
02.04.05 POSTE DE FIERRO DE D=3" L=2.50 M PARA FAROLES ESFERICOA EN EXTERIORES und 3.00
02.04.06 FAROLA TIPO HONGO DE 70 W CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO Pza 3.00
02.05    CABLES Y/O CONDUCTORES
02.05.01       TUBERIA ELECT. PVC SEL Ø 3/4" m 202.74
02.05.02       CABLE ELECT. TW  AWG  Nº 12 m 205.59
02.05.03       CABLE ELECT. TW  AWG  Nº 14 m 115.95
Fecha                    :  JULIO 2018
Especialidad        :  RESUMEN DE METRADO INSTALACIONES ELECTRICAS
Hecho por            :  L.M.O.
ITEM
DESCRIPCIÓN UND METRADO
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN DE HUANUCO."
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FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 
 
1. NOMBRE DEL PROYECTO : “CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA 
EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
 
2. SECTOR  : Educación 
 
 
3. ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ARANCAY 
 
4. ORGANISMO SUPERVISOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ARANCAY 
 
5. UBICACIÓN GEOGRAFICA : Región    :  Huánuco 
 Provincia  :    Huamalies 
 Distrito  :  Arancay 
 Localidad : San Francisco de Catas 
 
6. PRESUPUESTO  :  
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
     Obra “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL 
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
 
Consultor ING. JENNY MAGALY ESPINOZA BRAVO 
   Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY 
   
Lugar 
SAN FRANCISCO DE CATAS - ARANCAY- HUAMALIES - 
HUANUCO 
   
 
 
 
Presupuesto base 
 
001 ESTRUCTURAS 
 575,241.78 
002 ARQUITECTURA 
 279,451.14 
003 INSTALACIONES SANITARIAS 
 10,604.47 
004 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 17,274.09 
005 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
 95,300.64 
006 GESTIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 12,000.00 
007 CAPACITACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
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 142,705.00 
COSTO DIRECTO 
 1,132,577.12 
GASTOS GENERALES (8.46%) 
 95,816.02 
UTILIDAD (8%) 
 90,606.17 
=================== 
SUBTOTAL 
 1,318,999.31 
IGV (18%) 
 237,419.88 
=================== 
PRESUPUESTO TOTAL 
 1,556,419.19 
COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 60,000.00 
COSTO DE SUPERVISIÓN 
 89,510.41 
----------------------------- 
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 
 1,705,929.60 
 
 
7. FECHA DE PRESUPUESTO  : AGOSTO 2018 
 
8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ARANCAY 
 
9. METAS FÍSICAS Y EVALUACION:  
 
9.1 METAS FÍSICAS : 01 Aula + 01 Servicio Higiénico de niños y niñas. 
Psicomotricidad / SUM. 
Administración; Dirección, Almacén (Archivador y     
Deposito de Materiales Educativos), Tópico, 
Cocina y Servicio Higiénico para profesores. 
 
 
9.2 OBRAS EXTERIORES: -  Patio, Veredas. 
 -  Asta de Bandera. 
 -  Tanque Elevado (1m3)  
-  Juegos de Niños   
-  Área Verde 
-  Instalaciones Eléctricas 
-  Instalaciones Sanitarias 
-  Movimiento de tierra (explanación) 
-  Cerco Perimétrico H=3.15 m 
-  Muro de Contención 
-  Drenaje Pluvial 
-  01 Porta de Ingreso tipo Inicial. 
 
        
10. POBLACIÓN BENEFICIARIA : 17 alumnos a nivel inicial 
 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN  : 120 días calendarios 
 
12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Por contrato 
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1. Avalanchas, huaycos, torrentes y otros eventos 
 
 
 Descripción de la morfología del entorno del Local Escolar (Cerros, quebradas y otros accidentes. 
SE UBICA EN LA CORDILLERA ORIENTAL EXTENDIENDOSE HASTA LA 
CORDILLERA SUBANDINA. ESTA CORDILLERA ES UN MACISO COMPLEJO 
MACISO UBICADO EN LA CUENCA DEL RIO MARAÑON, DE CONFIGURACIÓN 
MONTAÑOSO ACCIDENTADO, CON QUEBRADA PROFUNDAS QUE FLUYEN AL 
RIO MARAÑÓN. 
EL TERRENO SE ENCUENTRA FRENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL C.N.I. 
SAN FRANCISCO DE CATAS, CABE MENCIONAR QUE EL TERRENO SE 
ENCUENTRA ENCIMA DE LA CARRETERA TRANS-OCEANICA CASMA- MONZÓN. 
 
 
 
 
 Hidrología y Clima 
- Comportamiento de precipitaciones pluviales  
SE PRESENTAN PRECIPITACIONES VARIADAS SEGUN A LAS ESTACIONES 
DEL AÑO. 
- Casos de inundaciones (definir causas: lluvias, sismos, otros) ..................................... 
NO PRESENTA  
- Canales y acequias .................................................................................. ...................... 
NO PRESENTA  
- Registro de comportamiento climático 
 Temperatura .... MINIMA DE 15°C    CON EXTREMOS ENCIMA DE 25°C  
 Vientos  :   05 m/s   10 m/s                  20 m/s 
 Predominancia de orientación del viento  
Los vientos predominantes son de OESTE a ESTE y son de naturaleza moderada  
 
 
 
 
2. Estabilidad 
 
 
Inestabilidad de Taludes naturales: (desprendimientos de la capa superficial) 
........................................ 
NO PRESENTA DESLIZAMIENTO, DESPRENDIMIENTOS NI FALLAS GEÓLOGICAS 
  
Taludes cortados (Carreteras, caminos, ampliación del terreno, rellenos) ........................................ 
DURANTE LOS TRABAJOS DE CAMPO EFECTUADOS NO SE HAN DETECTADO 
FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA RECIENTE, COMO LEVANTAMIENTOS 
Y/O HUNDIMIENTOS, NI DESPLAZAMIENTOS DE LA FORMACIÓN SEDIMENTARIA 
EXISTENTE EN LA ZONA. 
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3. Sismos: (Historial de sucesos)  
 
 
ES UNA ZONA SISMICA (ZONA 2)  
 
 
 
4. Canales y acequias de riego : (Control para evitar desbordes)  
 
 
NO TIENE CANALES NI ACEQUIAS. 
 
 
 
5. Derechos de Vía : (dejar retiro pertinente) 
 
 
TIENE RETIRO DE 20 M DE DERECHO DE VÍA, LO CUAL SE DEJARA UN 
MARJEN DE 20.00 M PARA PROYECCIÓNES DE AMPLIACIÓN O 
ESANCHAMIENTO DE VÍA. 
 
 
 
6. Áreas Protegidas: (reservas naturales, zonas arqueológicas y/o monumentales) 
 
 
NO 
 
 
 
 
7. Conclusión  
 
 
NO SE PUEDE CONSIDERAR UNA ZONA VULNERABLE. MAS SI SE DEBE    
      TENER EN CUENTA EL TIPO DE CIMENTACION. 
 
OBSERVACIÓN  
 
NO PRESENTA NIVEL FREÁTICO 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN 
LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN 
HUÁNUCO” 
 Introducción 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se realiza para el desarrollo del 
Proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 
376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, tiene por objetivo principal identificar 
los impactos positivos y negativos en el ambiente, anticipar y evaluar 
ordenadamente las posibles consecuencias ambientales que pueda ocasionar la 
ejecución del proyecto durante las etapas de diseño, ejecución, operación, y/o 
mantenimiento con el propósito de establecer los hechos o medidas, de corrección 
y mitigación, valorando los impactos con el fin de ser aceptado, modificado y/o 
rechazado. 
El Estudio de Impacto Ambiental es un elemento importante en el desarrollo de 
una parte de dicho proyecto, porque permite incorporar los criterios de 
conservación y preservación del medio natural. En tal sentido, el estudio en 
mención tiene como fin identificar los impactos derivados del proyecto: “CREACIÓN 
DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
REGIÓN HUÁNUCO” 
Que incluyen las metas tales como: 
AMBIENTES PEDAGÓGICOS BÁSICOS 
CUADRO N°01 
IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y MITIGACION 
AMBIENTAL 
 
   ETAPA IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS PREVIOS 
 
INFORMACIÓN A LA 
POBLACIÓN SOBRE EL 
PROYECTO 
No se generan impactos negativos. Ninguno 
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MOVILIZACIÓN Y USO DE 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
 
RELLENO Y  
COMPACTACION DE 
ZANJAS 
Afectación a la calidad del aire, por 
polvareda generado por las 
maquinas. 
 
Alteración de la calidad del aire por 
generación de gases por uso de 
equipos de combustión, de las 
maquinaria pesada. 
Riego constante durante el movimiento de 
tierras en la obra, para evitar la generación de 
polvos. 
 
El contratista debe llevar a cabo un 
mantenimiento oportuno de los equipos y 
maquinaria pesada fin de reducir la emisión 
de gases. 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES Y EQUIPOS 
 
SEÑALIZACIÓN DE AREAS 
DE TRABAJO 
 
TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO 
Contaminación sonora por 
Maquinas: Volquetes, Vibrador,  
tractor, rodillo y mezcladora de 
concreto. 
Los ruidos que afectan se disminuyen 
evitando concentrar las maquinarias pesada 
en un mismo lugar. 
 
El contratista debe llevar a cabo un 
mantenimiento oportuno de los equipos, 
maquinaria pesada y unidades vehiculares a 
fin de disminuir  el ruido provocada por estos. 
EXCAVACION Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
PERFILADO Y 
NIVELACIÓN DE ZANJAS 
Vibraciones de Maquinas: Rodillo 
vibratorio autopropulsado. 
Los sonidos molestos se disminuyen evitando 
concentrar los equipos en un mismo lugar, y 
el contratista debe llevar a cabo un 
mantenimiento oportuno de los mismos a fin 
de reducir  las vibraciones. 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN DEL 
MATERIAL EXCEDENTE 
DE OBRA 
 
GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 
Contaminación del Suelo. 
 
Acumulación de residuos de 
concreto en la zona. 
 
Almacenamiento del material 
sobrante contaminante, que luego 
será transportado con el desmonte. 
 
Derrame de lubricantes y 
combustible. 
Recolección de residuos sólidos en zona 
seguras y apropiadas, el recojo de los 
residuos se debe realizar diariamente por 
personal específicamente dedicado a la tarea.  
  
   
C
O
N
S
T
R
U
C
C
IÓ
N
 INSTALACIÓN DE 
TUBERIAS Y/O 
CONSTRUCCION DE LOS 
CANALES PARA LA 
CIRCULACION DEL 
DRENAJE PLUVIAL. 
 
CONSTRUCCION DE 
OBRAS DE ARTE 
Afectación del tránsito vehicular: 
Ocupación de una parte de via 
publica y posible terrenos de 
propiedad privada. 
 
Afectación de la calidad del aire, 
por polvo generado. 
Afectación de la calidad del aire por 
generación de gases por uso de 
equipos de combustión. 
 
Contaminación sonora por 
Maquinas: Volquetes, vibro 
apisonador, tractor y mezcladora de 
concreto. 
Obligar al contratista una correcta 
delimitación de seguridad y señales 
informativas para el tránsito vehicular en la 
vía pública y en la obra. Esta señalización 
debe cumplir con los letreros Informativos, 
Preventivos y ambientales, y lo exigido por la 
Municipalidad del distrito al que pertenece la 
obra. 
 
El contratista debe llevar a cabo un 
mantenimiento rutinario de los equipos y 
maquinaria pesada a fin de reducir la emisión 
de gases. 
 
Los ruidos que brindan molestias se 
disminuyen evitando concentrar las 
maquinarias en un mismo lugar. 
 
El contratista debe llevar a cabo un 
mantenimiento oportuno de los equipos y 
unidades vehiculares a fin de reducir  el ruido. 
O
P
E
R
A
C
IÓ
N
 Y
 
M
A
N
T
E
N
IM
IE
N
T
O
 OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
Inadecuado mantenimiento de la 
infraestructura educativa. 
Correcta operación y mantenimiento, para 
evitar deteriora de la infraestructura 
educativa. 
Mantener la infraestructura educativa en buen 
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estado. 
 
Ocurrido el evento y reparada la falla, hacer 
una limpieza del área afectada. 
C
IE
R
R
E
 O
 A
B
A
N
D
O
N
O
 
DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS Y/O 
CAMPAMENTOS 
Generación de residuos sólidos por 
demolición de estructuras y 
desmontaje de equipos. 
 
Emisión de gases de combustión. 
Disponer adecuadamente residuos sólidos de 
proceso de retiro de tuberías y equipos. 
 
El contratista debe llevar a cabo un 
mantenimiento oportuno de los equipos a fin 
de reducir la emisión de gases. 
RETIRO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPOS / LIMPIEZA 
FINAL DE OBRA 
Generación de polvo. 
 
Generación de ruido y vibración por 
demolición de estructuras. 
Instalación de elementos de contención de 
dispersión de polvo, riego del material 
excavado para evitar la generación de polvos. 
 
Programar en turno normal, evitando trabajar 
de noche. 
 
Utilizar silenciadores en las maquinaria 
pesada 
 
Efectuar mantenimiento oportuno de 
maquinaria. 
FUENTE: APORTE PROPIA 
De acuerdo al cuadro podemos ver que los impactos ambientales potenciales de 
mayor relevancia son los positivos y se producirán principalmente en la etapa de 
funcionamiento ya que mejora la Oferta de Servicios Educativos para el 
Aprendizaje en el Nivel Inicial de la institución educativa San Francisco de Catas, 
distrito de Arancay, además las nuevas condiciones serán favorables para el 
incremento de la población estudiantil para el aprendizaje, contribuyendo 
significativamente en mejorar la calidad de vida de la población.  
Según lo desarrollado en los cuadros anteriores podemos ver que los impactos 
potenciales negativos se producirían principalmente durante la etapa de 
construcción de la obra proyectada; siendo de particular importancia aquellos 
asociados a los movimientos de tierra (apertura de zanjas) para la Construcción de 
aulas, áreas administrativas, SS.HH., cerco perimétrico, servicios generales, con 
área de 2372.74 m² para el nivel Inicial. Siendo los componentes suelo, 
vegetación, aire y salud los más afectados.  En tal forma se ha planteado el Plan 
de Manejo Ambiental que permita anticipar, mitigar o corregir los efectos adversos 
significativos de la obra proyectada, así como enriquecer los impactos positivos. 
Aspectos Generales 
Ubicación 
Arancay es un distrito de la provincia de Huamalies, perteneciente al departamento 
de Huánuco. Está conformada en su mayoría por pobladores de descendencia 
Huanuqueña. 
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La Capital del Distrito de Huamalies (llata), se intercomunica con los demás 
distritos Huamalies, Arancay, Tantamayo, Chavín de Pariarca, el Clima en Arancay 
es frio seco en temporadas de lluvias. La Temperatura en el distrito de Arancay 
varía entre 05°C y 24°C, de acuerdo a las estaciones climatológicas bien definidas 
(verano e invierno).  
El estudio de la zona del proyecto comprende el área rural del distrito de Arancay 
constituida por los siguientes: 
CUADRO N°03 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Departamento: Huánuco 
Provincia: Huamalies 
Distrito: Arancay 
Localidad: 
San Francisco de Catas 
Región 
Geográfica: Costa ( )  Sierra (x)  Selva ( ) 
Altitud:  3320   m.s.n.m. 
Zona: Rural 
Jurisdicción: UGEL Huánuco 
Turno: Mañanas 
Nivel : Inicial 
Modalidad : Inicial - Jardín 
Forma :  Escolarizado 
Jurisdicción : UGEL Huánuco 
Turno :  Mañana 
FUENTE: APORTE PROPIO 
Antecedentes del Proyecto 
El Gobierno Regional de Huánuco mediante Plan de Desarrollo Regional 
Concertado de Huánuco 2010 – 2021, impulsa como parte de su Política 
estratégico el proceso de la gestión de seguridad y bienestar social departamental 
a través Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión como la Unidad responsable 
de la elaboración de los Estudios de Pre Inversión a Nivel de Expediente Técnico y 
de Factibilidad. 
 332 
El Ministerio de Educación, como Institución Funcional tiene como objetivo 
fundamental “Lograr una educación de calidad garantizando la existencia de 
ambientes adecuados que respeten el medio ambiente e integren tecnologías 
alternativas y tradicionales”, así mismo “velar para que todos los niños y niñas 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y secundaria en una 
Institución Educativa con infraestructura moderna y adecuada” 
En el contexto Regional y Local del Proyecto se enmarca los alcances de la Ley de 
Bases de la Descentralización N° 27783, que promueve la consolidación de los 
planes de inversión en infraestructura educativa mediante la ejecución de planes y 
programas compensatorios de equidad, que concuerda con las políticas de 
Descentralización para la Educación enunciadas en el marco del Acuerdo 
Nacional. 
El Gobierno de la Regional de Huánuco, formula, ejecuta, monitorea y evalúa, 
programas y propuestas de desarrollo local, en el ámbito social, económico y 
administrativo, para el desarrollo sustentable del Distrito de Huánuco, Provincia 
Huánuco y Región de Huánuco. Entre las Políticas de Gestión del Gobierno 
Regional de Huánuco, en cuanto al proyecto se establece lo siguiente: “CREACIÓN 
DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL 
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
Para mejorar la oferta de Servicios Educativos de la I.E. Inicial San Francisco de 
Catas Distrito de Arancay realizó el Estudio de Factibilidad: “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO” 
El plan de implementación plantea la Ejecución del Estudio Definitivo, la Etapa, 
seguida por la ejecución de obras, las obras en mención son: 
 
OBRAS PROYECTADAS 
El Proyecto de la Construcción de las Aulas Pedagógicas, contempla la 
utilización de las siguientes partidas: 
 Limpieza de terreno manual, trazo y replanteo. 
 Excavación manual a nivel de sub rasante. 
 Explanación de material suelto a nivel de sub rasante. 
 Excavación en material suelto, de zapatas, cimientos corridos. 
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 Eliminación de material excedente. 
 Colocación de concreto simple, en solados de zapatas, cimientos corridos, 
sobre cimientos, pisos y falso pisos de concreto, en la colocación del 
concreto armado en columna, vigas de cimentación, vigas, vereda peatonal 
 Techo con cobertura liviana (calamina). 
 Muros de ladrillo king - kong. 
 Tarrajeados interior y exterior. 
 Pintura. 
 Colocación de ventanas y puertas, colocación de vidrio. 
 Instalaciones Eléctrica puntos de luz e interruptores. 
 Implementación de pizarra acrílica. 
El Proyecto de la Construcción del Cerco Perimétrico, contempla la 
utilización de las siguientes partidas: 
 Excavación en material suelto, de cimientos corridos. 
 Colocación de concreto simple, cimientos corridos, solado de concreto 
f´c=175 kg/cm², en la colocación del concreto armado en columna, vigas, 
vereda peatonal. 
 Muros de ladrillo King - kong. 
 Tarrajeados interior y exterior. 
 Pintura. 
 Colocación de puerta. 
El Proyecto de la Construcción del Servicio Higiénico, contempla la 
utilización de las siguientes partidas. 
 Excavación en material suelto, de zapatas, cimientos corridos. 
 Colocación de concreto simple, en solados de zapatas, cimientos corridos, 
sobre cimientos, pisos y falso pisos de concreto, en la colocación del 
concreto armado en columna, vigas. 
 Techo con cobertura liviana y tijerales metálicos. 
 Muros de ladrillo concreto King kon. 
 Tarrajeados interior y exterior. 
 Pintura. 
 Colocación de ventanas y puertas. 
 Colocación de vidrio. 
 Colocación de inodoros, urinarios, lavatorios. 
 Instalaciones Eléctrica puntos de luz e interruptores. 
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Objetivos del Proyecto 
El Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 
N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, Tiene por objetivo resolver la 
problemática de mejorar la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. Inicial San 
Francisco de Catas del distrito de Arancay; consiguiéndose elevar el nivel de vida 
de la población. 
4 Descripción Detallada del Proyecto 
De las evaluaciones realizadas en el Estudio de Factibilidad del Proyecto: 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN 
EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA 
DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, Dentro del cual se enfoca el proyecto “I.E. 
Inicial San Francisco de Catas, se contempla los siguientes componentes: 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  
El proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA 
I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, Incluye la construcción 
de 03 módulos con ambientes pedagógicos, además de los ambientes para el 
área administrativa de la institución educativa inicial, construcción de obras 
exteriores, instalación de los sistemas de saneamiento básico, drenaje pluvial, 
e instalaciones eléctricas. Como parte del proyecto se incluye también la 
implementación de equipamiento y mobiliario para todos los ambientes, 
además de capacitación para el personal docente y administrativo de la 
institución. 
Nivel Inicial 
MÓDULO I: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 57.96 m². Este 
módulo será empleado por los alumnos del nivel inicial, contando en el Primer 
nivel con los siguientes ambientes: aulas pedagógicas (45.66 m²), cocina 
(12.30 m²). 
Estructuralmente el Módulo I, ha sido diseñado de estructura confinada de 
concreto armado (muros, columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado 
corrido de 1.80 m de profundidad de desplante, con vigas de cimentación y el 
techo de cobertura liviana (calamina). Los muros portantes y tabiques son de 
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albañilería con columnas y vigas de arriostre, tarrajeados y pintadas; los pisos 
de los ambientes son de aula es de machimbrado de madera tornillo y cocina 
es de mayólica celima de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es de 
concreto pulido y gruñado. Puertas de madera y ventanas metálicas. 
El módulo contará con instalaciones eléctricas e informáticas, según la 
necesidad de cada ambiente. 
MÓDULO II: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 78.56 m². Este 
módulo será empleado por los alumnos del nivel inicial. Contando en el Primer 
nivel con los siguientes ambientes: Aula de Psicomotricidad (66.26 m²), 
Servicios Higiénicos de Niños y niñas (12.30 m²). 
Estructuralmente el Módulo II, ha sido diseñado de albañilería confinada de 
concreto armado (columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido 
de 1.80 m de profundidad de desplante, con vigas de cimentación y techo de 
cobertura liviana. Los muros portantes y tabiques son de albañilería con 
columnas y vigas de arriostre, tarrajeados y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de machimbrado de madera tornillo de alto tránsito y en los 
pasadizos el acabado es de concreto pulido y gruñado. Puertas de madera y 
ventanas metálicas. 
El módulo contará con instalaciones eléctricas e informáticas, según la 
necesidad de cada ambiente. 
MÓDULO III: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 55.20 m². Este 
módulo será empleado por la parte administrativa de dicha institución, 
Contando en el Primer nivel con los siguientes ambientes: Dirección, Tópico, 
Deposito de Materiales Educativos y SS.HH. Docentes; haciendo un área total 
de 55.20 m2. 
Estructuralmente el Módulo III, ha sido diseñado de albañilería confinada de 
concreto armado (columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido 
de 1.80 m de profundidad de desplante, con vigas de cimentación y techo de 
cobertura liviana. Los muros portantes y tabiques son de albañilería con 
columnas y vigas de arriostre, tarrajeados y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de mayólica de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es de 
concreto pulido y gruñado. Puertas de madera y ventanas metálicas. 
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El módulo contará con instalaciones eléctricas e informáticas, según la 
necesidad de cada ambiente. 
CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS 
Se empezará a construir las aulas pedagógicas, según las normas establecidas 
para una I.E. Inicial, que nos permitirá ofrecer una infraestructura adecuada a la 
siguiente institución: I.E. Inicial San Francisco de Catas, del distrito de Arancay. 
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y PORTONES DE INGRESO 
Se construirá el cerco perimétrico, para la salvaguardia de la población 
estudiantil y bienes de la institución educativa y la conservación de los mismos, 
será beneficiada la siguiente: I.E. Inicial San Francisco de Catas, del distrito de 
Arancay. 
CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS  
Se construirá servicios higiénicos con sus respectivas instalaciones sanitarias y 
eléctricas, con sus accesorios, tanto para niños y niñas, será beneficiada la 
siguiente: I.E. Inicial San Francisco de Catas, del distrito de Arancay. 
ESTUDIO DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL: 
Área de Influencia del Proyecto. 
El área de dominio del Proyecto es en el cual se enfoca el proyecto I.E.I.  N° 
376 San Francisco de Catas, se contempla los siguientes componentes: 
Beneficiario de la institución educativa inicial 17 alumnos. 
COMPONENTE FÍSICO: 
Clima 
El clima en el distrito de Arancay varía durante las cuatro estaciones del año, 
predominando el clima frio seco con temperaturas durante el día que varian 
entre 05°C y 24°C. 
Entre los meses de mayo a julio se siente el frío sobre todo en las noches y 
madrugada, donde las temperaturas llegan hasta los 05° centigrados. 
Las precipitaciones son fuertes de enero a abril, con periodos secos 
considerablemente cortos junio a septiembre, registrándose precipitaciones 
promedio anuales de 750mm, con fuertes descargas en los meses enero a 
marzo, siendo una máxima precipitación de 840mm y una mínima de 150mm. 
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Hidrología 
En el centro poblado de San Francisco de Catas se encuentra ubicado en la 
parte alta del rio Marañón, frente a la provincia de Cani (Ancash), y por las 
condiciones territoriales de la ubicación de las viviendas en la zona rural, el 
abastecimiento de agua es a través del sistema de gravedad.  
Geomorfología 
Por su particular ubicación en el Centro Oriental peruano, cuenta con nevados, 
cordilleras, cálidos valles y selvas amazónicas, que atraen turistas y andinistas 
como son: 
 Los nevados de jerupaja de una altitud de 6617mts. 
 El siúla con 6356 m. 
 El nenashanca con 5637 m. 
 El rondoy con 5780 m. 
En las laderas de los nevados pueden encontrarse muchas lagunas que nacen 
de los deshielos. También podemos decir que el Yerupajá está considerado 
como el segundo cordillera más alto del Perú, y tiene gran fama mundial por las 
numerosas visitas turisticas que se realizan desde el lado huanuqueño. 
Geología 
La franja central del departamento de Huánuco, conformada por formaciones 
procedente del precámbrico, anteriores a los 500 millones de años. Estas 
formaciones son las más antiguas y extensas del territorio peruano, donde se 
incluye en su extremo oriental a la provincia de Huamalies. Un análisis 
geológico de la zona correspondiente al Estudio verifica la existencia de fallas o 
diaclasas, que puedan afectar la obra en el proceso de consolidación del 
proyecto. Por lo general el sector es geológicamente constante y la 
probabilidad de eventos sísmicos es relativa, haciendo hincapié en el sector del 
proyecto la cual se encuentra en la Zona sísmica Nº 03, de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
La Sismología de la zona, partiendo del estudio Geológica se desprende que 
no se encuentra ninguna falla activa cercana al área de estudio y de la historia 
de los eventos sísmicos ocurridos en el lugar, la zona se encuentra en un 
Riesgos Sísmico con eventos reportados con magnitudes máximas de 4.00 en 
la escala de Richter e intensidades de V.  
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La Hidrogeología del presente proyecto no va demandar excavaciones 
profundas, por lo que no es necesario estudiar la presencia de aguas 
subterráneas, antes, durante y después de la realización del proyecto. 
Topografía y Suelos 
El tipo de topografía observada es llana en la parte interna del perímetro de la 
institución educativa es ondulada con una pendiente promedio de 015% m/m en 
su tramo principal. 
Uso Actual del Suelo: Los suelos en el área de influencia del proyecto son 
relativamente de pendiente moderadas (13, 25%), las actividades de los suelos 
son para uso de cultivos y viviendas. 
Sismicidad 
No tiene presencia de sismos debido al tipo de terreno. La clasificación del Perfil 
de suelo presentado en estas zonas es del tipo S2: Suelos o granulados, con 
arena, limos y arcilla, correspondiente a suelos granulares con arenas, limos y 
arcilla, alterada parcialmente, de acuerdo sus “Condiciones Geotécnicas” 
Recurso Aire 
Calidad del Aire 
En La zona del proyecto NO cuenta en la actualidad con niveles de 
concentraciones de gases (dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono), 
por debajo de los parametros nacionales regulados por el Decreto 
Supremo 074-2001-PCM. 
Ruido 
En la zona del proyecto se ha estimado que se encuentran por debajo de 
los parámetros y valores regulados por el Decreto Supremo 085-2003-
PCM y son de ≤ 60 db en horario diurno y de ≤ 50dbA en horario nocturno.     
Componente Biótico 
Zonas de vida/ Entorno Ecológico 
El área de influencia directa corresponde al terreno destinado para la 
construcción del complejo educacional N° 33131-La Florida, encontrándose en 
una zona urbana, se ha perdido completamente el ambiente biológico. 
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Flora 
Con el asentamiento del centro poblado de San Francisco de catas se ha 
deforestado para el cultivo de las tierras, que casi toda el área libre quedando 
muy pocas áreas verdes, alrededor del centro poblado que en la actualidad nos 
sirven como áreas verdes. Siendo los únicos lugares con flora sea nativa e 
introducida de los que podemos nombrar. Variedad de vegetales más 
representativas del sector de influencia del proyecto: 
 
Fauna 
En el área de influencia, la diversidad de especies es variada, identificándose el 
mayor número de especies en las zonas de menor influencia (partes altas del 
área de influencia directa e indirecta). Siendo las aves que prevalecen: 
Especies de fauna más representativas de la zona de influencia del proyecto. 
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Componente Socio-Económico 
Población en el Área de Influencia del Proyecto 
La población dedicada exclusivamente al cultivo de la tierra (campesinos), y 
a la ganadería, bodegas y otros. 
Actividad Económica 
Actividad Comercial. 
La actividad económica está en torno a los servicios en todo Distrito de 
Arancay, para la actividad prestando servicios a las personas que laboran 
en las sedes de las instituciones del departamento de Huamalies. 
 
El siguiente diagrama explica de manera explícita la forma de 
comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS 
VIVIENDA 
Viviendas son de material rustico en la gran mayoría, mayores partes con 
pisos de tierra, con SS. HH, cocina artesanal, patio, etc. 
SERVICIOS BASICOS 
El centro poblado de San Francisco de catas, cuenta con los servicios que 
a continuación se describe: 
 Fluido eléctrico.  
 Saneamiento. 
SERVICIOS 
(Profesionales 
asistencia 
técnica, mano 
de obra, hoteles, 
restaurantes y 
otros) 
 EMPLEO 
PRIVADOS 
ESTATALES 
INSTITUCIONES 
 
(Instituciones 
Gobierno 
Regional, 
Gobiernos locales, 
Pymes) MENOR 
DEMANDA 
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 Agua potable. 
 Telefonía fija y móvil. 
 Otros. 
 Salud Pública 
En El centro poblado de San Francisco de catas, la atención médica se 
realiza en la posta médica de Arancay que esta administrado por el 
Ministerio de Salud.  
 Servicios Públicos 
Electrificación 
El servicio de energía eléctrica en el centro poblado de San Francisco de 
catas es abastecido por la empresa electro centro – Huánuco. 
Telecomunicaciones 
Actualmente existe servicio de telefonía a través de concesionarios 
privados. 
DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: 
Objetivos del EIA. 
 Objetivo General 
El presente Estudio (EIA) del centro poblado San Francisco de Catas se realiza 
como parte del desarrollo de Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA 
DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”. 
Tiene por objetivo principal identificar los impactos positivos y negativos en el 
ambiente, pronosticar y estimar ordenadamente las posibles consecuencias 
ambientales que pueda originar un proyecto durante las etapas de diseño, 
realización y/o mantenimiento con el propósito de establecer las acciones o 
medidas de prevención, corrección y moderación, evaluando los mismos con el fin 
de ser aceptado, cambiado y/o rechazado. 
Asimismo, contribuir al desarrollo de las obras de mejoramiento de los servicios 
educativos de la I.E. Inicial San Francisco de Catas; las mismas que incluyan los 
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aspectos ambientales desde su planificación, durante su ejecución y abandono 
para contribuir a la sostenibilidad del ecosistema de la localidad en estudio. 
 Objetivos Específicos 
 Identificar las acciones del Proyecto que tendrán implicaciones 
ambientales.  
 Desarrollar el diagnóstico ambiental del ámbito del área de influencia del 
proyecto. 
 Reconocer, valorar e interpretar los impactos ambientales potenciales, 
cuya ocurrencia tendría lugar en las diferentes fases del proyecto. 
 Plantear medidas estratégicas que permitan prevenir, controlar o corregir 
los efectos negativos significativos, así como para enriquecer los 
impactos positivos. 
Generalidades: 
Consiste en establecer y definir todas las actividades que involucran al 
proyecto y establecen los indicadores de cambio en cada uno de los 
componentes ambientales físicos, biológicos y sociales observados en los 
estudios de la línea base. En este Ítem se identifica y evalúa de manera estricta 
los impactos ambientales que podrían presentarse durante las etapas de 
Planeamiento, Construcción y Operación del proyecto, para lo cual se 
interrelaciona las acciones y/o actividades del proyecto con los componentes 
del ambiente con un criterio de Causa – Efecto, evaluando la condición adverso 
o favorable del impacto. 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales sobre los 
ecosistemas se sustentan en el conocimiento de sus componentes físicos, 
biológicos, socioeconómicos y en los trabajos de campo realizados que 
consistieron básicamente en un reconocimiento y recopilación de información 
de interés ambiental del área de influencia directa – AID del proyecto entrevista 
a las autoridades, población beneficiaria del proyecto que permitieron una 
adecuada identificación de los pasivos ambientales posible impactos 
ambientales en la etapa de construcción operación y funcionamiento de la vía. 
6.3 METODOLOGIA DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES: 
Para la identificación de los impactos ambientales que se puedan suscitar por 
las actividades que involucran la realización y procedimiento del proyecto sobre 
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el ambiente natural socio-económico y cultural, en la zona de influencia directa, 
se han empleado metodologías basadas en la comprobación de escenarios a 
reducido, mediano y largo plazo. 
Para la Identificación de potenciales impactos ambientales se utiliza lista de 
control de interacción de los factores ambientales vs el tiempo – espacio – 
magnitud de los efectos y diagramas causa efecto. 
Para estudiar los impactos ambientales potenciales existen varios métodos de 
reconocimiento, siendo uno de ellos el método matricial, el cual es un método 
bidimensional que posibilita la integración entre las variables ambientales y las 
actividades del proyecto. 
Consiste en ubicar en las filas el listado de las actividades del proyecto que 
pueden variar el ambiente, y sobre sus columnas se coloca el listado de las 
variables y/o atributos del ambiente que pueden ser perjudicados por las 
actividades del proyecto. 
En el pronóstico y cuantificación de los impactos ambientales mediante el 
método matricial están conformadas por tres matrices: la primera matriz 
denominada "Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Potenciales"; 
que permite reconocer los impactos ambientales mediante las relaciones entre 
las actividades del proyecto y las variables ambientales, otra matriz 
denominada "Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales- 
Resumen", donde se evalúan los impactos reconocidos en la matriz anterior. 
Finalmente, en una tercera Matriz, se presenta la "Evaluación de los Impactos 
Ambientales Potenciales", predominando su significancia ambiental de acuerdo 
a los Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales Influyentes. 
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La caracterización de actividades no solamente debe enfocarse a aquellas 
acciones del proyecto que ocurrirán con certeza, sino también a aquellas que 
puedan ocurrir con no mucha frecuencia, como producto de un acto no previsto 
en la ejecución normal del proyecto. Por ejemplo, accidentes en el manejo o 
uso de sustancias o procesos peligrosos. 
HOJAS DE CAMPO: 
Se han implementado Hojas de Campo, con la finalidad de mostrar de manera 
ocular y representativa, la problemática ambiental y su procedencia; así como 
las medidas de mitigación a efectuarse para las distintas etapas que 
comprende el Proyecto. 
 
6.4 CRITERIOS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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Los impactos ambientales influyentes han sido evaluados considerando su 
condición de adversos y favorables, así como su magnitud, extensión, 
permanencia del proyecto y otros. 
 Calificación por naturaleza favorable y adversa. 
Se determinó en un inicio la condición favorable o adversa de cada uno de los 
impactos; es decir, las cualidades relacionadas con las mejoras de la calidad 
ambiental. Es favorable si mejora la calidad de un factor del medio ambiente. 
Es adverso si en cambio baja la calidad del factor. En la tabla se presentó esta 
calificación empleando un signo positivo o negativo según el caso. 
 Calificación por magnitud. 
Esta cualidad está referida al grado de incidencia o afectación de la actividad 
sobre un determinado factor ambiental, en el ámbito de extensión determinada 
en que actúa. En el espacio del impacto; es decir, la medida del cambio 
numérico o descriptivo de un parámetro ambiental, provocada por una acción. 
La evaluación comprendió la puntuación siguiente: (B) magnitud pequeña, (M) 
magnitud moderada y (A) magnitud alta. 
 Calificación por duración 
Es el tiempo que se presume afectará un impacto. El impacto puede ser de 
corta duración si es de pocos días a semanas (B), moderada si es de meses 
(M) y permanente si dura de uno a más años (A). Asimismo, la permanencia 
puede evaluarse como estacional, si está determinada por componentes 
climáticos. 
 Calificación por extensión o área de influencia. 
Es una evaluación de la influencia espacial del impacto. Está relacionado con el 
área afectada; pudiendo ser puntual, por ejemplo, si se encierra a áreas 
pequeñas aledañas al tendido de las redes (B); local si su superficie de 
influencia se extiende hacia áreas mayores (M) y regional si se extiende a toda 
la superficie del proyecto, incluyendo zonas de canteras y campamentos; 
pudiendo incluir a estos poblados vecinos a las obras (A). 
 calificación por reversibilidad 
Es una evaluación del grado en que un impacto pueda revertirse, se evalúa en 
función a su grado de Reversibilidad (R) o Irreversibilidad (I).  
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 calificación por probabilidad de ocurrencia 
Evalúa la probabilidad de ocurrencia del Impacto, si esta es de Inevitable (A), 
Alta probabilidad (A), Moderada Probabilidad (M) y Incierta Probabilidad de 
ocurrencia (B). 
 calificación por tipo de manifestación 
Evalúa el efecto del impacto, si este se presentará en forma inmediata (I) o 
Mediata (M). 
 calificación por capacidad de mitigabilidad 
Evalúa las posibilidades reales de aplicar medidas de manejo y control 
ambiental para mitigar el impacto (M) o se trata de un impacto no mitigable (N)  
 calificación por nivel de significancia 
Es una evaluación del grado de importancia que tiene un determinado impacto 
con respecto al medio ambiente, pudiendo calificarse como de Baja 
significancia (B), moderada significancia (M) y Alta significancia (A). 
Finalmente, la Matriz es calificada con puntuaciones, a fin de valorar 
cuantificadamente los resultados de la Matriz, en base a todos los análisis 
anteriores. 
 0 = No hay Impacto 
-1 = Impacto Negativo leve                            +1 = Impacto Positivo Leve 
-2 = Impacto Negativo Moderado                 +2 = Impacto Positivo Moderado 
-3 = Impacto Negativo Significativo             +3 = Impacto Positivo Significativo 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES (PROCESO PREDICTIVO) 
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RESUMEN DEL CRITERIO UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES POTENCIALES 
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6.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Considerando que el proyecto se refiere a una obra de Encausamiento, donde 
no habrá cambios en el trazo existente, se estima que los impactos 
ambientales estarán asociada principalmente al manejo de las superficies de 
uso temporal (campamentos, patios de máquinas, canteras, botaderos, etc.) En 
menor medida se presentan en los frentes de trabajo de la obra propiamente 
dicha, como en los movimientos de tierra (corte y relleno) a lo largo de la vía, 
colocación de pavimentos y, construcción de obras de arte y drenaje. 
En seguida, se describen los primordiales impactos ambientales identificados 
respecto a cada uno de los factores ambientales, los mismos que finalmente se 
mencionan en forma resumida y concreta en las siguientes Matrices: 
- Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
- Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
- Matriz de Calificación de Impactos Ambientales. 
EL MEDIO FÍSICO: 
EL AIRE. 
 Incremento de gases de combustión 
Como bien sabemos, uno de los impactos más influyentes en la calidad del aire 
será producido por la emisión de gases, tales como: Dióxido de azufre (SO2), 
hidrocarburos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos 
de Nitrógeno (N2O), provenientes del funcionamiento de la maquinaria diésel, 
principalmente durante las operaciones de extracción de material de cantera y 
en los movimientos de tierra (demolición, cortes y rellenos). 
En general, se considera que las emisiones serán de intervalo variable entre 
baja y moderada, en algunos casos puntuales y en otro lineales (a lo largo de la 
vía); de moderada duración, alta posibilidad de medidas de moderación y de 
significancia entre moderada y baja. 
Dichas emisiones no causarán mayor impacto en la calidad del aire del lugar, 
debido a que la mayoría de las superficies a ser intervenidas están en una zona 
abierta, donde la presencia de fuertes vientos es favorable para la disposición 
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de dichas emisiones, con lo cual se reducirá sustancialmente su poder 
contaminante. 
Las emisiones de gases también podrían afectar las zonas agrícolas que 
colindan con la vía, estas prácticamente se desarrollan a lo largo de toda la vía, 
en algunos casos se evidencia la presencia de alguna ganadería incipiente o la 
crianza de animales menores, cerca de sus viviendas. 
 Incremento de partículas suspendidas. 
La emisión de material articulado es otro de los principales impactos en la 
calidad del aire que se producirá durante las operaciones de extracción y 
transporte de material de cantera; así como los movimientos de tierra 
(demolición, corte y relleno). 
Se considera que las transmisiones de material de partículas deben ser 
calificados como de intervalo variable entre moderada y baja, de influencia 
variable entre local y zonal, de moderada duración y con alta posibilidad de 
aplicación de medidas de conservación; siendo, por tanto, de significancia 
variable entre moderada y baja. 
Las zonas más afectadas siempre serán las poblaciones adyacentes, los 
cultivos en menor medida, siempre que se encuentren adyacentes a lo largo de 
la vía. 
 Incremento de ruido. 
La operación de la maquinaria y los vehículos durante el proceso de las 
actividades descritas en los casos anteriores presentaran un incremento de los 
niveles de ruido, perturbando a la fauna silvestre existente en la zona, mientras 
que la doméstica está relativamente acostumbrada. De todas maneras, estos 
trabajos producirán el ruido en la zona y será necesario aplicar ciertas medidas 
para mitigar los impactos negativos generados por el ruido, los que afectarán 
directamente a la fauna, los que van a desplazarse a las zonas aún más 
alejadas. 
B). EL AGUA 
 Riesgo de alteración de las aguas superficiales 
No existen flujos de agua superficiales, ni subterráneas en la zona y cerca de la 
zona donde se ejecutará la obra. 
C).  EL SUELO: 
 Riesgo a Alteraciones en la Calidad del Suelo. 
 351 
Durante la etapa de ejecución es posible la contaminación no intencional con 
grasas y aceites en forma accidental, debido al movimiento de maquinarias y 
equipos, los sectores donde puede ocurrir la contaminación de los suelos son 
el área de parqueo de máquina. 
 Modificación del relieve. 
Las cavidades resultantes de la extracción de materiales de préstamo (cantera 
de cerro) necesarios para el proceso constructivo de las obras de relleno 
ocasionarán un efecto sobre el relieve en las canteras, aun cuando debemos 
indicar que las canteras identificadas se encuentran en explotación, por lo que 
ocularmente ya fueron afectadas. 
D). EL AMBIENTE BIOLÓGICO: 
 Pérdida de Cobertura Vegetal 
No existe cobertura vegetal en la zona donde se va a ejecutar la obra. 
E). AMBIENTE DE INTERÉS HUMANO: 
a) Generación de empleo. 
Normalmente una obra trae consigo problemas y oportunidades. Entre 
las oportunidades que ofrece la construcción de la IE. inicial en objeto 
es la generación de empleo; teniendo en cuenta que se dará preferencia 
a la mano de obra local, el desarrollo del proyecto implicará un 
incremento en la demanda de mano de obra en las localidades de 
huampoy, nuevas flores, yanacancha, rosa pampa, Arancay, entre 
otros. 
La generación de empleo permitirá elevar los niveles de ingreso de la 
población relacionada directa o indirectamente a las obras. Esta 
condición a su vez se traducirá en un aumento de la capacidad que 
adquieran dichos pobladores, generando mejores condiciones para el 
acceso a los servicios de salud, educación, transporte, entre otros. 
En términos generales, este impacto ha sido calificado como de 
moderada magnitud, pues el número de trabajadores requerido será 
pequeño (aproximadamente 100 personas), siendo de variable duración 
entre momentánea y moderada, según las labores del proyecto, y de 
extensión local. 
b) Dinamización de la Economía Local. 
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El aumento en la demanda de bienes y servicios, asociados a las 
necesidades primordiales de abastecimiento durante el proceso 
constructivo del proyecto, ocasionará un aumento en la dinámica 
comercial; siendo más perceptible en las localidades con mayor 
desarrollo como huampoy, nuevas flores, yanacancha, rosa pampa, 
Arancay. 
La contratación de personal y las acciones de abastecimiento de bienes 
y servicios que demandará la construcción del proyecto de educación, 
conllevará a elevar los niveles de ingreso de la población relacionada 
directa o indirectamente a las obras. Esta actividad, a su vez se 
traducirá en el aumento de la capacidad que adquieran los pobladores, 
generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, 
educación, transporte, entre otros. De esta manera mejorará las 
posibilidades de desarrollo de la zona, al contar con una infraestructura 
moderna en educación, en un menor tiempo y a un menor costo. 
Este impacto es de duración moderada y de influencia zonal, es de baja 
magnitud, de duración variables entre moderada y temporal y por 
consiguiente de moderada significancia ambiental. 
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Plan de Manejo Ambiental (PMA): 
La finalidad primordial del PMA es obtener que la labor del proyecto, en sus 
Etapas de ejecución y operación, se realicen con la mínima incidencia negativa 
posible sobre los elementos ambientales del área de influencia. 
El PMA tiene los siguientes programas:  
 Programa de Medidas Provisorios y/o Correctivas. 
 Programa de Monitoreo Ambiental. 
 Programa de Educación y Capacitación Ambiental. 
 Programa de Emergencia. 
Programa de Medidas Preventiva y/o Correctivas 
El programa de prevención para contrarrestar los efectos negativos comprende 
las siguientes actividades: 
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7.1.1 Actividades Generales del Programa de Medidas Provisorios y/o correctivas 
a. Higiene y Seguridad Ambiental 
 Tachos Recolectores de Residuos Orgánicos e Inorgánicos 
Se instalará recipientes de material medianamente resistentes como plástico o 
madera, de dimensiones mínimas de 0.5 m de sección por 0.6 m de alto. 
 Riego en Días de Sol Para Mitigar la Polvareda 
Consistente en el riego del material excavado (tierra) para que en los días de sol 
se mitigue la polvareda que afecta a la población urbana. 
b. Zonas de Relleno con Material Excedente 
 Retiro Y Protección de Cobertura Vegetal 
Consiste en retirar la cobertura vegetal existente, antes de realizar 
excavaciones o cualquier tipo de movimiento de tierra. 
c. Señalización y Prevención 
 Letreros de ejecución de obra, seguridad e higiene, almacén, accesos, 
preventivas, etc. 
 Señalización de desvío de tránsito 
Consiste en la fabricación de un letrero en triplay o madera, de lados 1.2 m x 0.6 
m, con un poste de madera tipo rollizo de eucalipto de 1 m de alto, empotrado 
en una base de 0.5 m. 
 Cintas de Prevención 
Consiste en la colocación de cintas plásticas con inscripción de señalización 
escrita como “PELIGRO” o con bandas de color amarillo / negro del tipo 
preventivo. 
d. Reforestación 
 Reposición de cobertura vegetal propia  
Consiste en reponer la cobertura vegetal existente que previamente fue retirada 
para la ejecución de los trabajos. 
e. Etapa de Planificación y Gestión 
 Para realizar la ejecución de las obras se deberán contar con todos los 
permisos necesarios emitidos por las respectivas autoridades competentes. 
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 Para el cierre de calles se coordinará anticipadamente con las autoridades 
municipales respectivas. Asimismo, se establecerán adecuados sistemas de 
señalización a cargo de las empresas contratistas. 
 El personal encargado de seguridad contará con la debida instrucción en planes 
de salud, seguridad y medio ambiente y planes de contingencias presentados 
por la empresa contratista. 
f. Lineamientos de comunicación a la población previa a la construcción 
Los aspectos de comunicación se realizarán antes de la ejecución de las obras 
y tendrán por finalidad comunicar e informar a la comunidad y/o población 
cercana de los trabajos que se están realizando. 
Se utilizarán como materiales de comunicación, trípticos, cartillas, volantes, 
etc., la cual se realiza anticipado y durante la ejecución de la obra. Estos 
paneles o letreros de comunicación, informarán a la localidad y/o población lo 
siguiente: 
 Calles que serán alteradas por las obras. 
 Desvíos previstos. 
 Día de inicio de las actividades constructivas. 
 Tramos de ejecución de las obras. 
 Duración de los trabajos (en días aproximadamente). 
 Horario de trabajo. 
Opcionalmente, se considera un número telefónico de atención a la población 
y/o comunidad donde se recibirán consejos, quejas, etc. respecto al desarrollo 
de las obras y el cumplimiento de los métodos por parte de la empresa 
contratista. 
7.1.2 Actividades Específicas del Programa de Medidas Preventivas y Correctivas 
para la Etapa de Ejecución y Operación. 
A. Etapa de construcción 
Demolición y aperturas de zanjas y excavaciones para aulas, cercos 
perimétricos, losa deportiva, servicios higiénicos 
 La demolición de los módulos se realizará con equipo y maquinaria 
pesada y mano de obra. 
  apertura de zanjas y excavaciones se realizarán mediante el uso de 
equipos y maquinaria apropiada determinada en las especificaciones 
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técnicas, en lugares donde no se cuenta con maquinarias será a 
manual. 
 El material que no sirva para el relleno de las zanjas (restos de 
pavimentos, piedras, raíces de árboles otros.) serán habilitados en 
lugares otorgados por la autoridad competente. 
 El material de la zanja será colocado a un costado de las mismas para 
su fácil manejo durante el relleno. Esta acumulación temporal se 
realizará dentro del área señalizada. 
 Al finalizar la etapa de construcción los suelos y otras instalaciones e 
infraestructura que pudieran ser dañadas (pisos y suelos de ciertos 
habitantes), serán restauradas a las limitaciones inicialmente 
existentes. 
 Una vez procedida las instalaciones arriba mencionadas se procederá 
al rellenado manual con el mismo material extraído y su compactación 
final. 
 Con respecto a la generación de partículas y levantamiento de polvo 
serán temporales y con ayuda del clima seco y pocos vientos del lugar 
estas serán rápidamente sedimentadas al suelo. 
Implementación de casetas de equipos y materiales 
 Para la ejecución de las obras, se ha previsto la instalación de 
pequeñas casetas para los equipos y protección de materiales dado el 
clima de la zona. 
 Estas casetas tendrán comodidad, ventilación, y ofrecerán, protección y 
seguridad, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 
 Al finalizar la obra estas casetas serán desarticuladas. 
Remoción de equipos y materiales de construcción: 
Las partidas constructivas de la obra, requerirán del uso de combustibles para 
el traslado de equipos y demás materiales. Se deberán seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 El personal de obra en línea será debidamente capacitado en cuanto a 
la gestión y manejo de combustibles. 
 Considerar las normas de seguridad y control para la conducción de 
vehículo. 
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 El traslado de combustible se realizará por empresas debidamente 
evaluados que cuenten con los permisos necesarios. 
 El traslado de combustibles y lubricantes se debe efectuar en tambores, 
bien asegurados con la precaución del caso para evitar pérdidas por 
roturas. 
 La operación de trasvase de combustible a los vehículos se debe 
realizar con bombas manuales, para eliminar el uso de mangueras que 
afectan a la salud del trabajador, por el efecto de succión de gases, y la 
utilización de embudos de tamaño adecuado. 
 Los equipos de deberán ser trasladados siguiendo su plan de 
contingencias en el caso de suceder algún accidente. 
 
Pruebas de Concreto: 
 Las pruebas de Concreto consisten en la prueba de resistencia y 
hermeticidad del concreto y la calidad de la misma. 
 Deberá contarse con personal calificado para la realización de estas 
pruebas, así como las especificaciones técnicas establecidas en el 
expediente técnico. 
 El concreto deberá ser tomado de la muestra de concreto de lo que van 
a emplear, y deberá ser de buena calidad.  Para la resistencia a los 
cambios climáticos que se producen en la sierra, según la descripción 
de utilización de concreto f´c= 210kg/cm² y éstas no acumulan 
sedimentos u otros compuestos que puedan generar impactos 
negativos en el agua utilizada para esta prueba.  
B Etapa de operación: 
Las medidas durante la operación corresponden al adecuado 
mantenimiento y Operación de la construcción, de las aulas pedagógicas, 
construcción del cerco perimétrico y portones de ingreso, construcción de 
losa multideportiva, construcción del servicio higiénico, mejoramiento y 
rehabilitación de las aulas pedagógicas. 
Plan de Seguimiento y Monitoreo: 
Este plan permitirá calificar periódicamente la dinámica de las variables 
ambientales con el objetivo de determinar los cambios que se puedan dar por 
la construcción del proyecto.  
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El programa servirá también para sustentar el cumplimiento del PMA a los 
auditores ambientales en el marco del proceso de auditoría y fiscalización.  Se 
sugiere considerar la propuesta de incorporación de un “Sistema de 
Evaluación Ambiental de Obras” basadas en fichas ambientales de control o 
listas de chequeo (checklist). Mediante este sistema se asegurará una 
evaluación ambiental detallada que permita adoptar medidas específicas de 
protección del entorno ambiental en el ámbito específico de la ejecución de las 
obras. 
 Monitoreo de reforestación: 
Consiste en inspeccionar diariamente el cuidado y riego a las 
reforestaciones del proyecto. 
 Calidad del servicio: 
Consiste en inspeccionar diariamente la calidad del servicio, a través del 
sistema de evaluación ambiental de obras y de la percepción ciudadana. 
Programa de Formación y Educación Ambiental 
Este plan, contiene los principales lineamientos de sensibilización, 
capacitación y educación ambiental, para inspirar al personal que tendrá a su 
cargo la ejecución de la obra, funcionarios, personal profesional y técnico de 
instituciones del sector público y de organizaciones privadas y no 
gubernamentales y poblaciones asentadas en el área de influencia directa de 
las obras, a tomar conciencia de la importancia de la protección del medio 
ambiente. 
Los impulsos por desarrollar una adecuada concientización ambiental del 
recurso humano, se hace muy necesaria, debido a que los ecosistemas 
involucrados en el presente proyecto, se encuentran en cierto nivel de 
degradación por lo que el proyecto evitará en la medida de lo posible causar 
mayores impactos negativos al medio y a la sociedad. 
6.4 Programa de Contingencias 
El Programa de Contingencia contiene lineamientos a fin de actuar en forma 
organizada y dirigir sus recursos hacia la protección de los recursos humanos, 
población, el ambiente y las instalaciones del proyecto. 
El Programa de Eventualidad tiene como finalidad establecer las labores que 
se deben de operar frente a la ocurrencia de hechos de carácter técnico, 
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accidental o humano, con el fin de cuidar la vida humana, los recursos 
naturales y los recursos en la zona del proyecto, así como evitar retrasos y 
costos extras durante la ejecución de las metas proyectadas. 
Contingencias en la etapa de Ejecución: 
El responsable de la ejecución del Plan de Contingencias en la Etapa 
Constructiva del desarrollo del Proyecto. 
6.4.1 Contingencia accidental 
El manejo respectivo se describe a continuación: 
 La comunicación al Residente de Obra de la empresa contratista 
encargado del frente de trabajo, quien evaluará la gravedad del accidente y 
facilitará la atención preliminar de los afectados. 
 En caso que la circunstancia sea de gravedad, se transmitirá el suceso a la 
Unidad de Contingencias, en la cual, si la magnitud del evento lo requiere, 
se activará en forma inmediata un plan de atención de emergencias. 
 Simultáneamente el Residente de Obra iniciará la evacuación de la 
cuadrilla. 
 6.4.2 Contingencia constructiva: 
Si se detecta un problema de carácter técnico durante el proceso 
constructivo, el Residente de Obra del frente de línea evaluará las causas y 
buscará las posibles soluciones y definirá si tiene la capacidad técnica para 
resolver el problema. Si las características de la falla no le permiten hacerlo, 
informará de la situación a su superior. 
6.4.3 Contingencia humana: 
Los pasos a seguir en caso de una contingencia humana estarán sujeto a la 
responsabilidad o no del Contratista en su generación y, por ende, en su 
solución, estas irregularidades se atenderán como se indica a continuación: 
Para los casos de alteración del orden público (delincuencia común), donde 
el Contratista sea uno de los actores afectados, se deberá, en primer lugar, 
dar información a las autoridades competentes (Policía Nacional) para que 
ellas tomen los métodos correctivas pertinentes, y, después de una 
evaluación de las consecuencias de los hechos (destrucción de la obra o 
parte de ella, deterioro de infraestructura, pérdida de equipos y materiales 
de construcción). 
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6.4.4 Esquema logístico del programa de Contingencias: 
La unidad de contingencias deberá establecerse desde el inicio de las 
metas de construcción de las obras, cumpliendo con lo siguiente: 
 Capacitación del Personal 
 Equipo de Comunicaciones 
 Equipos de Primeros Auxilios 
 Equipos Contra Incendios 
 
7. Conclusiones: 
 Los impactos latentes negativos se producirían principalmente durante la 
etapa de construcción de la obra proyectada; siendo de particular importancia 
aquellos asociados a la demolición y movimientos de tierra (apertura de 
zanjas, demolición) para la construcción, de las aulas pedagógicas, 
construcción del cerco perimétrico y portones de ingreso, construcción del 
servicio higiénico, siendo los componentes suelo, vegetación, aire y salud los 
más afectados. 
De manera general se puede aseverar que los impactos positivos del proyecto 
integral son: 
 Construcción, de las aulas pedagógicas. 
 Construcción del cerco perimétrico y portada de ingreso. 
 Construcción del servicio higiénico. 
 Satisfacción social: confianza en las autoridades y las instituciones. 
 Condiciones favorables para la aceptación de tarifas de servicio. 
 Eliminación de las barreras, obstáculos e impedimentos físicos para el 
servicio educativo de las Instituciones educativos dentro del distrito de 
Huánuco. 
 Condiciones favorables para la planificación urbana de la ciudad y su 
expansión, al existir servicios básicos definidos garantizados en el largo 
plazo. 
 Oportunidad de promover urbanizaciones planificadas. 
 Fuentes de trabajo durante la ejecución de la obra. 
 Condiciones favorables para las Instituciones Educativas. 
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 Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los 
positivos y se producirán principalmente en la etapa de operación ya 
que “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA 
EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN 
HUÁNUCO”. 
 Además, las nuevas condiciones serán favorables para el 
Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos para el Aprendizaje 
en el Nivel Inicial en el centro poblado de San Francisco de Catas.  
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1. GENERALIDADES 
1.1. FINALIDAD DEL ESTUDIO: 
La finalidad del presente informe técnico tiene por objeto realizar un Estudio 
de Mecánica de Suelos con fines de cimentación para aulas pedagógicas del 
proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL 
ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, es inferir los caracteres Geotécnicos de 
las deformaciones que representan en el lugar de estudio, el mismo que se ha 
efectuado por medio de trabajos de exploración de campo y ensayos de 
laboratorio, necesarios para definir el perfil estratigráfico del suelo dentro del 
área de estudio, así como sus cualidades de esfuerzo y deformación 
brindándose las condiciones mínimas de cimentación, definiéndose tipo y 
profundidad de los cimientos, capacidad portante admisible, magnitud del 
asentamiento, así como las recomendaciones necesarias según el tipo de 
suelo donde se pretende cimentar. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 Describir las características Geológicas - Geotécnicas y 
geomorfológicas del terreno donde se edificará la estructura. 
 Conceptualizar y Describir las unidades Lito-estratigráficos 
existentes en la zona de trabajo. 
 Definir las características del subsuelo para la cimentación 
respectiva. 
 Evaluar las características de los suelos del área proyectada, 
determinar in-situ y laboratorio las propiedades y características 
físico-mecánicas y geotecnias del suelo. 
 Analizar los resultados y dar las recomendaciones pertinentes para 
el diseño de la infraestructura. 
 Identificar los problemas Geodinámicas internos, externo, locales 
para dar las recomendaciones de litigación reducir y/o controlar el 
incremento de estos fenómenos. 
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1.2. NORMATIVIDAD 
La norma técnica E-050 del capítulo suelos y cimentaciones del reglamento 
nacional de edificaciones, establece los parámetros necesarios para realizar 
los ensayos de mecánica de suelos. 
Se ha utilizado normas internacionales en los trabajos de campo y laboratorio 
equivalentes a las normas nacionales y son las siguientes: 
Trabajo en campo                          ASTM                         AASHTO                      
NTP 
Recolección de Muestra               D 420 – 69                     T 86 – 70                  
339.136 
Densidad Insitu                          D 1556 – 64                    T 191 – 61                  
339.252                          
Trabajo de laboratorio 
 Análisis Granulométrico              D 421 – 58                     T 87 – 70                   
339.128 
                                               D 422 – 63               T 88 – 70                  
Límites de Consistencia              D 423 – 66                  T 89 – 68                  
339.129                         
Peso Específico                        D 2937 – 71                
Trabajo de gabinete   
Clasificación de Suelos                 M 145 – 66                                                      
339.13    
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           UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRITO DE ARANCAY 
PROVINCIA DE HUAMALIES 
CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS 
PERÚ HUÁNUCO 
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Latitud Longitud Latitud Longitud Zona Este Norte
- 9.132596O - 76.771312O 9o 13´ 29.46” S 76o 77´ 05.69” O 18 L 305349.80 m E 890010.63 m S
I.E. INICIAL N° 376 - SAN FRANCISCO DE CATAS
Grados Decimales Grados, Minutos y Segundos UTM
ALTURA: 3325 m.s.n.m.
Ciudad Distancia (km) Tiempo (horas.) Movilidad Tipo de Vía Estado
Huánuco – Tingo 
Chico
107.5 3.15 Auto Asfaltado Regular
Tingo Chico - 
Tantamayo
51.7 2 Auto Afirmado Regular
Tantamayo - 
Arancay
55 2.5 Auto Afirmado Regular
Arancay – San 
Francisco de 
Catas
20 0.45 Auto Afirmado Regular
1.3. ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO 
Ubicación Geográfica (UTM) 
FUENTE: GOOGLE EARTH 
Vía de Acceso hacia la zona del proyecto es de la siguiente manera: 
De Huánuco a tingo Chico 
Partiendo con la ruta de la plaza de armas, desde la ciudad de Huánuco con 
dirección a Arancay, a través de una vía pavimentada en mal estado de 
conservación, con una distancia de 107.5 Km aproximadamente y de 3.15 
horas. De recorrido en auto. 
De Tingo chico a Tantamayo (distrito de Huamalies) 
Prosiguiendo con la ruta de Tingo Chico hasta el distrito de Tantamayo existe 
aproximadamente una distancia de 51.7 Km a través de una carretera afirmada 
en regular estado de conservación, el tiempo de recorrido en auto es de 2 
horas. 
De Tantamayo a Arancay (distrito de Huamalies) 
Prosiguiendo con la ruta de Tantamayo hasta el distrito de Arancay existe 
aproximadamente una distancia de 55 Km a través de una carretera afirmada 
en regular estado de conservación, el tiempo de recorrido en auto es de 2.5 
horas. 
De Arancay a San Sebastián de Catas (centro poblado del distrito de 
Arancay) 
Prosiguiendo con la ruta de Arancay hasta el centro poblado de San Francisco 
de Catas existe aproximadamente una distancia de 20 Km a través de una 
carretera afirmada en regular estado de conservación, el tiempo de recorrido 
en auto es de 45 minutos. 
 
FUENTE PROPIO 
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1.4. CONDICION CLIMATICA Y ALTITUD DE LA ZONA 
Región Natural  
La zona de estudio corresponde la zona de quechua. 
Región Quechua: corresponde a una altitud de 2300 a 3500 m.s.n.m, en la 
zona está conformado por los valles del Marañón. 
El relieve está conformado por montañas, con laderas accidentadas con 
pendientes pronunciadas afectadas por una intensa erosión fluvial, sobre ella 
se desarrolla la actividad agrícola y ganadería. 
La Capital del Distrito de Huamalies (llata), se intercomunica con los demás 
distritos Huamalies, Arancay, Tantamayo, Chavín de Pariarca. 
El Clima en Arancay es frio seco en temporadas de lluvias. La Temperatura en 
el distrito de Arancay varía entre 05°C y 24°C, de acuerdo a las estaciones 
climatológicas bien definidas (verano e invierno). 
2. GEOLÓLOGIA Y SISMICIDAD DE ÁREA DE ESTUDIO 
La Geomorfología de la zona de estudio cosiste en una zona de valle en V, abierto 
fluvial, esta unidad de evidencia es la parte superior del rio Marañón, se 
caracteriza por presentar valles de flancos con pendientes accidentadas, 
restringida mayormente por la acción fluvial, con gran desarrollo de tarrazas 
fluviátiles. En esta zona resalta el gran desarrollo de la agricultura y la ganadería 
debido a las facilidades geográficas del terreno yes también donde están 
asentados los centros poblados; en la zona más aprovechable para el hombre de 
esta región. 
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FUENTE: INGEMMET 
IMAGEN: Geología Regional del Distrito de Arancay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
U
ENTE: PROPIA 
IMAGEN: Vista panorámica del Distrito de Arancay- Huamalies. 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El área del terreno estudio se encuentra emplazada en la zona rural del centro 
poblado de San Francisco de Catas, el relieve presenta un relieve ondulado, 
accidentada montañosa con profundos valles aluviales con pendientes que 
comprendidas entre 15%- 70% de inclinación, están cubiertos por vegetación 
moderada de tipo arbustiva. 
El terreno del centro poblado de San Francisco de Catas se ubica en la hoja del 
cuadrángulo de singa (19-j), cuyos materiales pertenecen al sistema cuaternario, 
de la era Cenozoica de la serie Holocena, en los alrededores afloran rocas 
sedimentarias, que corresponden a la edad Mesozoico (Cretácico superior e 
inferior) asi mismo sedimentos de los grupos Goyllariquizca y a las formaciones 
Chulec, Pariatambo, Jamasha, y Casapalca. 
Este aspecto Geomorfológico del área de estudio, es el resultado de los efectos 
degratorios causados por los agentes de meteorización que han actuado sobre las 
unidades litológicas constituidos por rocas sedimentarias (Calizas, Margas Ks-j, 
Kj-Ch/Pt), y en menor proporción areniscas blancos (Ki-g), areniscas y lodositas 
rojas (Ksp-C) conformados por rocas resistentes a la erosión. 
En la base de los criterios geomorfológicos y estructurales se puede afirmar que la 
zona de estudio se encuentra en la unidad geomorfológica de un Valle. 
Las superficies de la jurisdicción regionalmente están conformadas por una 
cadena de cerros alineados dispersamente, con un relieve abrupto variable, la 
erosión del área moderada debido a la naturaleza y composición litológica, siendo 
generalmente afectado por las aguas pluvio aluviales que generan geo formas 
características como: valles estrechos, quebradas profundas, etc. 
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2.2. CONTEXTO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO 
El territorio de la Provincia Huamalies, se encuentra dividida por dos (02) sectores 
conformado por parte de las cuencas del río Marañón y el río Monzón 
conformantes de la vertiente del Atlántico. Los ríos más importantes que recorren 
esta provincia son: Río Marañón, Río Monzón, Río Aco, Río Andachupa, Rio 
Chipaco, Río Contan, Rio Garguarayo, Río Libertad, Río Patay Rondos, Río 
Porvenir, Río Taparaco y Río Tranca. 
Presenta las siguientes lagunas: Carpa, Teccllo, Guitarra, Huaquin, Maravilla, 
Sacracocha, Yanacocha, Carhuacocha, Jaracocha, Telarcocha, Vinchos, Asiac 
Cocha, Palmacocha Grande, Lucia, Quinuacocha, Mugush Cocha, Palmacocha 
Chico, Laguna Achoragra, Chalhuacocha, Corotan, Shacshacocha, Verde Cocha, 
Susucocha, Patococha, Yanacocha (distrito Llata), Yanacocha (distrito 
Tantamayo), Juitococha, Huarayuy, Mama Juana, Rapacocha, Blanca, 
Minascocha, Perlococha, Taptash, etc. 
2.2.1. FALDA DEL ATLANTICO: 
Geográficamente, la falda del Atlántico, conocido como la región Hidrográfica del 
Amazonas, está comprendido entre la divisoria de agua de la Cordillera de los 
Andes (flanco Este de la Cordillera de los Andes) hasta el llano amazónico 
comprendido hasta los límites de la frontera con Brasil. 
Las Unidades Hidrográficas que contienen la vertiente del Atlántico, se 
caracterizan por presentar un relieve montañosa en la región natural de la Sierra y 
la zona de Ceja de Selva debido a la configuración topográfica propias de estas 
áreas y por la influencia del flanco oriental de la Cordillera de los Andes, luego 
desciende en altitud hacia niveles inferiores propias de la llanura amazónica, 
donde predomina una densa cobertura vegetal propias de climas tropicales. 
Conforman fuentes de aporte hídrico al escurrimiento de agua superficial de los 
glaciares, nevados y de los sistemas montañosos localizados en el flanco Oriental 
de la Cordillera de los Andes. 
El territorio de la provincia de Huamalies se encuentra conformando parte del 
subsistema Marañón y Huallaga. (Fuente: “Demarcación y Delimitación de las 
Autoridades Administrativas del Agua”, Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos- 2009). 
a). CAUCE DEL MARAÑÓN: 
Esta cuenca ocupa el 70% del cuadrángulo, está restringida a la parte occidental y 
central del cuadrángulo; siendo el principal recolector del área, con una serie de 
tributarios de corto recorrido. 
a). Rio Marañón: 
 371 
 Desempeña el sector central del cuadrángulo y sigue un rumbo promedio norte-
sur hasta Rapayan y de allí cambia al noroeste. Es el principal recolector de la 
superficie y sus tributarios son el rio Tantamayo en el sector sur y el rio Puchka en 
el sector noroeste. 
b). Rio Puchka 
Ocupa el sector noroeste del cuadrángulo. Tiene un rumbo norte-sur hasta su 
desembocadura en el Marañón. En su tramo superior e inferior es controlado por 
gargantas estrechas al recortar rocas resistentes de cuarcitas y calizas cretácicas. 
c). Rio Tantamayo 
 Se sitúa en la parte sur de la hoja con una orientación SE-NO, ocupando un 
lineamiento tectónico sobre áreas proterozoicos con numerosos colectores, 
sobretodo sobre su margen derecha y controlados por una morfología glaciar 
(valles rectos en forma de U y lagunas Glaciares). 
b). CUENCA DEL RIO HUALLAGA  
Esta cuenca abarca aproximadamente el 40% del cuadrángulo y está restringida 
al margen NE-E. Ocupa mayormente terrenos proterozoicos a excepción de la 
esquina NE de la hoja que comprende terrenos Paleozoicos. 
a). Rio Taso Chico 
Ocupa el vértice NE con rumbo NO-SE, tiene como principal afluente al rio 
Pasamuña que nace en la laguna del mismo nombre. Este rio sigue el rumbo de 
una falla, límite entre el proterozoico y el paleozoico. 
b). Rio Chipaco 
Ocupa la parte Este del cuadrángulo, con un rumbo promedio de NO-SE; 
siguiendo el trazo de una falla del mismo rumbo, recortando terrenos 
proterozoicos. 
c). Rio Pasamuña 
Afluente principal del rio Taso Chico, en su parte superior es límite entre el 
Paligneis y el proterozoico a lo largo de una falla transcurren de orientación NO-
SE. 
2.3. GEOLOGIA DEL AREA 
La zona de estudio y su influencia presenta la acción geodinámica de la cordillera 
oriental, conformada por la región geográfica alto andina, corresponde a la región 
Quechua.  
2.4. GEOMORFOLOGÍA 
El área de estudio está conformada por unidades morfo estructúrales principales 
que se extiende en toda la cordillera y la faja subandina. 
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El área del estudio presenta un relieve que es el resultado de la acción geodinámica 
en la cordillera Oriental, como consta en el Cuadrángulo de la unión, hoja 19-j. 
Unidades Geográficas. 
En el cuadrángulo de la Unión, podemos verificar que presentan dos relieves 
geográficos: relieve de cordillera subandina y la Cordillera Oriental; extendiéndose 
desde la Cordillera Oriental hasta la faja subandina. 
Cordillera Occidental 
 El macizo de la cordillera occidental tiene en la región estudiada como subdivisión 
claramente definida: El callejón de Conchucos, donde las cumbres más altas 
alcanzan altitudes cercanas a los 4000 m.s.n.m., los flancos noroccidentales y 
nororiental disectados por quebradas profundas que fluyen hacia el rio Puchka. 
Cordillera Oriental 
La cordillera oriental es un macizo complejo ubicado entre los ríos Marañón y 
Huallaga. Parte de esta cordillera se encuentran en el sector nororiental de la región 
y consiste de cadenas paralelas separadas por estrechos valles. Evidentemente el 
rio principal es el Marañón ubicado en la parte occidental de esta cordillera; la 
elevación de las cubres es variable, pero las cotas más altas de las cumbres 
generalmente se encuentran entre los 3500 y 4500 m.s.n.m. 
 
El valle del Marañón 
El Marañón ocupa un valle profundo y relativamente recto de sur a norte, con una 
inflexión hacia el noroeste (área de Jircán - Arancay), en la parte central. La 
profundidad total del valle desde las crestas de la cordillera adyacentes hasta el 
nivel del rio promedia entre 2500 y 3000 m.s.n.m. 
Debido a su ubicación geográfica, el territorio de la provincia Huamalies, está sujeta 
a una dinámica y evolución geomorfológica variable, influenciados por las 
condiciones locales de relieve, clima y material estratigráfico imperantes. 
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Los rasgos geomorfológicos que presenta, han sido originados, por el paso del 
tiempo, la concurrencia de singulares patrones fisiográficos y estructurales, así 
como diferentes procedimientos geodinámicas: tectónicos, erosivos y acumulativos, 
que han modelado su relieve y cuya acción se manifiesta también en la actualidad; 
debido a la acción de distintos agentes y factores geomorfológicos, cuyo fruto se 
puede apreciar en las diferentes unidades morfológicas que se detallan a 
continuación. 
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En el área de influencia de estudio a nivel regional presenta las unidades 
reconocidas que comprende la litología del Neoproterozoico (complejo del 
Marañón), en el cretácico inferior representado por las formaciones Crisnejas 
y el Goyllarisquizca hasta el cuaternarioreciente distribuido ampliamente en la 
faja Sub andina y la cordillera oriental con dirección N-S. La presencia del 
pluton Granodioritico, es el causante directamente de las alteraciones que se 
manifiestan en la zona de estudio, al cual denominamos complejo Marañón. 
El Cenozoico comprende unidades del Holoceno distribuido en áreas como 
depósitos de suelos residuales, así como depósitos Qr-al. 
2.6. GEOLÓGIA ESTRUCTURAL 
2.6.1. ZONA DE PUNA: 
En el cuadrángulo en estudio la zona disectada como puna está representada 
por una superficie de relieve moderado con formas y topográficas de tipo 
modelado glaciar y fluvioglaciar, integrado por pampas colinas, cerros con 
pendiente suaves cuyas altitudes va ascendiendo progresivamente desde los 
4000m.s.n.m. hasta sus picos máximos; además está disectado por 
quebradas de típico moderado glaciar y fluvioglaciar, de valles con forma en 
U, circos glaciares, lagunas glaciares y depósitos morrenicos. 
Esta unidad se convicciona con mayor notoriedad en el sector central y 
sureste del cuadrángulo. Cubre un área del 30% del mismo. Con variaciones 
locales, esta zona se encuentra entre los 4000 y 4700 m.s.n.m. 
Por otra parte, en esta zona se observa cumbre redondeada, las que 
generalmente están constituidas por afloramientos de intrusivos. Así como 
esta zona está disectada por los ríos principales que corren hacia la cuenca 
del atlántico por el colector principal (Marañón), constituyendo la cuenca. 
2.6.2. ZONA DE FLANCO DISECTADO SUBANDINA 
Esta unidad se manifiesta en la parte oriental del cuadrángulo, con una altitud 
variable desde los 2600 hasta los 4000m.s.n.m.; comprende 
aproximadamente el 30% del área de estudio. Esta zona se caracteriza por 
presentar relieve de pendiente moderada hacia la cuneca del Huallaga y con 
el relieve disectado por valles en V, de clara orientación NO-SE. 
Una de las características resaltantes de esta unidad es la intensa humedad 
reinante por lo cual tiene características pantanosas y densa vegetación, lo 
que hace que el área sea de difícil acceso. 
2.6.3. ZONA DE VALLE: 
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En el área de estudio, los valles presentan características geomorfológicas 
que varían a través de la zona disectada de puna y el flango disectado 
subandina. 
En la zona considerada puna los valles son de tipo glaciar, destacándose 
valles en U, circos glaciares y lagunas glaciares. En la parte central y 
nororiental ampliamente desarrollado la etapa de erosión “Valle” como un 
ciclo de erosión que ha sido disectado la superficie de altiplanicie.  Como de 
esta manera se ha formado las cuencas de los ríos principales como el 
Marañón, Tantamayo y el Puchka. 
• valle abierto fluvial 
Esta unidad se evidencia en la parte superior de los ríos Marañón y Puchka; 
se caracteriza por presentar valles de flancos con pendientes suaves, 
restringida mayormente a la acción fluvial, con gran desarrollo de terrazas 
fluviales. 
En esta zona se resalta el gran desarrollo de la agricultura debido a las 
facilidades geológicas del terreno y es también donde están asentados los 
centros poblados. Es la zona más aprovechable para el hombre de esta 
región. 
• valle encañonado 
Esta unidad está restringida a la parte inferior de los ríos Marañón y Puchka, 
se caracteriza por presentar los flancos de los valles con fuertes pendientes y 
casi nulo desarrollo de terrazas fluviales. 
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TECTÓNICA 
A nivel regional la zona se caracteriza por presentar sistemas de lineamientos 
tectónicos, predominantes de rumbo andino (NNO-SSE), también se observa 
otros sistemas con orientación SO-NE, N-S. 
Los lineamientos de rumbo andino son de gran longitud; estos sistemas de 
lineamientos tectónicos son cortados por el sistema SO-NE; correspondiendo 
ambos probablemente a un sistema de lineamientos tectónicos del 
basamento. 
2.6.4. RAZGOS PALEOTECTONICOS DEL MESOZOICO 
Anterior a la tectónica andina, los márgenes de los andes se encontraba 
comprendida por una cuenca occidental, geoanticlinal del Marañón y una 
cuenca oriental; el límite entre la cuenca occidental peruana y el geoanticlinal 
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del Marañón era un sistema de fallas normales de rumbo andino que 
limitaban la parte occidental del geoanticlinal del Marañón. La cretácica 
alcanza sus mayores grosores en la cuenca accidental peruana (>3000 
m.s.n.m.), razón de ser la zona de mayor subsidencia y que hacia el 
geoanticlinal del Marañón estas mismas unidades alcanzan tan solo un 
espesor reducido (no mayor a 600 m), por ser entonces una zona de menor 
subsidencia. 
Estas son los defectos normales al límite entre dos sistemas del margen 
andino que en el transcurso del Cretáceo - paleógeno y durante el Cenozoico, 
jugaron en un sistema intercambiado teniéndose así el desarrollo de la 
inversión tectónica y sedimentaria. 
2.6.5. ZONAS ESTRUCTURALES 
La geología estructural de la región es muy similar a la zona de los 
cuadrángulos de huari, Pomabamba al noreste y la Unión al sureste. 
2.6.5.1. ZONA DE FALLAMIENTOS INVERSO (con vergencia hacia el 
Este) 
A primera vista la carta geológica y los cortes nos permiten distinguir cuatro 
sectores estructurales esquematizados. 
Sector I: corresponde a la zona de Miraflores – Punchao, en la cual afloran 
las unidades del grupo Goyllarisquizga, que se muestra en un gran sinclinal 
con vergencia al Este y está limitado al Oeste por una falla longitudinal norte-
sur, y a la vez recortado por algunas fallas transversales de dirección Este – 
Oeste. 
Sector II: Corresponde al sistema de falla miento inverso bajo ángulo ponto 
laguna Arin (ver fotografia 01), involucra a unidades del grupo 
Goyllarisquizga, Crisnejas y Jumasha 
Y se caracterizan por un apilamiento tectónico, donde se puede diferenciar 
estructuras tectónicas menores que figuran una serie de anticlinales y 
sinclinales menores (por ejemplo, Rambran y laguna Arin), y se caracterizan 
por presentar rampas de bajo ángulo. El limite oriental es un sistema de falla 
longitudinales que se han comportado en parte como taludes laterales; su 
límite occidental lo constituye el sistema de fallas longitudinal del Punchka 
que ha jugado en desgarre, sobre las cuales se tunca el borde occidental de 
la falla miento inverso de esta sub zona (ver fotografía 02,03). 
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FUENTE: INGEMMET 
IMAGEN: Geología Estructural. 
FUENTE: INGEMMET 
IMAGEN: GeologíaEstructural. 
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FUENTE: INGEMMET 
IMAGEN: Geología Estructural. 
 
Sector III: Comprende un sistema de falla miento inverso con rampas de 
bajo ángulo y despegues paralelos a la estratificación, que involucran a 
unidades desde el Goyllarisquizga, Crisneja, Jumasha, Celendín y Capas 
Rojas. Su límite oriental lo conforma el sistema de fallas de Puchka, donde 
se puede visualizar la fallamiento inverso de bajo ángulo; su límite 
occidental viene dado por la quebrada Chocchi- Chambara. 
Sector IV: Su mejor expresión la tiene el cuadrángulo de huari, en el área 
solo se observa en el flanco Este de los cerros Cashatuna y Mullush, este 
comportamiento se caracteriza por un apilamiento tectónico en dúplex de 
rampas de alto ángulo, expresado por una chamela fallada. 
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2.6.5.2. ZONA DE FALLAMIENTOS INVERSO: (con vergencia hacia el 
Oeste) 
Se podría considerar como una sub-zona de convergencia al Este, pero 
por su estructuración poco común se le trata aparte (imagen 04). 
Generalmente se le observa en la parte Noroeste del cuadrángulo e 
involucra a unidades litoestratigraficas desde el Neoproterozioico al 
cenozoico, con un sistema inferior que presenta rampas frontales de alto 
ángulos (>45º) y afecta principalmente  a la formación Gollarisquizga; 
presentado así un sistema sinclinal con vergencia al norte y que es 
asociado a una fallamiento inverso que se ponen en contacto al complejo 
al Marañón sobre las capas Rojas de la formación Chota; este sistema con 
vergencia al Oeste es interpretado aquí como  los testigos  de una 
secuencia inversa local, donde la emergencia  del Geoanticlinal del 
Marañón juega un rol d obstáculo y que bloque a la propagación de los 
cabalgamientos con vergencia al este. 
En este sistema de fallamiento inverso con vergencia al Este y al Oeste los 
niveles de despegues se sitúan en la base del Gollarisquizga, para el 
sistema de escamas inferiores y los despegues en margas del Crisnejas, 
yeso del Celendín y niveles margo lutáceos de la formación Chota para el 
sistema de escamas superiores. 
2.6.6. ZONA DE BLOQUES FALLADOS 
Esta provincia está caracterizada por movimientos dinámicos 
predominantemente verticales de bloques de basamento a lo largo de 
fallas de rumbo aproximado NO-SE, estos sistemas de fallas alcanzan su 
máximo desarrollo en la parte centro del cuadrángulo; uno de los 
principales sistemas de este alineamiento lo es el sistema del Marañón-
Laguna Carpa el sistema de fallas de Tantamayo y el sistema de tasoChico 
que podríamos postular como alineamiento mayor del borde occidental del 
Geoanticlinal del Marañón. Este sistema longitudinal está cortado por las 
fallas transcurrentes con rumbos que varían entre NE-SO y EO, pero 
tienen efectos restringidos en comparación con las grandes fallas 
longitudinales y controlan a manera de comportamientos tectónicos 
transversales a los cabalgamientos andinos, y entre estos 
comportamientos, los sistemas de fallas inversas andinas son diferentes. 
En este sistema el fallamiento tiene mayormente tiene un juego normal por 
lo que presenta un sistema de bloques, sobre el que se encuentran 
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algunos casos series de sedimentos Paleozoicos que han quedado como 
testigos “apresados” entre bloques y que al parecer han sufrido cierta 
rotaciones, porque en su límite Nororiental los testigos sedimentarios han  
sido localmente invertidos. 
FUENTE: INGEMMET 
IMAGEN: Geología Estructural. 
 
2.6.7. DISCORDANCIA 
En el lado accidental del cuadrángulo estudiado en que se observan 
discordancias con extensiones variables. 
2.6.8. DISCORDANCIA ENTRE EL COMPLEJO MARAÑON Y EL GRUPO 
AMBO 
Esta discordancia no está muy bien expuesta, pero se pueda observar en la 
margen Noroeste de la hoja de Singa en el sector de las montañas Taso Chico, 
a pesar de la cobertura vegetal y la presencia de suelos se asume la presencia 
de una discordancia angular. 
Esta discordancia angular entre el complejo del Marañón y el grupo Ambo 
representa el intervalo de tiempo entre el Neo proterozoico y el Devónico 
superior. 
2.6.9. DISCORDANCIA ENTRE EL COMPLEJO MARAÑON Y EL GRUPO 
MITU 
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Es una discordancia angular observable mayormente en las áreas 
occidentales; esta discontinuidad angular se observa en la laguna Carhuacocha 
del reservorio y en los Alrededores del pueblo de Anra, lugares donde se 
observan conglomerados con clastos de roca metamórfica e ígnea que 
suprayacen a esquistos micáceos del complejo del Marañón. Esta discordancia 
representa un lapso grande de tiempo entero el neoproterozoico y el pérmico 
superior, el cual puede interpretarse como una erosión continua de las rocas 
del paleozoico inferior. Por lo tanto, esta discordancia comprende varias fases 
de deformación reconocidas entre otros sectores de la cordillera oriental de los 
andes centrales. 
FUENTE: INGEMMET 
IMAGEN: Geología Estructural. 
 
2.7. NEOTECTONICA 
En el área del cuadrángulo de singa se tiene evidencias de un sistema de 
fracturamiento tensional que están asociados a los movimientos tectónicos del 
cuaternario. Así mismo, se tiene un sistema de fallamiento entre Ucro y Paucas 
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que tienen un comportamiento de falla normal; que involucra al intrusivo 
monzogranitico del cerro san Cristóbal, observándose un trazo. 
2.8. SISMICIDAD 
2.8.1. INTENSIDADES 
De acuerdo al análisis sísmico tectónico, existen en el mundo 2 sectores muy 
importantes de actividad sísmica conocidas como el circulo de Alpino Himalayo 
y el Circulo Circumpacifico. En esta última donde se localiza el Perú, han 
ocurrido el 80% de los eventos sísmicos en el mundo; por lo tanto, nuestra 
nación está comprendido entre una de las regiones de más alta actividad 
sísmica. 
La fuente de datos de intensidad sísmica que describe los principales eventos 
ocurridos en el Perú son presentados por Silgalo (1978). En la figura se aprecia 
el mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas observadas en el 
Perú que están basadas en isosistas de sismos peruanos y datos de 
intensidades de sismo históricos y recientes (Alva et.al 1984). 
De lo anterior se determina que de acuerdo al área sísmica donde se encuentra 
la zona en estudio existe la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades 
del orden de VI en la escala de Mercalli Modificada. 
2.8.2. ZONIFICACIÓN SISMICA: 
Dentro de la nacionalidad peruana se han establecido diversas zonas, las 
cuales presentan muchas características de acuerdo a la mayor o menor 
presencia de los sismos. Según el mapa de zonificación sísmica presentado en 
la figura, la localidad de centro poblado San Francisco de Catas, distrito de 
Arancay, provincia de Huamalies, Región de Huánuco, se encuentra 
comprendida en el sector 2 correspondiendo a una sismicidad media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: 
INGEMMET 
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IMAGEN: mapa de distribución a máxima intensidad sísmica (Alva 1984) 
2.8.3. PELIGRO SISMICO 
Para la evaluación del peligro sismo, consideramos los siguientes parámetros:  
1.- Magnitud  
2.- Intensidad  
3.- Aceleración  
Valor de Magnitud: Para el Perú el escenario de sismo identificado como el de 
mayor magnitud corresponde a una magnitud de 8.5.  
Distancia Epicentral: 300-350 km. Hasta la línea de falla (Placa sudamericana-
Nazca).  
Distancia Hipocentral: Para sismos en la línea de falla (Placa sudamericana-
Nazca). Se puede asumir asimismo una distancia de entre 300-350 km. Debido 
a que los sismos son superficiales.  
1. La magnitud de ocurrencia de sismo en distrito de Arancay, se proyecta entre 
4.3 y 6, según fuente gráfica del SIGRID, cuyos valores se basan en la 
proyección realizada por el IGP.  
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2. Valor de intensidad: De acuerdo a la Figura Nº 01, se puede evidenciar que 
para sismos de Magnitud 8.5, se espera una intensidad máxima de entre 4.5 
a 6 en la escala Mercalli Modificada (MM).  
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Fig 01. Relación entre distancia hipocentral, magnitud e intensidad sísmica (M. Wakabayashi, Design of earthquake –
resistant buildings, 1986). 
 
3. Valor de Aceleración: De acuerdo al Mapa Nº 01 para la zona, se espera una 
aceleración de 0.28g a 0.30g de acuerdo a la distribución de 
Isoaceleraciones para un 10% de excedencia en 50 años.  
2.8.4. FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE: 
Este parámetro sísmico conocido como fuerza horizontal equivalente o cortante 
total en la base se debe a la acción sísmica, la misma que se podrá calcular 
con la siguiente formula. 
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Los factores considerados para determinar la fuerza horizontal equivalente o 
cortante, se presenta en el reglamento nacional de edificaciones. 
Existe la probabilidad de que ocurra sismos de intensidades del orden de VI 
grados (escala de Mercalli Modificada Alva et.al 1984). Por las cualidades del 
suelo de cimentación y de acuerdo a la norma básica de diseño sismo 
resistente se estima al suelo con un periodo predominante de 0.65 seg. Factor 
suelo 1.25. 
2.9. GEODINAMICA INTERNA  
Actúan desde el interior de la Tierra. Pueden ocasionar desplazamientos en 
contra de la gravedad, suelen aumentar el relieve de la superficie terrestre, se 
originan en el manto superior o en la astenosfera. 
2.10.1. AGENTES MAGMÁTICOS INTERNOS  
Las rocas originadas por enfriamiento y fortalecimiento del magma se 
denominan rocas ígneas. Si el fortalecimiento se constata debajo de la 
superficie de la corteza se habla de plutonismo y las rocas resultantes forman 
rocas intrusivas. 
2.10.2. AGENTES SÍSMICOS  
Temblores y terremotos  
Los agentes sísmicos constituyen uno de los agentes que pueden realizar 
cambios más inesperados y violentos en el relieve terrestre.  
Terremoto es un sismo que tiene poder destructor, va acompañado de fuertes 
sacudidas y de ruido subterráneo parecido a truenos profundos que se debe a 
los movimientos vibratorios de frecuencia audible de más de vibraciones por 
segundo.  
 2.10.3. AGENTES TECTÓNICOS  
Plegamientos o pliegues: 
Son cualquier curva u onda pronunciada en las capas de una roca que resultan 
de las deformaciones plásticas, debido a las compresiones en el interior de la 
Tierra se caracterizan como anticlinal y sinclinal.  
Fallas geológicas:  
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Son roturas de las rocas, sus lados se deslizan, se producen cuando las 
fuerzas aplicadas sobre las rocas superan su resistencia y se rompen, las 
primordiales fallas que se pueden encontrar son la de tipo Normal, la inversa y 
la transcurrente u horizontal. 
Epirogénesis o Epirogenia:  
Es un proceso apacible y continuista de la estructura; es una evolución. Los 
movimientos epirogénicos de hundimiento dan lugar a la formación de grandes 
cavidades, como la del mar negro y del mediterráneo y la cuenca de 
Maracaibo.  
Orogénesis y orogenia: 
Se llama así al grupo de los procedimientos mediante los cuales se forman las 
grandes cadenas montañosas. Los movimientos orogénicos suelen iniciarse en 
los geosinclinales.  
Tectónica global: 
Se determina Teoría Global, la nueva teoría que aparejara el actual concepto 
de la expansión del suelo oceánico con la antigua idea de la deriva continental. 
Se pueden agregar a esto las cordilleras submarinas o dorsales. 
 
Peligro identificado en la zona donde se ubica el proyecto:  
Sismo: Toda la provincia de dos de mayo, está ubicado en la zona de 
influencia sismicidad media del Perú (Zona 2), debido a la interacción de las 
placas tectónicas de Nazca u Oceánica y la Sudamericana o Continental, que 
integran el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico; en donde se da más del 
80% de los sismos que dañan el planeta. La mayor parte de los sismos, se 
generan en el Océano, con profundidades superficiales, de aproximadamente 
unos 70 Km. 
2.11 GEODINAMICA EXTERNA 
La geodinámica exterior analiza la acción de los agentes atmosféricos externos: 
vientos, aguas continentales, hielos, glaciares y gravedad, sobre la capa 
superficial de la tierra; estos fenómenos van originando una lenta destrucción y 
modelación del paisaje rocoso y del relieve, y en cuya actividad se desglosan 
materiales que una vez depositados forman las rocas sedimentarias. 
Igualmente, las causas resultantes sobre las formas del terreno, evolución y 
proceso de modelado, es investigado por la geomorfología. Dentro de la 
superficie en estudio se han reconocido alguna geo formas menores como 
parte de las grandes unidades geomorfológicas estudiadas, a las que están 
pegadas por ser el resultado de procesos geodinámicas locales. 
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De lo observado en la zona donde se ubica el terreno, se han identificado con 
mayor frecuencia la ocurrencia de los siguientes fenómenos naturales de origen 
geodinámica externa: 
2.11.1. DESLIZAMIENTOS: 
Significa fisura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de suelos, 
rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural o 
artificial. Es caracterizado por presentar necesariamente un plano o 
deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el movimiento que puede 
ser lento o violento, y por la presencia de filtraciones. 
Considerando el Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa 
(INGEMMET-2009), se determina que la zona en estudio se encuentra 
expuesta a este peligro en un nivel de peligro medio. 
2.11.2. HUAYCOS: 
Es el desprendimiento de lodo y rocas debido a fuertes precipitaciones 
pluviales, se presenta como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran 
velocidad por quebradas secas y de poco caudal arrastrando piedras, terrenos, 
troncos y otros materiales. 
Es conocido también como "flujo de detritos o escombros", que se inician como 
uno o varios deslizamientos superficiales de terrenos en las cabeceras o por 
inestabilidad de segmentos del cauce en canales de fuerte pendiente, como por 
ejemplo, los cauces de quebradas. 
La zona en estudio, no se encuentra expuesta a la activación natural de flujos 
de detritos (huaycos) por proximidad a quebradas, torrentes, conos de 
deyección de flujos. 
2.12 FENOMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLOGIO Y CEANOGRAFICO 
Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o continuas 
sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de transporte 
de agua del río es superado y el cauce principal se desborda e inunda debido a 
las fuertes agresiones hacia los terrenos circundantes. Ver gráfico 05. 
Las franjas de inundación, son áreas de superficie adyacente a ríos o 
riachuelos, sujetas a inundaciones frecuentes. Debido a su naturaleza en 
constante cambio, las franjas de inundación y otras superficies inundables 
deben ser examinadas para precisar la manera en que pueden afectar al 
desarrollo o ser afectadas por él. 
Entre los meses de Setiembre a abril, se observa los desbordes laterales de las 
aguas de río Vizcarra producto de las fuertes precipitaciones pluviales Mayores 
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a 4 000 mm (SENAMHI), que ocurren en las partes altas de la cordillera central, 
y el aumento de su caudal a los 1 806.67 m3/seg (SENAMHI). 
El desborde del río Marañón afecta temporalmente a los terrenos ocupados por 
las viviendas y terrenos ubicados en la margen izquierda y derecha, además de 
sobrepasar el dimensionamiento de su cauce penetrando aproximadamente en 
todo su recorrido hasta llegar al naciente rio Marañón. Además, el desborde 
afecta terrenos de cultivos que se encuentran al margen izquierdo aguas 
debajo de la zona de estudio. Estás inundaciones causan pérdidas de 
animales, causan daños a la propiedad e incrementan el número de 
damnificados. 
Las precipitaciones actúan sobre la superficie cayendo a velocidades y 
energías variables que conforman escurrimientos de torrentes, desarrollando 
desgaste en Zonas donde no existe vegetación, la erosión aumenta a medida 
que se concentra una magnitud de agua, para luego formar una red 
Hidrográfica, estos son de mayor intensidad en la temporada de invierno, los 
mismos que producen escorrentías en las laderas de los cerros circundantes. 
2.12.1. COBERTURA VEGETAL 
Aumenta la permeabilidad y porosidad de los suelos por acción de las raíces y 
el agua, asimismo aumenta la capacidad de retenerlo. 
2.12.2. ORGANISMOS VIVOS 
Por ser un medio que conserva las diferentes formas de vida animal y vegetal 
dan origen a muchos otros organismos. 
 
2.13. PELIGRO ANTROPICO 
Contaminación Ambiental: 
Es la variedad de partículas en estados sólidas suspendidas o gases 
presentes en un volumen de aire, partículas disueltas o suspendidas, 
bacterias y parásitos acumulados en un área específica del suelo de medios 
permeables, que causan daño a los elementos que conforman el ecosistema. 
En la visita de campo para el presente estudio se pudo identificar que en la 
zona en estudio es un terreno de uso RURAL, donde se desprecia un impacto 
medio de contaminación del aire, agua, suelo, la contaminación en la zona del 
proyecto son mínimas. 
3. INVESTIGAIÓN IN SITU 
3.1. TRABAJO DE CAMPO 
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Se ha realizado primeramente un reconocimiento del terreno que tiene una 
superficie inclinada de 10% de pendiente donde se han ubicado las 4 
calicatas convenientemente de la siguiente forma. 
Se trabajó a cielo abierto, la calicata tiene las siguientes medidas 1.00x1.12 
Con una profundidad variable de 2.20, 2.5, y 3.00 m de profundidad, luego de 
realizar las trincheras o pozos de investigación se procedió a tomar datos de 
estratigrafía, también en tener muestras de los horizontes más favorables que 
sirvan de cimentación de las construcciones de la institución educativa, luego 
se procedió a verificar los alrededores del terreno para poder verificar-
identificar algún fenómeno geodinámica que pueda afectar la construcción de 
la institución educativa. 
Para la inspección en campo se basó en función al programa de investigación 
mínima de acuerdo a lo exigido en la norma E_050 de suelos y cimentaciones 
del RNE. 
3.2. NUMERO DE “N” PUNTOS A INVESTIGAR 
Se fijó en función al tipo y área de edificación sobre la superficie. 
Tipo de edificación:       A 
Nª de niveles  :      01 
Para el tipo “A” y por las dimensiones del terreno se realizó 03 calicatas, en 
todo caso “n” no debe ser menor que 03 según la N.T.P. 
3.3. PROFUNDIDAD “P” MINIMA A ALCANZAR EN CADA CALICATA 
Para cimentación superficial la E-050 establece. 
P=Df+Z 
Donde: 
Df: profundidad de desplante (se tiene 1.20 m como mínimo). 
Z=1.5B siendo B el ancho de cimentación previa de mayor radio, en nuestro 
caso B es 1.20 m entonces Z es 1.50 m, luego. 
P=1.20+1.50= 2.70 m es el mínimo requerido. 
Considerándose que en estas profundidades se ubica las fuerzas que 
desarrollan las zonas de falla (Activa, transición, y pasiva) establecido por 
terzaghi y otros autores. 
3.4. DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS: 
Las trincheras o pozos de investigación fueron distribuidas técnicamente 
dentro de la zona del proyecto considerando que no existan fallas en los 
estratos durante y después de la excavación de las calicatas. 
3.5. VARIABILIDAD DEL SUELO 
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Es recomendable siempre tener en cuenta la variabilidad y composición y el 
estado de consolidación de los lugares de almacenamiento de suelos 
naturales; por lo tanto, se requiere aplicar un juicio basado en el sentido 
común y la experiencia al establecer los resultados de las pruebas y saber 
cuánto se debe confiar en estos o descartarse. 
3.6. NÚMERO Y TIPO DE MUESTRAS A EXTRAER 
De cada estrato de la trinchera se ha tomado muestra tipo Mab y Mit según 
sea el caso las mismas que fueron conducidas al laboratorio para los ensayos 
respectivos. 
4. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Se ha realizado los siguientes ensayos: 
4.1. ANALISIS GRANULOMÉTRICO (GRANULOMETRÍA) 
La clasificación granulométrica de los suelos para usos de ingeniería es 
universalmente acostumbrada utilizar algún tipo de análisis granulométrico, 
una parte importante de los criterios de aceptabilidad de suelos para 
carreteras, aeropistas, presas de tierra, diques, puede en ocasiones utilizarse 
para predecir movimientos de agua a través del suelo. 
El ensayo de análisis granulométrico es realizado para determinar las 
proporciones relativas de los diferentes tamaños de grano presentes en una 
muestra de suelos dada. Necesariamente para obtener un resultado 
significativo la muestra debe ser estadísticamente representativa de la masa 
de suelo, lo cual dicha muestra es tomada de un cuarteo de una masa de 
tierra. 
Los tamices son hechos de malla forjado con aberturas rectangulares que 
varían en tamaños desde 101.6mm (4”) en la serie más gruesa hasta el 
numero 400 (0.038mm) en la serie correspondiente a suelo fino. 
Los pasos para realizar este ensayo es el siguiente: 
1.- Se debe seleccionar una muestra de más o menos 500 gramos, debe ser 
representativa la muestra, se debe pesar con toda la humedad. 
2.- Si la muestra contiene apreciable cantidad de gravas y muy pocos finos, el 
lavado se puede omitir en este caso seguir el paso 4, colocar la muestra 
sobre el tamiz N° 200 y lavar cuidadosamente el material a través del tamiz 
utilizando agua común, hasta que el agua que pase a través del tamiz 
mantenga su transparencia. 
3.- Disolver cuidadosamente el residuo, con ayuda de agua, en un gran 
recipiente desecador y permitirle sedimentar por un periodo de tiempo 
suficiente hasta lograr que el agua en la parte superficial der la suspensión de 
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vuelva transparente. Botar tanto como se pueda de esta agua transparente, y 
colocar el recipiente con la suspensión suelo y agua en el horno para secado. 
4.- Al siguiente día, pesar el residuo secado al horno (si no se ha hecho el 
lavado omitir esto, por supuesto). 
Si se ha hecho el lavado hacer pasar la muestra a través de una serie de 
tamices que varían desde los diámetros mayores arriba hasta los diámetros 
inferiores abajo, como el objetivo es que salga una curva semilogaritmica el 
porcentaje de material más fino contra el tamaño de las partículas, será 
necesario obtener una distribución razonable de puntos a lo largo del rango 
potencial de diámetros presentes en la muestra. 
5.- Colocar los tamices en un agitador eléctrico automático aproximadamente 
entre 5 a 10 minutos. 
6.- Sacar la serie de tamices del agitador automático y obtener el peso 
necesario del material que quedo retenido en cada uno de los tamices. Sumar 
estos pesos y comparar el total con el peso total obtenido en el paso 4. 
7.- Calcular el porcentaje de cada tamiz dividiendo el peso retenido en cada 
uno de ellos por el peso de la muestra original utilizando en el paso 2. Esto es 
válido ya que el material que haya pasado a través del tamiz 200 pasaría 
cualquier otro tamiz por encima del tamiz 200 en la serie. 
4.2. LIMITE DE CONSISTENCIA: 
Los limites líquido y plástico son solo dos de los 5 “limites “propuestos por A. 
Atterberg, un científico sueco dedicado a la agricultura (ca. 1911). 
 Estos límites son: 
1. Limite plástico: Es el contenido de humedad por debajo del cual se 
puede considerar el suelo como material no plástico.  
2. Limite líquido: Es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo 
se comporta como un material plástico.  
1. Tamaño de la masa del suelo contenido en la capsula de cobre 
(espesor y cantidad).  
2. Velocidad a la cual se le dan los golpes (debería ser 120 
revoluciones por minuto).  
3. Tiempo reposo del suelo en la azuela antes de comenzar la cuenta 
de golpes y estado de limpieza en la cazuela antes de colocar la 
pasta de suelo para el ensayo. 
4. Humedad de laboratorio rapidez con la cual se hace el ensayo. 
 395 
5. Tipo de material utilizado como base del aparato ósea superficie 
contra la cual se debe golpear la cazuela (comúnmente se utiliza 
caucho duro o mi carta) 
6. Ajuste o calibración de la altura de caída de la cazuela (debe ser 
exactamente 1cm). 
7. Tipo de herramienta utilizada para hacer la ranura (bien la 
recomendada por la ASTM o la llamada tipo Casagrande). 
limite líquido. 
1. Cada uno del grupo debe pulverizar una cantidad suficiente de suelo secado 
al aire (de una muestra de 5 kg puesta a secar al aire con una semana de 
anticipación a la ejecución del ensayo), para obtener una muestra 
representativa del material que pasa a través del tamiz N. 40 de alrededor de 
250 + 10 g. es necesario asegurarse de botar el remanente retenido en el tamiz 
pues no es representativo del suelo que se trajo del terreno. Además, debemos 
asegurarnos mediante el uso de un mortero, la trituración de todos grumos 
presentes (curpas); una de las principales causas de error del ensayo se 
produce el fallar en la selección de una muestra realmente representativa, al 
permitir que muchos finos se queden retenidos en forma de grumos en el tamiz 
n° 40. 
No es conveniente secar el suelo al horno para pasarlo atreves del tamiz n° 40, 
pues esta práctica reduce el valor de los limites líquidos y plásticos del suelo. 
No es necesario hidratar y curar la muestra antes de la evaluación en beneficio 
del tiempo de trabajo disponible en clases del laboratorio. 
En seguida, cada grupo debe de constatar que la altura de la máquina del 
límite líquido que va utilizar sea exactamente de 1 cm (+0.1mm). Para esta 
operación se puede utilizar la cabeza en forma de dado de 1 cm en el extremo 
superior del ranurado -patrón. Hacer la graduación con respecto a la marca de 
desgaste que se nota en la parte interna de la cazuela, y no con respecto a la 
mínima distancia. Cuando la altura de la caída no se gradúa dentro de estos 
parámetros, es probable introducir un error de varias unidades % en el cálculo 
del contenido de humedad. Si la máquina se encuentra en condiciones 
inadecuadas o tiene un gran desajuste debe verificarse con el instructor para 
las reparaciones o cambio de partes correspondientes.       
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Colocar unos 250 gr. de suelo en una vasija de porcelana, añadir una mínima 
cantidad de agua y mezclar el suelo hasta obtener un color uniforme; un 
mezclado pobre entre el suelo – agua esto generalmente no lleva a un error en 
el ensayo. Cuando el color es uniforme en toda la mezcla y esta adquiere una 
apariencia cremosa, su estado es adecuado por lo general. Se debe continuar 
añadiendo mínimas cantidades adicionales de agua y mezclando cada vez 
hasta obtener una mezcla homogénea donde todas las partículas parezcan una 
sola. Cuando obtenemos el suelo en un punto de consistencia (pegajosidad), 
tal que se pueda calcular (o simplemente hacer un ensayo de prueba) que 
tomara alrededor de 50 golpes para cerrar una longitud de 12.7 mm la ranura, 
remover alrededor de 20 gr de esta muestra adecuadamente mezclada del 
plato en el que se está trabajando para a continuación calcular el límite 
plástico. Seguidamente, se debe de agregar un poco más de agua de manera 
que la firmeza resultante permita un numero de golpes para la falla en el rango 
de 30 a 40. 
Agitar la cazuela de bronce del aparato del límite líquido y colocar dentro de la 
cazuela una pequeña muestra de suelo hasta la altura adecuada para el trabajo 
de la ranuradora, bien colocado en la cazuela con respecto al pasador. 
Posteriormente, se debe aparejar la superficie de la pasta del suelo 
delicadamente con una espátula, y mediante el uso de la herramienta 
ranuradora; cortar una ranura clara recta que separe completamente la muestra 
del suelo en dos muestras. La mayor profundidad del suelo en la pasta deberá 
ser aproximadamente igual a la altura de la cabeza de la herramienta patrón de 
la astm-4318; si se utiliza la herramienta de Casagrande se debe mantener 
firmemente perpendicular a la tangente instantánea a las superficies de la 
cazuela y la herramienta de forma que la altura  de la ranura sea pareja u 
homogénea  en toda su longitud, el suelo no debe estar alterado por los 
hombros de herramienta, después de hacer la ranura, se debe retomar 
rápidamente la cazuela a su sitio del sistema y hacer el conteo de golpes. Si se 
permite una demora innecesaria en este proceso y la humedad ambiental del 
laboratorio es baja se puede secar la superficie de la muestra lo cual afecta el 
conteo de golpes, este efecto se muestra cuando se dibuje los datos en una 
tendencia errática de los puntos en el plano. 
Tomar una muestra representativa para calcular el contenido de humedad (tan 
grande como sea posible y cercana a los 40 gr.) y colocarla en una lata o 
recipiente para que la humedad cuyo peso debió de determinarse con 
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anterioridad, y asegurarse que esta muestra corresponde a la zona donde se 
cerró la ranura, colocar la tapa del recipiente para contenidos de humedad y 
colocarlo a un lado temporalmente. Mover los restos de la muestra de suelo de 
la cazuela y volverlos a colocar dentro del recipiente donde se había preparado 
la muestra. Lavar y limpiar perfectamente la cazuela. Añadir una pequeña 
cantidad de agua al recipiente de preparación del suelo y mezclar 
cuidadosamente hasta obtener una coloración homogénea y consistencia. Para 
obtener en los resultados un numero de golpes entre 25 y 30 aproximadamente 
repetir los pasos antes mencionados. 
Repetir las secuencias para dos ensayos adicionales con número de golpes 
entre 20 y 25 y entre 15 y 20, respectivamente para un total de 4 
determinaciones en el ensayo. Es recomendable que la variación entre el 
número de golpes en cada ensayo individual sea por lo menos de 2 y 
preferiblemente de 3 para obtener una dispersión adecuada en el gráfico y una 
medición en la cual el número de golpes sea muy parejo a 25 golpes, es 
importante limpiar perfectamente la cazuela de bronce luego de realizada un 
ensayo y secarla adecuadamente. 
A continuación, es necesario asegurarse de tener cerca del mismo lapso de 
tiempo para cada ensayo de forma que se elimine el efecto de la humedad del 
laboratorio como una variable. 
Pesar cuatro muestras representativas de humedad obtenidas en las diferentes 
pruebas, agitar la tapa y colocar los recipientes en el horno a una temperatura 
de unos 110°c para que seque durante la noche. 
Es evidente que el método antes descrito  garantiza una mejor meca del suelo 
es bastante más fácil agregar agua  a una muestra de suelo y homogenizar que 
agregar suelo seco a una más que ya se encuentre mojada y que deba ser 
secada para obtener un conteo de golpes en el ensayo en  la parte seca da  
ósea superior a 25 golpes es difícil para el novato predecir el número de golpes 
que deben proporcionarse  a un suelo a partir de una inspección visual pero si 
él tiene ya un acto sobre el número de golpes, por ejemplo 25 y se le agrega 
seguidamente  agua es razonable  esperar que el siguiente ensayo tenga un 
conteo de golpes inferior a 25. Por otra parte, si la cuenta inicial es de 18, 
¿Cuánto suelo seco debería agregarle para subir el conteo a 22 o 24? A 
humedades muy alta en comportamientos de la pasta estará cerca a la de un 
líquido viscoso. 
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Limite plástico 
El siguiente paso consiste en determinar el limite plástico del suelo. Para 
aumentar la precisión eliminando los errores de pesado, el ensayo se debe 
hacer de la siguiente manera. 
1. Fraccionar en varios trozos o porciones la muestra de 20 a 30 gr. De 
muestra de suelo que se había separado con anterioridad durante la 
preparación de la muestra para el limite líquido. 
2. Envolver el suelo con la muestra extendida sobre una placa de vidrio o 
cobre y un pedazo de papel colocado a su vez sobre una superficie lisa, 
con presión suficiente para moldearlo en forma de cilindros de diámetros 
uniforme por la acción 80 a 90 golpes o movimiento de manos por minuto 
(un golpe=movimiento hacia adelante y hacia atrás). Cuando el diámetro 
del hilo o cilindro de suelo llegue a 3mm (1-8pulg) se debe romper en 
pequeños pedazos, y con ellos moldear nuevamente unas bolsa o masas 
que a su vez vuelvan a enrollarse alterativamente hasta cuando el hilo o 
cilindro de suelo se rompa bajo la precisión de enrollamiento y no permita 
que se le enrolle adicionalmente. 
Si la muestra se desmorona a un diámetro superior a 3mm, esta condición 
es satisfactoria para definir el limite plástico; si la muestra se había 
enrollado con anterioridad hasta más o menos 3mm. La falla de la muestra 
se puede definir de la siguiente forma. 
a). Por separación en pequeños pedazos. 
b). Por desgajamiento de escamas de forma tubular (cilindros huecos) de 
adentro hacia afuera del cilindro o hilo de suelo. 
c). Pedacitos sólidos en forma de barril de 6 a 8 mm de largo (para arcillas 
altamente plásticas). 
Para producir el desperfecto no es necesario disminuir la velocidad de 
enrollado y/o la presión de la mano cuando se llega a 3mm de diámetro. 
Los suelos con muy baja maleabilidad son una excepción en este sentido, 
en estos casos la muestra inicial debe ser del orden de 3mm antes de 
empezar a enrollar con la mano. 
1. Esta secuencia debe reiterarse el número de veces que se requiera 
para fabricar varios pedazos de cilindros que permitan llenar un 
recipiente de humedad. 
2. Pesar el recipiente cubierto, agitar su tapa y colocarlo en el horno. 
Nótese que en efecto se han hecho varias determinaciones del límite 
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plástico, pero se han reducido el proceso de pesada y cálculos a un 
solo ensayo. 
Cálculos 
1. Es importante regresar al laboratorio al día siguiente y pesar todas las 
muestras secas, para poder calcular los contenidos de humedad contra 
número de golpes resultantes del ensayo de limite liquido en un papel 
semilogaritmico el formato igual o similar al recomendado en este 
manual con el fin de obtener el valor del límite liquido como se insinúa 
calcular. 
Calcular el limite plástico y el índice de plasticidad con la siguiente 
ecuación: 
Ip= WL-WP 
2. Aplicar la ecuación para el cálculo del límite líquido para cada valor N y 
Wn consignado; incluir esta formación en su presentación general y 
haga una confrontación con el limite liquido obtenido del grafico 
semilogaritmico. 
3. Computar la actividad del suelo utilizando el porcentaje de material más 
fino que el diámetro 0.002 Mm tomando del análisis hidrométrico 
respectivo, si el experimento se ha hecho en paralelo con este 
experimento. Cuando se use la ecuación para este cálculo se 
recomienda utilizar C₀=9. 
4. En la discusión de su informe mencione seis uno diferente para los datos 
obtenidos en el ensayo ósea el limite líquido y limite plástico. 
5. Si se tiene un material de densidad constante, de pro ejemplo 1.60 gr/cm 
y se echan 4800 gr. De este material en un hueco de forma irregular el 
volumen del hueco puede encontrarse por la regla de tres. 
 
    
 
   
        
 
El aparato de densidad de por medio del balón se suministra en dos 
tamaños1596cm y 2230 cm. 
El instrumento de cono de arena más comúnmente usado utiliza un 
recipiente de arena plástico o de vidrio de 3785 cm (01 galón). 
5.3. HUMEDAD 
Se realiza el siguiente procedimiento: 
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1. Se promedia el peso un recipiente de aluminio o latón, incluyendo su 
tapa determinar y usar adecuadamente el recipiente.  
2. Ubicar la muestra representativa de suelo húmedo en la capsula y 
definir el peso del recipiente y del suelo saturado (húmedo). Si el 
peso se define inmediatamente, no es necesario colocar la tapa. Si 
se presenta una tardanza de 3 a 5 minutos o más coloque la tapa 
del recipiente para mantener la humedad y coloque la capsula bajo 
una toalla de papel mojado que le permita contener la humedad 
dentro del recipiente. 
3. Luego definir el peso de la muestra húmeda más el recipiente, retire 
la tapa, es de práctica común colocar la tapa debajo del recipiente y 
coloque la muestra en el horno. 
4. Al momento que la muestra se haya secado hasta mostrar un peso 
constante, calcule el peso del recipiente y las del suelo seco. 
Procurar usar la misma balanza para todas las cuantificaciones de 
peso. 
5. Estime el porcentaje de humedad W, que viene a ser la diferencia 
entre el peso del suelo húmedo más del recipiente y el peso del 
suelo seco más del recipiente es el peso del agua Ww que estaba 
presente en la muestra. La diferencia entre el peso del suelo seco el 
del recipiente y el peso del recipiente solo es peso del suelo seco 
Ws se calcula de la siguiente manera. 
   
  
  
     
6. El suelo debe ser secado en el horno a una temperatura de 110 
+5°C hasta obtener un peso incesante (Ws). 
 
5.4. PESO ESPECIFICO 
 
7. El peso especifica Gs de una muestra de suelo sin ninguna 
selección se toma como el valor promedio para los granos del suelo. 
Si en desarrollo de una discusión no se aclara adecuadamente a 
que peso especifica se refieren algunos resultados numéricos 
dados, la magnitud de dichos resultados pueden indicar el uso 
correcto, pues el peso especifica volumétrica, determina incluyendo 
los vacíos de los suelos en el cálculo. 
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El valor de la gravedad especifica es necesario para calcular la 
relación de vacíos de un suelo, se utiliza también en el análisis de 
hidrómetro y es útil para pronosticar el peso unitario del suelo. 
La gravedad especifica de cualquier materia se define como el peso 
unitario del material en cuestión fraccionado por el peso unitario del 
agua destilada a 4°C, si se consideran solamente los granos del 
suelo se obtiene Gs como: 
   
         
            
 
5.5. CORTE DIRECTO: 
La muestra de suelo inalterada ha sido obtenida de la siguiente manera: 
abierto las calicatas, se determinó la linea favorable para realizar la 
cimentación del proyecto "“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”, los pasos para obtener las muestras 
inalteradas son los siguientes: 
1. Moldurar cuidadosamente 3 o 4 muestras del mismo tamaño, 
extraídas de una muestra de bloque grande, emplear un anillo 
cortante de manera que el tamaño pueda ser inspeccionado, 
escoger la mejor muestra para ser envuelta con cera o parafina. 
2. Retroceder el espaciamiento y el agarre de los tornillos guía en la 
parte superior de la caja de corte y empalmar las dos partes. 
Verifíquese que las piedras porosas están saturadas a menos que 
vaya a analizar un suelo seco. 
3. Tomar las medidas de la caja de corte para calcular el área de la 
muestra. 
4. Colocar adecuadamente la muestra en la caja de corte, la muestra 
debe apretar perfectamente la caja y llenarla hasta cerca de 5 mm 
de la parte superior de la caja de corte. 
5. Colocar el bloque o pistón de carga en su sitio sobre el suelo, la 
carga normal y ajustar el deforma miento de caratula vertical. 
6. El analisis de corte directo impone un suelo en condiciones 
idealizadas, induce la ocurrencia de una falla a través de un plano 
de localización predeterminado. 
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7. Sobre esta superficie actúan 2 fuerzas o esfuerzos, un esfuerzo 
normal debido a una carga vertical Pv, aplicada externamente y un 
esfuerzo cortante debido a la aplicación de una carga horizontal Ph, 
estos esfuerzos se calculan simplemente como: 
  
  
 
                 
  
 
 
Donde: 
A:  área neta de la muestra 
Ph:  desplazamiento lateral de la muestra. 
Estos esfuerzos deberán convencer la ecuación de Coulomb del 
experimento: 
                 
Como en la ecuación existen dos cantidades desconocidas (c y  ), se 
requiere obtener 2 valores como mínimo de esfuerzo normal y esfuerzo 
cortante para adquirir una solución. 
Como el esfuerzo cortante   y el esfuerzo normal tienen el mismo 
significado  dado en la construcción  del circulo de Mohr, en lugar de 
resolver una serie de ecuaciones simultaneas para c y         , es 
posible  dibujar un plano de ejes coordenados los valores de   
contra    para los diferentes ensayos. 
 
6. ANALISIS DE LA CIMENTACIÓN 
5.1. ANALISIS DE LA CIMENTACIÓN MODULO I (SW) 
5.1.1. CALCULO Y ANALISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE LA CARGA 
(Qadm)  
Para calcular la capacidad admisible del suelo de cimentación se utilizará 
la teoría de terzaghi para falla general. 
Qult. =CxNc+D1x 𝜸n1xNq+0.50xBx𝜸n1xNy 
      
     
  
 
Donde: 
 Qult.:  capacidad ultima. 
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C:   cohesión del suelo. 
   :  Angulo de fricción. 
D:   profundidad de desplante.  
𝜸n:  peso específico volumétrico del suelo (cada estrato). 
B:   Ancho de cimentación. 
Nc, Nq, Ny: factores de capacidad de carga depende de la fricción Ø. 
Fs:  Factor de seguridad. 
  
De los ensayos realizados de las muestras obtenidas de las calicatas y 
referencia bibliográfica del comité Alemán de Defensa y del Grundbau 
Taschenbuch se tiene lo siguiente: 
Capacidad Admisible del Suelo (Qa) 
Par determinar la capacidad portante de esta zona del estudio, donde se 
emplaza el Modulo de las aulas se utilizaron los siguientes datos, los 
mismos que se extrajeron de los ensayos pertinentes. 
C= 0.05222 Kg/cm² 
   = 23°.30° 
D= 2.70 m  
𝜸m= 1.725 kg/cm² 
B= 1.50 m 
Fs= 3 
Del cuadro de factores de capacidad de carga podemos calcular la 
capacidad portante del suelo según el desplante. 
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5.1.1.1. CALCULO DEL ASENTAMIENTO 
En todo diagnóstico de cimentación, se distinguen dos clases de 
asentamientos totales y diferenciales, de los cuales estos últimos son los 
que podrían comprometer la seguridad de la estructura si sobrepasa una 
pulgada (2.54 cm) que es el asentamiento máximo tolerable para 
estructuras convencionales. 
El asentamiento de la cimentación del presente proyecto, se ha calculado 
en base a la teoría de la elasticidad (Lambe y whitman 1969) considerando 
la cimentación superficial recomendada, se asume que el esfuerzo neto 
transferido en estos casos será: 
  
           
  
 
S= Asentamiento Elástico (cm) 
    Esfuerzo neto transmitido (Kg/cm²) 
B= Ancho de Cimentación (cm) 
Es= Módulo de elasticidad (kg/cm²) 
u= Relación de Poisson (s/u) 
If= Factor de influencia que depende de la forma y la rigidez de la 
cimentación presentado en la tabla. 
Calculo del Asentamiento: 
Clasificación SUCS: 
Datos:          
1. CALICATA N° 01 (PABELLON INICIAL)
Donde:
Nq=8.67
Nc=(Nq-1)xCotan(Ø) Nc=18.05
N𝜸=2(Nq+1)xTan(Ø) N𝜸=8.21
  23°.30°
  0.05222
    1.725Kg/cm²
   Tan²(45+
 
 
)xе
  Tan( )
     
          
       
=23.32 Tn/m 
     69.67 Tn/m 
               𝜸                𝜸  𝜸
     2.33 Kg/cm 
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S=?? (cm) 
    1 Tn/m² 
B= 1.50 mt 
Es= 800 (kg/cm²) 
u= 0.25 
If= 120 
  
                       
   
         
 
 
 
5.1.2. CALCULO Y ANALISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE LA 
CARGA (Qadm)  
Capacidad Admisible del Suelo (Qa) 
Par determinar la capacidad portante de esta zona del estudio, donde se 
emplaza el pabellón de las aulas se utilizaron los siguientes datos, los 
mismos que se extrajeron de los ensayos pertinentes. 
C= 0.10183Kg/cm² 
   = 20°.10° 
D= 2.70 m  
𝜸m= 1.617 kg/cm² 
B= 1.50 m 
Fs= 3 
Del cuadro de factores de capacidad de carga podemos calcular la 
capacidad portante del suelo según el desplante. 
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5.1.3. CALCULO Y ANALISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE LA 
CARGA (Qadm)  
Capacidad Admisible del Suelo (Qa) 
Par determinar la capacidad portante de esta zona del estudio, donde se 
emplaza el pabellón de las aulas se utilizaron los siguientes datos, los 
mismos que se extrajeron de los ensayos pertinentes. 
C= 0.05157Kg/cm² 
   = 19°.40° 
D= 2.70 m  
𝜸m= 1.931 kg/cm² 
B= 1.50 m 
Fs= 3 
Del cuadro de factores de capacidad de carga podemos calcular la 
capacidad portante del suelo según el desplante. 
2. CALICATA N° 02 (PABELLON SUM)
Donde:
Nq=6.40
Nc=(Nq-1)xCotan(Ø) Nc=14.84
N𝜸=2(Nq+1)xTan(Ø) N𝜸=5.39
  20°.10°
  0.10183
    1.617Kg/cm²
   Tan²(45+
 
 
)xе
  Tan( )
     
          
       
=15.70 Tn/m 
     47.10 Tn/m 
               𝜸                𝜸  𝜸
     1.57 Kg/cm 
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6. GEOLÓGIA – GEOTÉCNIA DE CANTERAS 
CANTERA DE CHAGARAGRA 
Para la utilización de agregados en las diferentes partes de la obra, se ha 
determinado la cantera de Chagarragra, distante de la obra a 15 km, que consiste en 
arenas bien graduadas (SW-GW) de origen fluvial, que tiene las siguientes 
características. 
 
Ubicación: Se encuentra ubicada a 15 Km de distancia de la localidad de San 
Francisco de Catas, y tiene acceso de carretera afirmada en regular estado. 
 
Origen: El Origen de esta cantera es sedimentario del rio Marañón. 
 
Método de exploración: El método de exploración es a cielo abierto, con cargador 
frontal, el transporte se realiza con el uso de Volquetes. 
 
Cubicación: se ha efectuado una medición con wincha métrica para medir la 
extensión del terreno, 45x30=1350 m², altura de 2.25m; volumen total de 3037.50 m³. 
 
Clasificación Geológica: la clasificación es la siguiente SUCS: SW-GW. 
 
 
 
 
 
 
 
3. CALICATA N° 03 (AULAS TEMATICAS)
Donde:
Nq=5.80
Nc=(Nq-1)xCotan(Ø) Nc=13.93
N𝜸=2(Nq+1)xTan(Ø) N𝜸=4.68
  19°.40°
  0.05157
    1.931Kg/cm²
   Tan²(45+
 
 
)xе
  Tan( )
     
          
       
=18.57 Tn/m 
     55.72 Tn/m 
               𝜸                𝜸  𝜸
     1.86 Kg/cm 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En base a la exploración de campo, los ensayos de laboratorio y análisis efectuado 
se puede concluir lo siguiente. 
 El área en estudio del proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
REGIÓN HUÁNUCO”, geológicamente se encuentra ubicado en el cuadrángulo de 
Singa (19-J), en el complejo del Marañón, compuesto netamente por suelos del tipo 
residual y transportado. 
 El proyecto consiste en la construcción de los siguientes ambientes pedagógicos 
básicos y ambientes pedagógicos complementarios: 
 
 
Ambiente Largo (m) Ancho(m) Altura(m) Área(m2) 
Dirección 3.54 3.45 2.98 12.21 
Tópico 4.75 4.45 2.98 21.14 
Almacen de Materiales  Educativos + archivador 3.40 2.95 2.98 10.03 
SS.HH.  Área de Administración 1.15 2.83 2.98 3.25 
Comedor 3.50 2.67 2.40 9.35 
SS.HH.  Niños y Niñas 4.00 2.80 2.40 11.20 
Pasillos 103.55 1.50 3.00 155.33 
Ambiente Techado 7.50 5.00 3.00 37.50 
Sub total (TD-03)       260.01 
 
Ambiente Largo (m) Ancho (m) 
Altura       
(m) 
Área (m2) 
          
Aula Pedagógica 6.90 5.76 2.98 39.74 
Aula de Psicomotriz 9.50 6.10 2.98 57.95 
Sub total  (TD-01)       97.69 
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 Las estructuras se cimentarán por medio de cimentación corrida conectada con vigas 
de cimentación para una capacidad portante admisible de: 
 Pabellón Inicial (Qadm=2.33 Kg/cm²) ML 
 Modulo SUM (Qadm=1.57Kg/cm²) CL 
 El asentamiento diferencial menor a ∆h=2.10 cm< ∆h=2.5cm. 
 Las alturas de cimentación varia de 1.80m, 2.00, 2.70m, 3.00 m; respectivamente y 
por encontrase en un terreno residual con pendientes moderados y topografía 
inclinada, se cimentará en un terreno firme bien aplanado y compactado. 
 La determinación de la fuerza sísmica horizontal se empleará un factor de suelo de 
S=1.20, para un periodo predominante de Ts=0.90 Seg. Y un factor de Zona 
Z=0.25g. 
 Geo dinámicamente la zona de estudio no sufre fenómenos que pueden afectar las 
obras, se puede prever los futuros eventos externos que pueden ocurrir. 
 Se recomienda el tipo de zapatas interconectadas y /o vigas de cimentación para la 
estructura de todos los módulos. 
 Para la elaborar el mezclado del concreto, se recomienda utilizar el agua de 
manantiales que existen en la zona, libre de sustancias e impurezas. 
 Se recomienda utilizar los agregados de la cantera Chagaragra, para las diferentes 
obras a utilizar, porque se trata de una arena bien graduada o grava bien graduada 
(SW-GW), con los clastos redondeados y una matriz de arena bien fina. Limpia de 
impurezas, se encuentra a 15 Km del centro poblado, también existe cantera 
boloneria de piedras para la cimentación. 
 Las conclusiones y recomendaciones del presente estudio no podrán ser utilizadas 
para otras obras similares dentro o fuera del área de estudio, son exclusivamente 
para el presente proyecto. 
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Proyecto:
Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. MAIZ ORTEGA LIDER MICHEL
Calicata: CALICATA  N° 01- E-03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: #¡REF!
1 2 3 Unidades
47 47 46 gr
104 112 108 gr
99 105 102 gr
5.0 7.0 6.0 gr
52 58 56 gr
9.62 12.07 10.71 gr
%
M-01 M-02 M-03 Unidades
217 217 217 gr
500 500 500 ml.
673 673.80 674.60 grs.
725 725.80 725.10 grs.
250 250 250 grs.
870 871 870 grs.
145 145 145 cm³
1 1 1 gr/cm³
1.724 1.724 1.725 gr/cm³
LIMITE LIQUIDO   (LL)= 26.06%
LIMITE PLÁSTICO (LP)= 23.20%
43.1 49.4 34 39.2 ÍNDICE PLÁSTICO  (IP)= 2.86%
39.6 46.8 31.9 37 CONTENIDO DE HUEMDAD (%W)= 9.62%
26 35.9 24.6 28.5 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= 5.75
3.5 2.6 2.1 2.2 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= Media Dura , Sólida
13.6 10.9 7.3 8.5
25.74 23.85 28.77 25.88
16 25.74
29.8 26.7 26.7 28.4 23 23.85
29.6 26.4 26.3 28 30 28.77
28.5 25.2 24.9 26.1 38 25.88
0.20 0.30 0.40 0.40 25 26.609
1.10 1.20 1.40 1.90
18.18 25.00 28.57 21.05
10.80
Peso del agua
%  H U M E D A D  N A T U R A L  -  A S T M  D . 2 2 1 6
Nº Tara
Peso de tara
Peso del suelo humedo + Tara 
Peso del suelo seco + Tara
% de Humedad Natural 10.80%
Peso específico de los solidos 1.725
Volumen desplazado
Peso específico del agua
Peso específico de los solidos
Promedio de Peso específico de 
los solidos
1.725
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P E S O  E S P E C Í F I C O  D E  L O S  S O L I D O S  A S T M  
Resultados
gr/cm ³
(Peso de picnometro + agua)+ Peso de suelo
Peso del suelo seco  
% De Humedad 
Promedio % de Humedad
MUESTRA
Peso de Picnómetro
Volumen del picnómetro
Peso de Picnómetro + agua
Peso de Picnómetro + solidos + agua
Peso del suelo
E N S A Y O S  D E  P L A S T I C I D A D  -  L I M I T E  D E  
PRUEBAS
HUMEDAD %
Peso de Suelo Seco
N° de Golpes
Contenido de 
Humedad ( % )
Peso del Agua
Peso de Tarro
Suelo seco + Tarro
Suelo Humedo + Tarro
16 23 30
E N S A Y O S  D E  P L A S T I C I D A D  -  L I M I T E  L I Q U I D O  
N° DE GOLPES
HUMEDAD %
Peso de Suelo Seco
Peso del Agua
Peso de Tarro
Suelo seco + Tarro
Suelo Humedo + Tarro
1 2 3 4
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
1 10 100
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 %
 )
Número de Golpes
LÍMITE LIQUIDO
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Proyecto:
Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. MAIZ ORTEGA LIDER MICHEL
Calicata: CALICATA  N° 01 ESTRATO 03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: Ago-18
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 
Nº (mm) PARCIAL ACUMULADO PASA
3" 76.200
2 1/2" 63.500
2" 50.800
1 1/2" 38.100
1" 25.400 7.38 7.38 92.62
3/4" 19.050 5.05 12.43 87.57
1/2" 12.700 2.64 15.07 84.93
3/8" 9.525 2.25 17.33 82.67
1/4" 6.350 4.74 22.07 77.93 Limite Liquido = 23.85
No 4 4.760 3.57 25.64 74.36 Limite Plástico = 21.05
No 8 2.380 7.61 33.26 66.74 Índice Plástico = 2.80
No  10 2.000 1.79 35.04 64.96 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 4.04 39.08 60.92 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 4.66 43.75 56.25
No 30 0.590 3.26 47.01 52.99 SUCS : CL
No 40 0.426 3.26 50.27 49.73 AASHTO : A-2-5
No 50 0.297 6.53 56.80 43.20
No 60 0.250 3.73 60.53 39.47 % de grava = 33.26%
No 80 0.177 2.80 63.33 36.67 % de arena = 89.51%
No 100 0.149 2.18 65.50 34.50 % de limo y arcilla = 10.49%
No 200 0.074 24.01 89.51 10.49 % de humedad = 9.62
CAZOLETA 0.000 10.49 100.00 0.00
TOTAL 100.00
42.00
84.00 OBSERVACIONES
48.00
36.00
28.00
309.00
135.00
1287.0
42.00
34.00
29.00 LIMITES DE CONSISTENCIA
61.00
46.00
98.00
23.00
52.00
60.00 CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
arcillas inorganicas de baja a media comprensibilidad arcillas 
con gravas, arcillas arenosa, arcillas limosas.
95.00
65.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
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PESO
TAMAÑO MÁXIMO
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DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR
3" 2" 1" 3/4" 1/2"
3/8" 1/4" 4 20010060 805040302016108
1 1/2" 400 800
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Proyecto:
Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. MAIZ ORTEGA LIDER MICHEL
Calicata: CALICATA  N° 02- E-03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: #¡REF!
1 2 3 Unidades
40 41 41 gr
155 124 140 gr
147 115 125 gr
8.0 9.0 15.0 gr
107 74 84 gr
7.48 12.16 17.86 gr
%
M-01 M-02 M-03 Unidades
217 217 217 gr
500 500 500 ml.
715.30 714.9.8 715.10 grs.
725 725.80 725.10 grs.
248.2 249.0 248.6 grs.
879.20 878.8 879.00 grs.
154 153 154 cm³
1 1 1 gr/cm³
1.610 1.627 1.615 gr/cm³
LIMITE LIQUIDO   (LL)= 22.85%
LIMITE PLÁSTICO (LP)= 14.93%
37.4 38.2 38.9 42.4 ÍNDICE PLÁSTICO  (IP)= 7.92%
35.1 35.6 36.5 39.9 CONTENIDO DE HUEMDAD (%W)= 12.50%
26.5 25 25.1 26.8 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= 1.31
2.3 2.6 2.4 2.5 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= Media Dura , Sólida
8.6 10.6 11.4 13.1
26.74 24.53 21.05 19.08
16 26.74
30.2 29.9 29.7 28.4 23 24.53
29.9 29.6 29.5 28.2 30 21.05
28.2 27.9 27.7 26.7 38 19.08
0.30 0.30 0.20 0.20 25 23.080
1.70 1.70 1.80 1.50
17.65 17.65 11.11 13.33
Peso del suelo humedo + Tara 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”
%  H U M E D A D  N A T U R A L  -  A S T M  D . 2 2 1 6
Nº Tara
Peso de tara
Peso de Picnómetro + solidos + agua
Peso del suelo seco + Tara
Peso del agua
Peso del suelo seco  
% De Humedad 
Promedio % de Humedad
P E S O  E S P E C Í F I C O  D E  L O S  S O L I D O S  A S T M  D . 8 5 4
MUESTRA
Peso de Picnómetro
Volumen del picnómetro
Peso de Picnómetro + agua
12.50
Peso del suelo
(Peso de picnometro + agua)+ Peso de suelo
Volumen desplazado
Peso específico del agua
Peso específico de los solidos
gr/cm ³
Resultados
% de Humedad Natural 10.80%
HUMEDAD %
E N S A Y O S  D E  P L A S T I C I D A D  -  L I M I T E  L I Q U I D O  
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua
Peso de Suelo Seco
Peso específico de los solidos 1.617
Promedio de Peso específico de los solidos 1.617
N° DE GOLPES 16 23 30 38
E N S A Y O S  D E  P L A S T I C I D A D  -  L I M I T E  D E  P L A S T I C O  
PRUEBAS 1 2 3 4
N° de Golpes
Contenido de 
Humedad ( % )
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua
Peso de Suelo Seco
HUMEDAD %
0.0
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Proyecto:
Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. MAIZ ORTEGA LIDER MICHEL
Calicata: CALICATA  N° 02 ESTRATO 03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: Ago-18
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 
Nº (mm) PARCIAL ACUMULADO PASA
3" 76.200
2 1/2" 63.500
2" 50.800
1 1/2" 38.100
1" 25.400 2.07 2.07 97.93
3/4" 19.050 2.58 4.65 95.35
1/2" 12.700 4.89 9.54 90.46
3/8" 9.525 2.88 12.42 87.58
1/4" 6.350 4.32 16.74 83.26 Limite Liquido = 24.53
No 4 4.760 3.33 20.07 79.93 Limite Plástico = 17.65
No 8 2.380 8.20 28.27 71.73 Índice Plástico = 6.88
No  10 2.000 1.83 30.09 69.91 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 5.82 35.92 64.08 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 4.55 40.47 59.53
No 30 0.590 4.17 44.64 55.36 SUCS : CL
No 40 0.426 4.30 48.94 51.06 AASHTO : A-4
No 50 0.297 4.10 53.04 46.96
No 60 0.250 3.13 56.17 43.83 % de grava = 28.27%
No 80 0.177 5.77 61.94 38.06 % de arena = 90.87%
No 100 0.149 4.54 66.47 33.53 % de limo y arcilla = 9.13%
No 200 0.074 24.40 90.87 9.13 % de humedad = 7.48
CAZOLETA 0.000 9.13 100.00 0.00
TOTAL 100.00
57.60
55.00 OBSERVACIONES
41.90
77.30
60.80
327.00
122.30
1340.1
55.90
65.50
38.60 LIMITES DE CONSISTENCIA
57.90
44.60
109.90
24.50
78.00
61.00 CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
arcillas inorganicas de baja a media comprensibilidad arcillas con 
gravas, arcillas arenosa, arcillas limosas.
27.70
34.60
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”
PESO
TAMAÑO MÁXIMO
RETENIDO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0.010.101.0010.00100.00
%
 Q
U
E
 P
A
S
A
, 
E
N
 P
E
S
O
DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR
3" 2" 1" 3/4" 1/2"
3/8" 1/4" 4 20010060 805040302016108
1 1/2" 400 800
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Proyecto:
Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. MAIZ ORTEGA LIDER MICHEL
Calicata: CALICATA  N° 03- E-03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: #¡REF!
1 2 3 Unidades
40 41 40.5 gr
122.5 128.0 140.0 gr
116 121 125 gr
6.5 7.0 15.0 gr
76 80 85 gr
8.55 8.75 17.75 gr
%
M-01 M-02 M-03 Unidades
217 217 217 gr
500 500 500 ml.
698.20 697.65 697.63 grs.
725 725.80 725.10 grs.
250.2 249.3 249.0 grs.
854.90 854.1 854.50 grs.
130 128 129 cm³
1 1 1 gr/cm³
1.926 1.943 1.924 gr/cm³
LIMITE LIQUIDO   (LL)= 28.41%
LIMITE PLÁSTICO (LP)= 12.22%
44 39.6 40.1 37.5 ÍNDICE PLÁSTICO  (IP)= 16.19%
40.4 36.7 36.5 34.8 CONTENIDO DE HUEMDAD (%W)= 11.68%
28.7 25.9 24.2 24.7 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= 1.03
3.6 2.9 3.6 2.7 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= Media Dura , Sólida
11.7 10.8 12.3 10.1
30.77 26.85 29.27 26.73
16 30.77
25.3 25.7 26.2 28.3 23 26.85
25 25.6 26.1 28.1 30 29.27
23.7 24 24.2 26.7 38 26.73
0.30 0.10 0.10 0.20 25 28.629
1.30 1.60 1.90 1.40
23.08 6.25 5.26 14.29
Peso del suelo humedo + Tara 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”
%  H U M E D A D  N A T U R A L  -  A S T M  D . 2 2 1 6
Nº Tara
Peso de tara
Peso de Picnómetro + solidos + agua
Peso del suelo seco + Tara
Peso del agua
Peso del suelo seco  
% De Humedad 
Promedio % de Humedad
P E S O  E S P E C Í F I C O  D E  L O S  S O L I D O S  A S T M  D . 8 5 4
MUESTRA
Peso de Picnómetro
Volumen del picnómetro
Peso de Picnómetro + agua
11.68
Peso del suelo
(Peso de picnometro + agua)+ Peso de suelo
Volumen desplazado
Peso específico del agua
Peso específico de los solidos
gr/cm ³
Resultados
% de Humedad Natural 10.80%
HUMEDAD %
E N S A Y O S  D E  P L A S T I C I D A D  -  L I M I T E  L I Q U I D O  N . T . P .  
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua
Peso de Suelo Seco
Peso específico de los solidos 1.931
Promedio de Peso específico de los solidos 1.931
N° DE GOLPES 16 23 30 38
E N S A Y O S  D E  P L A S T I C I D A D  -  L I M I T E  D E  P L A S T I C O  N . T . P .  
PRUEBAS 1 2 3 4
HUMEDAD %
N° de Golpes
Contenido de 
Humedad ( % )
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua
Peso de Suelo Seco
0.0
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PANEL FOTOGRAFICO 
 
CUARTEO DE MUESTRAS 
 
 
Proyecto:
Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. MAIZ ORTEGA LIDER MICHEL
Calicata: CALICATA  N° 03 ESTRATO 03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: Ago-18
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 
Nº (mm) PARCIAL ACUMULADO PASA
3" 76.200
2 1/2" 63.500
2" 50.800
1 1/2" 38.100
1" 25.400
3/4" 19.050 3.74 3.74 96.26
1/2" 12.700 1.27 5.02 94.98
3/8" 9.525 1.06 6.08 93.92
1/4" 6.350 0.69 6.77 93.23 Limite Liquido = 22.85%
No 4 4.760 0.79 7.55 92.45 Limite Plástico = 14.93%
No 8 2.380 3.10 10.66 89.34 Índice Plástico = 7.92%
No  10 2.000 1.21 11.87 88.13 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 4.48 16.36 83.64 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 6.25 22.60 77.40
No 30 0.590 6.06 28.66 71.34 SUCS : CL
No 40 0.426 9.27 37.93 62.07 AASHTO : A-4
No 50 0.297 5.79 43.72 56.28
No 60 0.250 6.30 50.02 49.98 % de grava = 10.66%
No 80 0.177 33.61 83.63 16.37 % de arena = 93.67%
No 100 0.149 1.49 85.12 14.88 % de limo y arcilla = 6.33%
No 200 0.074 8.55 93.67 6.33 % de humedad = 8.75
CAZOLETA 0.000 6.33 100.00 0.00
TOTAL 100.00
155.00
96.90 OBSERVACIONES
105.40
562.10
24.90
143.00
105.80
1672.4
101.30
21.30
17.80 LIMITES DE CONSISTENCIA
11.50
13.13
51.90
20.30
75.00
104.50 CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
arcillas inorganicas de baja a media comprensibilidad arcillas con 
gravas, arcillas arenosa, arcillas limosas.
62.60
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”
PESO
TAMAÑO MÁXIMO
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DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR
3" 2" 1" 3/4" 1/2"
3/8" 1/4" 4 20010060 805040302016108
1 1/2" 400 800
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Fotografía 01,02: APRECIAMOS EL CUARTEO DE MUESTRAS DE LAS CALICATAS.  
 
Fotografía 03,04: TOMA DE MUESTRA 
REPRESENTATIVA PARA LOS ENSAYOS 
RESPECTIVOS. 
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Fotografía 05,06: PESADO DE LAS MUESTRAS 
EN SU ESTADO NATURAL. 
 
Fotografía 07,08: PESADO DE CADA MUESTRA 
REPRESENTATIVA PARA CALCULAR EL 
CONTENIDO DE HUMEDAD DE CADA ESTRATO. 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 09,10: PESADO DE LA MUESTRA EN SU ESTADO NATURAL. 
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Fotografía 11,12: PESADO Y SU POSTERIOR COLOCACION EN EL HORNO PARA CALCULAR EL 
CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MUESTRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSAYO DE GRANULOMETRIA 
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Fotografía 13,14: PESADO DE LA MUESTRA SECA Y LAVADO DE LA MUESTRA HASTA ELIMINAR 
TODOS LOS FINOS. 
 
 
 
 
Fotografía 15,16: TERMINANDO DE LAVAR LA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA EL ENSAYO DE 
GRANULOMETRIA. 
 
 
Fotografía 17,18: PESADO DE LA MUESTRA EN SU ESTADO NATURAL. 
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Fotografía 19,20: PESADO DE LA MUESTRA LAVADA Y TAMIZADA. 
 
 
 
 
Fotografía 21,22: PESADO DE LA MUESTRA LAVADA Y 
TAMIZADA. 
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Fotografía 23,24: SELECCIÓN DE 
MUESTRAS PASANTES POR LAS 
DISTINTOS TAMAÑOS DE TAMICES. 
 
 
 
PESO VOLUMETRICO 
 
 
Fotografía 25,26: TOMA DE MUESTRA NATURAL 
Y PESADO PARA EL CALCULO DEL PESO 
VOLUMETRICO. 
 
PESO ESPECIFICO DE LOS SUELOS 
 
 
 
Fotografía 27,28: PESO DE LA FIOLA + EL 
AGUA DESTILADA, PESO DE MUESTRA 
SECA. 
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Fotografía 29,30: COMBINACIÓN DE AGUA DESTILADA + MUESTRA DE SUELO EN COJUNTO CON 
LA FIOLA. 
 
 
 
 
LIMITE LIQUIDO 
 
 
Fotografía 31,32: PESO DE LAS MUESTRAS QUE PASAN EL TAMIZ N°40 PARA EL ENSAYO. 
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Fotografía 33,34: MESCLANDO CON AGUA LAS MUESTRAS. 
 
LIMITE PLASTICO 
 
Fotografía 35, 36: SE MEZCLA CON AGUA HASTA OBTENER UNA PASTA ESPESA SUAVE Y SE 
LLENA LA CUCHARA DE BRONCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
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Fotografía 37,38: TOMA DE DATOS CON GRONOMETRO Y EL DEZPLAZAMIENTO DEL CORTE EN 
MINUTOS. 
 
 
   
 
  Fotografía 39, 40: MUESTRAS DESPUES DE ENSAYOS, CON LA SUPERFICIE DE CORTE. 
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INFORME TOPOGRÁFICO  
1. ANTECEDENTES. 
El presente Estudio Topográfico se realiza como parte de las actividades importantes 
para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO”, Con dicho estudio se realiza el planteamiento 
definitivo del proyecto para su financiamiento por la Municipalidad Distrital de Arancay. 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO.    
El objetivo del presente Levantamiento Topográfico es la determinación de la precisión 
tanto en la superficie planímetro como en el espacio altimétrico, de puntos tomados en 
el terreno necesario para obtener la representación del relieve del terreno natural a fin 
de: 
 Ejecutar los trabajos de campo que permitan detallar bien al momento de 
realizar los planos topográficos. 
 Brindar información que sirva de base para los estudios de geología, geotecnia 
y de impacto ambiental. 
 Localizar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los 
elementos estructurales. 
 Monumentar puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. 
Así mismo el presente estudio consiste en realizar el LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO de la zona de influencia del proyecto lo cual nos permitirá visualizar la 
topografía del terreno indicado para realizar el planteamiento de sistema de creación 
de la I.E. N° 376 San Francisco de Catas. 
3. INFORMACION BÁSICA 
Todas las coordenadas UTM están de acuerdo a los datos de la Carta Nacional.  
El estudio se llevó a cabo con una estación total utilizando los métodos de poligonal 
cerrada y de poligonal abierta. 
3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Ubicación y delimitación del área de estudio la población del centro poblado de San 
Francisco de Catas se ubica:   
 País                     : Perú. 
 Región                  : Huánuco. 
 Provincia              : Huamalies. 
 Distrito             : Arancay 
 Centro Poblado: San Francisco de Catas. 
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3.2. ASPECTOS ESPECÍFICOS 
PERÚ REGIÓN HUÁNUCO 
PROVINCIA DE HUAMALIES 
DISTRITO DE ARANCAY 
CC.PP. SAN FRANCISCODE CATAS 
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3.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA 
El Área de Influencia del Proyecto denominado: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 376 EN EL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO”. 
 
3.2.2 LATITUD Y LONGITUD 
Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM). 
CUADRO N° 01 ÁREA DE INFLUENCIA 
FUENTE: GOOGLE EARTH 
3.2.3 ALTITUD 
La altitud que se presenta en centro poblado de San Francisco de Catas es 
aproximadamente de 3350 m.s.n.m., ubicado en la parte alta del rio Marañón. 
3.2.4 VÍAS DE ACCESO 
Vía de Acceso para llegar a la zona del proyecto se sigue la siguiente ruta: 
De Huánuco a tingo Chico 
Partiendo con la ruta de la plaza de armas, desde la ciudad de Huánuco con dirección 
a Arancay, a través de una vía pavimentada en mal estado de conservación, con una 
distancia de 107.5 Km aproximadamente y de 3.15 horas. De recorrido en auto. 
De Tingo chico a Tantamayo (distrito de Huamalies) 
Prosiguiendo con la ruta de Tingo Chico hasta el distrito de Tantamayo existe 
aproximadamente una distancia de 51.7 Km a través de una carretera afirmada en 
regular estado de conservación, el tiempo de recorrido en auto es de 2 horas. 
De Tantamayo a Arancay (distrito de Huamalies) 
Prosiguiendo con la ruta de Tantamayo hasta el distrito de Arancay existe 
aproximadamente una distancia de 55 Km a través de una carretera afirmada en 
regular estado de conservación, el tiempo de recorrido en auto es de 2.5 horas. 
De Arancay a San Sebastián de catas (centro poblado del distrito de Arancay) 
Prosiguiendo con la ruta de Arancay hasta el centro poblado de San Francisco de 
Catas existe aproximadamente una distancia de 20 Km a través de una carretera 
afirmada en regular estado de conservación, el tiempo de recorrido en auto es de 45 
minutos. 
CUADRO N° 02: VÍA DE ACCESO 
Latitud Longitud Latitud Longitud Zona Este Norte
- 9.132596O - 76.771312O 9o 13´ 29.46” S 76o 77´ 05.69” O 18 L 305349.80 m E 890010.63 m S
I.E. INICIAL N° 376 - SAN FRANCISCO DE CATAS
Grados Decimales Grados, Minutos y Segundos UTM
ALTURA: 3325 m.s.n.m.
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FUENTE: PROPIA 
Reconocimiento de la zona. 
La topografía en la zona del proyecto es plana con pendientes Variables, promedio de 
5% a 20%, donde se realizarán las construcciones planteadas para el estudio 
definitivo. 
4. TRABAJOS EJECUTADOS 
4.1 Trabajos de campo 
La identificación del terreno se desarrolló con el objetivo de seleccionar el método de 
levantamiento más adecuado para este proyecto, antes de iniciar las mediciones se 
hizo un reconocimiento previo de los puntos o hitos de colindantes del terreno guiados 
por los pobladores del lugar, ya que son ellos quienes conocen mejor los linderos del 
terreno; señalando o marcando por puntos topográficos, confeccionando al mismo 
tiempo un ligero croquis del terreno a levantar. 
Las actividades a desarrollar en campo están establecidas por el conjunto de 
observaciones oculares que se realizan directamente sobre el terreno para realizar las 
mediciones requeridas por el proyecto, de acuerdo con las normas establecidas. Los 
cálculos y verificaciones de campo se considerarán como parte integral de las 
observaciones oculares, se hacen inmediatamente al final de las mismas. Tienen 
como objetivo verificar la relación de los trabajos a las normas establecidas. 
Por otro lado, se tuvo la presencia de autoridades y pobladores para realizar la 
inspección ocular del terreno, para definir el área que lo corresponde a la Institución 
Educativa. Luego se realizó el recorrido por el Perímetro del terreno que los 
corresponde a la institución Educativa y definiendo los límites de los colindantes a fin 
de no tener ciertos inconvenientes para realizar el estudio definitivo. 
El reconocimiento del terreno se realizó con los representantes de la municipalidad de 
Arancay, el equipo técnico encargado del estudio preliminar y las autoridades de la 
zona y representantes de la Institución Educativa N°376. 
El Croquis 
Ciudad 
Distancia 
(km) 
Tiempo 
(horas.) 
Movilidad Tipo de Vía Estado 
Huánuco – Tingo Chico 107.5 3.15 Auto Asfaltado Regular 
Tingo Chico - Tantamayo 51.7 2 Auto Afirmado Regular 
Tantamayo - Arancay 55 2.5 Auto Afirmado Regular 
Arancay – San Francisco 
de Catas 
20 0.45 Auto Afirmado Regular 
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Se realizó un pequeño croquis donde figuran los detalles tomados del levantamiento 
como son: ubicación de la parcela, nombre de los propietarios, nombre de los dueños 
de los colindantes, distancias, ángulos leídos y pendientes. 
Levantamiento topográfico del área en estudio: 
Es muy útil para los trabajos de ingeniería, ya que esto nos permitirá determinar la 
localización más conveniente y económica de las metas planteadas para el proyecto. 
El levantamiento topográfico se realiza para la composición de la superficie del 
terreno, señalando los accidentes naturales y artificiales para luego representarlo en el 
plano topográfico. 
Luego de realizado el reconocimiento de campo e implantar el plan de trabajo, se 
procedió a realizar el levantamiento Topográfico, contando con el apoyo de personas 
beneficiarios del proyecto. 
Los trabajos consistieron en: 
1. Se estaciono el equipo topográfico en un lugar estratégico de donde se pueda ver la 
mayor parte del terreno a levanta, desde este punto se realizaron las mediciones y 
toma de datos con el equipo topográfico, mediante radiaciones a todos los puntos, 
que reflejen en un plano, el relieve del terreno, lo cual nos permitirá realizar un 
planteamiento mejor definido para su posterior ejecución. 
2. Se hizo cambio de estación, ubicada de tal manera que se podía dirigir desde ella, 
una visual recíproca, como mínimo, a otra estación posible para la comprobación de 
las distancias y los desniveles entre ambos puntos. 
3. Para dicho trabajo se estableció un punto de referencia (BM) relativo de inicio de la 
Poligonal Básica. 
Luego se realizó la toma de datos desde la Estación ubicada, realizando el 
levantamiento topográfico de toda el área que comprende la institución educativa. 
DESCRIPCIÓN DE LINDEROS 
 Por el Norte: límite entre Cochabamba y Huamalies 
 Por el Este: valle de Huampoy. 
 Por el Sur: caserio de Yanas Ancash. 
 Por el Oeste: Caserio de Viscas Ancash. 
Durante el levantamiento topográfico se ejecutaron las siguientes 
actividades: 
Estación topográfica  
La estación topográfica consiste en colocar las estacas, la cual va clavada en el 
terreno y pintada de color rojo para su mejor ubicación, desde donde se toman los 
datos en forma radial la mayor cantidad de puntos, el conjunto de estaciones que 
forman una red que dan lugar a una poligonal de apoyo del levantamiento topográfico. 
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Medición de Ángulos Horizontales (Direcciones) 
El trabajo se realizará general mente iniciando con ángulos 00.00º 00.00’ 00.00” 
(AZIMUT) de un punto de referencia o arranque, ya sea el norte magnético o a una 
estación de la poligonal de apoyo. Los ángulos son en sentido horario.  
Medición de Angulo Vertical: 
Para la precisión en la toma de los ángulos verticales se tiene que tomar en cuenta la 
altura del instrumento topográfico, esta se mide desde el punto de estación topográfica 
hasta el eje de rotación del telescopio que está señalado en el instrumento topográfico. 
El ángulo inicial 90º 00.00’ 00.00” del instrumento para las lecturas verticales está 
dirigido al zenit (limbo de tipo nadiral).  
Las lecturas de los ángulos verticales se toman como regla general visualizando en los 
hilos centrales del anteojo del prisma con alturas variables, y anotarlo en la libreta de 
apuntes. 
Medición de Distancias: 
Es una actividad simultánea a la medición de ángulos, la distancia desde la estación 
hasta el punto de lectura es el resultado de la diferencia de lectura del prisma con el 
anteojo automática mente se realiza el cálculo. 
4.2 TRABAJOS DE OFICINA OGABINETE: 
Cálculos 
Se ha realizado el cálculo de coordenadas de todos los puntos auxiliares establecidos 
para servir de apoyo al levantamiento topográfico. Se ha utilizado como referencia las 
coordenadas del BM-1 (Estación 01) llevándose a cabo el cálculo de la poligonal 
cerrada. 
Los cálculos de gabinete se producen inmediatamente a la etapa anterior y están 
formados por todas aquellas operaciones que, en forma sistemática, calculan las 
correcciones y reducciones a las cantidades observadas y determinan los estandares 
de interés mediante el uso de criterios y fórmulas apropiadas que garanticen la 
exactitud necesaria. El ajuste o compensación deberá seguir, cuando sea aplicable, al 
cálculo de gabinete. 
Ingresa miento de datos topográficos: 
Una vez acabado el trabajo de topografía en campo, se procedió al procesamiento de 
datos en gabinete de la información topográfica en el software civil 3D, realizando los 
planos topográficos a escala 1:200 con una distancia entre curvas de 1.00 metros. 
 
Los trabajos de gabinete están basados en: 
 Plasmar en un plano la información topográfica tomada en campo. 
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 Creación de planos topográficos según el croquis hecho en campo a 
escalas adecuadas. 
La información topográfica, se ha insertado haciendo uso de hojas de cálculo de Excel 
y programas de dibujo (Auto CAD) se ha realizado el modelamiento 3D del terreno a 
partir del cual, luego de cumplirse con el chequeo respectivo de las líneas obligatorias 
o líneas tin, luego se procedió a generar las curvas de nivel respectivas, a cada 1 
metro. 
Los planos topográficos estarán en base a las coordenadas del Sistema Básico 
Nacional (UTM84) o sea al Sistema Universal Transversal de Mercator, en su versión 
modificada (Coeficiente con respecto a la altura media del área del levantamiento). Así 
mismo, en altura, estarán enlazados a la Red nacional establecida por el Instituto 
Geográfico Nacional – IGN. 
 Luego se procesó las coordenadas UTM como se muestran a continuación: 
PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 305461.867 8990212.36 3326.4521   
2 305452.12 8990213.54 3323.9311   
3 305445.376 8990216.58 3322.1277   
4 305439.592 8990219.73 3318.6425   
5 305433.353 8990219.73 3317.5982   
6 305425.709 8990220.56 3313.1445   
7 305425.422 8990224.79 3312.3653 Construcción 
8 305423.138 8990256.29 3312.6627   
9 305418.91 8990226.59 3312.3675 esquina 
10 305424.25 8990246.56 3312.3455 esquina 
11 305425.985 8990253.51 3312.382   
12 305423.431 8990259.26 3312.4705   
13 305412.944 8990258.91 3309.2983   
14 305418.982 8990259.51 3311.3193   
15 305417.217 8990254.23 3310.5234   
16 305420.831 8990253.05 3312.369   
17 305419.064 8990246.95 3312.3074   
18 305416.434 8990247.97 3310.8278   
19 305418.253 8990243.17 3312.3831 E-01 
20 305417.598 8990236.04 3312.279   
21 305416.445 8990228.7 3312.1396   
22 305415.138 8990224.3 3311.8119   
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23 305378.904 8990230.05 3301.1643   
24 305409.018 8990258.08 3307.113   
25 305399.061 8990261.5 3304.197   
26 305389.714 8990264.39 3301.2795   
27 305397.231 8990251.24 3304.197   
28 305382.007 8990266.9 3300.1835   
29 305368.429 8990267.77 3295.3744   
30 305367.207 8990259.13 3296.435 Carretera 
31 305366.909 8990249.75 3296.5216 Carretera 
32 305369.096 8990242.08 3297.073 Carretera 
33 305368.066 8990236.72 3297.1315 Calle 
34 305368.756 8990225.77 3297.8687 Calle 
35 305369.443 8990217.68 3298.6009   
36 305371.308 8990209.55 3299.4635   
37 305373.359 8990198.63 3299.4533   
38 305370.476 8990188.95 3299.8538   
39 305363.763 8990178.24 3302.2321   
40 305368.802 8990173.62 3305.084   
41 305378.836 8990167.87 3308.2979 BM-02 
42 305387.283 8990164.15 3311.3694   
43 305393.797 8990172.42 3310.5161   
44 305397.91 8990181.44 3310.8695   
45 305405.739 8990197.25 3309.4392   
46 305406.868 8990204.45 3310.0553   
47 305409.582 8990214.48 3310.2404   
48 305410.832 8990220.64 3310.6688   
49 305408.568 8990220.99 3308.1673   
50 305410.523 8990225.4 3308.4028   
51 305398.812 8990222.25 3304.7999   
52 305399.774 8990228.11 3304.8256   
53 305391.242 8990223.82 3302.729   
54 305391.67 8990228.64 3302.5773 Calicata 
55 305358.695 8990166.87 3305.084   
56 305381.026 8990225.54 3301.4266 BM-01 
57 305368.73 8990161.12 3308.2979   
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58 305387.884 8990254.13 3301.2795   
59 305380.517 8990241.94 3301.287   
60 305389.677 8990240.46 3301.7665   
61 305402.489 8990239.5 3305.0398   
62 305407.545 8990233.8 3306.8386   
63 305396.428 8990215.83 3304.2762   
64 305387.721 8990215.76 3303.0064   
65 305393.468 8990203.14 3305.647   
66 305387.813 8990206.82 3302.8871   
67 305389.641 8990193.08 3305.5508   
68 305383.433 8990197.74 3303.639   
69 305385.041 8990180.99 3306.3929 Calicata 
70 305377.928 8990189.09 3302.1995   
71 305372.149 8990179.57 3303.0072   
72 305380.113 8990205.17 3299.977   
73 305379.474 8990216.58 3299.9108   
74 305374.878 8990220 3299.7949 TN 
75 305379.748 8990155.44 3311.42   
76 305369.941 8990147.94 3311.22   
77 305359.999 8990153.12 3308.5   
78 305348.774 8990159.86 3305.15 E-02 
79 305359.416 8990269.63 3294.86   
80 305359.416 8990259.18 3295.1   
81 305360.789 8990249 3295.43   
82 305360.4 8990241.85 3296.23   
83 305360.456 8990235.64 3296.18   
84 305360.198 8990225.1 3297.65   
85 305360.515 8990215.73 3298.75   
86 305368.007 8990207.5 3298.76   
87 305359.497 8990207.77 3298.66   
88 305369.064 8990198.37 3298.95 Calicata 
89 305357.745 8990199.7 3298.46   
90 305351.256 8990189.17 3298.79   
91 305430.671 8990202.43 3317.02   
92 305419.429 8990190.96 3317.06   
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93 305410.863 8990178.97 3317.12   
94 305402.16 8990163.2 3317.15   
95 305388.726 8990151.95 3317.19   
96 305380.649 8990142.25 3317.23   
97 305443.463 8990199.48 3323.9   
98 305434.195 8990188.04 3323.88   
100 305423.228 8990173.6 3323.83   
101 305410.971 8990159.42 3323.78   
102 305400.076 8990147.94 3323.68   
4.3 EQUIPO UTILIZADO 
Equipos topográficos: 
Para el levantamiento topográfico en la Poligonal, se ha empleado el siguiente equipo: 
 Estación Total con trípode de soporte serie: nikon nivo 5C 
 Dos prismas. 
 Una brújula magnética. 
 Un GPS Garmin Montana 650. 
 Una cinta métrica de 50 metros. 
 Cuadernos de campo, pintura. 
Para el procesamiento de datos se ha utilizado el siguiente equipo: 
Hardware: 
 Ordenadores Corel 7. 
 Impresora HP LASERJET T730. 
Software: 
 Hoja de Cálculo EXCEL. 
 Programa Civil CAD 3D 2018 y El Auto CAD 2018 (ingles) para ingresar los 
puntos, modelamiento del relieve, dibujos de las curvas de nivel de los 
trabajos topográficos en el terreno de la Institución Educativa. 
 Programa de Auto CAD 2018 para la edición de los dibujos, descripción de los 
detalles existentes y su respectiva impresión. 
 Programa Microsoft Word versión 2016 para la elaboración del presente 
Informe. 
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PANEL FOTOGRAFICO 
 
Fotografía 1. Vista panorámica del área donde se realizara el proyecto y el correcto 
estacionamiento del equipo topográfico (Estación Total).  
 
 
 
 
Fotografía 2. Apreciamos el inicio del levantamiento topográfico, comenzando con el 
primer punto la cual viene a ser nuestro BM-01. 
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Fotografía 3. En la fotografía podemos apreciar la excavación de la calicata N°1, que 
se llevó a cabo gracias a la ayuda y colaboración de los pobladores de la zona. 
 
 
 
 
Fotografía 4. En la fotografía podemos apreciar la excavación de la calicata N°2 y 
procedemos a la toma de muestras. 
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Fotografía 5. En la fotografía podemos apreciar la excavación de la calicata N°3 y 
procedemos a la toma de muestras para los ensayos respectivos. 
 
 
 
Fotografía 6. Vista panorámica donde actualmente viene realizándose las actividades 
académicas, gracias al apoyo de los padres de familia y personal que laboran en la 
institución. 
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Fotografía 7. Observamos los servicios higiénicos y el lavadero del local, situada en la 
parte izquierda del ingreso. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 8. En la fotografía apreciamos el actual baño, con algunas deficiencias de 
funcionamiento. 
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Fotografía 9. Observamos el área de psicomotriz donde también se almacenan los 
alimentos para los niños. 
 
 
Fotografía 10. Podemos observar en el ambiente mencionado la incorrecta instalación 
de los cables de energía eléctrica que es muy peligrosa para dicho ambiente ya que se 
encuentra muy vulnerable. 
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Fotografía 11. En la fotografía podemos apreciar el ambiente donde viene 
funcionando la cocina y el comedor del centro educativo. 
 
 
 
Fotografía 12. Como podemos ver el 
lavadero se encuentra en mal estado 
y no hay un lugar apropiado para los 
servicios. 
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Fotografía 13. En la fotografía podemos 
apreciar el cerco perimétrico que colinda 
con la cocina en mal estado con grietas y 
fisuras, exponiendo a la cocina cuando 
colapse. 
 
 
 
Fotografía 14. Observamos que por el centro del pasadizo hay una zanja abierta por 
donde pasa la tubería sanitaria de la cocina, en conclusión es un espacio muy 
peligroso para que transite un niño, ya que está expuesto a un accidente. 
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Fotografía 15. En la fotografía podemos apreciar el espacio recreativo de los niños, 
pero  como podemos ver es un espacio muy reducido y no es adecuado para dicho 
ambiente. 
 
Fotografía 16. En la fotografía apreciamos el ambiente pedagógico, donde los niños 
realizan sus labores. 
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Fotografía 17. En dicho ambiente se aprecia la escasez de luz natural, 
conllevándonos a hacer uso de la luz artificial que no es muy recomendado para los 
niños. Esto es debido a las reducidas áreas de las ventanas que también impide una 
ventilación adecuada para el ambiente. 
 
 
Fotografía 18. En dicho ambiente también se puede observar las malas instalaciones 
eléctricas exponiendo a los niños a un peligro constante. 
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CONCLUSIONES 
 El asentamiento diferencial menor a ∆h=2.10 cm< ∆h=2.5cm. 
 Las alturas de cimentación varia de 1.80m, 2.00, 2.70m, 3.00 m; 
respectivamente y por encontrase en un terreno residual con pendientes 
moderados y topografía inclinada, se cimentará en un terreno firme bien 
aplanado y compactado. 
 La determinación de la fuerza sísmica horizontal se empleará un factor de 
suelo de S=1.20, para un periodo predominante de Ts=0.90 Seg. Y un 
factor de Zona Z=0.25g. 
 Geo dinámicamente la zona de estudio no sufre fenómenos que pueden 
afectar las obras, se puede prever los futuros eventos externos que 
pueden ocurrir. 
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RECOMENDACIONES 
• Se recomienda el tipo de zapatas interconectadas y /o vigas de 
cimentación para la estructura de todos los módulos. 
• Para la elaborar el mezclado del concreto, se recomienda utilizar el agua 
de manantiales que existen en la zona, libre de sustancias e impurezas. 
• Se recomienda utilizar los agregados de la cantera Chagaragra, para las 
diferentes obras a utilizar, porque se trata de una arena bien graduada o 
grava bien graduada (SW-GW), con los clastos redondeados y una 
matriz de arena bien fina. Limpia de impurezas, se encuentra a 15 Km 
del centro poblado, también existe cantera boloneria de piedras para la 
cimentación. 
  
 449 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 Ávila Acosta R, B. (2001).Metodología de la investigación. Como 
elaborar la tesis y/o investigación. Edit. Estudios y Ediciones R.A. Lima 
- Perú. 
 Fiallo Rodríguez J.P., Cerezal Mezquita J.y Hedesa Pérez Y.J. (2008). 
La investigación Pedagógica una vía para elevar la calidad educativa. 
Edit. Taller Gráficos SanRemo. Lima- Perú. 
 Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006). Metodología y diseños 
en investigación científica. Edit. Visión Universitaria. Lima – Perú. 
 
